

Visitas de monitoreo

Proyectos:

1. Fortalecimiento Institucional de la Oficina Técnica del Ozono (fase XIII) 00121426
2. Plan de Enfriamiento 00110507.

Fecha: 22 de setiembre de 2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de finalización: 11:30 am

Participantes:

Coordinadora: María del Pilar Alfaro Monge

Oficial de Programa: Kifah Sasa

Oficial de Monitoreo: José Daniel Estrada

Supervisor de actividades: José Alberto Rodríguez

Temas:

- Avance de actividades según el AWP
- Ejecución del presupuesto según ASL
- Presupuesto comprometido próximos 3 meses
- Modificación presupuestaria

Acuerdos:

1. Fortalecimiento Institucional de la Oficina Técnica del Ozono (fase XIII) 00121426

- Se acuerda trasladar la finalización de algunas de las actividades de la fase XIII 2020 que no pudieron terminarse, para la fase XIII 2021.
- Se solicitará una modificación presupuestaria a PNUD.

2. Plan de Enfriamiento 00110507

- Se está ejecutando la última actividad del proyecto, el remanente de recursos se utilizará para la compra de herramientas que serán donadas a los CTP.