



Reporte de Avance Trimestral

Título de Proyecto:	Fortalecimiento Institucional de la Oficina Técnica del ozono Fase XIII - 00121426
País:	Costa Rica
Efecto (outcome) del CPAP relacionado:	Capacidades para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible que haga hincapié en la sostenibilidad ambiental
Principales Avances	
Listar los principales avances (a nivel de actividades e impacto)	<ol style="list-style-type: none"> Control de la importación y exportación de las sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono (SAO) y producen calentamiento global (1365 solicitudes de importación y exportación aprobadas durante el II Trimestre del año 2021). Se da seguimiento a la implementación del sistema de cuotas de importación durante el año 2021, mediante un sistema de cuotas de importación establecido en el Reglamento 37614-MINAE. Los HCFC son sustancias agotadoras de la capa de ozono y con potenciales importantes de calentamiento global. Sistematización de datos de importaciones y exportaciones de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y presentación del reporte anual a la Secretaría de Ozono del Protocolo. (junio 2021). Actividad de entrega de equipos y herramientas a los CTP de Nicoya, Buenos Aires, Parrita, Limón y Calle Blancos, en coordinación con la GIZ; por un monto cercano a los \$45.000 (INBIO abril 2021) En coordinación con el Proyecto SPODS y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica y actualmente se desarrollaron 10 normas técnicas igualmente en coordinación con los otros proyectos, que se tiene previsto. Todo este esfuerzo es con el objetivo de convertirlos en reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio. (mayo 2021). Se finaliza el proceso de selección y contratación para el desarrollo de un aula Virtual con 2 módulos de Capacitación asociado a la reducción de sustancias agotadoras de Ozono. Se finalizan los módulos de capacitación para ser entregados al proveedor del servicio. (junio 2021)
Describe los principales avances o acciones que ha llevado a cabo proyecto, durante este período, para incluir la perspectiva de género dentro de sus acciones.	<ol style="list-style-type: none"> La perspectiva de género se ha instaurado dentro del proyecto como una actividad transversal, se utiliza el lenguaje inclusivo en nuestros documentos, se insta especialmente a participar a las mujeres en nuestras contrataciones. Se tiene previsto compartir mediante cápsulas informativas (videos) sobre igualdad de género y no a la violencia contra la mujer, en cada una de las actividades virtuales que realizaremos durante este año.
Listar los temas en los que no se ha logrado avanzar	<ol style="list-style-type: none"> Dentro del componente de capacitación a los Colegios Técnicos Profesionales se gestiona la contratación de un experto en el área de Buenas prácticas de refrigeración para impartir una semana de conferencias del 07 al 11 de julio, sin embargo, debido a la salida

	<p>adelantada a vacaciones de medio periodo del MEP, debió posponerse y trasladarse para el mes de agosto.</p> <p>2. Se coordina con el CTP de Nicoya para apoyar la construcción de un aula laboratorio dentro del área de refrigeración. Se apoya la gestión del CTP con las autoridades del MEP para obtener recursos adicionales a los \$12.000 presupuestados en el marco del Proyecto. La gestión se detuvo en junio producto de las vacaciones adelantadas del MEP.</p>
Otros temas importantes	<ul style="list-style-type: none"> Se está organizando la celebración del Día internacional de la Preservación de la Capa de Ozono para el mes de setiembre. Este año se plantea una celebración conjunta entre los países centroamericanos. Todo coordinado desde Costa Rica de manera virtual.
Principales dificultades y cuellos de botella (considerar si la situación COVID-19 sigue influyendo en la implementación del proyecto y cómo)	<ul style="list-style-type: none"> Como se explicó anteriormente la situación COVID 19 influye fuertemente en la implementación del Proyecto, algunas de las actividades previstas deberán realizarse en fechas posteriores a las planificadas originalmente.
Información del Proyecto	
Award ID:	00066796
Project ID:	Fase XIII 00121426
Presupuesto total 2021:	Fase XIII 00121426 (\$124.900) ASL (\$91.260)
- Presupuesto ejecutado al 30/06/21:	00121426 fase XIII (\$40.667,89)
- Presupuesto Comprometido al 30/06/21:	00121426 fase XIII (\$9.000,00) Salarios a diciembre 2021 (\$37.220,28)
Describir si en el presupuesto para el 2021 se han agregado actividades específicas para el proceso de recuperación post-COVID-19 o si se planea hacerlo en algún momento	<p>Se realizó una donación de equipos y herramientas a los CTP del Ministerio de Educación Pública, concretamente al área de Refrigeración, distribuidos a lo largo de todo el país, por un monto cercano a los 45.000 dólares, en coordinación con MINAE, PNUD y GIZ. (22 de abril)</p> <p>Se ha previsto apoyar la región Chorotega, concretamente el Colegio CTP de Nicoya con infraestructura (aula laboratorio), con el fin de fortalecer la institución y el manejo técnico que los estudiantes hacen de las sustancias que agotan la capa de ozono y las alternativas que producen calentamiento global. El presupuesto destinado a esto es cercano a los \$12.000.</p>
Reporte preparado por:	Pilar Alfaro y Kattia Calvo
Fecha:	09 de julio de 2021.

