

## Proyecto: Plan de Eliminación de HCFC en Costa Rica ID.#81566

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	<i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>								
<b>Producto 1</b> Instrumento legal de definición de cuotas	<b>Actividad 1:</b> Generar propuesta de decretos regulatorios para el sector RAC.	X	X			HPMP	Protocolo de Montreal	71400	\$ 5 300,00
	<b>Acción 1:</b> Definir alcance de los decretos requeridos.	X							
	<b>Acción 2:</b> Establecer términos de referencia.	X							
	<b>Resultado 1:</b> Términos de referencia terminados.	X							
<b>Indicadores:</b> Contrato de servicios.	<b>Actividad 2:</b> Publicación y selección de proveedor del servicios.	X						71600	\$ 100,00
	<b>Acción 1:</b> Proceso de selección de proveedor.	X						72100	\$ 15 000,00
	<b>Resultado 2:</b> Contratación de servicios.	X							
<i>Línea Base: N.A.</i>	<b>Actividad 3:</b> Ejecución de consultoría.	X	X					74500	\$ -
<i>Metas (del año): Borradores de decretos listos para su publicación.</i>	<b>Acción 1:</b> Reuniones de seguimiento..	X	X						
	<b>Resultado 3:</b> Entrega de producto.		X						
<b>Producto 4.</b> Sistema de acreditación y certificación de técnicos de refrigeración y aire acondicionado.	<b>Actividad 1:</b> Diseño de cursos de actualización para renovación de carné.	X	X	X	X	HPMP	Protocolo de Montreal	71400	\$ 5 300,00
	<b>Acción 1:</b> Establecer grupo de trabajo.	X	X						
<b>Indicadores:</b> Reuniones de trabajo.	<b>Acción1b:</b> Definir tópicos a integrar en los cursos de actualización.		X					71600	\$ 100,00
<i>Línea Base: N.A.</i>	<b>Acción 2:</b> Diseñar cursos de actualización.		X	X	X			72100	\$ -
<i>Metas (del año):</i> Propuesta de contenidos de los cursos de actualización para renovación de carné.	<b>Resultado 1:</b> Propuesta de contenidos de los cursos de actualización para renovación de carné.			X	X			74500	\$ 250,00
<b>Producto 5:</b> Profesionales y Técnicos en equipos de refrigeración y aire acondicionado con capacidades mejoradas.	<b>Actividad 1:</b> Sistema de formalización de competencias de técnicos empíricos del sector RAC.		X	X		HPMP	Protocolo de Montreal	71400	\$ 5 300,00
	<b>Acción 1:</b> Establecer grupo de trabajo.		X						
<b>Indicadores:</b> Reuniones de trabajo.	<b>Acción2:</b> Definir necesidades a integrar en el proceso.		X					71600	\$ 100,00
<i>Línea Base: N.A.</i>	<b>Acción 3:</b> Diseñar sistema de formalización de competencias de los técnicos empíricos RAC.		X	X				72100	
<i>Metas (del año):</i> Propuesta de formalización de competencias de los técnicos empíricos RAC.	<b>Resultado 1:</b> Propuesta de formalización de competencias de los técnicos empíricos RAC.			X				74500	\$ 250,00

## Proyecto: Plan de Eliminación de HCFC en Costa Rica ID.#81566

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	<i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>								
<b>Producto 9: Sistemas de control de importaciones y exportaciones actualizado, confiable y de fácil acceso para los usuarios autorizados</b>	<b>Actividad 1: Actualización de capacidades de oficiales de aduanas.</b>			X	X	HPMP	Protocolo de Montreal	71400	\$ 5 300,00
<b>Indicadores:</b> Cantidad de capacitaciones y personal capacitado.	<b>Acción 1:</b> Capacitación de personal de aduanas en los puertos de ingreso de mercancías.			X	X			71600	\$ 3 000,00
<b>Línea Base:</b> N.A.								72100	\$ -
<b>Metas (del año):</b> Tener el personal de aduanas actualizado en los nuevos procesos de control de sustancias refrigerantes.	<b>Resultado 1:</b> Aduanas del país fortalecidas.			X	X			74500	\$ 250,00
<b>Producto 9: Sistemas de control de importaciones y exportaciones actualizado, confiable y de fácil acceso para los usuarios</b>	<b>Actividad 1:</b> Diseño de sistema de trazabilidad del ciclo de vida de los refrigerantes.	X	X			HPMP	Protocolo de Montreal	71400	\$ 5 300,00
	<b>Acción 1:</b> Definir alcance y condiciones de consultoría.	X							
	<b>Acción 2:</b> Generar términos de referencia.	X							
<b>Indicadores:</b> Contrato de servicios.	<b>Resultado 1:</b> Términos de referencia terminados.	X						71600	\$ 100,00
	<b>Actividad 2:</b> Publicación y selección de proveedor del servicios.	X							
<b>Línea Base:</b> N.A.	<b>Acción 1:</b> Proceso de selección de proveedor.	X						72100	\$ 15 000,00
	<b>Resultado 2:</b> Contratación de servicios.	X							
<b>Metas (del año):</b> Diseño modular del proceso de trazabilidad del ciclo de vida de los refrigerantes.	<b>Actividad 3:</b> Ejecución de consultoría.	X	X					74500	\$ -
	<b>Acción 1:</b> Reuniones de seguimiento..	X	X						
	<b>Resultado 3:</b> Entrega de producto.		X						
<b>Producto 15: Mecanismo de almacenamiento y destrucción de residuos de SAOs no reutilizables, en funcionamiento</b>	<b>Actividad 1:</b> Diseño de la red de gestión de gases no reutilizables del sector RAC.	X	X			HPMP	Protocolo de Montreal	71400	\$ 5 300,00
	<b>Acción 1:</b> Definir alcance de la red de gestión de gases no reutilizables del sector RAC.	X							
	<b>Acción 2:</b> Establecer términos de referencia.	X						71600	\$ 100,00
	<b>Resultado 1:</b> Términos de referencia terminados.								
<b>Indicadores:</b> Contrato de servicios.	<b>Actividad 2:</b> Publicación y selección de proveedor del servicios.	X						72100	\$ 10 000,00
	<b>Acción 2:</b> Proceso de selección de proveedor.	X							

## Proyecto: Plan de Eliminación de HCFC en Costa Rica ID.#81566

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
Línea Base, indicadores asociados y metas anuales	Listar actividades de resultado y acciones asociadas	T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
Línea Base: N.A.	Resultado 2: Contratación de servicios.	X							
	Actividad 3. Ejecución de consultoría.	X	X					72200	\$ -
Metas (del año): Red de gestión de gases refrigerantes no reutilizables del sector RAC.	Acción 3: Reuniones de seguimiento..	X	X					74500	\$ -
	Resultado 3: Entrega de producto.		X						
								Total	\$ 76 050,00