

**COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE LOCAL D'APPROBATION DES PROJETS**  
**00094681-00098769-Accroître l'emploi des jeunes à Djibouti dans le contexte de la crise de**  
**l'insécurité régionale**

---

Une réunion d'examen du projet d'appui à l'emploi des jeunes à Djibouti dans le contexte de la crise de l'insécurité régionale s'est tenue le Mardi 23 février 2016 dans la salle de réunion du PNUD. Ce projet est financé par le Gouvernement du Japon pour un financement de 1 million dollars Etats Unis et pour une durée d'exécution de 12 mois. La réunion a débuté à 10h. Ont participé à la réunion (cf. liste des membres jointe) :

M. Abdallah Ali Mohamed	Secrétaire Général du Ministère du Travail
M. Ali Mohamed Kamil	Ministère du Travail
M. Charmaké Idriss Ali	Direction de l'INAP
M. Hassan Bourhan Mohamed	Ministère de l'Agriculture
M. Moustapha Ahmed Moussa	ANEFIP
Ms. Idil Aden Robleh	Chambre de Commerce de Djibouti
Ms. Iman Gaby	Chambre de Commerce de Djibouti
Ms. Amina Omar Djama	Chambre de Commerce de Djibouti
M. Amin Omar Kayad	Ministère des Affaires Etrangères
Ms. Bouchra Maâmour	Ministère des Affaires Etrangères
M. Leone M. Lombi	FAO
M. Harbi Omar	Bureau de la Coordination
M. Hassan Ali	PNUD
Ms. Bouho Abdillahi	PNUD
M. Ramzi Fouad	PNUD

Les points suivants ont fait l'objet de discussions :

**Présentation générale.** Une présentation du projet a été faite en passant en revue les différentes activités, produits escomptés et stratégies de mise en œuvre du programme. Les participants ont pris bonne note du contenu du projet. Le budget global du projet est de 1 million de dollars Etats Unis entièrement financé par le Gouvernement du Japon. Les participants se sont accordés sur la pertinence du projet et sa complémentarité avec ceux financés par d'autres bailleurs de Fonds. Le projet est en parfaite synergie avec la Stratégie de Croissance Accélérée (SCAPE) et de Promotion de l'Emploi ainsi que la Politique Nationale de l'Emploi (PNE).

**Stratégie d'intervention.** La stratégie d'intervention du projet est tirée du Plan d'Action Opérationnel de la Politique Nationale de l'Emploi (PNE), de 2014 à 2024. Le projet répond parfaitement aux priorités nationales en matière emploi et de renforcement de la jeunesse.

**Les objectifs et activités du projet.** L'objectif principal du projet est d'accroître les possibilités d'emploi pour les jeunes issus des milieux défavorisés pour les empêcher d'être sensible au message des extrémistes. Les participants se sont accordés pour dire que les objectifs et les activités du projet répondent à des préoccupations nationales. Pour ce faire, le projet se déroulera dans deux zones géographiques: Djibouti-ville et la région d'Obock.

### **Ciblages Géographique**

#### **a) Djibouti-ville**

Le projet permettra l'insertion des jeunes comme apprentis dans les entreprises.

- Pour une période de 8 mois ;
- En leur payant une prime mensuelle et ;
- En leur fournissant des outils de travail.

L'ANEFIP (Agence Nationale pour l'Emploi, la Formation et l'Insertion Professionnelle) arrêtera une liste de jeunes sans qualifications ou des diplômés touchés par le chômage avec des critères qui seront établis pour les sélections.

*de*

Parallèlement, la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD), qui est un partenaire du projet, dispensera des cours de formations aux jeunes pour les exposer au monde professionnel et leur apprendre la façon de se comporter dans l'espace de travail avant de les insérer dans les entreprises.

Le projet envisage aussi de mener une étude pour élaborer un Répertoire Opérationnel des Métiers et de l'Emploi (ROME) qui permettra de mieux appréhender les métiers et emplois existants à Djibouti. C'est à partir du ROME que l'on va faire l'adéquation formation/emploi.

#### b) Région Obock

En ce qui concerne la région d'Obock, il sera question de renforcer les capacités des pêcheurs :

- 3 sites identifiés: ville d'Obock, les villages Khor-Angar et Dalay Af.
- Dans chacun de ces villages, les pêcheurs sont organisés en coopérative de pêche.

La coopérative des pêcheurs dans la ville d'Obock a déjà reçu un soutien matériel par l'ONUDI. Le présent projet vise donc à renforcer et à consolider ce soutien dans la ville d'Obock et d'étendre l'aide aux villages de Khor-Angar et Dalay Af.

L'objectif est de renforcer les activités génératrices de revenus au profit des populations vulnérables vivant dans les zones côtières de la région d'Obock.

Les coopératives de pêche bénéficieront de formations sur les techniques de pêche modernes et en gestion de micro-entreprises de pêche. Ils recevront également des équipements, des bateaux de pêche et des camions frigorifiques.

**Exécution du projet.** Les membres de la réunion se sont accordés sur le fait que le projet soit exécuté par le PNUD selon la modalité d'exécution directe (DIM). Pour ce faire, le PNUD engagera les ressources conformément aux objectifs et aux activités prévues dans le cadre du programme et sera responsable du reportage sur les activités du projet en collaboration avec l'ANEFIP et le Ministère du Travail, chargé de la Réforme de l'Administration.

**Coordination du projet.** Les participants ont insisté sur la nécessité de constituer un Comité de Pilotage (CP) pour faciliter la coordination des activités. Ce comité de pilotage, qui regroupera l'ensemble des partenaires, déterminera les orientations, validera les plans de travail et apportera les mesures correctives nécessaires pour la bonne exécution du projet.

**Orientations du projet.** Un projet similaire sur la pêche à Obock, financé par l'ONUDI, vient de se clôturer récemment. Le Ministère du Travail, chargé de la Réforme de l'Administration félicite les réalisations des actions louables comme les formations de jeunes aux techniques de réparation de moteurs Yamaha, sur l'utilisation des GPS afin de détecter les emplacements des poissons et les techniques de séchage des poissons. Le présent projet devra capitaliser sur les réalisations de ce projet financé par l'ONUDI. Il permettra enfin de lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcera la résilience des populations.

#### Recommandations du Comité d'Examen (LPAC)

Les membres de la réunion LPAC approuvent le projet et recommandent au Représentant Résident du PNUD de procéder à sa signature avec le Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l'Administration. Ils valident également l'exécution du projet par le PNUD.

Compte tenu des délais d'exécution d'une année, le Comité demande de procéder rapidement à la mise en œuvre du projet avec l'établissement d'un plan de travail intégrant un calendrier détaillé.

Préparé par :  
Ramzi Fouad, PA

Approuvé par :

Ms. Valerie Cliff, Représentante Résidente

9.

Comité Local d'Examen des Projets

Réunion d'examen, de revue et de validation des objectifs et activités du Projet

**"Accroître l'emploi des jeunes à Djibouti dans le contexte de la crise de l'insécurité régionale"**

--- Mardi 23 Février 2016, salle de réunion du PNUD Djibouti ---

Liste d'embarquement

Prénom & Nom	Email	Tél.	Institution	Signature
Charade Idris Ali	mtd.charade@pnu.org	77823944	INAP	
Ali M. Kamil	alimicham@yahoofr	77.81.29.68	MIRA U.C.S.A	
Abdellah Ali Mohamed	deydey@pnu.org	77 60 86 00	SC MIRA	
Hassim Benham Mohamed		77 61 41 27	Agriculture	
Moulaydine AHMED Nourou	moulaydine.ahmed1@gmail.com	77 20 29 76	ONEG/ANEP	
Hessa n Ali	hessanali@yahoo	77810783	PAUP	
Ramzi Fouad	ramzi.fouad@unep.org	77 82 94 06	PNUD	
Faouzi Kellout	Faouzi.kellout@unep.org	77117910	FRONDS	
Touil Adou Fakh	idil.ouad@unep.org	77-60-72-38	CCD	
Issac Gelsby	issac.gelsby@unep.org	77816700	CCD	
Amina Ome Drama	amina.ome.drama@unep.org	77879228	CCD	

