



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en República Dominicana  
Documento de Proyecto  
Revisión B**

**Título del Proyecto:** Fortalecimiento de las capacidades de gestión operativa y planificación estratégica del Tribunal Constitucional

**Efecto(s) MANUD:** 1.6 Para el año 2016, República Dominicana goza de un sistema de justicia que garantice el respeto de los derechos de sus habitantes y el cumplimiento de la Ley.

**Efecto(s) esperado(s) del Programa de País:** Para el año 2016, República Dominicana goza de un sistema de justicia que garantice el respeto de los derechos de sus habitantes y el cumplimiento de la Ley.

**Producto(s) Esperados:** Mejorada la capacidad del Congreso en su función legislativa y de fiscalización con el enfoque de desarrollo humano, equidad de género y transparencia.


**Asociado en la implementación:** Tribunal Constitucional

**Partes Responsables:** Tribunal Constitucional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)


**Breve Descripción:** El objetivo de la revisión es incorporar la suma de USD 200.000 en el presupuesto del proyecto con el objetivo de continuar apoyando los procesos de construcción de capacidades internas del Tribunal Constitucional, en lo referente a la transparencia e integridad en la gestión, a través de la implementación de instrumentos eficientes y eficaces, el acondicionamiento y equipamiento de sus instalaciones y la capacitación de su infraestructura tecnológica y su plataforma de recursos humanos.

Período del Programa:	2012-2016	Presupuesto Anterior	<b>USD2,158,000</b>
Área Resultado Clave (Plan Estratégico): Promover la Gobernabilidad Democrática garantizando la Modernización de las Instituciones del Estado.		Revisión B: Gobierno	USD200,000
Atlas Award ID:	00065937	<b>Presupuesto Actualizado:</b>	<b>USD2,358,000</b>
Fecha inicio:	Marzo 2012	(GMS) Revisión B:	USD6,000
Fecha de finalización:	Diciembre 2013	(ISS) Revisión B:	USD4,000
Fecha reunión LPAC:			
Arreglos de Gestión:	NIM		

Aprobado por el Tribunal Constitucional

  
Dr. Milton Ray Guevara  
Presidente

Aprobado por PNUD:

  
Lorenzo Jiménez de Luis  
Coordinador Residente del SNU y  
Representante Residente del PNUD

Misceláneos

2013/11/15

Tel.: 82259  
Acción: JP GCH  
Información: AB RC

OP: A. Bergés



**I. PLAN ANUAL DE TRABAJO (ANNUAL WORK PLAN-AWP)**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO 2013**

Resultado Esperado del Programa de País:

Para el año 2016, República Dominicana goza de un sistema de justicia que garantice el respeto de los derechos de sus habitantes y el cumplimiento de la Ley.

Indicador: Línea de Base y Objetivos del Programa de País:

Estrategia de Asociación: NIM (Ejecución Nacional)

Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID):

Productos esperados	Actividades planificadas	Calendario				Resp.	Presupuesto previsto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Partida presupuestaria/cuenta	Importe (\$us)
<p><b>Producto 1</b></p> <p>El Tribunal Constitucional cuenta con mecanismos de gestión eficaces y eficientes y transparentes.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <p>1) Porcentaje de implementación del Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC) al final de 2013.</p> <p><b>Línea Base:</b> 0% (No existen sistemas SIGOB instalados).</p> <p><b>Meta:</b> 100% instalado.</p> <p>2) Porcentaje de implementación del Centro de Gestión al final del 2013</p> <p><b>Línea Base:</b> 0% (no existe Centro de Gestión).</p> <p><b>Meta:</b> 100% instalado.</p>	<p>1) Implementar el Sistema de Transparencia Documental y del centro de Gestión del SIGOB/PNUD.</p> <p>I. Estructuración y aplicación del sistema.                      II. Capacitación presencial y virtual a funcionarios/as del antedespacho.                      III. Capacitación presencial y virtual a funcionarios/as de alta dirección                      IV. Monitoreo del funcionamiento del sistema de forma presencial y virtual                      V. Ajustes instrumentales                      VI. Revisión de la práctica y gestión del conocimiento                      VII. Actualización de manuales de Administración Informática de los software del SIGOB                      VIII. Creación del manual interactivo del Sistema de Transparencia Documental</p>	X	X	X	X	Tribunal Constitucional PNUD	Tribunal Constitucional	72100) RLA Subcontratos	USD 200,000

<p><b>Producto 2</b> Mejoradas las capacidades técnicas y administrativas del Tribunal Constitucional</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <p>1. Porcentaje de la plataforma tecnológica adquirida, instalada y en funcionamiento al final de 2013</p>	<p>2. Adquisición de equipos y servicios generales.</p> <p>i. Definición y ejecución de procesos de adquisiciones de equipos requeridos mediante concursos del PNUD;</p> <p>ii. Capacitación de la Unidad de Compras y Contrataciones;</p> <p>iii. Definición y elaboración de términos de referencia con asesoría de expertos nacionales e internacionales.</p>	X	X	X	X	T Constitucional PNUD	T Constitucional	<p>(72200) Mobiliario y Equipos Vehículos de Motor Material Gastable Mobiliario de oficina Consultor Nacional (71200) Consultor internacional</p> <p>USD 1,088,000</p>
<p><b>Línea de Base</b></p> <p>Plataforma tecnológica parcialmente existente</p> <p><b>Metas:</b></p> <p>Al menos 70% de los módulos de la plataforma tecnológica adquirida e instalada a final del 2013.</p> <p>2. Número de Consultorías Técnicas de apoyo realizadas.</p>								
<p><b>Línea de Base</b></p> <p>Los se han realizado consultorías técnicas</p> <p><b>Metas:</b></p> <p>Al menos 3 consultorías técnicas han sido realizadas a final del 2013.</p>								
<p><b>SUB-TOTAL</b></p>								
<p><b>TOTAL</b></p>	<p>ISS GMS Auditoría</p>					<p>T Constitucional</p>	<p>T Constitucional</p>	<p>Sub-Total</p> <p>\$24,000 \$36,000</p> <p>Total USD \$1,358,000</p>