

DOCUMENTO DE PROYECTO
PNUD República Dominicana



REVISIÓN #4



Título del Proyecto: Consolidando la gestión del Tribunal Superior Electoral
Número del Proyecto: 00112008
Asociado en la Implementación: Tribunal Superior Electoral (TSE)
Fecha de Inicio: 31 de mayo, 2018
Fecha de finalización: 31 de julio, 2021
Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 14 de mayo, 2018

Breve Descripción

La Revisión #4 tiene como objetivo extender en tiempo el apoyo al Tribunal Superior Electoral (TSE) hasta el 31 de julio de 2021. Durante el período de vigencia de la Revisión #4 se procederá con los pagos pendientes, así como el cierre financiero y operativo del proyecto. Al mismo tiempo, en el marco de la colaboración del PNUD se continuará con el apoyo en el fortalecimiento de las capacidades internas del TSE y de la gestión de la justicia contenciosa electoral. Las demás partes del documento de proyecto, incluyendo el presupuesto, quedan inalteradas. Al cierre de la Revisión #3 se había ingresado al proyecto un total de USD\$ 847,448.47, que equivale al 69% de los fondos comprometidos.

<p>Efectos a los que contribuye el proyecto (MANUD/CPD): Manud 3.1: Para 2022, las instituciones públicas están fortalecidas y pueden garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el disfrute efectivo de los derechos humanos sin discriminación y poniendo el acento en los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas con discapacidad y los migrantes.</p> <p>Producto(s) Indicativo(s): CPD 4.3. Mayor participación de las mujeres, los jóvenes y las poblaciones vulnerables en los espacios políticos y de toma de decisiones.</p>	Total de recursos requeridos:	US\$1,228,390	
	Total de recursos recibidos:	TRAC PNUD:	
		Donante:	
		Tribunal Superior Electoral (TSE)	US\$ 847,448.47
	En especie:	US\$4,248 (TSE ¹) US\$504,000(PNUD ²)	
No financiado:			

Acordado por (firmas):

PNUD	Tribunal Superior Electoral
 Inka Mattila Representante Residente 24/2/2021	 Marcos A. Cruz García Magistrado Presidente 24/2/2021



¹ Aporte a publicación de estudio Más Mujeres, Más Democracia: Desafíos para la Igualdad de Género en la Política.
² Aporte de contrapartida por derechos de la plataforma SIGOB.

I. MARCO DE RESULTADOS

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Efecto 3.1 MANUD: Para el 2022 se fortalecen las instituciones públicas para garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el goce efectivo de los derechos humanos, sin discriminación, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y migrantes.									
Producto Aplicable del Plan Estratégico del PNUD: Producto 4.3: Incrementada la participación de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad en espacios de participación política y de toma de decisión									
Título y Número del Proyecto en Atlas: Proyecto N° 0011.2008 Consolidando la gestión del Tribunal Superior Electoral									
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE			METAS			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	2018	2019	2020		
Producto 1: Promoción del enfoque de igualdad de género en la gestión del TSE GEN 3	1.1 Fortalecimiento de capacidades en género	TSE	0	2017	50% del personal capacitado	50% del personal capacitado	50% del personal capacitado	50% del personal capacitado	Informes y registros de participantes.
	1.2 Sistema de estadísticas ampliado	TSE	1	2017	1 revisión del sistema estadístico realizada	1 revisión del sistema estadístico realizada	1 revisión del sistema estadístico realizada	1 revisión del sistema estadístico realizada	Reporte pre y post del sistema de estadísticas
	1.3 Elaboración y/o publicación de documentos	TSE	1	2017	1 documento publicado	1 documento publicado	1 documento publicado	1 documento publicado	Publicación
	1.4 Fortalecimiento de imagen institucional	TSE	1	2017	1 diagnóstico elaborado	1 diagnóstico elaborado	1 diagnóstico elaborado	1 diagnóstico elaborado	Publicaciones en páginas web.
Producto 2: Mejoras las capacidades técnicas y administrativas del TSE garantizando la incorporación del enfoque de género. GEN 2	2.1 Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos administrativos y de procedimiento del TSE	TSE	1	2017	Mecanismos administrativos revisados	Mecanismos administrativos revisados	Mecanismos administrativos revisados	Mecanismos administrativos revisados	Informes, registros de participantes y minutas de reuniones, formularios actualizado, memorándums internos.
	2.2 TSE debidamente equipado funcionando eficientemente	TSE	1	2017	1 proceso de compras y adquisiciones	1 proceso de compras y adquisiciones	1 proceso de compras y adquisiciones	1 proceso de compras y adquisiciones fortalecido	Visitas, informes de TSE, registros de participantes.

			informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	TSE/PNUD	
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo Informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)		TSE/PNUD	
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	TSE/PNUD	

III. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL³⁴

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2018	2019	2020			Código de ATLAS	Descripción del Presupuesto	Total
Producto 1: 00110708 Promoción del enfoque de igualdad de género en la gestión del TSE	1.1 Fortalecimiento de capacidades. El Tribunal Superior Electoral (TSE) fortalece sus capacidades para transversalizar el enfoque de género en la aplicación de justicia contenciosa electoral						71300	Consultor Nacional	10,000
	1.1.1 Talleres / seminarios técnicos sobre aspectos jurisdiccionales electorales a los Magistrados y abogados directamente involucrados en las resoluciones de disputas, con la participación de expertos internacionales.						71200	Expertos internacionales	6,000
	1.1.2 Programas de capacitación y paquetes para el personal de TSE, así como para el personal de Juntas Electorales que reciben las quejas en el primer nivel.	31,000	31,000	31,000	TSE y PNUD	TSE	71600	Pasajes y viáticos	3,000
	1.1.3 Capacitaciones a miembros de partidos políticos.								
	1.1.4 Fortalecimiento de capacidades del Área de Capacitación Académica del TSE para la incorporación del enfoque de género.						75700	Capacitaciones, talleres y conferencias	12,000
1.1.5 Eventos dirigidos a la ciudadanía en general sobre el rol del TSE									
Producto 2: 00110709 Sistema de estadísticas ampliado para integrar criterios de desagregación como edad, sexo, zona geográfica y otros.	1.2 Sistema de estadísticas ampliado para integrar criterios de desagregación como edad, sexo, zona geográfica y otros.	8,000	8,000	8,000	TSE y PNUD	TSE	71300	Consultor Nacional	4,000
							72100	Servicios subcontratados	4,000
Producto 3: 00110710 Elaboración y/o publicación de documentos sobre de Justicia Electoral, género y derechos Humanos.	1.3 Elaboración y/o publicación de documentos sobre de Justicia Electoral, género y derechos Humanos.	7,500	7,500	7,500	TSE y PNUD	TSE y PNUD	71300	Consultor Nacional	3,500
	1.3.1 Publicación del estudio Más Mujeres, Más Democracia (*en especie).						75700	Capacitaciones, talleres y conferencias	2,000

³ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.
⁴ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	Código de ATLAS	PRESUPUESTO PREVISTO	
		2018	2019	2020				Descripción del Presupuesto	Total
	1.3.2	Publicación del Diccionario de términos electorales con lenguaje inclusivo.					74200	Materiales impresos y audiovisuales	*4,248
	1.4	Fortalecimiento de imagen institucional. Apoyo al departamento / unidad de imagen y comunicaciones del TSE para mejorar la transparencia de la institución y su comunicación con los ciudadanos.					72100	Servicios subcontratados	2,000
	1.4.1	Actualización de la página web con un enfoque de género, inclusivo y que permita a la ciudadanía un fácil uso e interactividad sobre la información.	9,500	9,500	TSE y PNUD	TSE	72100	Servicios subcontratados	9,500
	1.4.2	Fortalecimiento de imagen en redes sociales							
	1.4.3	Encuesta de percepción ciudadana							
	MONITOREO								
	Subtotal Producto 1								56,000
Producto 2: 00110709 Mejoras las capacidades técnicas y administrativas del TSE garantizando la incorporación del enfoque de género. GEN 2	2.1	Apoyo al fortalecimiento de los mecanismos administrativos y de procedimiento del TSE							5,500
	2.1.1	Mejora de resoluciones de disputas y procedimientos de quejas y su difusión					71300	Consultor Nacional	
	2.1.2	Adopción de herramientas y procedimientos que permiten resoluciones más efectivas y oportunas.	16,500	16,500	TSE y PNUD	TSE	75700	Capacitaciones, talleres y conferencias	5,000
	2.1.3	Producción de análisis y evaluaciones de diferentes aspectos del proceso electoral útiles para que el TSE defina su plan estratégico y acciones relacionadas, incorporando la perspectiva de género de forma transversal. (a cargo de académicos / expertos nacionales).					74200	Materiales impresos y audiovisuales	6,000
	2.2	Adquisición de equipos y servicios generales							74,684
	2.2.1	Definición y ejecución de procesos de adquisiciones de equipos requeridos mediante concursos del PNUD;	730,749	730,749	TSE y PNUD	TSE	72500	Suministros de oficina	
	2.2.2	Capacitación de la Unidad de Compras y Contrataciones;					72800	Equipos informáticos	210,969
2.2.3	Definición y elaboración de términos de referencia con asesoría de expertos nacionales e internacionales	730,749	730,749			75700	Capacitación, talleres de trabajo y conferencias	106,850	
							74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	86,476

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2018	2019	2020			Código de ATLAS	Descripción del Presupuesto	Total
							72100	Servicios contractuales	220,341
							74500	Misceláneos	28
							72400	Equipos de Comunicación y Audiovisual	10,440
							72200	Mobiliarios y Equipos-Inventario	89,276
	2.3 SIGOB. Implementar el Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC) y el Sistema de Gestión de Trámites Regulares Estructurados (TRE) del SIGOB/PNUD.	290,000	290,000	290,000	TSE y PNUD	TSE	72100	Servicios subcontratados	290,000
	2.4 Apoyo a campañas de concientización y educación cívica a figuras clave especialmente dirigidas a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables	11,000	11,000	11,000	TSE y PNUD	TSE	75700	Capacitaciones, talleres y conferencias	3,000
	MONITOREO						71300	Consultor Nacional	3,000
	Subtotal Producto 2						74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	5,000
	Producto 1 + Producto 2								1,116,553
Evaluación									1,172,554
Facilidades y Administración (GMS)									55,836
TOTAL									1,228,390