

**Revisión 5**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en República Dominicana**

**Título del Proyecto:**

“Apoyo a la Vicepresidencia de la República Dominicana mediante la creación de la Unidad de Pensamiento Estratégico para las Políticas Sociales”

**Efecto del MANUD:**

Para el 2017, la población empobrecida se beneficia de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.

**Efecto Esperado del Programa País:**

Para 2017, la población pobre se beneficia gracias a un crecimiento económico sostenible con igualdad de oportunidades.

**Producto(s) Esperado(s):**

Se han mejorado el alcance, la eficiencia, la transparencia y la eficacia del sistema de protección social y la Política social

**Socio Implementador:**

Vicepresidencia de la República Dominicana

**Otras Instituciones Responsables:**

Vicepresidencia de la República Dominicana y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

**Objetivo de la Revisión**

El objetivo principal de esta revisión es ajustar el Plan Anual de Trabajo de la intervención para los años 2018 y 2019, según las previsiones de ejecución del proyecto para esos periodos. Para esto, se añaden al presupuesto US\$ 7,954,764.16 para un total de US\$ 12,898,523.78. El resto del documento no presenta ningún cambio adicional.

Periodo del Programa País:	2012-2016
Área del Resultado Clave:	Inclusión Social y Económica
Código del Proyecto: (Atlas Award ID):	00088393 00077787
Fecha de Inicio:	Diciembre 2013
Fecha de Término:	Diciembre 2020
Fecha del PAC:	Diciembre 13, 2013
Modalidad de Gestión:	Ejecución Nacional

Presupuesto Anterior:	US\$ 12,898,523.78
Recursos Asignados:	
Revisión 5:	US\$ 7,954,764.16
Servicios de Administración Generales (GMS):	US\$ 397,738.21*
Recuperación de Costos Directos (DPC):	US\$ 238,642.92*
<b>Presupuesto Actualizado:</b>	<b>US\$ 20,853,287.94</b>

Dra. Margarita Cedeño de Fernández  
Vicepresidenta de la República Dominicana  
Y Coordinadora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

Lorenzo Jiménez de Luis  
Coordinador Residente del SNU  
y Representante Residente del PNUD

**1. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS**

Resultado Esperado del Programa de País: Para 2016, la población pobre se beneficia gracias a un crecimiento económico sostenible con igualdad de oportunidades.		Indicador, Línea de Base y Meta del Programa de País: N/A		Producto/s del Programa de País: Se han mejorado el alcance, la eficiencia, la transparencia y la eficacia del sistema de protección social y la Política Social.		Áreas de Resultado Clave del Plan Estratégico 2012-16 del PNUD que se aplica: Este proyecto se implementa con miras a contribuir a la eficiencia, la transparencia y la eficacia de la protección social y la Política Social.		Estrategia de Asociación: Vicepresidencia de la República (que lidera el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales).		Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID): 77787	
Productos Esperados	Actividades Planificadas	T1	T2	Partes Responsables	Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Monto Total Acumulado				
		Cronograma				Presupuesto Estimado					
Producto 1: Creación de la Unidad de Políticas Sociales en la República Dominicana para fortalecer las capacidades de análisis de la Vicepresidencia de la República.	1. Conformación del equipo, establecimiento de criterios metodológicos de trabajo, e implementación de la Unidad de Políticas Sociales en la República Dominicana, produciendo informes estratégicos de propuestas de herramientas y mecanismos de opciones de políticas	X		PNUD/ VP-RD	Gobierno	71300-Consultores Nacionales		71600-Viajes		74500-Misceláneos	



15,000.00	74200 - Audiovisuales e impresiones					aprendidas sobre políticas sociales implementadas en la región.	- Generados al menos tres (3) espacios de discusión, diálogo o acuerdos de cooperación que aumenten el posicionamiento estratégico de la política social y de desarrollo humano de República Dominicana.	
25,000.00	75700 - Talleres	Gobierno	PNUD / Vicepresidencia	X		socialización de los resultados de los estudios de políticas sociales.	Alineación al Plan estratégico del PNUD 2014-2017: Efecto 7, Producto 7.2	
20,000.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa	Gobierno	Vicepresidencia	X		2.3 Evento	desarrollo humano de República Dominicana.	
15,000.00	74200 - Audiovisuales e impresiones							
2,500.00	75700 - Talleres	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		los temas para el desarrollo de las consultorías	Nula participación de los jóvenes que viven en las áreas de influencia de los CTC's en trabajos vinculados a la aplicación del conocimiento para el desarrollo de estudios, consultorías, investigación, etc.	Indicadores: 10 CTC's desarrollan proyectos de emprendurías del conocimiento.
2,500.00	75700 - Talleres							
1,500.00	74200 - Audiovisuales e impresiones							
1,000.00	72500- Suministros							
2,500.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa							
2,500.00	74500- Misceláneos							
2,500.00	74500- Misceláneos							
425,000.00	71300 - Consultores Nacionales	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		Capacitación en servicio de los jóvenes emprendedores	100 jóvenes de ambos sexos apoyan proyectos de consultorías que contribuyen al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de su entorno.	3.2 Desarrollo de las Consultorías y Capacitación en servicio de los jóvenes emprendedores
70,880.49	74500- Misceláneos							
5,000.00	75700 - Talleres	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia			3.3 Socialización de los resultados y presentación de los proyectos ante la comunidad de donantes.		



71300 - Consultores Nacionales	1,000,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.3 Levantamientos de información sobre beneficiarios y no beneficiarios, en comunidades donde se han insertado los CTC.	b) Al menos 1 evento de socialización del potencial de los CTC en la generación de empleos y emprendimientos en nuestro país.	Indicadores: Cantidad de informes elaborados y socializados	Alineación al Plan estratégico del PNUD 2014-2017: Efecto 7, Producto 7.2	4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	71300 - Consultores Nacionales	80,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.4 Elaborar informes de resultados de la evaluación de impacto de los CTC a nivel nacional, regional y comunitario.	Impacto de los CTC. de los resultados de la evaluación de socialización de los CTC.	71300 - Consultores Nacionales	600,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	71300 - Consultores Nacionales	45,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	72100 - Contrato de Servicios de Empresa	80,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	74200 - Consultores Nacionales	100,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	74200 - Consultores Nacionales	45,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	75700 - Talleres	250,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	74200 - Audiovisuales e impresiones	75,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	72500 - Suministros	25,000.00	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.	74500 - Misceláneos	27,929.52	Gobierno	PNUD/Vicepresidencia	X		4.5 Evento de socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los CTC.
											71300 - Consultores Nacionales	80,000.00							71600 -Viajes	80,000.00						72100 - Contrato de Servicios de Empresa	80,000.00						74200 - Audiovisuales e impresiones	75,000.00						74500 - Misceláneos	27,929.52																																								

<p><b>Producto 5: Formación y capacitación integral y financiera de colmados seleccionados afiliados a la Red de Abasto Social (RAS) fortalecida.</b></p> <p><b>Línea Base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se prevé la elaboración de la línea base como parte de las actividades del proyecto.</li> </ul> <p><b>Metas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 videos de educación financiera realizados.</li> <li>- Plataforma virtual de educación financiera diseñada e implementada.</li> <li>- Al menos 50 propietarios de colmados pertenecientes a la RAS completan los módulos del programa y utilizan las herramientas suministradas para el inventario de sus negocios.</li> </ul> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad de videos de educación financiera .</li> <li>- Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la plataforma virtual de educación financiera.</li> <li>- Cantidad de propietarios y propietarias de colmados pertenecientes a la RAS participantes de los módulos del programa de educación financiera.</li> </ul> <p>Alineación al Plan estratégico del PNUD 2014-2017: Efecto 7, Producto 7.2.</p>	<p>5.1 Realizar diagnósticos que permitan estructurar y diseñar el programa para la educación financiera de los colmaderos de la RAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Línea base del proyecto.</li> <li>- Diseño e implementación del sistema de seguimiento y monitoreo.</li> <li>- Diseño del Programa Nacional de Educación Financiera para Microempresarios de 10 Sectores de la Economía Nacional.</li> <li>- Marco conceptual para el consejo consultivo para la gestión del programa TU PRIMERO.</li> </ul>	<p>5.2 Desarrollar la plataforma virtual del proyecto, que incluye: Adquisición de equipos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo del proyecto audiovisual.</li> <li>- Desarrollo de guiones.</li> <li>- Producción y entrega de videos.</li> </ul>	<p>5.3 Implementar el programa de educación financiera para colmaderos</p>							
	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>9,000.00</p>	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>17,310.00</p>	<p>72800 - Equipos de información y tecnología</p>	<p>26,000.00</p>	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>9,750.00</p>		
	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>9,000.00</p>	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>17,310.00</p>	<p>72800 - Equipos de información y tecnología</p>	<p>26,000.00</p>	<p>71300 - Consultores Nacionales</p>	<p>9,750.00</p>		









<p><b>Metas:</b></p> <p>- No se cuenta con un sistema de monitoreo y sistematización de la información producida.</p> <p>- Se cuenta con un área de investigación estructurada, con metas, alcances y objetivos claros, con sus líneas de investigación definidas y se ha definido un protocolo de actuación y uso de la información.</p> <p>- Se cuenta con un documento que contiene las líneas de investigación de la Vicepresidencia diseñadas teniendo como base los ODS, la END y la realidad actual de los beneficiarios.</p> <p>- Se cuenta con un sistema de monitoreo y sistematización de la información producida.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <p>- Porcentaje de avance en la conformación de la estructura del área de investigación de la Vicepresidencia</p> <p>- Cantidad de documentos producidos de las líneas de investigación de la Vicepresidencia.</p> <p>- Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo y sistematización de información.</p> <p>2014-2017: Efecto 7, Producto 7.2</p> <p><b>Alineación al Plan estratégico del PNUD</b></p>	<p>7.2 Realizar un mapeo investigaciones existentes en materia de juventud y mujeres.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Vicepresidencia</p>	<p>Gobierno</p>	71300 - Consultores Nacionales	550,000.00	71600 - Viajes	49,000.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa	45,000.00	72400 - Comunicación y equipos audiovisuales	21,000.00	74200 - Audiovisuales e impresiones	14,000.00	74500 - Misceláneos	9,000.00	75700 - Talleres	40,000.00	71300 - Consultores Nacionales	140,170.00	71600 - Viajes	30,000.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa	200,000.00	72400 - Comunicación y equipos audiovisuales	5,000.00	72500- Suministros	5,000.00	72800 - Equipos de información y tecnología	10,000.00	73100 - Renta y mantenimiento de locales	100,000.00
						71300 - Consultores Nacionales	550,000.00	71600 - Viajes	49,000.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa	45,000.00	72400 - Comunicación y equipos audiovisuales	21,000.00	74200 - Audiovisuales e impresiones	14,000.00	74500 - Misceláneos	9,000.00	75700 - Talleres	40,000.00	71300 - Consultores Nacionales	140,170.00	71600 - Viajes	30,000.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa	200,000.00	72400 - Comunicación y equipos audiovisuales	5,000.00	72500- Suministros	5,000.00	72800 - Equipos de información y tecnología	10,000.00	73100 - Renta y mantenimiento de locales	100,000.00





<p><b>beneficiarios identificadas en el diseño de Estrategia Nacional de Desarrollo.</b></p> <p><b>Línea de Base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se cuenta con una campaña para el posicionamiento de los encadenamientos productivos vinculados a los sectores turismo y cultura.</li> <li>- No se cuenta con una estrategia para movilizar una red de voluntarios de apoyo a las iniciativas de la Vicepresidencia.</li> </ul> <p><b>Metas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñar e implementar una campaña de posicionamiento de los encadenamientos productivos vinculados a los sectores turismo y cultura.</li> <li>- Se cuenta con un equipo de voluntarios que apoyan el trabajo de conjunto de la Vicepresidencia y el PNUD en iniciativas de reducción de la pobreza y fomento de la protección social.</li> <li>- Se realiza un seguimiento eficiente a los proyectos en marcha.</li> </ul> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de voluntarios que colaboran con las iniciativas de reducción social de la Vicepresidencia.</li> <li>- Número de campañas diseñadas e implementadas e posicionamiento de los encadenamientos productivos.</li> </ul>		<p>encadenamientos productivos vinculados a los sectores turismo y cultura (Vinculadas al Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo)</p>				<p>8.2 Desarrollar e implementar una propuesta de voluntariado que fortalezca las iniciativas y proyectos de Vicepresidencia – PNUD.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD / Vicepresidencia</p>	<p>Gobierno</p>	<p>72100- Contrato de Servicios de Empresa 570,000.00</p> <p>72400 - Comunicación y equipos audiovisuales 38,000.00</p> <p>72500- Suministros 17,000.00</p> <p>72800 - Equipos de información y tecnología 14,000.00</p> <p>73100 - Renta y mantenimiento de locales 17,000.00</p> <p>74200 - Audiovisuales e impresiones 115,000.00</p> <p>74500 - Misceláneos 13,000.00</p> <p>75700 - Talleres 50,000.00</p> <p>71300 - Consultores Nacionales 100,000.00</p> <p>71600 - Viajes 10,000.00</p> <p>72100- Contrato de Servicios de Empresa 50,000.00</p> <p>72400 - Comunicación y equipos audiovisuales 10,000.00</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	-------------------------------	-----------------	---

8.3 Diseñar estrategias de seguimiento a los proyectos para garantizar un mayor impacto.	X	X	PNUD / Vicepresidencia	Gobierno	72500 - Suministros	20,000.00
					72800 - Equipos de información y tecnología	30,000.00
					73100 - Renta y mantenimiento de locales	25,000.00
					74200 - Audiovisuales e impresiones	5,000.00
					75700 - Talleres	20,000.00
					71300 - Consultores Nacionales	51,500.00
					75700 - Talleres	8,999.91
					Sub Total 1	18,722,662.62
Auditoría	53,885.05					
Recuperación de Costos Directos (DPC)	765,466.92					
Sub Total 2	19,542,014.59					
GMS	1,311,273.35					
TOTAL	20,853,287.94					

II. PLAN MULTIANUAL DE TRABAJO

Años: 2018-2019

Resultado Esperado del Programa de País: Para 2016, la población pobre se beneficia gracias a un crecimiento económico sostenible con igualdad de oportunidades.		Indicador, Línea de Base y Meta del Programa de País: N/A		Producto/s del Programa de País: Se han mejorado el alcance, la eficiencia, la transparencia y la eficacia del sistema de protección social y la Política Social.		Áreas de Resultado Clave del Plan Estratégico 2012-16 del PNUD que se aplica: Este proyecto se implementa con miras a contribuir a la eficiencia, la transparencia y la eficacia de la protección social y la Política Social.		Estrategia de Asociación: Vicepresidencia de la República (que lidera el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales).		Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID): 77787	
Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma			Partes Responsables	Fuente de Financiamiento	Descripción	Presupuesto Estimado	2018	2019	
		T1	T2	T3							
<b>Producto 6: Aumentadas las capacidades técnicas del personal del proyecto, garantizando la calidad de los servicios que ofrece la Vicepresidencia en beneficio de la población empobrecida de República Dominicana.</b> <b>Línea de Base:</b> - El personal del proyecto cuenta con necesidades de capacitación técnica que no han sido sistematizadas en un informe. <b>Metas:</b> -Se cuenta con un diagnóstico sobre las necesidades de formación técnica y profesional del personal de la	6.1 Desarrollo de políticas y estrategias de gestión humana por resultados, potenciando las capacidades del personal y mejorando el clima laboral en la organización.	X	X	X	Gobierno / Vicepresidencia	71300 - Consultores Nacionales	300,000.00				
	71600 - Viajes				Gobierno	71600 - Viajes	20,000.00	245,000.00			
	72100 - Contrato de Servicios de Empresa				Gobierno	72100 - Contrato de Servicios de Empresa	75,000.00	500,000.00			
	71200 - Consultores Internacionales				Gobierno	71200 - Consultores Internacionales	30,000.00	10,000.00			
	71300 - Consultores Nacionales				Gobierno	71300 - Consultores Nacionales	150,000.00	750,000.00			
	71600 - Viajes				Gobierno	71600 - Viajes	25,000.00	10,000.00			



Vicepresidencia.		-Incrementada la calidad de los servicios de apoyo que ofrece la Vicepresidencia.		Indicadores: -Cantidad de capacitaciones técnicas impartida al equipo de proyectos de la Vicepresidencia -Porcentaje de mejora de la calidad de los servicios de apoyo ofrecidos por la Vicepresidencia.		Alineación al Plan estratégico del PNUD 2014-2017: Efecto 7, Producto 7.2		en el logro de los resultados propuestos.		6.3 Fortalecer y consolidar el área de gestión y diseño de proyectos.		7.1 Diseñar estrategias de recopilación, análisis e información relevante, producto de la investigación y el análisis a fin de mejorar el diseño de las intervenciones de la Vicepresidencia, facilitando respuestas de impacto a las necesidades de los beneficiarios.		Llena de Base:															
73100 - Renta y mantenimiento de locales	300,000.00	71300 - Consultores Nacionales	850,000.00	71600 - Viajes	20,000.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa	25,000.00	72400 - Comunicación y equipos audiovisuales	10,000.00	72500- Suministros	2,000.00	72800 - Equipos de información y tecnología	3,000.00	73100 - Renta y mantenimiento de locales	4,000.00	74200 - Audiovisuales e impresiones	5,000.00	74500 - Misceláneos	1,000.00	75700 - Talleres	5,000.00	71300 - Consultores Nacionales	300,000.00	72100- Contrato de Servicios de Empresa	2,000.00	74200 - Audiovisuales e impresiones	2,000.00	50,000.00	
Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno		Gobierno	
Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia		Vicepresidencia	
X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	







