

**Revisión 1**  
**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**  
**en República Dominicana**  
**Documento de Proyecto**

<b>Título del Proyecto:</b>	Adoptando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública en República Dominicana
<b>Efecto MANUD y del Programa País:</b>	Para el 2017, la población empobrecida se beneficia de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.  Para el 2017, República Dominicana goza de un sistema de justicia y seguridad que garantice el respeto de los derechos de sus habitantes y el cumplimiento de la ley.
<b>Producto(s) Esperados:</b>	Se ha mejorado la capacidad técnica de las instituciones del estado en la medición y análisis de indicadores relacionados con los ODS y el impacto de la política pública en la consecución de los mismos.*
<b>Asociado en la Implementación:</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
<b>Partes Responsables :</b>	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

**Objetivo de la Revisión**

El objetivo de la presente revisión es ajustar el plan de trabajo del proyecto correspondiente al año 2017 e incluye como Parte Responsable en la implementación del proyecto a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). El resto del documento no presenta ningún cambio adicional.

<p><b>Período del Programa País:</b> 2012-2017</p> <p><b>Área del Resultado Clave:</b> <u>Inclusión Social Y Económica</u></p> <p><b>Código del Proyecto (Atlas Project ID):</b> <u>00094916</u></p> <p><b>Fecha de Inicio:</b> <u>Abril 2016</u></p> <p><b>Fecha de Término:</b> <u>Abril 2019</u></p> <p><b>Fecha del PAC:</b> <u>Abril 2016</u></p> <p><b>Modalidad de Gestión:</b> <u>Ejecución Directa</u></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>Presupuesto Anterior:</b></td> <td style="text-align: right;">US\$ 555,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>Recursos Asignados:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Regulares:</td> <td style="text-align: right;">US\$ 50,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>Enmienda I:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PNUD:</td> <td style="text-align: right;">US\$ 50,440.00</td> </tr> <tr> <td>UNFPA:</td> <td style="text-align: right;">US\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>OPS:</td> <td style="text-align: right;">US\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>PMA:</td> <td style="text-align: right;">US\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>FAO:</td> <td style="text-align: right;">US\$ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total Recursos Enmienda I:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>US\$ 55,940.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Presupuesto Actualizado:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>US\$ 555,000.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Recursos Movilizados:</b></td> <td style="text-align: right;">US\$ 105,940.00</td> </tr> <tr> <td><b>Recursos pendientes de Movilizar:</b></td> <td style="text-align: right;">US\$ 449,060.00</td> </tr> <tr> <td><b>GMS**:</b></td> <td style="text-align: right;">US\$ 440.00</td> </tr> </table>	<b>Presupuesto Anterior:</b>	US\$ 555,000.00	<b>Recursos Asignados:</b>		• Regulares:	US\$ 50,000.00	<b>Enmienda I:</b>		PNUD:	US\$ 50,440.00	UNFPA:	US\$ 1,000.00	OPS:	US\$ 2,000.00	PMA:	US\$ 1,000.00	FAO:	US\$ 1,500.00	<b>Total Recursos Enmienda I:</b>	<b>US\$ 55,940.00</b>	<b>Presupuesto Actualizado:</b>	<b>US\$ 555,000.00</b>	<b>Recursos Movilizados:</b>	US\$ 105,940.00	<b>Recursos pendientes de Movilizar:</b>	US\$ 449,060.00	<b>GMS**:</b>	US\$ 440.00
<b>Presupuesto Anterior:</b>	US\$ 555,000.00																												
<b>Recursos Asignados:</b>																													
• Regulares:	US\$ 50,000.00																												
<b>Enmienda I:</b>																													
PNUD:	US\$ 50,440.00																												
UNFPA:	US\$ 1,000.00																												
OPS:	US\$ 2,000.00																												
PMA:	US\$ 1,000.00																												
FAO:	US\$ 1,500.00																												
<b>Total Recursos Enmienda I:</b>	<b>US\$ 55,940.00</b>																												
<b>Presupuesto Actualizado:</b>	<b>US\$ 555,000.00</b>																												
<b>Recursos Movilizados:</b>	US\$ 105,940.00																												
<b>Recursos pendientes de Movilizar:</b>	US\$ 449,060.00																												
<b>GMS**:</b>	US\$ 440.00																												

  
**Luciana Mermet**  
 Representante Residente a.i. del PNUD

\*Si bien este producto corresponde a los ODM y no a los ODS, por encontrarnos en un proceso de transición hacia el CCA/MANUD nuevo que estará vigente a partir del 2018 y el cual está siendo construido con los ODS como base, hemos sustituido los ODM por los ODS en el enunciado.

\*\*Este GMS corresponde a recursos provenientes de otras agencias del SNU por concepto de administración de recursos por parte del PNUD. En este caso, el total de recursos proveniente de otras agencias (OPS, UNFPA, PMA y FAO) es de US\$5,500.00, y el GMS asociado es de US\$440.00.

## I. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Resultado Esperado del Programa de País:

Para el 2017, la población empobrecida se beneficia de un crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.

Para el 2017, República Dominicana goza de un sistema de justicia que garantiza el respeto de los derechos de sus habitantes y el cumplimiento de la ley.

Indicador, Línea de Base y Meta del Programa de País:

Producto/s del Programa de País:

Se ha mejorado la capacidad técnica de las instituciones del estado en la medición y análisis de indicadores relacionados con los ODS y el impacto de la política pública en la consecución de los mismos

Áreas de Resultado Clave del Plan Estratégico 20014-2017 del PNUD que se Aplica: Vías Sostenibles de Desarrollo

Partes Responsables: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID): 00094916

Vinculación con el Plan Estratégico del PNUD 2014-2017	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS DEL PRODUCTO	ACTIVIDADES	Cronograma por año				Partes Responsables	INSUMOS	
				2016	2017	2018	2019		DESCRIPCION	CANTIDAD
Producto 7.2: La recopilación de datos nacionales y los sistemas de medición y análisis están habilitados para monitorear el progreso de la realización de la Agenda Post	Producto 1: Apoyo al MEPYD en la coordinación interinstitucional para la implementación y seguimiento de los ODS y articulación de acciones regionales y subregionales de	Meta: Mecanismo interinstitucional conformado y funcionando para la alineación de los ODS a la agenda nacional	Actividad 1.1: Asistir al MEPYD en las funciones de rectoría de coordinación y de secretaría técnica de la Comisión Interinstitucional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la República Dominicana consignadas en el Decreto 267-15.	X	X	X	X	PNUD-MEPYD	71200 – Consultores Internacionales	10,000.00
									71600 – Viajes	20,000.00
									75700 – Talleres	50,000.00
									71300 – Consultores Nacionales	25,000.00

\* Si bien este producto corresponde a los ODM y no a los ODS, por encontrarnos en un proceso de transición hacia el CCA/MANUD nuevo que estará vigente a partir del 2018 y el cual está siendo construido con los ODS como base, hemos sustituido los ODM por los ODS en el enunciado.

\*\* Este GMS corresponde a recursos provenientes de otras agencias del SNU por concepto de administración de recursos por parte del PNUD. En este caso, el total de recursos proveniente de otras agencias (OPS, UNFPA, PMA y FAC) es de US\$5,500.00, y el GMS asociado es de US\$440.00.



<p><b>Producto 7.2:</b> La recopilación de datos nacionales y los sistemas de medición y análisis están habilitados para monitorear el progreso de la realización de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.</p>	<p><b>Producto 2:</b> Apoyar al Gobierno Dominicano en la transversalización de los ODS en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública tanto del ámbito nacional como de los gobiernos locales al igual que de instrumentos y planes sectoriales. Esto, con el fin de asegurar que las políticas nacionales para el desarrollo y sus respectivos instrumentos de implementación estén en consonancia con la nueva agenda de desarrollo local.</p>	<p>Meta: Objetivos, Metas e Indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo alineados a los 17 ODS</p>	<p><b>Actividad 2.1:</b> En el marco de las revisiones a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que se realiza cada cuatro años, adecuar este instrumento de planificación nacional para asegurar su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las siguientes sub-actividades. - Realizar un análisis comparativo de los objetivos y metas nacionales contenidos en la END y su correspondencia con los objetivos y metas de la Agenda 20130 para el Desarrollo Sostenible, con fines de facilitar la alineación - Realizar una evaluación rápida integrada (Rapid Integrated Assessment) sobre la preparación del país para hacer frente a los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. - Identificación de brechas de oportunidad para que el país logre un impacto mayor en los ODS en sectores específicos y prioritarios en la agenda nacional, con especial atención a aquellos que atienden privaciones de la población vulnerable, a través del diagnóstico integrado de situación de grupos vulnerables luego de finalizada la Agenda del Milenio en el año 2015 (vulnerabilidad económica, pobreza y juventud, empoderamiento, igualdad de género, discapacidad, grupos LGBT).</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>71300 – Consultores Nacionales</p>	<p>29,000.00</p>
<p><b>Gender Marker:2</b></p>							<p>PNUD-MEPYD</p>	<p>75700 – Talleres</p>	<p>5,500.00</p>
								<p>71200 – Consultores Internacionales</p>	<p>45,000.00</p>
								<p>71600- Viajes</p>	<p>20,000.00</p>
								<p>72400- Publicaciones</p>	<p>5,500.00</p>

	incluir el enfoque de igualdad de género.		<p>logro de los ODS (Mainstreaming acceleration and policy support), como mecanismo para impulsar la adecuación oportuna de los objetivos y metas nacionales con los propios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyar la efectiva integración del enfoque de género en las políticas, programas, planes y proyectos contenidos en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, en consonancia con el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG) para garantizar una plena y efectiva integración del enfoque de género y el desarrollo de políticas más igualitarias e inclusivas de reducción de la pobreza, incluyendo el empleo; al igual que en armonía con la Política Nacional de Cambio Climático.</li> <li>- Diseñar una estrategia que permita identificar casos de éxito en materia de análisis, planificación y adecuación de los ODS en diferentes municipios del país.</li> </ul>					
<b>Subtotal Producto 2</b>								
Producto 7.2: La recopilación de datos nacionales y los sistemas de medición y análisis están habilitados para monitorear el progreso de la	Producto 3: Apoyo al desarrollo de capacidades nacionales para la gestión de información y seguimiento al cumplimiento de los ODS en el país.	<b>Meta:</b> Portal de ODM alineado al seguimiento de los ODS.	<b>Actividad 3.1:</b> Apoyo al fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Estadísticas, con especial énfasis en la Oficina Nacional de Estadísticas, para reportar los avances en la consecución de los ODS. Incluirá, en particular, el abordaje de las producciones de estadísticas de género y datos desagregados que	X	X	X	71300 – Consultores Nacionales 75700- Talleres 71200 – Consultores Internacionales	105,000 5,000.00 2,000.00 8,000.00

realización de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  <i>Gender Marker:2</i>	<b>Línea de Base:</b> Portal para el seguimiento de los 8 ODM  <b>Indicadores:</b> - Número de actualizaciones y/o creación de nuevos indicadores para la plataforma del portal ODS.  -% de indicadores que aporten al análisis de igualdad de género en el marco de los ODS	serán críticos para el monitoreo y seguimiento de los progresos en la consecución de todo los ODS.	X	X	X	X	X	X	X	72400- Publicaciones	1,000.00
										71600 – Viajes	5,000.00
										71300 – Consultores Nacionales	8,000.00
										75700- Talleres	500.00
										71200 – Consultores Internacionales	9,500.00
										72400- Publicaciones	500.00
										71600 – Viajes	1,500.00
										71300 – Consultores Nacionales	5,000.00
										75700- Talleres	1,500.00
										72400- Publicaciones	500.00
										71600 – Viajes	5,000.00
										Actividad 3.2: Reestructurar y actualizar la plataforma existente de los ODM (odm.gob.do), adecuándola para el seguimiento de los indicadores de los ODS y aprovechando la oferta existente de cooperación con otros países de la región.	X
Actividad 3.3: Apoyar los trabajos del Comité Interinstitucional de Indicadores del Desarrollo Sostenible como plataforma intersectorial de monitoreo y seguimiento sistemático a las metas de los ODS en el país. Esta actividad implicará desarrollar evaluaciones de la capacidad de medición existentes en sectores clave de la agenda ODS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD-MEPYD	
Actividad 3.4: Apoyo en la capacitación de personal y desarrollo de protocolos para la obtención de estadísticas existentes y nuevas, fortaleciendo los registros administrativos en las áreas Temáticas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto con el objetivo de	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PNUD-MEPYD	
71300 – Consultores Nacionales	12,000.00										
75700- Talleres	3,000.00										
71200 – Consultores Internacionales	10,000.00										



<p>No existe un modelo de micro-simulación del impacto de las políticas públicas en los ODS.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número políticas públicas simuladas.</li> </ul>		<p>pobreza en todas sus formas mediante:</p> <p>a. La asistencia técnica para el desarrollo de mediciones no monetarias de la pobreza en el país (IPM); en el desarrollo de una estrategia nacional para la erradicación de la pobreza y su difusión en espacios relevantes como el Comité Interinstitucional de Pobreza Monetaria.</p> <p>b. Promoción e incidencia para la realización de una Encuesta de uso de tiempo para el 2017 y/o integración de módulo de uso de tiempo a las encuestas de hogares, con el fin de conocer más a fondo las brechas existentes en las actividades del hogar e identificar mecanismos de inclusión de las mujeres en sectores productivos a partir de la disposición de tiempo para actividades productivas.</p> <p>c. Desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor y en la producción local sostenible con especial énfasis en aquellas lideradas o con alta participación de las mujeres a partir del acceso a recursos y capacitación.</p> <p>d. Asistencia técnica para el desarrollo de políticas de protección social y de cuidado que integren el enfoque de género y derechos humanos.</p> <p><b>Actividad 4.2.2:</b> Realizar ejercicios de micro-simulación del impacto en la población dominicana de posibles escenarios de políticas públicas</p>			<p>75700- Talleres</p> <p>71200 – Consultores Internacionales</p> <p>72400- Publicaciones</p> <p>71600 – Viajes</p>	<p>2,000.00</p> <p>20,000.00</p> <p>1,000.00</p> <p>5,000.00</p>
--	--	--	--	--	---	--



<p><b>Producto 7.2:</b> La recopilación de datos nacionales y los sistemas de medición y análisis están habilitados para monitorear el progreso de la realización de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.</p> <p><i>Gender Marker:2</i></p>			<p>asegurando vías progresivas de recaudación que protejan los logros obtenidos por las poblaciones más vulnerables.</p> <p>- Acción 4.2.2.1: En base a los resultados de los ejercicios previos, identificar propuestas de combinación de políticas públicas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados por el país.</p> <p>- Acción 4.2.2.2: Sistematización del proceso de micro-simulación y de los principales resultados obtenidos, desde de la óptica de sus impactos en la expansión del desarrollo humano en especial de los quintiles más pobres.</p>				
<b>Subtotal Producto 4 79,500.00</b>							
<p><b>Producto 5:</b> Sensibilización y gestión del conocimiento sobre los ODS en República Dominicana.</p> <p><b>Línea de Base:</b> No existe una estrategia de posicionamiento de los ODS en la agenda de la política pública</p> <p><b>Indicadores:</b></p>	<p><b>Meta:</b> ODS posicionados en la agenda política y del desarrollo de actores claves</p>		<p><b>Actividad 5.1:</b> Realizar campaña de difusión y sensibilización sobre los ODS con el objetivo de posicionar el enfoque de desarrollo sostenible en cultura ciudadana (hábitos de vida) y en el diseño y gestión de las políticas públicas. Implicará la realización ciclo de conferencias, media tours, conversatorios, trípticos y otros instrumentos de comunicación. Asimismo desarrollar canales específicos de comunicación y participación para las personas socialmente más excluidas: mujeres, jóvenes, personas dependientes que viven en condición de pobreza y/o extrema pobreza para que se tengan en consideración sus necesidades.</p>			<p>71300 – Consultores Nacionales 2,000.00</p> <p>75700- Talleres 2,000.00</p> <p>72400- Publicaciones 1,000.00</p> <p>71600 – Viajes 1,500.00</p>	

<p><b>Producto 7.2:</b> La recopilación de datos nacionales y los sistemas de medición y análisis están habilitados para monitorear el progreso de la realización de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.</p>	<p>- Número documentos con análisis de la vinculación del bienestar y el desarrollo humano con los ODS, y que incluyan el enfoque de igualdad de género.</p>		<p><b>Actividad 5.2:</b> Generación de productos complementarios de conocimiento y posicionamiento de los ODS, como son, entre otros: Realización de un análisis comparativo entre las metas presidenciales y los ODS, e Informes de Desarrollo Humano e informes nacionales sobre la agenda post 2015.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD-MEPYD</p>	<p>71200 – Consultores Internacionales 3,000.00</p> <p>75700- Talleres 1,500.00</p> <p>72400- Publicaciones 1,000.00</p> <p>71600 – Viajes 1,000.00</p> <p>71200 – Consultores Internacionales 1,000.00</p> <p>75700- Talleres 800.00</p> <p>72400- Publicaciones 200.00</p>
<b>Subtotal Producto 5 15,000.00</b>									
<p><b>Producto 6:</b> Ampliación de las capacidades internas del PNUD para brindar acompañamiento técnico al Estado Dominicano en la consecución de los ODS en el país.</p> <p><b>Línea de Base:</b> - No existe un plan de identificación de oportunidades de</p>	<p><b>Meta:</b> Capacidades ampliadas del personal de las Unidades del PNUD en promoción y estrategias de logro de los ODS.</p>		<p><b>Actividad 6.1:</b> Capacitar las Unidades programáticas del PNUD sobre las oportunidades de trabajo existentes en el marco de los ODS.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD-MEPYD</p>	<p>71300 – Consultores Nacionales 5,000.00</p> <p>75700- Talleres 3,500.00</p> <p>72400- Publicaciones 1,000.00</p> <p>71300 – Consultores Nacionales 5,000.00</p> <p>75700- Talleres 1,500.00</p> <p>72400- Publicaciones 970.13</p>
<p><b>Actividad 6.2:</b> Realizar un diagnóstico de las iniciativas, datos desagregados y posibles brechas existentes en el país en el marco de los ODS.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>PNUD-MEPYD</p>	<p>71300 – Consultores Nacionales 5,000.00</p> <p>75700- Talleres 1,500.00</p> <p>72400- Publicaciones 970.13</p>		

<b>Gender Marker:2</b>	proyectos para la consecución de los ODS.	<b>Indicadores:</b> - Número Unidades del PNUD capacitadas en las oportunidades de asistencia técnica para la consecución de los ODS.	<b>Actividad 6.3:</b> Elaborar cartera de proyectos que tengan un enfoque integral e inclusivo en los que el PNUD pueda ofrecer asistencia técnica para la consecución de los ODS en el país. Asimismo, se identificarán conexiones y espacios de trabajo conjunto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, en el transcurso de la consolidación de la Agenda 2030.	X	X	X	X	X	71300 – Consultores Nacionales	3,000.00
				X	X	X	X	X	75700- Talleres	700.00
									72400- Publicaciones	500.00
			<b>Actividad 6.4:</b> Ampliación de las capacidades internas de las Unidades programáticas del PNUD en la integración del enfoque de género en la cartera de proyectos para brindar acompañamiento técnico integral e inclusivo en la consecución de los ODS en el país. Creación de un grupo intercluster sobre los ODS para este fin.	X	X	X	X	X	71300 – Consultores Nacionales	1,500.00
									75700- Talleres	500.00
									<b>Subtotal Producto 6</b>	<b>23,170.13</b>
									<b>Subtotal 1</b>	<b>514,170.13</b>
									<b>Auditoria</b>	<b>2,773.93</b>
									<b>Recuperación de Costos Directos (DPC)</b>	<b>14,008.32</b>
									<b>Subtotal 2</b>	<b>530,958.38</b>
									<b>GMS</b>	<b>24,047.62</b>
									<b>Total (US\$)</b>	<b>555,000.00</b>





sus respectivos instrumentos de implementación estén en consonancia con la nueva agenda de desarrollo local.	<p>- Identificación de brechas de oportunidad para que el país logre un impacto mayor en los ODS en sectores específicos y prioritarios en la agenda nacional, con especial atención a aquellos que atienden privaciones de la población vulnerable, a través del diagnóstico integrado de situación de grupos vulnerables luego de finalizada la Agenda del Milenio en el año 2015 (vulnerabilidad económica, pobreza y juventud, empoderamiento, igualdad de género, discapacidad, grupos LGBT).</p> <p>- Implementación pionera en la región ALC del marco de aceleración para el logro de los ODS (Mainstreaming acceleration and policy support), como mecanismo para impulsar la adecuación oportuna de los objetivos y metas nacionales con los propios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.</p> <p>- Apoyar la efectiva integración del enfoque de género en las políticas, programas, planes y proyectos contenidos en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, en consonancia con el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG) para garantizar una plena y efectiva integración del enfoque de género y el desarrollo de políticas más igualitarias e inclusivas de reducción de la pobreza; al igual que en armonía con la Política Nacional de Cambio Climático.</p>														
														75700 – Talleres	
														<b>Subtotal Producto 2</b>	







	<p>partir de la disposición de tiempo para actividades productivas.</p> <p>c. Desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor y en la producción local con especial énfasis en aquellas lideradas o con alta participación de las mujeres a partir del acceso a recursos y capacitación.</p> <p>d. Asistencia técnica para el desarrollo de políticas de protección social y de cuidado que integren el enfoque de género y derechos humanos.</p> <p><b>Actividad 4.2.2:</b> Realizar ejercicios de micro-simulación del impacto en la población dominicana de posibles escenarios de políticas públicas asegurando vías progresivas de recaudación que protejan los logros obtenidos por las poblaciones más vulnerables.</p> <p>- Acción 4.2.2.1: En base a los resultados de los ejercicios previos, identificar propuestas de combinación de políticas públicas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados por el país.</p> <p>- Acción 4.2.2.2: Sistematización del proceso de micro-simulación y de los principales resultados obtenidos, desde de la óptica de sus impactos en la expansión del desarrollo humano en especial de los quintiles más pobres.</p>																										
<b>Producto 5:</b> Sensibilización y gestión del conocimiento sobre los ODS en	<b>Actividad 5.1:</b> Realizar campaña de difusión y sensibilización sobre los ODS con el objetivo de posicionar el enfoque de desarrollo sostenible en cultura ciudadana (hábitos de vida) y en el diseño y gestión de	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
<b>Subtotal Producto 4</b>															72400-	Publicaciones	Gobierno	PNUD-MEPYD	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Dominicano en la consecución de los ODS en el país.	Actividad 6.2: Realizar un diagnóstico de las iniciativas, datos desagregados y posibles brechas existentes en el país en el marco de los ODS.	X	X	X	X	X	PNUD-MEPYD	Gobierno	71300 – Consultores Nacionales	
	Actividad 6.3: Elaborar cartera de proyectos que tengan un enfoque integral e inclusivo en los que el PNUD pueda ofrecer asistencia técnica para la consecución de los ODS en el país. Asimismo, se identificarán conexiones y espacios de trabajo conjunto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, en el transcurso de la consolidación de la Agenda 2030.	X	X	X	X	X	X	PNUD-MEPYD	Gobierno	71300 – Consultores Nacionales
	Actividad 6.4: Ampliación de las capacidades internas de las Unidades programáticas del PNUD en la integración del enfoque de género en la cartera de proyectos para brindar acompañamiento técnico integral e inclusivo en la consecución de los ODS en el país. Creación de un grupo intercluster sobre los ODS para este fin.	X	X	X	X	X	PNUD-MEPYD	Gobierno	75700- Talleres	
<b>Subtotal Producto 6</b>										
<b>TOTAL US\$</b>										<b>55,500.00</b>
<b>COSTOS DE GMS<sup>1</sup> US\$</b>										<b>440.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL 2017 US\$</b>										<b>55,940.00</b>

<sup>1</sup> Este GMS corresponde al fee de 8% aplicado a recursos provenientes de otras agencias del SNU por concepto de administración de recursos por parte del PNUD. En este caso, el total de recursos proveniente de otras agencias (OPS, UNFPA, PMA y FAO) es de US\$5,500.00, y el fee asociado es de US\$440.00.