

Plan Anual de Trabajo 2019

ACCELERATOR LAB

PRODUCTOS ESPERADOS	METAS DEL PRODUCTO POR AÑO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA POR AÑO				PARTES RESPONSABLES	FONDO	INSUMOS	
			T1	T2	T3	T4			Cuenta	Monto
Comunicaciones con el fin de dar a conocer el equipo y los objetivos del Laboratorio de Aceleración	Organización del lanzamiento del laboratorio	Apoyo logístico				x	PNUD	30084	71300	3,700
									71600	13,703
	Promoción de la misión del laboratorio	Capacitaciones, Talleres			x	x		30084	75700	18,500
		Adquisición de artículos promocionales			x			30000	72300	7,400
							74200	18,500		
Soluciones exploradas a través de Mapeos de Soluciones y Experimentos	Realización de mapeo en los territorios	Apoyo logístico y sistematización de resultados				x	PNUD	30084	72300	4,600
									75700	4,600
									72400	9,200
									72800	2,700
Equipo del Laboratorio de Aceleración contratado y espacio de trabajo habilitado	Puesta en marcha del laboratorio con sus integrantes	Compra de equipos			x		PNUD	30084	72300	900
						72200			1,800	
						72500			90	
	Contratación de personal			x		30000		71400	111,100	
								72100	2,700	
		Bootcamp en ecuador (capacitación de los integrantes de los laboratorios en las metodologías				x		30084	71600	18,500

		de los laboratorios)								
		Consultoría de apoyo			x			30084	71300	900
		Adecuación de espacio de oficina			x			30084	73200	1,800
GMS (8%)										\$ 18,391.00
TOTAL										\$ 248,284.00