



MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ET
DE L'ENVIRONNEMENT



PROJET MATE-PNUD-FEM

« PLANIFICATION NATIONALE SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE ET MISE
EN OEUVRE EN ALGERIE DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA CONVENTION SUR
LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 2011-2020 ET DES OBJECTIFS D'AICHI »

Award ID : 00067514

Project ID :00083239

Rapport d'Activité

4^{ème} trimestre 2014

(Octobre-Novembre-Décembre)

Le présent rapport d'activité est structuré en deux parties :

- Une première partie technique
- Une deuxième partie financière

I. Activités techniques

Dans cette partie ne sont pas reportées les activités quotidiennes du déroulement du projet ainsi que les séances de travail et les réunions de travail pour la mise en œuvre des activités du projet ainsi que le suivi du projet. En effet, régulièrement des séances et réunions de travail sont organisées par l'unité de gestion du projet avec une équipe du MATE pour l'exécution et le suivi du projet.

Le tableau 1 regroupe les activités techniques planifiées dans le projet et qui se sont déroulées pendant le quatrième trimestre 2014.

II. Rapport financier

La partie II, comporte toutes les dépenses effectuées sur la période Octobre Novembre Décembre 2014.

Il est à noter que les ateliers régionaux, Nord-Ouest et sud-est organisés respectivement à Oran et Biskra ont été pris en charge par l'enveloppe gouvernement gérée par l'ONEDD, ainsi que l'atelier de présentation du diagnostic sur le Biodiversité et les changements climatiques en Algérie réalisé dans le cadre de la consultation internationale en Biodiversité et changements climatiques en Algérie.

Le rapport financier comporte dans le tableau 2 les paiements ordonnés durant le 4^{ème} trimestre 2014, ainsi que les PO des contrats signés à la même période (Tableau 3).

Tableau 1 : Activités menées durant le deuxième trimestre 2014

Mois	Objectif	Activité	Résultat	Observation
Composante 1: Bilan participatif et définition des objectifs nationaux				
Octobre	Identification des grandes orientations du SPANB selon un processus participatif et de concertation	Réunion du groupe de travail technique	Suite à l'atelier régional nord-est organisé le 24/09/2014 à la wilaya d'Annaba, le groupe de travail technique a été convié à une séance de travail afin de discuter des résultats obtenus, des questions et thématiques abordées lors de cet atelier	Le 26/10/2014 une réunion du groupe de travail technique s'est tenue à l'ANAT, les résultats de l'atelier régional nord est ont été présentés, et il a été discuté du déroulement et de l'organisation de l'atelier, et des groupes de travail, la réunion a résulté des suggestions et des recommandations qui ont été reprises sur un PV, enregistré et transmis.
		Organisation de l'atelier régional nord-ouest	Les secteurs suivants : Forêts, Pêche, Agriculture, Hydraulique, Environnement, Recherche, Associations Locales, ONEDD, et le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE), ont été représentés par 81 participants venus des 10 wilayas du nord-ouest en plus de la wilaya d'Alger ainsi que 05 représentants de la presse.	L'atelier régional nord-ouest a été organisé à la wilaya d'Oran à la salle de conférence de l'hôtel « El Mouahidine » et concernait les 10 wilayas suivantes (Oran, Ain-Temouchent, Mascara, Mostaganem, Relizane, Saida, Sidi Bel Abbas, Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen)

<p>Décembre</p>	<p>Identification des grandes orientations du SPANB selon un processus participatif et de concertation</p>	<p>Organisation de l'atelier régional sud-est</p>	<p>Les secteurs suivants : Forêts, Pêche, Agriculture, Hydraulique, Environnement, Travaux publics, Recherche, Associations et collectivités Locales, ONEDD, et le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE), ont été représentés par 98 participants venus des 06 wilayas du sud-est en plus de la wilaya d'Alger ainsi que des représentants de la presse.</p>	<p>L'atelier régional sud-est a été organisé à la wilaya de Biskra à la salle de conférence de l'hôtel «les Zibans » et concernait les 06 wilayas suivantes (Biskra, El-Oued, Ouargla, Ghardaïa, Illizi, Laghouat)</p>
<p>Décembre</p>	<p>Identification des grandes orientations du SPANB selon un processus participatif et de concertation</p>	<p>Réunion annuelle du comité de pilotage</p>	<p>Lors de la 2^{ème} réunion annuelle du comité de pilotage étaient présents les membres des secteurs suivants : l'Energie, les Ressources en Eau, La Pêche, CDER, la Communication, la Défense Nationale, l'Education Nationale, les Finances, les Affaires Etrangères, le Commerce, les Travaux Publics, Le PNUD, et le MATE ; soit 12 secteurs sur 19.</p>	<p>La 2^{ème} réunion annuelle du CP a été tenue au MATE, le 29-12-14, lors de la réunion il a été présenté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La revue annuelle de l'année 2014 - Le bilan d'activité 2014 - Le plan de travail, budgétisé des années 2015-2016. <p>Après l'ouverture du débat et des discussions, des recommandations et suggestions ont été notées, reprises et transmises sur le PV.</p> <p>Le plan de travail 2015-2016 a été validé.</p>

Composante 2: Actualisation de la Stratégie et Plans d'Actions Nationaux de Biodiversité (SPANB)

Octobre	Mise à jour des données et renforcement des connaissances sur la biodiversité		Recrutement du consultant international en Biodiversité et changements climatiques et	- Le rapport final et validé sur la biodiversité et les changements climatiques doit être livré le 16/01/2015
Novembre		Recrutement pour deux consultations internationales suivant appel d'offre PNUD	Recrutement d'une consultante internationale en biodiversité des villes	-Le rapport final validé sur la biodiversité des villes doit être livré le 22/01/2014 -Aucune candidature n'a été reçue pour la consultation en services écosystémiques lancée en Aout 2014
Décembre		Organisation d'un atelier de travail pour la présentation d'une proposition du rapport sur le diagnostic de la biodiversité et des changements climatiques.	Etaient présents : Les membres du groupe de travail technique, des chercheurs universitaires, le Point Focal des changements climatiques au MAE, les représentants de : CNDRB, ANCC, ONM, GIZ, ANN, CNL, ONEDD, l'EPA Jardin d'essai, l'Institut Technique Des Grandes Cultures, Ministère de l'habitat, des ressources en eau, d' l'Agriculture, de la du et de la culture.	Le 23/12/14 l'atelier s'est tenu à la salle de conférence du jardin d'essai, le consultant en changements climatiques, a fait une présentation de sa proposition, qui a été discuté et débattu par la suite par l'assistance.

Composante 3: Cadres nationaux pour la mise en œuvre de SPANB & Mécanisme d'échange				
Novembre	Analyse de la législation en rapport avec la biodiversité	Recrutement pour une consultation nationale suivant appel d'offre PNUD	Recrutement d'une consultante nationale en législation et développement de capacités	Suivant le contrat la consultante le rapport final validé devait être livré au plus tard le 29-12-14 et le contrat devait prendre fin le 31-12-14, or un premier draft a été transmis le 31-12-14 et la durée du contrat a du être prolongée au début janvier avec un amendement sans incidence financière.

Tableau 2 : Rapport financier trimestriel sur la période Octobre-Novembre-Décembre 2014 :

Mois	Activité	Nature dépense	Montant \$	Bailleur fonds	Fonds	Compte	Observation
oct-14	Activité 01	Billeterie locale	2 242,19	GEF10003	62000	71600	
oct-14	Activité 01	Frais de mission	464,78	GEF10003	62000	71600	
oct-14	Activité 03	Atelier 5ème rapport	5 288,27	GEF10003	62000	72700	
oct-14	Activité 04	Salaires unité de gestion	2 101,01	UNDPTRAC00012	4000	74100	
nov-14	Activité 01	74210 Printing and Publications	579,32	GEF10003	62000	74200	
nov-14	Activité 01	Frais de mission	726,03	GEF10003	62000	71600	
nov-14	Activité 04	Salaires unité de gestion	1 991,07	UNDPTRAC00012	4000	74100	
déc-14	Activité 01	Billeterie locale	469,50	GEF10003	62000	71600	
déc-14	Activité 01	Frais de mission	399,59	GEF10003	62000	71600	
déc-14	Activité 01	74210 Printing and Publications	75,71	GEF10003	62000	74200	
déc-14	Activité 04	Communication et équipement audio visuel	120,00	GEF10003	62000	72400	
déc-14	Activité 04	Salaires unité de gestion	2 019,04	UNDPTRAC00012	4000	74100	
déc-14	Activité 02	Paiement de l'expert senior / 5ème rapport national	2 403,62	GEF10003	62000	71300	
déc-14	Activité 01	74210 Printing and Publications	75,71	GEF10003	62000	74200	
déc-14	Activité 01	Frais de mission	399,59	GEF10003	62000	71600	
Total dépenses GEF10003 au 31/10/14			13 244,32				

Total dépenses UNDPTRAC00012 au 31/10/14	6 111,12
--	----------

TOTAL GENERAL DEPENSES REALISEES	19 355,44
----------------------------------	-----------

Tableau 3 : Rapport financier trimestriel/PO contrat en cours sur la période Octobre-Novembre-Décembre 2014

Mois	Activité	Nature dépense	Montant \$	Bailleur fonds	Fonds	Compte	Observation
oct-14	Activité 02	Contrat Consultant international changements climatiques	21 000,00	GEF10003	62000	71200	
nov-14	Activité 03	Contrat Consultant national en législation	6 300,00	GEF10003	62000	71200	
déc-14	Activité 02	Contrat Consultant International Biodiversité des villes	23 200,00	GEF10003	62000	71200	
TOTAL GENERAL DEPENSES ENGAGEES			50 500,00				

TOTAL GENERAL	69 855,44
----------------------	------------------