

14/jun/2006



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ecuador – Quito

Proyecto: 00046953
Título: APOYO RACIONALIZACION DEL
TRANSPORTE EN CUENCA

Presupuesto (US\$) al: 13-JUNIO-2006

Año de Inicio: 2005
Año de Fin: 2007

Donor	Fund	Amount
Donante	Fondos	Valor
UNDP	04000 TRAC (1.1.1 and 1.1.2)	10,000.00
IMC	30071 Programme cost sharing GOV1	181,217.80
Total Presupuesto 2006		191,217.80
Total Gasto 2001 (Según FIM)		
Total Gasto 2002 (Según FIM)		
Total Gasto 2003 (Según FIM)		
Total Gasto 2004 (Según Atlas)		
Total Gasto 2005 (Según Atlas)		8,782.20
Total Proyecto		210,000.00
Contribuciones:		
UNDP		10,000.00
MUNICIPIO DE CUENCA		200,000.00


Modalidad de Ejecución: NEX
Agente Implementador: Ilustre Municipio de
Cuenca
Tipo de Revisión: REVISION SUSTANTIVA 1

Justificación:

La presente revisión tiene por objeto:

- 1) Extender el Proyecto hasta el 31 de diciembre del 2007
- 2) Incrementar fondos de la I. Municipalidad de Cuenca por un monto de US \$ 100.000,00
- 3) Incremento de actividades, de acuerdo a la nueva planificación presentada (anexo).

Aprobado por:


Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde de Cuenca

13 JUN 2006

Fecha


René Mauricio Valdés
Representante Residente UNDP

28.06.06

Fecha



Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Award Id: 00041248

Award Title: APOYO RACIONALIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO EN CUENCA

Year: 2006

Report Date: 14/6/2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$			
00046953	APOYO RACIONALIZACION DEL TRAN	1 FORMULACION PLAN DE	1/9/05		ECU-Municipio de Cuenca	30071	MUN CUENCA	71200	International Consultants	17,000.00		
						30071	MUN CUENCA	71300	Local Consultants	37,468.75		
						30071	MUN CUENCA	71600	Travel	7,836.00		
		2 ACTUALIZACION PLAN D	1/9/05		ECU-Municipio de Cuenca	30071	MUN CUENCA	74500	Miscellaneous Expenses	500.00		
						30071	MUN CUENCA	75100	Facilities & Administration	3,923.05		
						30071	MUN CUENCA	71200	International Consultants	10,000.00		
		3 ASISTENCIA TECNICA	1/9/05		ECU-Municipio de Cuenca	30071	MUN CUENCA	71300	Local Consultants	85,000.00		
						30071	MUN CUENCA	71400	Contractual Services - Individ	6,000.00		
						30071	MUN CUENCA	71600	Travel	13,857.00		
		TOTAL						04000	UNDP	71200	International Consultants	8,000.00
		GRAND TOTAL						04000	UNDP	72500	Supplies	2,000.00
												201,217.80
												201,217.80

MEMORANDO

17.05.06

PARA : Mónica Dávila
José Augusto
Programa PNUD/UN Habitat

DE : Diego Astudillo
Director UMT
Municipio de Cuenca

INFO	AP				
ACTION	DA	MO	EST		
MAYO 2006					
FILE:	P/0004695316				
LOG No.	06E-05544				

REF : Proyecto No. 00046953. Apoyo a la Racionalización del Transporte Público

ASUNTO: AMPLIACIÓN ASISTENCIA PREPARATORIA


FECHA: Mayo de 2006

Estimados:

A través de esta comunicación solicito a ustedes ampliar el plazo y monto de la Asistencia Preparatoria para el desarrollo del Proyecto de la referencia.

Adjunto sírvanse encontrar los siguientes documentos: 1) Justificación para ampliación de la asistencia preparatoria y productos esperados ; 2) Plan de trabajo.

Cordialmente,



Ing. Diego Astudillo
Director UMT Cuenca

Proyecto: 00046953 PNUD/UN Habitat- Municipio de Cuenca: Racionalización del Transporte Público en Cuenca

Asunto: Ampliación de “asistencia preparatoria”

Período solicitado para ampliación Asistencia Preparatoria: Abril 2006 – Noviembre 2006

Monto: \$ 150.000 / *monto revisado a \$ 100.000 al 14/06/06*

Objetivo: complementar el Plan de Racionalización del Transporte Público en Cuenca

Antecedentes

El 28 de julio de 2005, la Municipalidad de Cuenca (IMC) firmó un Documento de Asistencia Preparatoria con el UNDP y UN-HABITAT (con ejecución NEX a cargo del PNUD), para recibir el apoyo técnico en cuanto a la racionalización del transporte urbano de pasajeros. La IMC tiene un Plan Piloto de Transporte, elaborado por PADECO/BID y terminado en el 2000, que está en proceso de actualización y revisión sustantiva.

Hasta el momento todos los productos, resultados y plazos esperados previsto en el Documento de Asistencia Preparatoria No. 00046953 se han cumplido. Es necesario completar los estudios y actividades señaladas a continuación para completar el Plan de Racionalización de Transporte de la Ciudad de Cuenca.

Resultados

Diseños definitivos de todo el sistema integrado de transporte.
Diseños definitivos y aplicación de la organización institucional
Diseños definitivos de planes de circulación y gestión de tráfico y red vial
Diseño y aplicación de estrategia de comunicación
Elaboración de términos de referencia para licitaciones: 1) Semaforización; 2) Infraestructura (terminales, vías, paradas, estaciones de transferencia, intercambiadores, seguridad vial)
Inicio de la implementación de la propuesta de ciclorutas
Profesionalización de funcionarios municipales (fortalecimiento institucional)

Actividades:

Realización de estudios
Consultorías nacionales
Consultorías internacionales
Negociación con actores del sector transporte
Seguimiento de proceso de implementación (AP)
Preparación de términos de referencia para licitaciones
Apoyo a la “Maestría de Gobierno de la Ciudad” para profesionalización de funcionarios municipales

PLAN DE TRABAJO (WP)



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - UNDP

Años: 2 abril 2006 - noviembre 2006

Proyecto No. 00046953

Nombre Proyecto: "APOYO A LA RACIONALIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO EN CUENCA"

PROJ. ID	RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PRINCIPALES	TIEMPO (AÑOS)	COUNTERPARTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO				
					FUENTE	DONANTE	BUDGET	DESCRIPCIÓN	MONTO
00046953	Diseños definitivos de todo el sistema integrado de transporte	Diseños estructurales y arquitectónicos Preparación de términos de referencia para licitaciones	1	MUNICIPIO DE CUENCA	MUN. CUENC A	30071	Consultorías	35,000,00 10,000,00	
00046953	Diseños definitivos de la organización institucional	Consultorías internacionales		MUNICIPIO DE CUENCA	MUN. CUENC A	30071	Consultoría	5,000,00	
00046953	Diseños definitivos de planes de circulación y gestión de tráfico y red vial	Diseños y modelaje		MUNICIPIO DE CUENCA	MUN. CUENC A	30071	Consultoría	10,000,00	
00046953	Inicio implementación proyecto ciclorutas	Plan de implementación: coordinación con actores involucrados		MUNICIPIO DE CUENCA	MUN. CUENC A	30071	Consultoría	30,000,00	
00046953	Apoyo a la profesionalización funcionarios municipales y profesionales (fortalecimiento institucional)	Convenio FLACSO		MUNICIPIO DE CUENCA	MUN. CUENC A	30071	Transporte y viáticos	6,000,00	
00046953	Propuesta de manejo de espacios públicos y manejo ambiental	Consultas y diseño propuesta		MUNICIPIO DE CUENCA	MUN. CUENC A	30071	Consultoría	1,500,00	
00046953	Estrategia de comunicación	Consultas y diseño estrategia		MUNICIPIO DE CUENCA	MUN. CUENC A	30071	Costos administrativos	15,000,00	
								TOTAL:	150,000,00

00001179

Señor
René Mauricio Valdès
REPRESENTANTE RESIDENTE UNDP
Quito

De mis consideraciones:

Adjunto al presente, sírvase encontrar en 6 fojas útiles la Revisión Sustantiva 1 del Proyecto 00046953 del Apoyo a la Racionalización del Transporte en Cuenca, documento que devuelvo a usted debidamente firmado por parte del señor Ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca; a la vez que solicito a usted de la manera más comedida, una vez que el documento anexo se encuentre firmado por su persona, me facilite una copia del mismo.

Le saluda atentamente.


Ing. Diego Astudillo Calle
DIRECTOR DE LA UMT

ad

INFO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTION	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> HFA	<input checked="" type="checkbox"/> STB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29 JUN. 2006					
FILE:	7/00046953/G/F				
LOG No.	06E-07831				