



GAD RURAL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE SIGÜIPAMBA

ADMINISTRACIÓN 2014 -2019

SIGÜIPAMBA - PIMAMPIRO - ECUADOR

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS FINANCIADAS POR EL PROYECTO PAISAJES - VIDA SILVESTRE INFORME TÉCNICO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Implementación de prácticas agropecuarias sostenibles para reducir la presión sobre la fauna silvestre en el paisaje de la parroquia San Francisco de Sigüipamba, Cantón Pimampiro.

ORGANIZACIÓN ELECTORA:

Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial de San Francisco de Sigüipamba

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME:
(INCLUIR LOS MESES CORRESPONDIENTES)

OCTUBRE 2017 - NOVIEMBRE 2018

FIN	META TOTAL	META ALCANZADA EN EL PERIODO (%)	LOGROS, LIMITACIONES Y LINEAS A SEGUIR
Se aporta a la conservación del paisaje y vida silvestre en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe Coca, Cantón Pimampiro, en concordancia con la meta 7.2 del objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir.	25 predios familiares cuentan con plan de finca, enfocado a la reducción del conflicto con la fauna silvestre hasta finalizar el proyecto.	25 familias capacitadas para implementar prácticas ganaderas sostenibles. 25 familias capacitadas(100%)	<p>LOGROS: 25 familias capacitadas en ganadería sostenible, reducción del conflicto gente/oso andino y conservación ambiental.</p> <p>LIMITACIONES: Agricultores vulnerables al conflicto gente/oso andino, no participaron de forma directa en el proyecto; Rotación de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes brindan apoyo en capacitaciones relacionadas a Ganadería Sostenible;</p> <p>LINEAS A SEGUIR: Fomentar la ejecución de proyectos a nivel territorial enfocados en la conservación ambiental y en la reducción del conflicto gente oso andino.</p> <p>LOGROS: 2 tesis de Ingeniería Geográfica de la Universidad Católica de Quito, encargadas de elaborar los planes de finca (Egda, Paola Gaspar y María José Galbor), con la elaboración de la tesis de grado; Ordenamiento predial para la reducción del conflicto gente - fauna de 25 fincas en las parroquias de San Francisco de Sigüipamba, parroquia Pimampiro, provincia de Imbabura, Ecuador 2018</p> <p>LIMITACIONES: Disponibilidad de tiempo de los beneficiarios; recursos logísticos para el traslado a territorio por parte de las tesis.</p> <p>LINEAS A SEGUIR: Aplicar el ordenamiento predial obtenido por parte del estudio de tesis de grado.</p>



GAD RURAL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE SIGSPAMBA

ADMINISTRACIÓN 2014 -2019

SIGSPAMBA - PIMAMPIRO - ECUADOR

COMPONENTE 1 ACTIVIDAD	META TOTAL	META ALCANZADA EN EL PERIODO	LOGROS, LIMITACIONES Y LINEAS A SEGUIR
<p>Contribuir a la reducción de la interacción humano fauna silvestre, mediante la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles en el paisaje de la parroquia San Francisco de Sigspamba.</p>	<p>N° de ataques de la fauna silvestre hacia el ganado, disminuyen en la parroquia San Francisco de Sigspamba, hasta finalizar el 2018.</p>	<p>25 predios cuentan con insumos para conducción de agua con bebederos automáticos instalados, fertilización de pastos, cercas eléctricas.</p> <p>25 hectareas con ganadería sostenible intervenidas.</p>	<p>LOGROS: Los insumos solicitados para el manejo sostenible de la ganadería han sido entregados en su totalidad a los 25 beneficiarios, interviniendo un total de 25 hectáreas, 4 talleres de ganadería sostenible impartidos a los beneficiarios del proyecto, 3 talleres sobre conservación de la biodiversidad ejecutados.</p> <p>LIMITACIONES: No todos los predios localizados en toda la zona limítrofe con el bosque y zonas de amortiguamiento del parque Nacional Cayambe Coca fueron intervenidos.</p>
		<p>No existe reportes de ataques de osos andino al ganado en la parroquia a periodo Octubre 2017 hasta Noviembre 2018, según los registros entregados por la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura a la -unidad de vida silvestre de la Dirección Nacional de Biodiversidad.</p>	<p>LOGROS: No existen reportes de ataque de oso al ganado en la parroquia de San Francisco de Sigspamba en el periodo: octubre 2017 - octubre 2018, contrastando los 25 casos comprobados durante el periodo 2009 - 2017.</p> <p>LIMITACIONES: No todas las personas afectadas con la interacción humano/fauna silvestre realizan las denuncias al Ministerio del Ambiente.</p> <p>LINEAS A SEGUIR: Reportar futuros ataques de fauna silvestre al ganado al MAAE, como ente rector de la conservación de fauna silvestre y coordinar acciones a nivel interinstitucional en territorio para reducir la interacción humano/fauna silvestre.</p>
<p>10 Ha de zonas intervenidas cuentan con prácticas de reforestación agro productiva, hasta finalizar el proyecto.</p>	<p>Se cuenta con el compromiso de siembra de 5000 plantas forestales por parte de 25 beneficiarios, interviniendo 10,38 ha.</p>	<p>LOGROS: Se cuenta con el informe técnico de requerimiento de plantas forestales por parte de los 25 beneficiarios directos</p> <p>LIMITACIONES: Condiciones climáticas para la siembra de especies forestales</p> <p>LINEAS A SEGUIR: Cumplir con las actividades de plantación de los árboles forestales por parte de los beneficiarios y dar seguimiento y controles por las entidades rectoras.</p>	<p>LOGROS, LIMITACIONES Y LINEAS A SEGUIR</p>
	META TOTAL	META PERIODO	META ALCANZADA

Dirección: Pimampiro, San Francisco de Sigspamba
Teléfono: (06) 3016012 / (06) 3017 604 / 0996506147
E-mail: gimechry@gmail.com / gadsigspamba@hotmail.com



GAD RURAL PARROQUIAL
SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA
 ADMINISTRACIÓN 2014 -2019

SIGSIPAMBA - PIMAMPIRO - ECUADOR

COMPONENTE 2 ACTIVIDAD	META TOTAL	META PERIODO	META ALCANZADA	LOGROS, LIMITACIONES Y LINEAS A SEGUIR
<p>Ejecución de talleres participativos para el diagnóstico predial.</p>	<p>25 familias cuentan con el diagnóstico predial, hasta finalizar el primer cuatrimestre.</p>	<p>2 talleres de diagnóstico predial, ejecutados.</p>	<p>3 talleres de diagnóstico predial, ejecutados. 25 encuestas elaboradas. Se cuenta con limitaciones y potencialidades de la parroquia.</p>	<p>LOGROS: 3 talleres de diagnóstico predial ejecutados. (anexo 18) Plan de tesis concluido: Ordenamiento predial para la reducción del conflicto gente - fauna de 25 fincas en las parroquia de San Francisco de Sigsipamba, Pimampiro, provincia de Imbabura, Ecuador. (anexo 19)</p> <p>LIMITACIONES: Logística para el levantamiento de la información</p> <p>LINEAS A SEGUIR: aplicar el plan de finca acorde al diagnóstico predial obtenido a partir de la tesis elaborada.</p>
<p>Plan de acción para el ordenamiento predial.</p>	<p>25 familias cuentan con el plan de ordenamiento predial, que optimice el manejo ganadero enfocado en la reducción de la interacción humano/fauna silvestre, hasta finalizar el primer cuatrimestre.</p>	<p>Un documento con el plan de ordenamiento de los predios, impreso</p>	<p>Se cuenta con un plan de ordenamiento de predios, elaborado por tesisistas de Ing. Geográfica de la Universidad Católica de Quito.</p>	<p>LOGROS: Tesis de grado: Ordenamiento predial para la reducción del conflicto gente - fauna de 25 fincas en las parroquia de San Francisco de Sigsipamba, Pimampiro, provincia de Imbabura, Ecuador. (Anexo 19)</p> <p>LIMITACIONES: No todas las fincas que limitan con zonas de amortiguamiento del parque Nacional Cayambe Coca, cuentan con un plan de ordenamiento predial</p> <p>LINEAS A SEGUIR: aplicar el plan de finca acorde al diagnóstico predial obtenido a partir de la tesis elaborada.</p>



GAD RURAL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA

ADMINISTRACIÓN 2014 -2019

SIGSIPAMBA - PIMAMPIRO - ECUADOR

<p>Fomento de la ganadería sostenible.</p>	<p>Adquisición de equipos y materiales como parte de la tecnificación para el manejo sustentable del ganado</p>	<p>Ejecución de talleres de capacitación sobre ganadería sostenible</p>
<p>25 familias reducen el número de animales (ganado crollo) cerca al bosque, reduciendo los atrayentes a carnívoros grandes, hasta finalizar el proyecto.</p>	<p>25 familias implementan la tecnificación para el manejo sustentable del ganado de carne, hasta finalizar el proyecto.</p>	<p>25 familias capacitadas sobre ganadería sostenible, incluyendo técnicas de reducción de la interacción humano/ carnívoros grandes hasta finalizar el segundo cuatrimestre.</p>
<p>110 cabezas de ganado (Jersey, Holstein) son sujetos de mejoramiento genético y atención en sanidad animal</p>	<p>En 11 Ha. De potreros se realiza el análisis de suelo, conducción de agua, mejoramiento de pastos y cercado eléctrico.</p>	<p>3 talleres de capacitación sobre ganadería sostenible, ejecutados.</p>
<p>25 familias capacitadas en ganadería sostenible, con apoyo de la Prefectura y GAD parroquial Sigisipamba en mejoramiento genético animal.</p>	<p>25 Ha. De potreros cuentan con análisis de suelo, conducción de agua, mejoramiento de pastos y cercado eléctrico.</p>	<p>4 Talleres ejecutados con las temáticas: Como realizar una muestra de suelo (06/11/2018), Manejo de Suelos e Interpretación de resultados de los análisis (21/11/2018), manejo de pasturas (12/12/2018) y manejo de cercas eléctricas (24/01/2018).</p>
<p>LÍNEAS A SEGUIR: continuar con programas de desparasitación, vitamización periódicos de acuerdo a recomendaciones técnicas.</p>	<p>LOGROS: 25 familias replican conocimientos de ganadería sostenible. EL GADPI, realiza Asistencia técnica en sanidad animal, chequeo ginecológico y tratamiento de enfermedades carenciales e infectocontagiosas. (Informe de actividades Anexo 5)</p> <p>LIMITACIONES: No todos los beneficiarios cuentan con condiciones favorables para realizar la inseminación. Existe ganado en zonas muy alejadas al núcleo genético.</p>	<p>LOGROS: 4 talleres realizados (anexo 20)</p> <p>LIMITACIONES: no se conto con la participación de personas que tienen predios en zonas vulnerables que aún no han sido afectadas por el ataque del oso andino al ganado.</p> <p>LÍNEAS A SEGUIR: Apoyo técnico a personas que no fueron beneficiarias del proyecto Paisajes Vida silvestre</p>

Dirección: Pimampiro, San Francisco de Sigisipamba

Teléfono: (06) 3016012 / (06) 3017 604 / 0996506147

E-mail: gimechry@gmail.com / gadsigsipamba@hotmail.com



GAD RURAL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE SIGÜIPAMBA

ADMINISTRACIÓN 2014 -2019

SIGÜIPAMBA - PIMAMPIRO - ECUADOR

COMPONENTE 3		COMPONENTE 4	
ACTIVIDAD	META TOTAL	META PERIODO	META ALCANZADA
Intercambio de experiencias.	45 hombres y mujeres participan en la gira de intercambio de experiencias	Una gira de intercambio de experiencias ejecutada.	Una gira de intercambio de experiencias ejecutada (28 y 29/05/2018)
Capacitación sobre conservación de la biodiversidad	25 familias capacitadas sobre la importancia ecológica y conservación de los carnicívoros grandes, hasta finalizar el tercer cuatrimestre.	2 talleres de capacitación sobre la importancia ecológica y conservación de los carnicívoros grandes, ejecutados.	3 Talleres ejecutados. 2 sobre Fauna silvestre (12/12/2017, 09/01/2018) y 1 taller sobre la propuesta de conservación del oso andino (24/04/2018)
		5% del área de pastos en predios familiares, se reduce en la zona de amortiguamiento del PNCC.	Previa siembra de 5000 especies forestales, se intervendrán 10,8 hectáreas en 25 predios. 4% del área de pastos en predios familiares, se reduce en la zona de amortiguamiento del PNCC.

LOGROS, LIMITACIONES Y LINEAS A SEGUIR	LOGROS, LIMITACIONES Y LINEAS A SEGUIR
<p>LOGROS: meta cumplida (anexo 22)</p> <p>LIMITACIONES: no todas las personas vulnerables al conflicto gente/osero andino participaron de la gira.</p> <p>LINEAS A SEGUIR: Identificar posibles emprendimientos acordes al intercambio de experiencias. Envío de Informe de la gira realizada</p>	<p>LOGROS: tres talleres ejecutados. (anexo 24)</p> <p>LIMITACIONES: No todos los agricultores que tienen sus predios en zonas vulnerables a la interacción humano/fauna silvestre, han recibido la capacitación.</p> <p>LINEAS A SEGUIR: Aplicar los conocimientos adquiridos</p>
<p>LOGROS: Proyecto de tesis de grado entregado. (anexo 18). Informe técnico y acta de acuerdo compromiso (anexos 17 y 24)</p> <p>LIMITACIONES: condiciones climáticas para la siembra de plantas forestales.</p> <p>LINEAS A SEGUIR: Siembra de 5000 especies forestales y 1000 frutales. Acompañamiento técnico, control y seguimientos de las entidades rectoras. GADRPFS, GPL, MAE.</p>	<p>LOGROS, LIMITACIONES Y LINEAS A SEGUIR</p>

Dirección: Pimampiro, San Francisco de Sigüipamba

Teléfono: (06) 3016012 / (06) 3017 604 / 0996506147

E-mail: gimechry@gmail.com / gadsigüipamba@hotmail.com



**GAD RURAL PARROQUIAL
SAN FRANCISCO DE SIGÜIPAMBA
ADMINISTRACIÓN 2014 -2019**

SIGÜIPAMBA - PIMAMPIRO - ECUADOR

Sra. Gimena Chamorro
Presidente del GAD Rural Parroquial
San Francisco de Sigüipamba.



Srita. Silvana Vizcaino
Auxiliar de proyectos del GAD rural Parroquial
San Francisco de Sigüipamba.

<p>Apoyar al GAD parroquial en actividades de reforestación, en áreas seleccionadas</p>	<p>Reforestación agro productiva en áreas intervenidas por la agricultura y ganadería.</p>	<p>25 predios familiares cuentan con prácticas de Reforestación agro productiva, hasta finalizar el proyecto.</p>	<p>25 predios familiares contarán con prácticas de Reforestación agro productiva.</p>	<p>LOGROS: Se efectuó un taller de diagnóstico para determinar el requerimiento de plantas forestales por beneficiario y gestionar su adquisición a través del GAD parroquial al GPL. (anexo 24). Existe el compromiso de gestión de solicitud, entrega y siembra de espesies forestales (anexo 17)</p> <p>LIMITACIONES: Factores climáticos para la siembra</p> <p>LÍNEAS A SEGUIR: Gestionar la donación de plantas en la Prefectura de Imbabura. Seguimiento al proceso de entrega, siembra y mantenimiento de las plantas forestales y frutales.</p>
---	--	---	---	---