

## **ACTA DA REUNIÃO DO COMITE DE PILOTAGEM**

---

**Projecto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Político na Gestão de Recursos Naturais.**

Feito Por

**Itel Vieira**

**Bissau 02 de Agosto de 2016**

No dia dois de Agosto de dois mil e dezasseis, pelas dez horas da manhã, teve lugar na sala de reunião da Secretaria de Estado do Ambiente a terceira reunião do Comité de pilotagem do Projeto Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Politico na Gestão de Recursos Naturais.

**I. A reunião tinha como ordem do dia os seguintes pontos:**

- ✓ Apresentação dos Resultados do Projecto;
- ✓ Apresentação dos Termos de Referência para a elaboração da Política Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Durável ;
- ✓ Apresentação dos Termos de Referência do Comité de Pilotagem para uma discussão rotineira e eventual revisão;
- ✓ Diversos

Com ausência do Director Geral do Desenvolvimento Durável, a reunião foi presidida pela Coordenadora Nacional (CN) do Projecto, na abertura saudou e agradeceu alguns membros e não membros presentes falou da importância da reunião do Comité de Pilotagem (CP) para gestão do projecto. Passou palavra a Gestora do projecto que deu as boas vindas aos participantes, agradeceu a presença de todos e soblinhou a importância da reunião do Comité de Pilotagem para o avanço do Projecto.

De seguida foi iniciada a apresentação dos participantes.

**II. Desenvolvimento do Atelier**

Foi apresentado o programa provisório da reunião e solicitado a sua aprovação aos membros presentes. A metodologia escolhida foi de sessão de discussões, dúvidas e esclarecimentos seguidas as apresentações.

**2.1. Primeira apresentação** – Estado de Implementação do Projecto, foi feita pela CN - IteL Vieira

Após a apresentação, os comentários e perguntas giraram em torno dos seguintes pontos:

- O Sr. Adulai Tanzigora em representação ao membro CP da Direcção Geral de Geologia e Minas (DGGM), pediu esclarecimento sobre os Termos de Referência (TdR) para a preparação de regulamentação da Lei Mineira;
- O Sr. Rui Andrade em representação ao Grupo de Trabalho de petróleo e outras Industrias Extrativas, achou que o PNUD deve prolongar mais um ano o seu financiamento para permitir a sensibilização dos Decisores Politicos e população em geral (principalmente nos futuros sítios de extração mineira) depois da elaboração desses instrumentos legislativos planificados. Sugeriu de contactar os ONG's que têm intervindo com actividades semelhantes como (TININGUENA e PALMERINHA) para uma possível sinergia;
- O Sr. William Bedore da Silva Jó em representação de Membro de CP da Direcção Geral de Geografia e Cadastro, sugeriu a prolongação do projecto para poder concluir as actividades preconizadas dado a sua importância no alcance dos objectivos de Desenvolvimento Durável;

- Sra<sup>a</sup>. Fatima R. Assad membro do CP da Direcção Geral dos Recursos Hídricos (DGRH), explica que o prolongamento do projecto vai permitir fazer o estudo da rede piezometrica nas duas estações do ano seca e chuvosa e ainda vai permitir fazer também algum trabalho de sensibilização;

A gestora respondeu a questão sobre os Termos de Referência (TdR) para a preparação de regulamentação da Lei Mineira, explicando que este já foi elaborado pela DGGM e enviado para o PNUD.

**2.2. Segunda apresentação** – Sobre a elaboração da Política Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Durável (PNADD), pela CN - fez uma breve apresentação sobre dos Termos de Referência para elaboração da PNADD, explicou que, esta actividade foi possível de se realizar através deste Projecto ‘Gestão de Recursos Naturais’, deve ser uma necessidade urgente da Secretaria do Estado do Ambiente. Explicou que está em curso o engajamento de um Consultor Internacional que trabalhará com um Task Force para elaboração da PNADD.

Depois da apresentação, foi aberto a sessão de debates, dúvidas e esclarecimentos:

- O Sr. Mempe I. Correia Té da Direcção Geral de Geografia e Cadastro, Sugeriu para reforçar a capacidade dos técnicos ligado ao ambiente, como sabemos que é a preocupação mundial e formar uma equipa de técnicos de varias áreas ligado ao governo com objectivo à ajudar coordenação do projecto os seus objectivos.
- O Sr. Rui Andrade em representação de Grupo de Trabalho/IBAP, pediu para incluir IBAP, Gabinete de Planificação Costeira na estrutura do Task Force, e aumentar na composição dos Comités para a elaboração da PNADD (Associações júvinis, rádios comunitários e Autoridades Tradicionais);
- O Sr. D’Burpa Costa Barai em representação da Direcção Geral do Desenvolvimento Durável, Pediu para incluir poderes locais, ONG’s e Associações no Task Force para a formulação da PNADD;
- O Sr. Adulai Tanzigora sugeriu de adicionar polícias na composição dos Comités.

Depois de questionários a CN fez um breve esclarecimento, explicou que os Comités (Nacional e 8 Regionais) serão formados com todas as partes interessadas descritas na apresentação, incluindo (ONG’s, OCB’s e a Sociedades Civil. O TASK FORCE vai ser composto por representantes de deferentes instituições e será liderado pela SEA através da Direcção Geral do Desenvolvimento Durável.

**2.3. Terceira apresentação** – Termos de Referência do Comité de Pilotagem, apresentada no formato texto, pela CN. Explicou que o objectivo desta apresentação se prende com a melhor apropriação dos membros, reactivamente a sua missão, responsabilidade para a gestão do projecto. Depois da apresentação surgiu algumas recomendações:

- No ponto I - Reformular o primeiro parágrafo, corrigir os erros de concordancia;
- No ponto II - Adicionar “Em” no início da palavra;



- No ponto VI – Reformular o parágrafo:
  - É responsável por tomar as decisões de gestão, incluindo a aprovação de planos de trabalho do projecto e outras revisões substanciais do projecto e seus documentos orientadores.
  - O CP delibera de forma colectiva, de forma consensual com base da análise e discussão da ordem do dia que forem aprovados nas suas sessões e no quadro de uma visão prospectiva em relação aos diferentes domínios de intervenção do projecto.
  - Segundo o PNUD as sessões do CP não são públicas, as discussões e as suas actas devem estar a disposição do público. Membros e não membros presentes nas suas sessões devem respeitar a ética profissional, inclusive de que são obrigados nas instituições que o designaram como “membros do comité de pilotagem”.

Nos diversos foram discutidos a pertinencia ou não de prolongamento do projecto atendendo que:

- O PGRN é o único com o fundo exclusivamente do PNUD que consegue acomodar os pedidos suplementares do governo (SEA, DGGM, DGRH, Direção Geral Florestas e Fauna (DGFF)) em qualquer período do ano, mesmos aqueles não planificados na concepção do projecto;
- Restam actividades que são úteis como exemplo a elaboração da Política Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Durável, Regulamentação da Lei Mineira, Estudo sobre a Rede Piezométrica que não foi possível iniciar devido a vários motivos e constrangimentos apresentados;

### **III. Recomendações Gerais**

- Não havia nenhuma objecção contra a extensão do projecto, portanto foi unanime entre todos os participantes que é essencial prolongar o projecto para mais um ano para permitir que os pedidos feitos pela: DGGM, DGFF e SEA sejam realizados, atendendo que são instrumentos cruciais para a gestão do ambiente e dos recursos naturais;







O Director Geral do Desenvolvimento Durável justificou, desculpou-se pelo atraso e agradeceu a presença de todos os que empenharam e participaram nessa reunião, lembrando que o papel de todos é indispensável para uma boa gestão do projecto. Ademais comentou que o projecto tem actividades com algumas instituições e lamentou o facto da DGFF que tem uma actividade em curso, mas no entanto não está representado nessa reunião do CP.

Esgotada a ordem dos trabalhos, deu-se por encerrado o encontro da terceira sessão da reunião dos membros do comité de pilotagem do projecto de Reforço de Capacidades e de Engajamento Civil e Política na Gestão de Recursos Naturais.

Feito em Bissau ao 02 de Agosto de 2016

## Anexo – Assinaturas dos Participantes

### Para membros do Comité de Pilotagem:

<b>Nome:</b> Adulai Tanzigora, em representação ao Membro do CP Dionísio, DGGM <b>Função e instituição:</b> Técnico superior, DGGM <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 24/08/16
<b>Nome:</b> William Bedore da Silva J6 <b>Função e instituição:</b> Técnico/ Direcção Geral de Cadastro <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 24/08/2016
<b>Nome:</b> Rui Andrade em representação do Membro do CP Alfredo Simão da Silva, IBAP, Grupo de Trabalho Petróleo e outras Industrias Extrativas IBAP/ <b>Função e instituição:</b> Consultor do GTOIE <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 24/08/2016
<b>Nome:</b> Fátima K. Assad, DGRH <b>Função e instituição:</b> Chefe de Repetição / DGRH <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 06-09-2016
<b>Nome:</b> IteI Biai Vieira, SEA/PNUD <b>Função e instituição:</b> CNP, SEA/PNUD <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 24/08/16
<b>Nome:</b> Junko Nakai <b>Função e instituição:</b> Gestora do Projecto /PNUD <b>Assinatura:</b> 	<b>Date:</b> 24 Aug 2016