



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Viceministerio de Gestión Ambiental

Dirección General de Calidad Ambiental

"Año del buen servicio al ciudadano"

San Isidro, 16 de febrero de 2017

Oficio N° 03 -2017-PEI

Señora
MARÍA DEL CARMEN SACASA
Representante Residente de PNUD
Av. Pérez Aranibar N° 750
Magdalena del Mar.-

Asunto : AWP y Plan de adquisiciones 2017 del Proyecto PEI N°00088355

Me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y sobre el asunto, remitir a su despacho el AWP y Plan de adquisiciones 2017 del Proyecto PEI N°00088355 para su conocimiento, cabe precisar que aún no ha sido aprobado por la junta de proyecto ya que dicha junta se desarrollara la segunda quincena del mes de marzo.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,



Javier Hernández
JAVIER HERNANDEZ CAMPANELLA
Director Nacional
Proyecto PEI N°00088355

Adjunto: AWP y Plan de adquisiciones 2017

Reg. y Com. / UNDP LIMA -PERU

REG. N°	RECEIVED	FILE CLASSIF:	ROUTING	ACTION	INFO
	20 Febrero 2017		OPER		
			UAMP		
			FIN		
			UDA		
			RR.HH.		
			SE.V. ADM		
			OTROS		



Proposed PEI COUNTRY (Country ATLAS Output ID Number) Annual Work Plan 2017


Activities	Implementing Agent	Funding Source	ATLAS Budget Description	Budget by Quarter				Total Budget	RT Proposal
				Q1	Q2	Q3	Q4		

ATLAS Activity ID/Project Output 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente, así como actores clave de municipios de Arequipa

UNV Volunteers Especialista Gestión del Conocimiento	001981 - UNDP	PEI	71500 - UN Volunteers	\$2,400	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$13,650	
Viajes seguimiento y monitoreo Arequipa	001981 - UNDP	PEI	71600 - Travel	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$4,000	
Contrato de Servicios - Coordinadora	001981 - UNDP	PEI	71400 - Contractual Services - Individual	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$38,000	
GMS	001981 - UNDP	PEI	75100 - Facilities and Administration	\$903	\$998	\$998	\$998	3895.5	
Sub-Total for Activity Result 1.1				\$13,803	\$15,248	\$15,248	\$15,248	\$59,546	

Activity Result 1.2:

Viajes seguimiento y monitoreo Arequipa	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	71600 - Travel	\$400	\$400	\$400	\$400	\$1,600	
Talleres Macrorregionales PLANRES, PIGARS Y PMM	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	75700 - Training, Workshops and Conferences	\$1,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$11,000	
Consultorias Individuales Diseño fondo de inversiones, SIGERSOL, guías	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	71400 - Contractual Services - Individual	\$8,000	\$8,000	\$6,500	\$0	\$22,500	
Gastos Miscelaneos	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	74500 - Miscellaneous E	\$100	\$100	\$100	\$0	\$300	
Equipo AV y de Comunicaciones	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	72400 - Communications	\$400	\$400	\$400	\$0	\$1,200	
GMS	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	71400 - Contractual Services - Individual	\$792	\$1,112	\$992	\$32	\$2,928	
Sub-Total for Activity Result 1.2				\$10,692	\$15,012	\$13,392	\$432	\$39,528	



Total for ATLAS Activity ID/Project Output 1

\$24,495 \$30,260 \$28,640 \$15,680 \$99,074

ATLAS Activity ID/Project Output 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral

Activity Result 2.1: XXXX

UNV Volunteers Especialista en Fortalecimiento RRS	001981 - UNDP	PEI	71500 - UN Volunteers	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$15,000
GMS	001981 - UNDP	PEI)- Facilities and Administ	\$263	\$263	\$263	\$263	\$1,050
Sub-Total for Activity Result 2.1				\$4,013	\$4,013	\$4,013	\$4,013	\$16,050

Activity Result 2.2: XXXX

- 02 Workshop for Municipal Officials of Gender Indicators - ODS 1000USD/02	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	75700 - Training, Workshops and Conferences	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$1,000	\$7,000
- 1 Workshop Genero (coordinated by Yolanda Villar or other UNDP specialist) to replicate 29 municipalities (2 representatives per municipality) to define public indicators of RRS (3000 USD)-	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	71300 - Local Consultants	\$10,000	\$6,000	\$3,800		\$19,800
Consultoria PIGARS 2016, diseño plataforma Web, Promotoria programa AQP Recicla	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	74200 - Audio Visual and Print Prod Costs	\$800	\$800			\$1,600
Diseño e impresión de material de sensibilización	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	71600 - Travel	\$375	\$375	\$375	\$375	\$1,500
Viajes de coordinacion MPA / MINAM	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	74500 - Miscellaneous E	\$200	\$200	\$200	\$200	\$800
Gastos de movilidad coordinaciones	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	72500 - Supplies	\$175	\$175	\$150		\$500
Utiles de oficina	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI						



003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	72400 - Communications	\$50	\$50	\$50	\$200
003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI) - Facilities and Administ	\$1,088	\$768	\$526	\$2,512
Sub-Total for Activity Result 2.2			\$14,688	\$10,368	\$7,101	\$33,912

Total for ATLAS Activity ID/Project Output 2

			\$18,701	\$14,381	\$11,114	\$5,768	\$49,962
--	--	--	----------	----------	----------	---------	----------

ATLAS Activity ID/Project Output 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y establecer un entorno favorable hacia una sostenibilidad financiera a Activity Result 3.1: XXXX

UNV Volunteers Especialista en Genero	001981 - UNDP	PEI	71500 - UN Volunteers	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$15,000
GMS	001981 - UNDP	PEI) - Facilities and Administ	\$263	\$263	\$263	\$1,050
Sub-Total for Activity Result 3.1				\$4,013	\$4,013	\$4,013	\$16,050

Activity Result 3.2: XXXX

Taller de artesanias	003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	71300 - Local Consultant	\$0	\$600	\$0	\$600
Viaje recicladoras reunion Anual de residuos solidos	003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	71600 - Travel	\$0	\$0	\$1,200	\$1,200
Modulo de capacitaciones a recicladores/as	003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	75700 - Training, Workst	\$2,500	\$2,500	\$1,500	\$6,500
Ampliación del Centro de acopio	003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	72300 - Materials and Gc	\$3,500	\$0	\$0	\$3,500
Utiles de oficina	003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	72500 - Supplies	\$50	\$50	\$50	\$200
Mgastos de movilidad coordinaciones	003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	74500 - Miscellaneous E	\$150	\$150	\$100	\$500
GMS	003808 - PER - Ministero del Ambiente	PEI	75100 - Facilities and Adi	\$496	\$264	\$132	\$1,000



Sub-Total for Activity Result 3.2

\$6,696 \$3,564 \$1,782 \$1,458 \$13,500

Total for ATLAS Activity ID/Project Output 3

\$10,709 \$7,577 \$5,795 \$5,471 \$29,550

ATLAS Activity ID/Project Output 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud pública y el comportamiento, hacia lo

Activity Result 4.1: XXXX

UNV Volunteers Environmental Communicator	001981 - UNDP	PEI	71500 - UN Volunteers	\$3,500	\$3,125	\$3,125	\$3,125	\$3,125	\$12,875
GMS	001981 - UNDP	PEI	71500 - UN Volunteers	\$245	\$219	\$219	\$219	\$219	\$901

Sub-Total for Activity Result 4.1

\$3,745 \$3,344 \$3,344 \$3,344 \$13,776

Activity Result 4.2:

Realización de Viedo de sistematización	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	74200 - Audio Visual and	\$4,000	\$6,000	\$2,000			\$12,000
GMS	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	75100 - Facilities and Adm	\$320	\$480	\$160	\$0	\$0	\$960

Sub-Total for Activity Result 4.2

\$4,320 \$6,480 \$2,160 \$0 \$12,960

Total for ATLAS Activity ID/Project Output 4

\$8,065 \$9,824 \$5,504 \$3,344 \$26,736

ATLAS Activity ID/Project Output 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local

Activity Result 5.1:

UNV Volunteers Esp. Administra	001981 - UNDP	PEI	71500 - UN Volunteers	3750	3750	3750	3750	3750	15000
Auditoria	001981 - UNDP	PEI	74100 - Professional Services						0
Consultorias Individuales	001981 - UNDP	PEI	71300 - Local Consultants			15000			15000
Consultorias Individuales	001981 - UNDP	PEI	71200 - International Cor	13000	13000				26000
Viajes de seguimiento y monito	001981 - UNDP	PEI	71600 - Travel	3000	3000	3000	3000	1500	10500
GMS	001981 - UNDP	PEI	75100 - Facilities and Ad	1382.5	1382.5	1522.5	367.5		4655
Gastos Miscelaneos	001981 - UNDP	PEI	74500 - Miscellaneous E	200	200	100			500
GMS	001981 - UNDP	PEI	75100 - Facilities and Ad	16	16	8	0	0	40

Sub-Total for Activity Result 5.1

\$21,349 \$21,349 \$23,381 \$5,618 \$71,695



Activity Result 5.2:

Viajes de seguimiento y monitoreo MINAM	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	71600 - Travel	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$2,100
Coreccion de estilo estudios, planes desarrollados	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	72400 - Communications and Audio Visu	\$20,000	\$10,000	\$10,000	\$40,000
Evento de cierre de Proyecto	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	75700 - Training, Workshops and Conferences	\$5,320	\$5,320	\$5,320	\$5,320
GMS	003808 - PER - Ministerio del Ambiente	PEI	75100 - Facilities and Adi	\$1,226	\$856	\$1,656	\$3,794
Sub-Total for Activity Result 5.2				\$756	\$11,556	\$22,356	\$51,214

Total for ATLAS Activity ID/Project Output 5

\$22,105 \$32,905 \$45,737 \$22,163 \$122,909

Total for PEI Project/ATLAS Output ID

\$84,074 \$94,945 \$96,788 \$52,424 \$328,230






Cuenta presupuestal	Descripción	Presupuesto Disponible US\$ AWP 2017	Cantidad	UNIDAD	P. Unitario	P. Total US\$.	Tipo de Competencia Local/ Internacional	Método de adquisición	Fecha estimada de inicio de proceso	Fecha estimada de recepción/apertura	Evaluación (indicar número de días que)	Fecha estimada de adjudicación del Contrato	Fecha estimada inicio de Contrato	Fecha estimada término de contrato	A cargo de	Comentarios
	1. SERVICIOS DE CONSULTORIA															
71300	Guía de PIGARS - Provincial (actualizar 2004) y Guía de Plan de Manejo (Actualizar 2004) con nuevos enfoques sociales y de inversión	15,000.00	1	Servicio	15,000.00	15,000.00	Local	SDC	20.03.2017	13.04.2017	7	20.04.2017	27.04.2017	30.07.2017	PEI	MINAM
71300	Diseño Fondo de Inversiones (5000- roll over 2016)	5,000.00	1	Servicio	5,000.00	5,000.00	Local	SDC	proceso iniciado diciembre 2016	proceso				28.02.2017	PEI	MINAM
71300	Manual de usuario Plataforma informática SIGERSOL (2500)	2,500.00	1	Servicio	2,500.00	2,500.00	Local	SDC	23.02.2017	28.02.2017	5	05.03.2017	09.03.2017	24.03.2017	PEI	MINAM
71300	Actualización de WEB MPA sobre programa de de segregación/ PIGARS e instrumentos 3000USD	3,000.00	1	Servicio	3,000.00	3,000.00	Local	SDC	15.04.2017	22.04.2017	3	28.04.2017	01.05.2017	02.07.2017	PEI	MINAM
71300	Diseño de programa de certificación empresas social, ambiental y financieramente responsable	2,200.00	1	Servicio	2,200.00	2,200.00	Local	SDC	15.03.2017	23.03.2017	3	30.03.2017	03.04.2017	07.07.2017	PEI	MINAM
71300	4 promotores ampliación ruta empresarial e instituciones publico y privadas	2,000.00	4	monitores	500	2,000.00	Local	SDC	15.03.2017	23.03.2017	3	30.03.2017	03.04.2017	07.07.2017	PEI	MINAM
72100	Servicio de Actualización de PIGARS 2do, 3 y 4 entregable	12,605.00	1	Servicio	12,605.00	12,605.00	Local	Contratado	Contratado	Contratado	Contratado	Contratado	Contratado	30.03.2017	PEI	MINAM
71300	taller capacitación en taller de artesanías	600.00	1	Servicio	600.00	600.00	Local	CD	02.03.2017	08.02.2017	1	10.02.2017	13.02.2017	10.03.2017	PEI	MINAM
71200	Technical advice Sustainable Development and project management/Asesoría técnica Desarrollo Sostenible y gestión de proyecto	26,000.00	1	Servicio	26,000.00	26,000.00	Int.	Contratado	1.01.2017	1.01.2017	X	1.01.2017	1.01.2017	20.12.2017	PEI	PNUD
71300	Diagramación Manual Sigersol	800.00			2,500.00				20.02.2017	22.02.2017	1	27.02.2017	01.03.2017	15.03.2017	PEI	MINAM
71300	Corrección de estilo Manual Sigersol	800.00							20.02.2017	22.02.2017	1	27.02.2017	01.03.2017	15.03.2017	PEI	MINAM
71300	Video Demo Manual Sigersol	900.00							27.02.2017	01.03.2017	1	07.03.2017	10.03.2017	31.03.2017	PEI	MINAM
71300	Video final y documento sistematización	12,000.00	1	Servicio	12,000.00	12,000.00	Local	SDC	01.08.2017	08.08.2017	5	15.08.2017	22.08.2017	13.10.2017	PEI	MINAM
71300	Evaluación Final del Proyecto	15,000.00	1	Servicio	15,000.00	15,000.00	Int.	SDC	1.08.2017	1.08.2017	30.00	15.08.2017	15.08.2017	1.10.2017	PEI	PNUD
	Subtotal 1	98,405.00														
	2. CONTRATOS INDIVIDUALES															
71400	Contrato de Servicios - Coordinadora	38,000.00	1	annual	38,000.00	38,000.00	Local	DAP	contratada	contratada	contratada	contratada	contratada	31/12/2017	PEI	PNUD
71505	UNV Volunteers- RRS	15,000.00	1	annual	15,000.00	15,000.00	Local	SDC	contratada	contratada	contratada	contratada	contratada	31/12/2017	PEI	PNUD
71505	UNV Volunteers- Genero	15,000.00	1	annual	15,000.00	15,000.00	Local	SDC	contratada	contratada	contratada	contratada	contratada	31/12/2017	PEI	PNUD
71505	UNV Volunteers- Administración	15,000.00	1	annual	15,000.00	15,000.00	Local	SDC	contratada	contratada	contratada	contratada	contratada	31/12/2017	PEI	PNUD
71505	UNV Volunteers- Comunicación	12,500.00	1	annual	12,500.00	12,500.00	Local	SDC	contratada	contratada	contratada	contratada	contratada	31/12/2017	PEI	PNUD
71505	UNV Volunteers- gestión del Conocimiento	15,000.00	1	annual	15,000.00	15,000.00	Local	SDC	04.01.2017					31/12/2017	PEI	PNUD

	Subtotal 2	110,500.00																				
	3 CONTRATACION DE SERVICIOS																					
73500																						
	Subtotal 3	0.00																				
	4 EQUIPOS Y MOBILIARIOS																					
72200	Ampliación centro de accepio	3,500.00	1	varios		3,500.00	Local	CD	01.07.2017										31.07.2017	PEI	MINAM	
72400	Equipo AV y de Comunicaciones	1,400.00	12	meses	116.67	1,400.00	Local	MC	27.02.2017	03.03.2017		09.03.2017							30.08.2017	PEI	MINAM	
	Subtotal 4	4,900.00																				
	5 SUMINISTROS																					
72500	Papeletería y otros suministros de oficina	700.00		varios		700.00	Local	MC	16.02.2017	20.02.2017		23.02.2017	23.02.2017						24.02.2017	PEI	MINAM	
	Subtotal 5	700.00																				
	6 EQUIPOS																					
	Subtotal 6	0																				
	7 Producción de impresiones																					
74200	Impresión de dípticos informativos para diferente público objetivo e impresión de certificados y diseño de formato para presentación	1,600.00		6.00 millares		1,600.00	Local	SDC	06.03.2017	08.03.2017		10.03.2017	13.03.2017						31.03.2017	PEI	MINAM	
	Diagramación, corrección e impresiones de todos los documentos tabulados (MPA, MINAM, PNUD)	40,000.00		varios			Local	SDC	06.03.2017	08.03.2017		10.03.2017	13.03.2017						31.06.2018	PEI	MINAM	
	Corrección de estilo Estudio de mercado impresión laser de los USB																					
	PIGARS (MINAM)					5,300.00																
	Diagramación	1,500.00	1	servicio					03.04.2017	05.04.2017		07.04.2017	22.04.2017						14.07.2017			
	Corrección de estilo	800.00	1	servicio					01.08.2017	03.08.2017		07.08.2017	09.08.2017						08.09.2017			
	Impresión	3,000.00	1	millar					18.09.2017	20.09.2017		21.09.2017	22.09.2017						03.10.2017			
	PMRS (MINAM)					5,300.00																
	Diagramación	1,500.00	1	servicio					01.08.2017	03.08.2017		07.08.2017	09.08.2017						08.09.2017			
	Corrección de estilo	800.00	1	servicio					01.08.2017	03.08.2017		07.08.2017	09.08.2017						08.09.2017			
	Impresión	3,000.00	1	millar					18.09.2017	20.09.2017		21.09.2017	22.09.2017						03.10.2017			
	PI ANRES (Actualización)					5,300.00																
	Diagramación	1,500.00	1	servicio					20.03.2017	22.03.2017		24.03.2017	31.03.2017						21.04.2017			
	Corrección de estilo	800.00	1	servicio					20.03.2017	22.03.2017		24.03.2017	31.03.2017						07.04.2017			
	Impresión	3,000.00	1	millar					27.03.2017	29.03.2017		31.03.2017	12.04.2017						22.04.2017			
	Brochure					1,300.00																
	Impresión	1,300.00	1	millar					13.03.2017	15.03.2017		17.03.2017	22.03.2017						31.03.2017			
	Manuale PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL DEL AÑO 2017 (MINAM)																					





Meta 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES												
	Diagramación	1	servicio	1,000.00								
	Corrección de estilo	1	servicio	800.00								
	Impresión	1	millar	1,500.00								
	Meta 2: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES				3,300.00							
	Diagramación	1	servicio	1,000.00								
	Corrección de estilo	1	servicio	800.00								
	Impresión	1	millar	1,500.00								
	Estudio de mercado				1,000.00							
	Corrección de estilo	1	servicio	800.00								
	Xerografiado de CD	500	unidad	200.00								
	Video documental y video animado	2	unidad	4,400.00	Local	SDC						MINAM
	Brochure y calendario	2	unidad	4,700.00	Local	SDC						MINAM
	Impresión USB	1	millares	1,400.00								MINAM
	Impresión de calendario	2,500	unidad	4,700.00								MINAM
	Subtotal 7						41,600.00					
	8 Viajes											
71600	8 viajes de seguimiento y monitoreo AQP, dos personas	8	unidad	700.00	Local	CD						MINAM
71600	4 viajes de coordinación MP/AMINAM	3	unidad	500.00	Local	CD						MINAM
71600	01 Especialista y 03 recicladoras viaje reunión anual recicladoras	3	unidad	400.00	Local	CD						MINAM
71600	Monitoring, monitoring and systematization (OP, Communication and	8	unidad	675.00	Local	CD						MINAM
71600	Monitoreo	2	unidad	700.00	Local	CD						MINAM
	Subtotal 8						15,100.00					
	9 talleres											
75700	5 talleres Macrorregionales para la socialización de Planes y validación Pigns y PM (Pasajes, viáticos, servicios de coffee break, alquiler de espacios)	5	unidad	2,000.00	Local	SDC						MINAM
75700	- 02 Taller para Funcionarios de Municipalidades Indicadores de Género - ODS	2	unidad	750.00	Local	CD						MINAM
75700	- 1 Taller Género (coordinado Yolanda Villar u otro especialista PNUD) para hacer replica a 29 municipalidades (2 representantes por municipalidad), para definir indicadores de género empollitcas publicas de RRS	1	servicio		Internacional	CD						MINAM



75700	- conferencia de prensa cierre de proyecto	3,000.00	1.00	servicio		3,000.00	Local	CID	18.09.2017	20.09.2017	1	22.09.2017	26.09.2017	29.09.2017	PEI	MINAM
75700	Taller de gestión de negocios	1,500.00	1.00	servicio		1,500.00	Local	CID	03.04.2017	04.04.2017	2	10.04.2017	15.04.2017	28.04.2017	PEI	MINAM
75700	Taller de habilidades sociales	1,000.00	1.00	servicio		1,000.00	Local	CID	02.02.2017	07.02.2017	1	10.02.2017	14.02.2017	28.04.2017	PEI	MINAM
75700	Taller de identificación de líderes	2,500.00	1.00	servicio		2,500.00	Local	SDC	20.04.2017	27.04.2017	3	05.05.2017	08.05.2017	31.05.2017	PEI	MINAM
75700	Taller de resolución de conflictos dirigidos a reactivadores	1,500.00	1.00	servicio		1,500.00	Local	SDC	24.03.2017	30.03.2017	3	05.04.2017	10.04.2017	05.06.2017	PEI	MINAM
75700	Evento de Cierre del Proyecto PEI en Reunión anual de Residuos	5,000.00	1.00	servicio		5,000.00	Local	SDC							PEI	MINAM
	Subtotal 9	29,000.00														
	10 Equipo AV y de comunicaciones															



(LAC/PERU)

YEAR: 2017 - noviembre 2016

PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP e indicadores, incluidas las metas anuales	ACTIVIDADES PLANIFICADAS				CALENDARIO		Activity	RESPONSABLE	Donor Description	Account Code	Account Description	Presupuesto 2017		
					T1	T2							T3	T4
					PRESUPUESTO PREVISTO									
							1.1	PNUD (001981)	PEI-EU	71500	UNV Volunteers	15,000		
							1.1	PNUD (001981)	PEI-EU	71400	Contrato de Servicios - Coordinadora	38,000		
							1.1	PNUD (001981)	PEI-EU	75100	GMS	3,710		
							1.2	MINAM (003808)	PEI- 3000	71600	Viajes	5,600		
							1.2	MINAM (003808)	PEI- 3001	75700	Talleres	10,000		

Actividad 1:




PRODUCTO 1: Promover la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro-pobres, desarrollando un mercado de reciclaje más accesible y competitivo en AQP, con especial atención a las mujeres recicladoras, incidiendo en cambio de hábitos hacia una cultura del reciclaje

Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente, así como actores clave de municipios de Arequipa que participan en el proyecto PEI, a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú, tanto en a planes e instrumentos nacionales, como acciones de capacitación y apoyo técnico a municipalidades.

X X X X



TOTAL ACTIVIDAD 1.1							56,710
1.2	MINAM (003808)	PEI- 3002	71300	Consultorias Individuales			22,500
1.2	MINAM (003808)	PEI- 3003	74500	Gastos Miscelaneos			300
1.2	MINAM (003808)	PEI- 3004	72400	Equipo AV y de Comunicaciones			1,200
1.2	MINAM (003808)	PEI- 3005	75100	GMS			2,772



TOTAL ACTIVIDAD 1.2.		TOTAL ACTIVIDAD 1		42,372	
TOTAL ACTIVIDAD 1.2.		TOTAL ACTIVIDAD 1		99,082	
2.1	PNUD (001981)	PEI	71500	UNV Volunteers	15,000
	PNUD (001981)	PEI	75100	GMS	1,050
2.2	MINAM (003808)	PEI	75700	Talleres	7,200
2.2	MINAM (003808)	PEI	71300	Consultoras Individuales	19,800
2.2	MINAM (003808)	PEI	74210	Impresiones y publicaciones	1,600
2.2	MINAM (003808)	PEI	71600	Viajes	1,500
2.2	MINAM (003808)	PEI	74500	Gastos Miscelaneos	800
2.2	MINAM (003808)	PEI	72500	Suministros	500
2.2	MINAM (003808)	PEI	72400	Equipo AV y de Comunicaciones	200
2.2	MINAM (003808)	PEI	75100	GMS	2,212
TOTAL ACTIVIDAD 2.1					16,050

• La falta de datos (nacionales y regionales) sobre el desempeño y realidad social del sector de residuos sólidos (formal e informal) impiden la comprensión del sector y la elaboración de políticas eficaces;

- Débil conocimiento (nacional y regional) sobre dimensiones sociales, ambientales, de pobreza y género, y de las oportunidades para incorporarlas en políticas inclusivas e inversiones de residuos sólidos;
- Políticas, planes y estrategias de Residuos sólidos a nivel nacional (PLANRES) y local (PIGARS) no incorporan el enfoque social, de pobreza y de género, limitando los avances hacia el desarrollo inclusivo de este sector RRSS.
- Falta de cooperación sectorial e interinstitucional (nacional-regional-local) en políticas e inversiones de residuos sólidos.

Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.

- Existe un marco legal reconociendo la actividad de los recicladores y promoviendo su formalización, pero no se aplica esta ley;
- Asociaciones de recicladores/as generalmente no cuentan con activos físicos (local y maquinaria para dar valor agregado a lo recolectado), desconocimiento sobre mercados locales, y no cuentan con estrategias de negocios para mejorar ingresos/calidad de vida del colectivo; las mujeres en las asociaciones son a menudo excluidas de la toma de decisiones (>70% de las recicladoras en MPA son mujeres)
- Bienestar (ingreso y condiciones de vida y de trabajo) de recicladores/as tienen débiles capacidades organizacionales, de negociación y visibilidad del colectivo para defender sus intereses con un fin social.
- Actitud y comportamiento indiferente de la población peruana frente a residuos sólidos y reciclaje en la fuente.



PEI Global: Número de políticas sectoriales claves y planes que integran objetivos Pobreza y Medio Ambiente e indicadores en los países; Número de países que integran los Indicadores Pobreza y Medio Ambiente en sistemas nacionales y subnacionales de M&E; Número de procesos presupuestarios y gasto nacional que integran los objetivos Pobreza y Medio Ambiente en los países.

										TOTAL ACTIVIDAD 2.2		33,812
										TOTAL ACTIVIDAD 2		49,862
												15,000
												1,050
												600
												1,200
												6,500
												3,500
												200
												500
												875
												16,050
												13,375
												29,425
												12,500
												875
												12,000
												840
												13,375
												12,840
												26,215
												15,000
												7,000
												15,000

Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud pública y el comportamiento hacia los residuos sólidos

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y establecer un entorno favorable hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo.

PEI Global: Número de políticas sectoriales claves y planes que integran objetivos Pobreza y Medio

ambiente e indicadores en los países; Número de países que integran los Indicadores Pobreza y Medio Ambiente en sistemas nacionales y subnacionales de M&E; Número de procesos presupuestarios y gasto nacional que integran los objetivos Pobreza y Medio Ambiente en los países.



5.1	PNUD (001981)	PEI	71300	Consultorias Individuales	26,000
5.1	PNUD (001981)	PEI	71600	Viajes	5,400
5.1	PNUD (001981)	PEI	74500	Gastos Miscelaneos	500
5.1	PNUD (001981)	PEI	75100	GMS	4,823
5.2	MINAM (003808)	PEI	71600	Viajes	1,400
5.2	MINAM (003808)	PEI	74210	Impresiones y publicaciones	40,000
5.2	MINAM (003808)	PEI	75700	Talleres	5,000
5.2	MINAM (003808)	PEI	75100	GMS	3,248
TOTAL ACTIVIDAD 5.1					73,723
TOTAL ACTIVIDAD 5.2					49,648
TOTAL ACTIVIDAD 5					123,371.00
					327,955.00

total 2017+roll over

Agencia	PEI
MINAM	152,047.00

CPAP Producto: Instrumentos de gestión para la mejora la calidad ambiental, elaborados, consensuados, y en proceso de implementación a nivel nacional, regional y local

Actividad 5:
Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.

x x x x