

Proyecto No. 00037192

Fortalecimiento de las capacidades nacionales e incidencia para el desarrollo humano sostenible y el logro de las Metas del Milenio en Honduras

País: Honduras

Efectos directos del UNDAF: 3: "Para el año 2011 las hondureñas y los hondureños avanzan en el ejercicio de sus derechos y deberes en un estado democrático capaz de diseñar e implementar políticas y acciones para la participación ciudadana, equidad, modernización del Estado, descentralización y seguridad jurídica y ciudadana."

Efectos directos del CP: 3.1 "Para el 2011 se habrá avanzado en la consolidación de un estado moderno caracterizado por una mejora en los niveles de transparencia y eficiencia, con políticas orientadas hacia la reducción de la pobreza y el logro de los ODM." y 3.3 "Se habrá fortalecido en el año 2011 la democracia representativa en los niveles nacional y local para la generación y ejecución de políticas públicas equitativas e incluyentes."

Productos esperados del CP: 3.1.4 "Sectores afectados sensibilizados sobre oportunidades y amenazas derivadas del DR CAFTA y 3.3.5 "Apoyados los espacios de debate y diálogo a nivel local y nacional sobre visión de país, identidad, ERP y ODM."

En síntesis, la presente **revisión general** tiene por objetivo a) extender el periodo de ejecución del proyecto al 31 de diciembre de 2008; b) incorporar al mismo recursos adicionales provenientes de ASDI por la cantidad de US\$352,552.00; c) ajustar el año original de publicación del Informe sobre ODM 2006 al 2007 y el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007 al 2008; d) realizar ajustes puntuales en las secciones correspondientes a "Arreglos de Ejecución" y Seguimiento y Evaluación" justificados y detallados en la siguiente página y en los Planes Anuales de Trabajo para el 2007 y 2008. Los principales resultados que se pretenden lograr continúan siendo a) lograr incidencia en la concertación para el diseño y focalización de políticas públicas, mediante el estudio y la difusión del paradigma del DH y b) realizar un apoyo significativo a las acciones nacionales para alcanzar los ODM y las de la ERP.

A partir de junio de 2007, el proyecto se centrará en los siguientes resultados principales: la elaboración y difusión de un estudio especializado sobre oportunidades y amenazas del CAFTA en el país, la difusión del Informe sobre ODM 2007; la difusión del INDH 2006; 4 diplomados virtuales sobre el paradigma del DH; elaboración y difusión del INDH 2008. Adicionalmente se generarán publicaciones que profundizan sobre temas relacionados con el desarrollo humano.

Período del programa::	2007-2011
Componente del programa:	MYFF 1.1
Título de la intervención:	Fortalecimiento de las capacidades nacionales e incidencia para el Desarrollo Humano Sostenible y el logro de las Metas del Milenio en Honduras
Código presupuestario:	00037192
Duración:	15/06/04-31/12/08
Agencia Ejecutora:	PNUD Honduras, bajo modalidad DEX

Total Presupuesto Proyecto	USD	2,189,054.78
Recursos Asignados:		
• Regulares	USD	377,838.50
• Otros:		
ASDI	USD	1,757,951.28
AECI	USD	38,265.00
UNFPA	USD	5,000.00
UNICEF	USD	10,000.00

Firmado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Rebeca Arias
Representante

Firma: _____

Fecha: _____

10/10/07

**Firmado por el Representante del Gobierno de Honduras :
Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional**

Karen Zelaya
Ministra

Firma: _____

Fecha: _____

09.10.07

Justificación:

Durante su período de ejecución a la fecha, el proyecto ha logrado cumplir exitosamente con los objetivos, productos y actividades principales, generando resultados esperados como (a) el logro de incidencia en el diálogo y concertación para el diseño y focalización de políticas públicas mediante el estudio y la difusión del paradigma del Desarrollo Humano y (b) el apoyo significativo a las acciones nacionales para alcanzar las Metas del Milenio y las de la ERP mediante una amplia difusión de las Metas. Logros principales:

- Amplia difusión del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2003 mediante 34 talleres de difusión a nivel nacional con la participación de 4,608 personas en los 18 departamentos del país, la producción de materiales didácticos y promocionales sobre el paradigma del Desarrollo Humano, Spots de TV y Radio, entrevistas en los medios, artículos de prensa y presentaciones a sectores varios.
- Amplia difusión del Informe sobre Objetivos del Milenio 2003 mediante la elaboración de una versión popular del Informe y talleres regionales, diplomados para jóvenes sobre las Metas, convenios con la Secretaría de Educación para difundir ¡Adelante Honduras!, Spots de TV y Radio.
- La elaboración altamente participativa a nivel nacional del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2006, que contó con insumos de un Consejo Asesor, Consejos Regionales, Mesas de Expertos y grupos focales representando diferentes sectores sociales, económicos, políticos, académicos y culturales
- Amplia difusión del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2006 a nivel nacional que incluyó una campaña de pre-lanzamiento, un evento de lanzamiento principal, lanzamientos regionales, difusión en medios de comunicación, entrevistas, diplomados, debates y la producción de material didáctico sobre el paradigma de Desarrollo Humano, y Spots de Radio y TV. Dada la relevancia de los temas tratados en el INDH, los cuatro periódicos más importantes del país publicaron alrededor de 80 artículos que citan el Informe desde su lanzamiento en mayo, incluyendo editoriales en cada uno de los periódicos.
- Elaboración de productos estratégicos, como una encuesta nacional de percepción ciudadana y un documento sobre la metodología para levantar información sobre las Metas del Milenio que está siendo utilizado para presentar datos en el documento de la ERP.
- La elaboración participativa del primer borrador del Informe sobre Objetivos del Milenio 2007 incluyendo reuniones regionales, estudios de caso, historias de vida, la creación de grupos intergubernamentales reuniones con instituciones gubernamentales y con la comunidad donante.
- Difusión del Informe sobre Objetivos del Milenio 2007, incluyendo la impresión de 5,000 ejemplares, la producción de un video de 10 minutos sobre la responsabilidad compartida en el logro de los ODM, 5,000 CDs interactivos que contiene el Informe y el video en forma digital, el lanzamiento principal con más de 1000 participantes en Tegucigalpa el pasado 6 de julio, y lanzamientos al interior del país programados para los meses de junio y julio con actores del gobierno, sociedad civil, academia, sector privado y cooperación internacional.

Se justifica el cambio en los años de lanzamiento tanto del el Informe sobre INDH 2007 al 2008 y el Informe sobre ODMs del 2006 al 2007 por los siguientes motivos:

La naturaleza altamente participativa del INDH 2008 desde la elección del tema toma un tiempo considerable, tal como muestra la experiencia del INDH 2006. Se lanzó el INDH 2006 y se obtuvo una primera ronda de reuniones ministeriales para discutir la temática del Informe de Metas del Milenio 2007 dentro del marco de una nueva Administración, razón por la cual el Informe fue lanzado a mediados del 2007 y no a finales del 2006 como se tenía previsto originalmente. Se acordó también brindar un espacio más amplio entre los lanzamientos de los Reportes con el fin de que la información presentada en ellos se pueda difundir, analizar, socializar y debatir de forma más completa entre los diferentes actores sociales.

Con el fin de continuar con el proceso de generación de resultados del Proyecto, fue aprobada mediante una reunión anual tripartita entre ASDI, PNUD y SETCO el pasado 16 de febrero del presente año una

propuesta de extensión del mismo al **31 de diciembre de 2008** y a su vez fueron aprobados por parte del donante principal del proyecto, ASDI, **montos adicionales** por la cantidad de **US\$352,552.00** con el fin de realizar exitosamente las siguientes actividades principales:

La difusión del Informe sobre Desarrollo Humano 2006 comprende la organización de 18 talleres en cada uno de los departamentos del país, material promocional y didáctico, reuniones con el Consejo Asesor, la impresión de la sinopsis en inglés del Informe, misiones de expertos para el apoyo al Gobierno en la elaboración de un proyecto sobre ciudadanía, migración y desarrollo humano, en el cual están participando Secretarías de Estado, como ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y Justicia, la Secretaría Técnica y de Cooperación, la Secretaría de Finanzas, el Fondo Hondureño de Inversión Social y la Dirección General de Migración y Extranjería.

La elaboración del Reporte sobre ODMs 2007 comprende identificación de puntos focales a nivel del Gobierno de Honduras, representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Asimismo, comprende la organización de 8 talleres regionales de socialización del primer borrador del Informe con actores involucrados, reuniones con el grupo interagencial, así como la edición, diagramación y la impresión de 5000 ejemplares.

El lanzamiento y difusión del Reporte ODMs 2007 comprende actividades relacionadas con el pre-lanzamiento, tales como la actualización y difusión de Spots de Radio y TV, la producción de CDs interactivos y de un video sobre ODMs; el lanzamiento principal del Informe, talleres de difusión en 18 departamentos, materiales promocionales y didácticos tales como cuadernos, trífolios y afiches. Se pretende también trabajar en una campaña para organizar una competencia para jóvenes a nivel nacional sobre dibujos elusivos a los ODMs e incluir los mejores dibujos en el calendario 2008 que se elaborará sobre el tema. Para el desarrollo de esta campaña, se buscará el apoyo de la Secretaría de Educación.

El estudio sobre oportunidades y amenazas del CAFTA incluye la contratación de un consultor experto en el tema, la edición, diagramación e impresión de 2,000 ejemplares; jornadas de capacitación sobre el contenido e implicaciones para los ciudadanos hondureños. Se pretende con este estudio ofrecer un primer trabajo aproximativo sobre el tema, que incluya experiencias en países con tratados de libre comercio similares. Para la realización de este estudio, se consultará a Instituciones involucradas, como la Secretaría de Industria y Comercio. Asimismo, una vez realizado el estudio y para el fortalecimiento de las capacidades nacionales, se presentarán los resultados del mismo en talleres con técnicos gubernamentales y del sector privado involucrados en la materia.

Estudios especializados sobre el paradigma de Desarrollo Humano. A ser identificados mediante reuniones con sectores claves involucrados pertenecientes a instituciones gubernamentales, sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional.

La elaboración INDH 2008. Este reporte, al igual que el INDH 2006 pretende contar con proceso participativo en el cual todos los sectores de la sociedad estén debidamente representados, impulsando la generación de conocimientos y apropiación del documento por parte de actores nacionales. Esta actividad incluye las contrataciones de expertos internacionales y nacionales para la producción de insumos cuantitativos y cualitativos a ser incorporados al Informe, la elaboración de estudios de caso, el levantamiento de información mediante una amplia encuesta con cobertura nacional, reuniones con el Consejo Asesor, los consejos regionales, las mesas de expertos y grupos focales. En caso de requerirse alguna encuesta como insumo al INDH, se buscarán los servicios del INE para contribuir al fortalecimiento de capacidades institucionales. En caso que el INE no pudiera realizarla, se hará uso de otras alternativas.

El lanzamiento y la difusión del INDH 2008. Se realizará el lanzamiento formal del Informe a finales del 2008, incluyendo la edición, impresión del documento.

Capacitaciones en el paradigma de desarrollo humano y ODMs: Se desarrollarán 4 diplomados virtuales y semi presenciales sobre desarrollo humano con 25-30 participantes cada uno (estudiantes,

¿Mancomunidades?
Unidades Técnicas

maestros, representantes de la sociedad civil y técnicos gubernamentales) mediante un acuerdo con la Escuela Virtual para América Latina y el Caribe y la elaboración y difusión de 3 cuadernos sobre desarrollo humano. Adicionalmente, el personal de la UPE también se beneficiará de algunas capacitaciones sobre temáticas relevantes a las tareas que desarrolla.

Todas las actividades descritas anteriormente requieren de un esfuerzo significativo tanto en recursos monetarios como humanos. No obstante, el impacto de las mismas en términos del fortalecimiento de capacidades y la generación de conocimiento en los distintos sectores sociales sobre el paradigma del Desarrollo Humano y los ODM es un importante logro que se visualiza tanto en el diseño de políticas nacionales como en los cursos impartidos en las escuelas y universidades públicas y privadas, en las actividades de la sociedad civil, en los artículos publicados en los cuatro periódicos más leídos en el país, y en los espacios de debate público.

Con el fin que las actividades y acciones del proyecto continúen enmarcándose en la “Declaración de París”, en términos de la eficacia sobre la ayuda al desarrollo y continúen siendo congruentes con el Marco de Asistencia al Desarrollo 2007-2011 del UNDAF, se documentan a partir de la presente revisión general las siguientes aclaraciones:

Arreglos de Ejecución:

1) El período de vigencia del proyecto se extiende del 15 de junio de 2007 al 31 de diciembre de 2008. En el presupuesto, serán incorporados al proyecto recursos adicionales provenientes de ASDI por la suma de US\$ 352,552.00. Esta suma será utilizada durante el 2008, según se indica en el Plan Anual de Trabajo 2008.

2) Se ajusta el año de publicación del Informe Nacional sobre Objetivos del Milenio a 2007 y el correspondiente al Informe Nacional de Desarrollo Humano al 2008. Estos cambios se pueden observar en los Planes Anuales de Trabajo anexos.

3) En lo que respecta al Consejo Consultivo, el cual según se indica en el documento original del proyecto bajo la sección de arreglos de ejecución en la página 5, deberá estar conformado por representantes de la sociedad civil, gobierno y la cooperación internacional, continuará integrándose conforme invitación expresa del PNUD. En el caso de las personas o instituciones convocadas para este propósito por el PNUD en representación del Gobierno, se hará la consulta al Presidente de la República para sus sugerencias según considere pertinente.

4) Bajo la sección de arreglos de ejecución del documento original de proyecto, mediante esta revisión general se realiza una modificación en el párrafo que aborda los bienes del proyecto en la página 5 para que al cierre del proyecto los bienes obtenidos durante su ejecución sean cedidos al Gobierno de Honduras o sean transferidos a otro proyecto similar, según acuerdos logrados mediante la última reunión tripartita correspondiente al cierre del proyecto.

5) En seguimiento al nuevo sistema de gestión por resultados implementado por el PNUD, se crea una Junta de Proyecto según lo siguientes roles asumidos:

- PNUD en su rol de Ejecutivo, que representa la identificación con el proyecto para que actúe como Presidente del Grupo
- Asdi en su rol de Proveedor Superior, que actúa como guía en cuanto a la factibilidad técnica del proyecto
- SETCO en su rol de Beneficiario Superior, que permita garantizar el cumplimiento de los beneficios del proyecto desde la perspectiva de los beneficiarios del mismo.

La Junta de Proyecto es responsable de tomar decisiones de gestión sobre la base de consenso, cuando la Coordinación del Proyecto requiera de algún tipo de orientación. Esta Junta es consultada por el (la) Coordinador(a) de Proyecto cuando se trata de tomar decisiones en caso que las tolerancias del proyecto hayan sido excedidas.

Las principales responsabilidades de la Junta de Proyecto son:

- Aprobar el plan general del proyecto
- Tomar decisiones en los puntos de revisión definidos en el Plan Operativo Anual
- Monitoreo del desarrollo del Proyecto al asegurarse que las actividades estén contextualizadas en las estrategias y objetivos del proyecto
- Aprobar las revisiones al proyecto y abordar los problemas relativos a éste a medida que el Jefe de Proyecto los informe
- Aprobar los planes de proyecto e informes técnicos y financieros de avances del mismo.

Actividades reflejadas en los Planes Anuales de Trabajo:

- 1) Con el fin de promover el fortalecimiento de capacidades institucionales, al momento de levantar información para la elaboración del INDH 2008, se le dará prioridad al INE para realizar esta tarea. En caso que el INE no pudiera realizarla, se hará uso de otras alternativas.
- 2) En la elaboración de productos, se considerará la información disponible en sistemas de información de la academia, de la sociedad civil, de la cooperación internacional y del Gobierno de Honduras, como ser SIERP, SINACOIN, y SIAFI, entre otras de acuerdo al tema y la pertinencia según el caso.
- 3) Se sostendrán reuniones periódicas con actores involucrados del Gobierno de Honduras, miembros de la Cooperación Internacional y sociedad civil en distintas etapas del proceso de la elaboración de Informes.
- 4) Se sostendrán reuniones con la Secretaría de Industria y otros actores involucrados del gobierno, de la sociedad civil y de la cooperación internacional para la elaboración del estudio sobre CAFTA. Al llevarse a cabo los talleres de difusión del estudio sobre CAFTA en el 2008, se invitarán a técnicos gubernamentales, de la empresa privada, de instancias académicas y de la cooperación involucrados en el proceso de negociación y seguimiento de tratados de libre comercio.
- 5) Para el fortalecimiento de las capacidades locales, se coordinarán acciones de difusión en las mancomunidades de AMFI y SOL, en las cuales opera el proyecto ejecutado por PNUD titulado "Alcanzando las metas del milenio a nivel local" en los departamentos de Intibucá y Lempira, así como en las comunidades beneficiarias del proyecto sobre Observatorios del Milenio.

Seguimiento y Evaluación:

El equipo de coordinación UPE-PNUD sostendrá dos reuniones técnicas de seguimiento por año con SETCO y ASDI para evaluar el progreso del proyecto. UPE presentará un informe anual de ejecución consolidado del proyecto en el 2007 y otro en el 2008 a SETCO y ASDI. Se enviará copia de los informes a SETCO en representación del Gobierno de Honduras y en calidad de responsable de la coordinación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable.

Contexto Legal:

El presente documento y el CPAP firmado por el Gobierno de Honduras y por el PNUD, el que se da por reproducido, constituyen - en su conjunto - un Documento del Proyecto como se le denomina en el SBAA [o en cualquier otro acuerdo gubernamental pertinente] y todas las disposiciones del CPAP se aplican al mismo"

PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP e indicadores, incluidas las metas anuales	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Línea de todas las actividades. Incluir: M.E. a realizar durante el año para alcanzar las prioridades del CP</i>	CALENDARIO				RESPONSABLE	Fuente de fondos	PRESUPUESTO PREVISTO		
		T1	T2	T3	T4			Partida presupuestaria	Importe	
3.1.4 Sectores afectados y sensibilizados sobre oportunidades y amenazas derivadas del DR CAFTA Indicadores: 1 estudio aproximativo del impacto del CAFTA en Honduras, elaborado y publicado # de talleres de difusión regionales sobre los resultados # de participantes de sectores involucrados en los talleres Meta: Al 2008, 100 actores claves sensibilizados sobre oportunidades y amenazas derivadas del DR CAFTA	Estudios en Desarrollo Humano Sostenible, CAFTA, Elaborados y Difundidos Indicadores: a) Reuniones con la Secretaría de Industria y otros actores involucrados del Gobierno de Honduras, de la sociedad civil y de la cooperación internacional para el desarrollo del estudio de CAFTA; b) TORs y contrato de consultor para elaboración del estudio Administración Elaboración del Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 Indicadores: a) Elaboración de insumos cualitativos y cuantitativos para el Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 b) Talleres de retroalimentación del Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 con representantes del Gobierno, de la sociedad civil, del sector académico, el sector privado y la cooperación internacional c) Informe ODM editado, diagramado e impreso	PNUD	X				4000	71200	5,000.00	
									71300	4,500.00
									71600	2,000.00
									72100	2,000.00
									74500	1,500.00
									71800	7,000.00
									72100	1,500.00
									72500	500.00
									74200	3,605.23
									74500	1,000.00
									75100	680.26
									71300	3,350.00
			3.3.5 Apoyados los espacios de debates y de diálogo a nivel local y nacional sobre visión de país, identidad, ERP y ODM Indicadores: # de informes producidos y publicados # de talleres y reuniones de difusión # de actores involucrados en toma de decisiones como participantes en los talleres y reuniones. Meta: Difusión de INDH 2006; Elaboración y difusión de Informe de ODM 2007; inicio de elaboración INDH 2008, Meta: Difusión de INDH 2006; Elaboración y difusión de Informe de ODM 2007; inicio de elaboración INDH 2008	Elaboración del Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 Indicadores: a) Elaboración de insumos cualitativos y cuantitativos para el Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 b) Talleres de retroalimentación del Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 con representantes del Gobierno, de la sociedad civil, del sector académico, el sector privado y la cooperación internacional c) Informe ODM editado, diagramado e impreso	PNUD	X				4000
									71300	1,600.00
									72100	4,791.70
									75100	319.59
									71300	13,000.00
									71400	80,000.00
									71600	5,500.00
									73400	500.00
									74500	500.00
									74500	1,761.90
									75100	88.10
									72100	1,000.00
									72200	800.00
						72400	1,300.00			
						72500	1,500.00			
						72800	2,500.00			
						73100	500.00			
						73400	1,000.00			
						74500	5,628.21			
						74200	29,000.00			

	representantes del sector académico											74500	Miscellaneous Expenses	600.00
	Administración											75100	Facilities & Administration	285.00
	Elaboración del Informe de Desarrollo Humano 2008			X								71200	International Consultants	8,000.00
												71300	Local Consultants	5,000.00
												71600	Travel	4,000.00
												74200	Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00
	Indicadores:											72100	Contractual Services-Companies	5,000.00
												71300	Local Consultants	25,665.00
	a) Elaboración de insumos cuantitativos y cualitativos INDH 2008 consultores nacionales e internacionales; consultas sobre info disponible en sistemas de información de cooperación, academia, sociedad civil y gobierno, como SIAFI, SIERP, SINACODIN entre otros; levantamiento de información con instituciones como INE											71300	Local Consultants	1,400.00
												71400	Contractual Services - Individ	82,775.95
												72100	Contractual Services-Companies	1,500.00
												72200	Equipment and Furniture	1,000.00
												72400	Communic & Audio Visual Equip	2,000.00
												72500	Supplies	1,000.00
												72800	Information Technology Equipmt	2,000.00
												73100	Rental & Maintenance-Premises	1,250.00
												73400	Rental & Maint of Other Equip	1,250.00
												74500	Miscellaneous Expenses	1,500.00
												71600	Travel	2,900.00
												72500	Supplies	1,250.00
												72800	Information Technology Equipmt	1,600.00
												73400	Rental & Maint of Other Equip	250.00
												74500	Miscellaneous Expenses	1,350.00
	Administración											75100	Facilities & Administration	4,651.30
	TOTAL USD													565,733.2