

United Nations Development Programme

Country: Haiti

Project Document

PROJECT TITLE: GESTION DE DECHETS SOLIDES A CARREFOUR FEUILLES ET MARTISSANT

UNDAF Outcome(s): Les institutions nationales gèrent efficacement les risques naturels, répondent efficacement aux désastres naturels et assurent une gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles avec la participation de la population.

Expected CP Outcome(s): Amélioration de la prise en charge et mise en place de politiques, programmes, et projet par le gouvernement pour inverser la tendance à la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles.

Output(s): Des dispositifs sont mis en place pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement et la gestion de déchets solides

Implementing Partner: PNUD

Responsible Parties: Mairie de Port-au-Prince, CASCAF, CASMAT et UNIQ

Brève description

Le PNUD en collaboration avec le Gouvernement Haïtien, se propose de continuer la mise en œuvre d'un projet pilote de Gestion de Déchets Solides à Carrefour Feuilles, (Le projet prévoit l'établissement d'un système de gestion des déchets solides à Carrefour Feuilles composé de : points de collecte, Centre de Triage et Compostage, ainsi que un Centre de Fabrication de Briquettes comme une source alternative d'énergie. Une Entité Publique - Privée va gérer toutes les activités du projet comme un mécanisme de pérennisation. Les leçons apprises de cette stratégie devraient servir de modèle pour étendre l'expérience dans d'autres zones d'Haïti.

Programme Period: 2009-2011
Key Result Area (Strategic Plan): Gestion de l'environnement et des ressources naturelles

Atlas Award ID: 00041820

ProjectID: 00053725

Start date: 01 Janvier 2010
End Date 31 Decembre 2010

Management Arrangements : DIM

Total resources required : 2,580,543 US\$

Total allocated resources: 2,580,543 US\$

- Regular (TRAC): 395,000 US\$
- Others:
 - IBSA : 1,685,543 US\$
 - PBF: 500,000 US\$

GMS (off the top): IBSA (5%) US\$ 84,277.15

Approuvé (Partenaire de réalisation) :

Approuvé (Institution membre du GNUD) :



Eric Overend
Country Director
23-4-2010

Page

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DU PROJET GESTION DE DECHETS SOLIDES A CARREFOUR FEUILLES ET MARTISSANT

ANNEE: 2010

PRODUITS ATTENDUS Avec situation de référence, indicateurs et cibles annuelles	ACTIVITES PREVUES Enumérer les activités prévues et les actions envisagées pour les réaliser	CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE				RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL		
		T1	T2	T3	T4		Source de financement	Description du budget (avec code Atlas)	Montant prévu
<p>Produit 1</p> <p>Des conditions de vie et travail des communautés de Carrefour Feuilles et Matissant sont améliorés grâce a un système durable de gestion et transformation de déchets solides.</p> <p>Indicateur : Réduction de la violence.</p> <p>Indicateur : Augmentation de l'emploi en particulier de femmes.</p> <p>Indicateur : Diminution du risque sanitaire</p> <p>Situation de référence: chômage élève et touche principalement femmes cheffes de famille.</p> <p>Cible annuelle: plus de 50% de femmes employée</p>	<p>1. Formation, Sensibilisation Plaidoyer : Vulgarisation de l'étude de faisabilité y compris la méthodologie du projet, comme modèle de réplication</p>	X	X	X	X	<p>PNUD UNIQ</p>	<p>04000 PNUD</p> <p>55021 IBSA</p>	<p>71100 Contrat ALD 71400 Contrat Service 72200 Equipment et Fourniture 73100 Loyer 72100 Sensibilisation et Mobilisation. Renforcement des capacités 72100 Sensibilisation et Mobilisation. Renforcement des capacités 75100 Frais d'exécution</p>	<p>119,440</p> <p>33,000</p>

