

## صور تجلسه

جلسه پایانی پروژه سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا

### Notes of Meeting

#### Closure Meeting of Iran's Third National Communication to UNFCCC

تاریخ: ۴ تیرماه ۹۶ ساعت: ۱۷:۰۰

**Date:** 25 June 2017 **Hour:** 17:00 PM

محل برگزاری: سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر معاونت محیط زیست انسانی

**Venue:** Department of Environment, Office of Deputy for Human Environment

#### حاضرین:

- جناب آقای دکتر متصدی، معاون محیط زیست انسانی و مدیر ملی پروژه تغییر آب و هوا
- سرکار خانم کارلسن، معاون نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد در تهران
- جناب آقای دکتر ناصری، مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا
- جناب آقای دکتر نظری دوست، مدیر برنامه های توسعه و دستیار نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد در تهران
- سرکار خانم کوچکی، کارشناس دفتر برنامه های توسعه برنامه عمران ملل متحد در تهران
- جناب آقای مهندس احدی، معاون طرح ملی تغییر آب و هوا
- جناب آقای عباس گلریز، نماینده وزارت امور خارجه
- سرکار خانم صادقی حریری، کارشناس طرح ملی تغییر آب و هوا

#### Participants:

- Dr. Motasaddi, Deputy Head for Human Environment and TNC's National Project Director (NPD)
- Ms. Carlesen, UNDP Deputy Resident Representative
- Dr. Nasserri, National Project Manager for TNC
- Dr. Nazaridoust, UNDP Head of Programme and Assistant Resident Representative
- Ms. Koochaki, UNDP Programme Associate
- Mr. Ahadi, Project Assistant for TNC
- Mr. Golriz, Ministry of Foreign Affairs
- Ms. Sadeghi Hariri, Head of Public Awareness for TNC

#### دستور کار جلسه:

- ارائه گزارش پایانی پروژه طرح ملی تغییر آب و هوا
- بررسی همکاریهای آتی بین جمهوری اسلامی ایران، جف، و صندوق اقلیم سبز و برنامه عمران ملل متحد

#### Agenda:

- Presentation of Iran's TNC Closing Report
- Review and Discussion of the Opportunities for Future Cooperation among IR, Iran, GEF/GCF and UNDP in Climate Change

#### مباحث:

#### Discussions Content

#### ۱. مراسم افتتاحیه

- معرفی افراد
- ذکر تاریخچه، فعالیتهای، نتایج و دستاوردها و همسویی آنها با برنامه های توسعه کشور، عملکرد کلی طرح توانمندسازی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه

## 1. Opening Remarks

- Introducing the participants
- Overview of NCs' activities, Outcomes and their consistency with National Development Plans, overall project activities and performance of Enabling Activity of Islamic Republic of Iran to prepare It's National Communications to UNFCCC by Dr. Motasaddi

### ۲. گزارش پایانی طرح تهیه سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا

فهرست عناوین این گزارش شامل موارد زیر است که توسط جناب آقای دکتر ناصری مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا ارائه شد:

- تاریخچه ای از تهیه گزارشهای ملی تغییر اقلیم کشور جهت ارائه به دبیرخانه کنوانسیون UNFCCC
  - تهیه اولین گزارش ملی تغییر اقلیم کشور (۱۹۹۸-۲۰۰۴)
  - تهیه دومین گزارش ملی تغییر اقلیم کشور (۲۰۰۶-۲۰۱۰)
  - تهیه سومین گزارش ملی تغییر اقلیم کشور
- اهم اهداف پروژه طرح ملی تغییر آب و هوا
- محتوای گزارش بخشهای موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای و سیاستهای کاهش انتشار و دستاوردهای ویژه این بخش
- محتوای گزارش بخش آسیب‌پذیری و روشهای سازگاری و دستاوردهای ویژه این بخش
- محتوای سایر بخشها
- محتوای گزارش بخش برنامه اقدام ملی تغییر اقلیم
- ساختار کلی و مفهومی استراتژیهای ملی
- سایر فعالیتهای
- ساختار گزارش ملی سوم تغییر آب و هوا

## 2. Final Report on Third National Communication Activities and Outcomes

The report contains following items which were presented by Dr. Nasseri:

- History of Iran's National Communications to UNFCCC
  - Initial National Climate Change Communication (INC) to UNFCCC (1998-2004)
  - Second National Climate Change Communication (SNC) to UNFCCC (2006-2010)
  - Third National Climate Change Communication (TNC) to UNFCCC
- Objectives of the Enabling Activity Projects
- Report Context: National GHG Emission Inventory and Mitigation Policies & and its main Outcomes
- Report Context: Vulnerability and Adaptation & and its main Outcomes
- Report Context: Other information on Climate Change including GCOS, TNA and Research and Education
- Report Context: National Action Plan on Climate Change
- Conceptual Framework for Preparation of National Strategies
- Other Efforts
- The structure of TNC

### ۳. چالشهای پروژه و موضوع تغییر آب و هوا

- ناکافی بودن منابع مالی و عدم اختصاص تعهدات سازمان در قبال پروژه
- عدم اختصاص بودجه از GEF برای گزارش دوسالانه علیرغم تصویب پروژه توسط دفتر منطقه ای UNDP در سال ۲۰۱۴
- ناکافی بودن نیرو و ساختار سازمانی در دستگاههای مرتبط با موضوع تغییر اقلیم (سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاهها)
- تصویب کنوانسیون و پروتکل کیوتو در مجلس و ابلاغ آن بدون ارائه تمهیدات اجرایی لازم
- منابع مالی کافی برای اجرای دستاوردهای گزارشات ملی

### 3. Constrains & Gaps against Climate Change

- Lack of financial resources for preparation of National Communication and weakness in allocating co-finance by DOE
- No Funding by GEF for Preparing Biennial Update Report (BUR) despite its prodoc approval by UNDP Regional Office and Head Quarter in 2014
- Inadequate human resources and weakness in institutional arrangement on climate change in most of the related organizations (Department of Environment and other Organizations)
- Ratification of UNFCCC and Kyoto Protocol by Parliament without necessary executive arrangements
- Lack of Financial resources for implementation of NC's Outcomes

### ۴. فعالیتهای اداری برای استفاده از ظرفیتهای پرسنل دفتر و ادامه فعالیت پروژه

- اقدامات انجام شده در جهت استخدام پرسنل دفتر از طریق معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و پیگیری امور مربوطه
- تهیه دستورالعمل محاسبه فهرست انتشار گازهای گلخانه‌ای و محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در سال پایه ۱۳۹۴ به منظور تهیه گزارش دوسالانه با همکاری پرسنل دفتر و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران (منابع مالی مربوطه توسط سازمان محیط زیست تامین شده است)
- نهائی کردن پیش‌نویس سند پروژه ظرفیت سازی نهاد ملی در اخذ کمک‌های مالی از صندوق اقلیم سبز توسط UNDP و ارسال به GCF

### 4. Administrative activities for utilizing NCCO capacities and continuing project office activities

- Activates for hiring NCCO personnel by DOE and pursuing related functions
- Allocating fund by DOE for preparing the national guidelines for GHGs inventories and preparation of 2015 GHGs emission Inventory in order to preparing Biennial Update Report-BUR
- Finalizing the project document for capacity building of GCF National Designated Entity (NDE) for funding by GCF through UNDP.

### ۵. ضمانت اجرایی دستاوردهای گزارش ملی سوم

- تصویب سند اقتصاد کم کربن
- تدوین و تصویب برنامه اهداف مورد نظر مشارکت ملی (INDC)
- تدوین و تصویب برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در کارگروه ملی تغییر اقلیم کشور
- اقدامات انجام شده در جهت تصویب توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی و پیگیری جهت تأییدات در شورای نگهبان

## 5. Law Enforcement on implementing the TNC Outcome/Outputs

- Preparation of Low Carbon Economy Strategy by NCCO and its approval by Board of Ministers as a part of environment chapter of sixth 5-year Development Plan to mitigate GHGs emission
- Preparation and approval of Iran's Intended Nationally Determined Contribution (INDC)
- Preparation of National Strategic Plan of Action on Climate Change and its approval by National Workgroup on Climate Change
- Preparing background documents/reports for ratification of Paris Agreement by Parliament

## ۶. پیشنهادات

- برگزاری جلسه رونمایی از گزارش ملی سوم در سطح ملی
- ارائه نتایج گزارش ملی سوم در بیست و سومین اجلاس اعضاء کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل COP23

## 6. Recommendations

- Organizing a Seminar for unveiling of Third National Communication (TNC) to UNFCCC
- Presenting the outputs of Third National Communication (TNC) in 23rd Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bonn, Germany

## ۷. انتقال اموال

- در پایان لیست اموال پروژه به همراه فرمهای نقل و انتقال اموال پروژه به سازمان حفاظت محیط زیست، توسط معاون محترم محیط زیست انسانی و مدیر ملی پروژه و مدیر برنامه های توسعه و دستیار مقیم برنامه عمران ملل متحد در تهران امضاء و مبادله گردید.

## 7. Hand-over of assets

Finally, the list of project's equipment/assets and transfer of title form was signed and transferred by Deputy Head of Human Environment & National Project Director and Deputy Resident Representative of UNDP. The transfer of title form and statement of assets and equipment has been attached to this note.

## ۸. ضمائم

- فرم امضا شده انتقال اموال
- لیست اموال پروژه
- ارایه خلاصه فعالیتها و دستاورد های پروژه

## 8. Annexes

- Hand-over Asset Forms
- List of Equipment's and Assets
- Summary of TNC Activities and Outcomes