



Протокол

Второго заседания Консультативного Совета проекта ГЭФ-ПРООН-ЕЭК ООН «Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами бассейнов рек Чу и Талас»

Место проведения: Конференц-зал гостиницы «Ark MS», г. Тараз, ул. Аль-Фараби, 1а

Дата проведения: 21 апреля 2016 года

Список участников

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Нысанбаев Ерлан Нуралиевич, | Вице-министр МСХ РК, Председатель заседания КС |
| 2. Исабеков Тилек Асанакунунович, | Первый заместитель генерального директора ДВХИМ, МСХ и М КР, Со-председатель КС |
| 3. Садвокасова Алия Алтаевна | Главный эксперт управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики, представитель ОДЛ ГЭФ |
| 4. Маматаиров Бекболот Кенешович, | Начальник управления экологического мониторинга ГАООСЛХ - представитель ОДЛ ГЭФ |
| 5. Бекмаганбетов Серик Абдрахманович | Советник ОбщеАзиатского сотрудничества МИД РК |
| 6. Карбозин Кайсар Кайратович, | Первый секретарь Департамента Общеазиатского сотрудничества МИД |
| 7. Курманкулова Назым Шубаевна, | и.о. 3-секретаря ДОАС МИД |
| 8. Азамат Алмакунов | Советник ДАПК МИД КР |
| 9. Мухатов Жумабек Садвакасович, | Руководитель Шу-Талсской инспекции по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК |
| 10. Акбозова Индира Туребаевна, | Руководитель Казахской части Секретариата Чу-Таласской Комиссии МСХ |
| 11. Сатымкулова Гульмира Сейткановна, | Руководитель Кыргызской части Секретариата Чу-Таласской Комиссии МСХ |
| 12. Улан Урустомов | Заместитель Руководителя Кыргызской части Секретариата Чу-Таласской Комиссии МСХ |

- | | |
|---|--|
| 13. Девяткулов Руслан
Жакшылыкович | Начальник Чуйского БУВХ |
| 14. Ибраев Серик
Мауленович, | Ведущий инженер управления методического обеспечения экологического мониторинга РГП «Казгидромет», МЭ РК |
| 15. Алимжанов Ануар
Жомартович, | Директор Жамбылского филиала РГП «Казгидромет» МЭ РК |
| 16. Раиса Беспалова
Николаевна, | Заведующая лабораторией Жамбылского филиала РГП «Казгидромет» МЭ |
| 17. Гульмира Имашева | Руководитель управления регулирования использования и охраны водных ресурсов |
| 18. Екатерина Сахваева
Павловна, | Начальник информационно-аналитического отдела ДВХиМ |
| 19. Олег Макаров Степанович, | Директор ПКТИ «Водоавтоматика и метеорология» |
| 20. Шабловский Виталий
Иосифович, | Заведующий лабораторией Института Ирригации |
| 21. Нышанбаева Людмила
Джапаровна | Кыргызгидромет, МЧС КР |
| 22. Бу Либерт | Региональный советник
Отдел по окружающей среде, ЕЭК ООН |
| 23. Ерлан Жумабаев, | Координатор проектов по устойчивому управлению земельными ресурсами, ПРООН Казахстан |
| 24. Талайбек Макеев, | Региональный координатор проекта ГЭФ-ПРООН-ЕЭК ООН «Чу-Талас» |
| 25. Болотова Айгуль, | Специалист ПРООН по коммуникациям |
| 26. Муктарова Гульзира, | Программный ассистент ПРООН, Кыргызстан |
| 27. Медет Оспанов
Оспанович | Директор исполнительной Дирекции МФСА в Казахстане |
| 28. Досжан Нурбатыров | Начальник отдела, гидролог МФСА в Казахстане |
| 29. Шыгай Момуналиев
Орозович | Начальник управления Кировского водохранилища |
| 30. Тинатин Озубекова
Сабырбековна | Начальник управления Орто-Токойского водохранилища |
| 31. Рати Джапаридзе | Заведующий отделом экономики и экологии, центр ОБСЕ в Астане |
| 32. Конырбай Шатанов
Тилепбергенович | Директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» |

Основные пункты по программе

Заседание было официально открыто вступительными словами от:

Г-н Ерлан Нысанбаев, Вице-министр МСХ РК - как Председатель заседания КСП

официально открыл Заседание Комиссии и представил участникам следующие основные цели второго Заседания Консультативного Совета проекта:

- Рассмотрение Стартового отчета проекта;
- Рассмотрение Результатов проекта за 2015 год;
- Рассмотрение Ежегодного Рабочего Плана проекта на 2016 год;
- Обсуждение вопроса о Соглашениях с национальными партнерами по исполнению проекта;
- Согласование даты и места проведения следующего заседания Консультативного Совета проекта.

Затем предоставил слово для приветственных речей представителям партнеров основных проектов.

Г-н Исабеков Тилек Асанакунунович, Первый заместитель генерального директора ДВХИМ, МСХ и М КР, Со-председатель КС отметил значимость совместного исполнения проекта двумя странами, выразил поддержку проекту, а также отметил важность согласования проектных действий и продуктов деятельности с национальными партнерами.

Г-н Бо Либерт, Региональный Советник по окружающей среде, ЕЭК ООН – подчеркнул важность проекта в поддержке сотрудничества в бассейнах двух рек и отметил о позитивных шагах проекта по достижению его основных целей.

Затем г-н Е. Нысанбаев предоставил слово Т. Макееву для презентации деятельности проекта согласно пунктам повестки дня:

- Стартовый отчет проекта

Талайбек Макеев проинформировал о том, что в Стартовом отчете проекта все комментарии заинтересованных сторон, полученные в Стартовом семинаре проекта проведенный 29 мая 2016 года, были отражены. Также в отчете отражена бюджетная ревизия проекта в связи с поздним запуском проекта и переносом мероприятий из рабочего плана 2015 года в рабочий план 2016 года. Были получены комментарии к проекту Стартового отчета от исполнительных партнеров, и финальная версия документа была представлена Региональному координатору ГЭФ 5 февраля 2016 года.

- Результаты исполнения Рабочего плана за 2015 год

Талайбек Макеев представил результаты работы в 2015 году в соответствии с Рабочим планом проекта на 2015 год, одобренный на 1-м заседании Консультативного Совета проекта.

- Рабочий план проекта на 2016 год

Талайбек Макеев представил основные ожидаемые результаты Рабочего плана 2016 года.

- Соглашение с национальными партнерами по исполнению проекта

Талайбек Макеев представил краткую информацию членам Совета проекта по:

- (i) Положительному опыту ПРООН в Кыргызстане в реализации Соглашений с национальными институтами по совместному исполнению проектов;
- (ii) Рабочей Программе (РП) Рабочей Группы по окружающей среде Чу-Таласской Водохозяйственной Комиссии (ЧТВК), одобренной членами ЧТВК

во время 21 Заседания Комиссии 20 апреля 2016 года и проинформировал членов КС, что данная РП полностью соответствует проектной деятельности в рамках Компонента 3 проекта ГЭФ по качеству воды, и

- (iii) Возможности привлечения Кыргызгидромет и Казгидромет, ответственных за мониторинг качества поверхностных вод в бассейнах рек Чу и Талас и территориальных/областных, специализированных подразделений ведомств по охране окружающей среды в Казахстане и Кыргызстане, ответственных за регулирование и мониторинг выбросов, в том числе сбросы отходов из очистных сооружений и других источников загрязнений, а также учреждений при водохозяйственных органах двух стран, ответственных за вододеление и его мониторинг к реализации проекта посредством подписания Соглашений о совместной реализации;

Принятые решения:

- Стартовый отчет проекта одобрен.
- Отчет по реализации Рабочего Плана проекта за 2015 год одобрен.
- Рабочий План проекта на 2016 год одобрен.
- Одобрить предложение о привлечении Кыргыз гидромет, КазГидромет, территориальных/областных и специализированных подразделений ведомств по охране окружающей среды и водохозяйственных органов для совместной реализации проекта.
- 3-е Заседание Консультативного Совета проекта запланировано в связи проведением следующего 22-го Заседания ЧТВК осенью 2016 года.

Председатель 2го Заседания КСП

Е. Нысанбаев

Секретарь 2го Заседания КСП

Г. Муктарова