

# Программа развития ООН

Страна: Кыргызстан  
Годовой рабочий план



Empowered lives.  
Resilient nations.

**Название проекта:** «Эффективное управление рисками бедствий для устойчивого развития и безопасности человека»  
**СР/ЮНДАФ Результаты:** К 2016 году структура «Управление рисками стихийных бедствий» (УРСБ) в соответствии с международными стандартами, особенно с Хиогской рамочной программой действий.  
**Ожидаемые результаты:**  
**Краткосрочный результат 7.1:** Совместное управление рисками бедствий интегрировано в планирование устойчивого развития и повышение потенциала.  
**Краткосрочный результат 7.2:** Создана система оценки рисков бедствий и мониторинга для эффективного планирования социально-экономического развития.  
**Краткосрочный результат 7.3:** Ясная роль участников управления рисками бедствий установлена на местном уровне и обеспечена устойчивость потенциала для комплексного регионального развития. Подходы управления рисками бедствий внедрены в отраслевые стратегии и практики, а также успешные опыты институционализированы для устойчивого развития сообществ.  
**Краткосрочный результат 7.4:** Региональное сотрудничество усилено и сквозные направления внедрены (гендерные, возрастные и конфликт - чувствительные подходы).

**Партнеры по реализации:** Программа развития Организации Объединенных Наций

**Ответственные стороны:**  
**Министерства:** Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики и промышленности, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство образования и науки, Министерство финансов  
**Государственные агентства:** Государственное агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству, Государственное агентство связи, Государственное агентство по строительству и региональному развитию  
**Государственные службы:** Государственная налоговая служба  
**Государственные организации и ведомства:** Национальное агентство по делам местного самоуправления, Национальный статистический комитет, Секретариат Национальной платформы по Сокращению Рисков Бедствий, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения.  
**Партнеры на местном уровне:** местные государственные администрации, органы местного самоуправления, Комиссии по Гражданской защите

## Краткое описание

В рамках стратегии ЮНДАФ 2005-2011 ПРООН в Кыргызстане внесла значительный вклад в сфере предупреждения стихийных бедствий и восстановления посредством внедрения управления рисками стихийных бедствий в процесс децентрализации (в соответствии с рекомендациями среднесрочной оценки деятельности ПРООН в сфере СРБ), а также усиления механизмов координации и реагирования. Предыдущий опыт и извлеченные уроки показывают, что взаимосвязанное и устойчивое развитие таких аспектов, как управление рисками стихийных бедствий, сокращение бедности и охрана окружающей среды происходит неравномерно, и все еще не внедрено в масштабах всех отраслевых политик и практик. В соответствии с этими рекомендациями, данный проектный документ подчеркивает важность следующего: а) интеграцию СРБ в планирование устойчивого развития б) усиление национального потенциала в оценке рисков и мониторинга в) повышение потенциала СРБ на местном уровне г) усиление регионального сотрудничества и выработка возрастного и гендерно-чувствительного подходов в сокращении рисков бедствий. Основной замысел данного проектного документа заключается в оказании содействия в смещении акцентов национальной и местной политики и практики от ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к комплексному снижению рисков бедствий, гармонизированному с аспектами изменения климата, сокращения бедности, добросовестного управления, гендерного развития, а также другими взаимосвязанными направлениями, в целях повышения человеческой безопасности.

Длительность проекта:	2012-2016
Ключевые сферы: (Стратегический план):	<u>Предотвращение кризисов и восстановление</u>
Atlas Award ID:	00064333
Atlas Project ID:	00081173
Дата начала:	<u>Январь 2012</u>
Дата завершения:	<u>Декабрь 2016</u>
Дата заседания PAC	10.02.2012
Модель управления	Прямое исполнение (DIM)

Бюджет на 2013:	USD 546 077,15
Всего необходимых ресурсов:	USD 546 077,15
Всего выделенных ресурсов:	
• Регулярные (TRAC):	USD 95 000,00
• Другие:	
○ БПКВ: (запрашиваемая)	USD 318 357,00*
○ DAO:	USD 132 720,15
○ Правительство	
Неподкрепленный бюджет	USD 318 357,15
Вклад в натуральном виде	

Утверждено ПРООН:

Г-н Прадип Шарма

Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Кыргызстане Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

\* В настоящее время ПРООН в Кыргызстане находится в процесс согласования с БПКВ.

Годовой Рабочий План

Период рабочего плана: январь 2013 – декабрь 2013

Номер проекта: (подтверждается)

Название проекта: «Эффективное управление рисками бедствий для устойчивого развития и безопасности человека»

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет
Краткосрочный результат 1. Снижение рисков стихийных бедствий интегрировано с планированием устойчивого развития и повышением потенциала	<p><b>Деятельность 1.1. Создание необходимых (правовых и институциональных) основ для интеграции СРБ в планирование устойчивого развития, а также правами человека</b></p> <p><b>Мероприятие 1.1.1.</b></p> <p>Разработка соответствующих проектов поправок, программ развития и внесение на рассмотрение Правительства по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стратегическому планированию</li> <li>- межбюджетным отношениям</li> <li>- экологическим аспектам</li> <li>- управлению водными ресурсами</li> <li>- межведомственному информационному взаимодействию</li> <li>- биологической безопасности</li> <li>- экстренному медицинскому реагированию</li> <li>- конфликт-чувствительным подходам</li> </ul>	X	X			МЧС, Статком, Минэконом, Минсельхоз, Минэнерго, Минюст, Минтранс, Минфин, Государственное агентство по строительству и региональному развитию (ГАСИРР), НАН, ГАООСИЛХ, Жогорку Кенеш, Гражданское общество и частный сектор, научно-исследовательские институты, ПРООН (программы по экологии, демократическому управлению, бедности и предупреждения конфликтов)	БПКВ	Субконтракты	26 292,00
	<p><b>Мероприятие 1.1.2.</b></p> <p>Проведение анализа бизнес процессов в межбюджетных отношениях, планировании и реализации отраслевой политики и практики для выработки соответствующих рекомендаций в сферах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- энергетики</li> <li>- транспорта</li> <li>- гидрометеорологии</li> <li>- градостроительства</li> </ul>				X		ПРООН	Субконтракты	11 286,00
	<p><b>Мероприятие 1.1.3.</b></p> <p>Тестирование итогов</p>				X		БПКВ	Организация встреч	1 000,00

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подкрепленный бюджет	Запланирован ли сумма (USD) от БПКВ
	исследования/анализов и выработанных рекомендаций						Командировочные расходы		1 500,00	
	<u>Мероприятие 1.1.4.</u> Проведение общественно-парламентских слушаний по интеграции СРБ в устойчивое развитие и дальнейшей разработке Кодекса "О Гражданской защите"		X		X	БПКВ	Расходные материалы		500,00	
	<b>Деятельность 1.2. Усиление потенциала национальных партнеров в оценке потребностей и восстановлении</b>		X		X	БПКВ	Организация встреч		4 500,00	
	<u>Мероприятие 1.2.1.</u> Разработка рекомендаций/методики по оценке физического, экологического ущерба и экономических потерь для среднесрочного прогноза бюджета и планирования развития на всех уровнях управления		X		X	МЧС, Статком, Минэконом, Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс, Минфин, ГАСИРР, Всемирный Банк (ВБ), АСТЕД, гражданское общество	Субконтракты		5 016,00	
	<u>Мероприятие 1.2.2.</u> Проведение координационных встреч с партнерами по вопросам раннего восстановления	X	X		X	ПРООН	Организация встреч	1 045,00		
	<b>Деятельность 1.3. Повышение результативности и устойчивости функционалирования рабочих органов Национальной платформы по снижению рисков бедствий (Секретариат Национальной платформы и тематические группы)</b>						Командировочные расходы	1 045,00		
	<u>Мероприятие 1.3.1.</u> Разработка и согласование с Правительством положения и регламента работы рабочих органов НП СРБ в целях повышения результативности и устойчивости их деятельности	X	X		X	БПКВ	Субконтракты		3 762,00	
	<u>Мероприятие 1.3.2.</u> Согласование Меморандумов о взаимодействии с отраслевыми министерствами и ведомствами, неправительственными организациями, определяющих основы сотрудничества	X	X		X	БПКВ	Субконтракты		4 702,50	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет	Запланиваем ая сумма (USD) от БПКВ
		X	X	X	X					
	<p><u>Мероприятие 1.3.3.</u> Усиление потенциала по связям с общественностью путем привлечения существующих информационных сетей</p> <p><u>Мероприятие 1.3.4.</u> Поддержка Секретариату и тематическим группам в дальнейшем продвижении проектов поправок, вносимых в соответствующие нормативные правовые акты по итогам проведенных общественно-парламентских слушаний</p>	X	X	X	X	БПКВ	Субконтракты		3 762,00	
	<p><b>Деятельность 1.4. Усовершенствование учебно-методической базы Центра подготовки и переподготовки сотрудников Гражданской защиты при МЧС КР с учетом взаимосвязанных вопросов изменения климата, оценки рисков и гендерных аспектов</b></p>	X	X			БПКВ	Субконтракты		14 839,00	
	<p><u>Мероприятие 1.4.1.</u> Совершенствование учебных программ и обучающих модулей на основе программ обучения CADRI</p>	X	X			МЧС, Министерство образования, Академия управления, Государственная кадровая служба, ПРООН (ДУ), CADRI,	Субконтракты		3 762,00	
	<p><u>Мероприятие 1.4.2.</u> Разработка программы по совершенствованию кадровой работы в органах государственного управления и МСУ в области Гражданской защиты (подготовка, переподготовка и повышение квалификации, конкурсный отбор, назначение аттестация)</p> <p><u>Мероприятие 1.4.3.</u> Разработка положения о порядке проведения квалификационного экзамена государственных и муниципальных служащих по вопросам Гражданской защиты и его согласование</p>	X	X				Национальные эксперты		5 000,00	
		Командировочные расходы						5 000,00		
		Расходные материалы						1 238,00		
		Субконтракты						3 762,00		
Персонал: ГТС, Специалист по бюджету и финансам	X	X	X	X	БПКВ	Субконтракты		3 762,00		
		X	X			БПКВ	Сервисный контракт		42 420,24	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет				
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет	Запрашиваемая сумма (USD) от БПКВ	
		X	X	X	X						
	Командировочные расходы	X	X	X	X	ПРООН	БПКВ	6% зареботные услуги		2 545,21	
	Всего БПКВ:					ПРООН	БПКВ	Командировочные расходы		4 500,00	
	Всего ПРООН:									143 124,95	
	Всего по результату 1:								13 376,00	156 500,95	
	<b>Деятельность 2.1. Интеграция информации о рисках бедствий в политику и практику уполномоченных органов, учитывающая гендерные аспекты</b>										
Краткосрочный результат 2. Комплексная система оценки рисков бедствий и мониторинга создана для эффективного социально-экономического планирования и раннего оповещения.	<u>Мероприятие 2.1.1.</u> Разработка форм государственной статистической и административной отчетности и их согласование по следующим направлениям: - экологическим аспектам - управлению водными ресурсами - биологической безопасности - экстренному медицинскому реагированию	X	X				БПКВ	МЧС, Статком, Минэкономики, Минсельхоз, Минэнерго, Минност, Минтранс, Минфин, ГАСИРР, НАН, ГАООСИЛХ, Жогорку Кенеш, Гражданское общество и частный сектор, научно-исследовательские институты, ПРООН (программы по экологии, демократическому управлению, бедности и предупреждения конфликтов)	Субконтракты		3 762,00
	<u>Мероприятие 2.1.2.</u> Разработка методических рекомендаций по формированию и применению форм государственной статистической и административной отчетности (п. 2.1.1.) и их согласование	X	X				БПКВ		Субконтракты		3 762,00
	<u>Мероприятие 2.1.3.</u> Проведение анализа для автоматизации сбора, обработки и обмена данными по принятым формам отчетности в органах государственной статистики		X				БПКВ		Субконтракты		5 225,00
	<u>Мероприятие 2.1.4.</u> Проведение анализа бизнес процессов межведомственного информационного взаимодействия и выработка рекомендаций по следующим направлениям: - энергетики - транспорта - гидрометеорологии - градостроительства		X				БПКВ		Субконтракты		6 270,00

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет	Запрашиваемая сумма (USD) от БПКВ
	Мероприятие 2.1.5. Тестирование разработанных рекомендаций				X		БПКВ	Командировочные расходы		2 100,00
	<b>Деятельность 2.2. Создание национального реестра о рисках бедствий для оценки рисков и мониторинга</b>									
	Мероприятие 2.2.1. Проведение консультационных встреч с соответствующими органами и научным сообществом по стандартизации сбора данных о бедствиях	X				МЧС, Минсельхоз, Минтранс, ГАСИРР, ГАООСМЛХ, Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам, Научно исследовательские институты, ПРООН, GRIP, UN Spider, UNOOSA	БПКВ	Субконтракты		1 567,50
	Мероприятие 2.2.2. Формирование базы данных о рисках бедствий (Н-Р, оползни и прорывоопасные озера) для создания Национальной электронной информационной библиотеки		X		X		БПКВ	Субконтракты		15 675,00
	Мероприятие 2.2.3. Разработка программы по применению дистанционных методов мониторинга и прогнозирования бедствий на основе успешных мировых опытов (UN Spider, UNOOSA и другие)		X		X		БПКВ	Национальные эксперты		17 765,00
	<b>Деятельность 2.3. Повышение потенциала МЧС и/или его структурных подразделений в оценке рисков и мониторинга бедствий</b>									
	Мероприятие 2.3.1. Закупка товаров и услуг	X	X	X	X	МЧС	БПКВ	Закупка офисного оборудования		31 350,00
	Персонал: Специалист по ЧС	X	X		X	ПРООН	БПКВ	Сервисный контракт: Мед. расходы		19 955,84
	Командировочные расходы	X	X	X	X	ПРООН	БПКВ	6% заработные услуги		1 197,35
	<b>Всего ПРООН:</b>					ПРООН	ПРООН	Командировочные расходы	4 978,31	
	<b>Всего БПКВ:</b>								<b>4 978,31</b>	<b>108 629,69</b>
	<b>Всего по результату 2:</b>									<b>113 608,00</b>

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет				
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет	Запрашиваемая сумма (USD) от БГКВ	
Краткосрочный результат 3. Устойчивость местных сообществ укреплена посредством применения интегрированного подхода в снижении рисков бедствий	<b>Деятельность 3.1. Участие институтов гражданского общества усилено посредством обучения по мероприятиям, связанным с повышением осведомленности граждан и распространением знаний</b>										
	<b>Мероприятие 3.1.1.</b>										
	Проведение консультационных встреч с институтами гражданского общества (ИГО) для определения добровольческих, молодежных, гендерных и других организаций, готовых участвовать в СРБ и обсуждения механизмов их взаимодействия с органами МСУ и другими партнерами	X					МЧС, Академия управления, Государственная кадровая служба, НПО и организации гражданского общества	ДАО	Национальные эксперты Организация встреч Расходные материалы Командировочные расходы	2 821,50 3 447,70 500,00 1 958,50	
	<b>Мероприятие 3.1.2.</b> Публикация обучающих и информационных материалов совместно с Центром подготовки и переподготовки сотрудников Гражданской защиты МЧС (ЦППС ГЗ), Минобразования и ВУЗами	X						ДАО	закупка услуг, типография	5 000,00	
	<b>Мероприятие 3.1.3.</b>										
	Проведение Тренинга Для Тренеров (ToT) для представителей ИГО, ЦППС ГЗ и ВУЗов по "Навыкам проведения тренингов"	X					ДАО	Национальные эксперты Командировочные расходы Расходные материалы Командировочные расходы	1 254,00 7 000,00 2 000,00 4 170,00		
	<b>Мероприятие 3.1.4.</b> Проведение тренингов для представителей местных сообществ пилотных ОМСУ силами НПО и ЦППС ГЗ					X	X	ДАО	Субконтракты	12 470,00	
<b>Деятельность 3.2. Усиление потенциала пилотных органов местного самоуправления в управлении рисками бедствий на местном уровне</b>											
<b>Мероприятие 3.2.1.</b>											
Создание комиссий по Гражданской защите в пилотных органах местного самоуправления		X				МЧС, НПО и гражданское общество, ПРООН (областные офисы)	ДАО	Командировочные расходы	2 439,50	Передается Нарыкскому офису ПРООН	
									4 440,00	Передается Ошскому офису ПРООН	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет	Запланируемая сумма (USD) от БПНВ
	<u>Мероприятие 3.2.2.</u> Создание и оснащение Добровольных сельских команд спасателей из членов сообщества		X	X		ДАО	Оборудования, инвентарь АБД	4 089,39 Передается Нарынскому офису ПРООН		
	<u>Мероприятие 3.2.3.</u> Содействие в создании "инструментария сообщества" (оценка рисков и уязвимости, картирование рисков, планы готовности и реагирования и система раннего оповещения)		X			ДАО	Командировочные расходы АБД офисов	2 000,00 Передается Нарынскому офису ПРООН		
	<u>Мероприятие 3.2.4.</u> Обучение и сертификация командиров СКС в учебных центрах МЧС		X			ДАО	расходы на тренинг для, АБД	4 870,63 Передается Нарынскому офису ПРООН		
	<u>Мероприятие 3.2.5.</u> Проведение учений по готовности и реагированию на бедствия			X		ДАО	Расходные материалы	6 494,17 Передается Ошскому офису ПРООН		
	<b>Деятельность 3.3. Снижение риска и уязвимости в пилотных органах местного самоуправления, включая уязвимых групп таких как женщины, пожилых и лиц с ограниченными возможностями</b>							700,00 Передается Нарынскому офису ПРООН		
	<u>Мероприятие 3.3.1.</u> Разработка, реализация и мониторинг митигационных проектов		X	X		ДАО	закупка услуг	1 400,00 Передается Ошскому офису ПРООН		
						МЧС, НПО и гражданское общество, ПРООН (областные офисы)		9 583,54 Передается Нарынскому офису ПРООН		
								12 778,06 Передается Ошскому офису ПРООН		



Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подпроектный бюджет	Запрашиваемая сумма (USD) от БПРБ
	Мероприятие 3.3.2. Обучение навыкам оказания первой помощи		X	X		ДАО	услуги тренера, расходные материалы, командировочные	6 128,00 Передается Нарынскому офису ПРООН		
	Волонтеры на местном уровне (2): Ош и Нарын-Иссык-Куль	X	X	X	X	АБД офисы	Профессиональные услуги	7 040,00 Передается Ошскому офису ПРООН 6 000,00 Передается Нарынскому офису ПРООН 6 000,00 Передается Ошскому офису ПРООН		
<b>Деятельность 3.4. Практика планирования социально-экономического развития территорий органов МСУ перенаправлена в русло устойчивого развития посредством интегрированных подходов в СРБ на пилотной основе</b>										
	Мероприятие 3.4.1. Разработка комплексной обучающей программы для муниципальных служащих по учету СРБ в стратегическом планировании, во взаимосвязи с межбюджетными отношениями, управлением окружающей средой, интегрированными подходами в управлении водными ресурсами, межведомственным информационным взаимодействием в оценке рисков, биологической безопасностью, экстренным медицинским реагированием и конфликт-чувствительными и половозрастными подходами		X			МЧС, Академия управления, Государственная кадровая служба, ПРООН (DGR)	БПКВ	Субконтракты		5016,00
	Персонал: Специалист по координации	X	X	X	X	ПРООН	БПКВ	Сервисный контракт: Мед. расходы		15 735,53
		X	X	X	X	ПРООН	БПКВ	6% зарплатные услуги		944,13
	Специалист по связям с общественностью 10 месяцев	X	X	X	X	ПРООН	БПКВ	Сервисный контракт: Мед. расходы		7 908,50

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет	Запланируем ли сумму (USD) от БПКВ
		X	X	X	X	ПРООН	6% заработные услуги		474,51	
	Персонал: 1 Специалист по ЧС в Оше и в Джалал-Абаде	X	X	X	X	ПРООН	Сервисный контракт	14 832,40 Передается Ошскому офису ПРООН		
		X	X	X	X	ПРООН	6% заработные услуги	889,94 Передается Ошскому офису ПРООН		
	Командировочные расходы	X	X	X	X	ПРООН	Командировочные расходы		2 000,00	
	<b>Всего ПРООН:</b>									
	<b>Всего БПКВ:</b>							<b>15 722,34</b>		
	<b>Всего по ДАО Бишкек:</b>									
	<b>Всего ДАО Нарын:</b>							<b>40 621,70</b>	<b>32 078,67</b>	
	<b>Всего ДАО Ош:</b>							<b>35 811,07</b>		
	<b>Всего ДАО:</b>							<b>47 604,76</b>		
	<b>Всего по результату 3:</b>							<b>124 037,52</b>		
	<b>Всего:</b>								<b>171 838,53</b>	
	<b>Деятельность 4.1. Разработка инструментов по конфликт-чувствительным и половозрастным подходам в СРБ</b>									
Краткосрочный результат 4. Региональное сотрудничество усилено в решении трансграничных конфликтов, связанных с использованием ресурсов и сквозные аспекты внедрены (половозрастные подходы) в основные элементы снижения рисков бедствий	Мероприятие 4.1.1. Разработка методических рекомендаций по конфликт-чувствительным и половозрастным подходам для планирования и реализации снижения рисков бедствий		X	X		МЧС, ПРООН (DGR, PDR)	Субконтракты		6 270,00	
	Мероприятие 4.1.2. Проведение гендерной экспертизы результатов исследований и выработанных рекомендаций		X	X	X		Субконтракты		2 508,00	
	<b>Деятельность 4.2. Усовершенствование нормативных актов, регулирующих межгосударственные отношения по водным ресурсам и информационному взаимодействию</b>									
	Мероприятие 4.2.1. Разработка проектов поправок и/или программ по межгосударственным отношениям в водохозяйственной отрасли Кыргызстана	X	X	-	-	ПРООН, национальные партнеры	Субконтракты	3 762,00		
	Командировочные расходы	X	X	X	X	ПРООН	Командировочные расходы		1 191,72	

Ожидаемые результаты	Запланированные мероприятия	Сроки (Кварталы)				Ответственные стороны	Запланированный бюджет			
		Q1	Q2	Q3	Q4		Источники финансирования	Описание бюджета	Сумма (USD) подделенный бюджет	Запрашиваемая сумма (USD) от БПКВ
<b>Результат 5</b> <b>Управление</b>	Персонал: Программный Специалист	X	X	X	X	ПРООН	ПРООН Страновой офис: Зарплата, мед. Расходы		23 164,12	
	Всего ПРООН:	X	X	X	X	ПРООН	6% зарработные услуги		1 389,85	
	Всего БПКВ:							3 762,00		
	Всего по результату 4:								34 523,69	
	Вспомогательный персонал: Программный ассистент, водители 2, техничка	X	X	X	X	ПРООН	Сервисный контракт		32 048,92	
	Административные расходы		X	X	X	X	ПРООН	6% зарработные услуги		1 922,94
							ПРООН	Автомобильные расходы		7 315,00
								Канцтовары		3 000,00
								Телефон, мобильная связь		4 180,00
								Коммунальные услуги		2 090,00
							ИЦ Токтом		438,90	
							Разные офисные нужды/расходы		5 225,00	
								56 220,76		
	Всего ПРООН:							56 220,76		
	Всего управление проектом:							94 059,41		
	Всего ДАО:							124 037,52		
	Всего БПКВ (в процессе):									
	Всего по проекту, не учитывая GMS, и услуги по связям								318 357,00	
									536 453,93	

Мероприятие	ПОЛУЧАТЕЛЬ	ПРООН	ДАО	БПКВ (В ПРОЦЕССЕ)	ВСЕГО
РЕЗУЛЬТАТ 1:	ПРООН УРСБ/Бишкек	13 376,00		143 124,95	156 500,95
	Нарын ПРООН				0,00
	Ош ПРООН				0,00
РЕЗУЛЬТАТ 2:	ПРООН УРСБ/Бишкек	4 978,31		108 629,69	113 608,00
	Нарын ПРООН				0,00
	Ош ПРООН				0,00
РЕЗУЛЬТАТ 3:	ПРООН УРСБ/Бишкек		40 621,70	32 078,67	0,00
	Нарын ПРООН		35 811,07		72 700,37
	Ош ПРООН		47 604,76		35 811,07
РЕЗУЛЬТАТ 4:	ПРООН УРСБ/Бишкек	15 722,34			63 327,10
	Нарын ПРООН	3 762,00		34 523,69	38 285,69
	Ош ПРООН				0,00
РЕЗУЛЬТАТ 5/УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ	ПРООН УРСБ/Бишкек	56 220,76			0,00
	Нарын ПРООН				56 220,76
	Ош ПРООН				0,00
ПОДСУММА:	ПРООН УРСБ/Бишкек	78 337,07	40 621,70	318 357,00	0,00
	Нарын ПРООН	0,00	35 811,07	0,00	437 315,76
	Ош ПРООН	15 722,34	47 604,76	0,00	35 811,07
GMS (7%)	ПРООН УРСБ/Бишкек	94 059,41	124 037,52	318 357,00	63 327,10
	Нарын ПРООН		2 843,52		536 453,93
	Ош ПРООН		2 506,77		2 843,52
УСЛУГИ КОММУНИКАЦИИ (1%)	ПРООН УРСБ/Бишкек	783,37	3 332,33		3 332,33
	Нарын ПРООН	0,00			783,37
	Ош ПРООН	157,22			0,00
ОБЩАЯ СУММА:	ПРООН УРСБ/Бишкек	79 120,44	43 465,22	318 357,00	157,22
	Нарын ПРООН	0,00	38 317,84	0,00	440 942,65
	Ош ПРООН	15 879,57	50 937,09	0,00	38 317,84
ВСЕГО НА ПРОГРАММУ:		95 000,00	132 720,15	318 357,00	66 816,66
					546 077,15

Утверждено ПРООН:

Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Кыргызстане

Г-н Прадил Шарма

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_