


Отчет о состоянии проекта

№ Название проекта	Дом моды Кеште			
Название организации грантополучателя	ИП Каарова Назгуль 0553 900 609; nazgulKaarova@icloud.com			
Национальный уполномоченный орган:	ПРООН в Кыргызстане, проект «Поддержка инклюзивного и многосекторного реагирования на COVID-19 и его социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике», финансируемого Правительством Японии			
Место реализации проекта:	Г. Ош ул.Абакир уулу Торобек дом 31б кв 22			
Бюджет проекта:	590100 сом			
Дата утверждения:	Заявка подана в апреле 2021 года	Одобрена 22 апреля 2021 года	Выданы денежные средства 04.05.2021 года в размере 590100 сом	Использовано 606660 сом
Приоритетная сфера ПРООН и ожидаемый результат:	<p>Поддержка женщин и молодежи во всех сферах экономики, в том, числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Возобновляемая и зеленая экономика - Цифровая и креативная экономика - Устойчивое сельскохозяйственное производство, агробизнес • Создание новых рабочих мест как для женщин (преимущественно), так и для мужчин • финансовый менеджмент (записи) • опыт ключевого персонала на местах • географический охват (масштабируемость) • экспорт в другую страну 			
Описание проекта:	<p>Дом Моды «Кеште» занимается пошивом дизайнерской одежды в этностиле, имеет большой спрос среди населения, участвовала на международных выставках и имеет много наград. Так же занимается пошивом эксклюзивной одежды и принимает заказы из-за рубежа, отправляет заказы курьерской службой.</p> <p>На момент мониторинга в швейном цехе были 2 швеи, 1 конструктор-Жуманова Нурсулуу, 1 менеджер по продажам-Улан кызы Каныкей.</p>			
Цель проекта:	Открытие сайта для онлайн продаж, внедрение систематизации и маркировки товаров. Расширение и совершенствование швейного цеха по пошиву одежды, создание рабочих мест, организация обучения для молодежи по курсу кройки и шитья,			
Состояние проекта на 18.08.2021 года	<p>На момент мониторинга швейный цех Дома моды «Кеште» работал, принимал клиентов. На выделенные грантовые средства было закуплено оборудование, указанное в заявке на получение гранта. Курсы по обучению пока организованы не были в связи с летними каникулами, велась разработка сайта для онлайн продаж. Сайт был продемонстрирован Улан кызы Каныкей – менеджером по продажам Keshte.osh, маркировка товаров пока не была внедрена из-за того, что ремонт помещения до конца не был осуществлен.</p>			
Затраченные фонды:	Описание затрат:		Стоимость цен: (сом)	
	Швейные машины прямострочки 4 шт		101760	
	Петельная машина		100000	

	Сканер штрихкодов	5900
	Ноутбук	62500
	Мобильный принтер для маркировок, принтер чеков, принтер этикеток.	16400
	Разработка сайта согл. Договора №001 от 09.06.2021.	37000
	1С.Предприятие 8.	25000
	1С.Предприятие 8.Клиентская лицензия	18600
	Настройка и установка модуля продаж 1 С	40000
	Настройка модуля Производство 1 С	42000
	Обучение 30 часов, сопровождение	35000
	Мебель	122500
	Итого:	606660
Уровень использования бюджета:	Грантовые средства в сумме 590100 сом были использованы полностью на приобретение оборудования, разработку сайта указанные в проектной заявке.	
Продукты проекта:	Что сделано на грантовые средства: Закуплено оборудование для создания курсов; Закуплено оборудование для совершенствования работы швейного цеха и создания рабочих мест; Разработан сайт для продвижения продукции.	
Достижения и проблемы/задачи:	<p>Достигнутые результаты: закуплено оборудование, швейный цех работает</p> <p>Насколько результат соответствует целям проекта: цех работает над созданием эксклюзивной одежды в этностиле, создает рабочие места для молодежи, планирует открыть обучающие курсы по шитью. Результаты соответствуют целям проекта.</p> <p>Какие важные достижения можно ожидать в конце года: обучение кройки и шитья молодежи, увеличение объёмов производства, создания новых рабочих мест.</p> <p>Проблемы-как их решить: Сложности в области найма опытных специалистов в швейной отрасли. Необходимо увеличивать обучающие курсы.</p> <p>Возобновляемая и зеленая экономика: лоскутные материалы, отходы используются вторично, наполняются матрасы.</p> <p>Цифровая и креативная экономика: совершенствование учета производимой продукции, путем внедрения системы 1С, разработка и продвижение сайта, для онлайн продаж.</p>	
Фото объекта:		



Мониторинг проведен специалистом проекта ПРООН «Содействие торговле» Маматовой Г.

18.08.2021г.