



حضرة الفاضل/ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: طلب إضافة فترة تطبيقية لمشروع
الإدارة البيئية المتكاملة (KIEMS)

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى كتاب الهيئة العامة للبيئة المرسل بتاريخ 2015/2/9 (مرفق نسخة)، بشأن الإفادة بمبررات طلب تمديد المشروع لمدة 3 شهور ابتداء من 2015/1/1 وحتى 2015/3/30 وذلك بناء على كتابنا المرسل بتاريخ 2015/1/18 (مرفق نسخة).

نود الإفادة بأنه لا مانع لدينا من تمديد المشروع وعقود الخبراء العاملين فيه لنهاية مارس 2015 وهم السيد/ برايان فريمان والسيد/ فيصل شاه على أن يكون التمديد نهائي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ""

هناشم السيد مصطفى الرفاعي
الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

الأمين العام للمجلس الأعلى
للتخطيط والتنمية



UNDP KUWAIT		
Date:	18/2/2015	
Ref:	01175	
	ACT	INF
RR.		
DRR.		
OM		
Prog.		
Adm.		
Fin.		
Reg.		
Action Taken by		
Initials: _____ Date _____		

لؤلوة الخرجي. 1418
المرفقات المذكورة أعلاه