

2013



خطة عمل مشروع دعم تنمية وتطوير قدرات المشاركين  
الليبيين المنظمات الحكومية وغير الحكومية في أنشطة  
الاجراءات المتعلقة بالانغام

م

2013 - 2014	مدة المشروع (المرحلة الاولى):
# 67153	رقم المشروع:
دولار 468,757.00	ميزانية المشروع:

PLANNED BUDGET / المقترحه / الميزانيه المقترحه		RESPONSIBLE PARTY الجهة المسؤله	TIMEFRAME (2012/2013) ربع سنوى								PLANNED ACTIVITIES جدول الأنشطة	EXPECTED OUTPUTS النتائج المتوقعه	
Amount (USD) المبالغ بالدولار	Budget Description بنود الميزانيه		Funding Source مصدر التمويل	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2			Q1
0	International Consultant خبير دولى	PIP ميزانية المشروع										1.1 تطوير أنشطة المشروع لمعالجة أفضل للاحتياجات المحلية، تحديد المهام ، وصياغة مسودة وثيقة مشروع متكاملة.	النتيجة (1): الكوادر الليبيه المعنيه ببرامج نزع الألغام والمتفجرات ومعالجة الأثار الناتجه عن مخلفات الحروب و ضبط الأسلحة في ليبيا سوف بتوفر لها الهيكلية والنظم اللازمة لإدارة وتنسيق الإجراءات اثار المتفجرة بالأفغان، معالجة اثار المتفجرات من مخلفات الحروب، والسلامة وضبط الأسلحة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
19800.00	International Consultant خبير دولى	PIP ميزانية المشروع			X							1.2 دعم عمليات التخطيط لاستراتيجية وطنية بما في ذلك إعادة صياغة مسودة الإستراتيجية بغرض مناقشتها ، وأستكمال الإتصالات بالشر كاء المعنيين.	





برنامج دعم تنمية وتطوير قدرات المشاركين في أنشطة برنامج نزع الألغام الليبي من المنظمات الحكومية وغير الحكومية

المرحلة الثانية 2013 - 2014

وزارة الدفاع

المركز الليبي للأعمال المتعلقة  
بالألغام ومخلفات الحروب



البرنامج  
الإتصالي للأمم  
المتحدة - ليبيا

49500.00	تعيين موظف لمدة المشروع. التماس بنود التمويل اللازمه لاحقا كجزء من عملية المرحلة الثانية للمشروع كما يندرج في عمليات تعبئة الموارد الوارده في المستندات التخطيطيه للمشروع.	ميزانية المشروع	UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي				X		1.5 توظيف موظف محلي بدوام كامل وألحاقه ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم والمساعدة للمشروع والعمل على مساعدة المستشار بتنسيق الاتصالات على الصعيد الداخلي.	تابع النتيجة 1
17820.00			UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي						1.6 توفير برامج تدريبية وورش عمل لكل الشركاء المعنيين تحت عنوان مقدمه لأدارة مشاريع الإجراءت المتعلقة بالإلغام على أن تتعدت في طر ابليس ليبيا	
55390.06	Individual consultancy استشارات فريده	ميزانية المشروع	UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي				X		1.7 دراسة احتياجات التدريب التقني لبناء كوادر عمل فعالة.	
419710.0644	(Output 1) Sub Total: اجمالي تكلفة النتيجة 1						X			

Handwritten signature

4950.00	International Travel سفر	PIP ميزانية المشروع	UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	X	X													النتيجة 2: القدرات الوطنية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام و مخلفات الحروب مستفيد من وتساهم في التعاون الدولي في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام و مخلفات الحروب و السلامة الخاصة بالمتفجرات، و ضبط الأسلحة.
14008.50	International Travel سفر	PIP ميزانية المشروع	UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	X	X													خط القاعدة: نطاق مشاركة ليبيا حاليا محدود على صعيد مؤتمرات ومحافل المجتمع الدولي المختصة بمكافحة الألغام والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وكذلك الجهود المبذولة للمشاركة والتعاون مع الشركاء في نفس المجال.
0	No cost. Activity to be undertaken by CTA. For Army and Civil Defense EOD teams. أنشطة يتعين على المستشار أو كبير الخبراء الاضطلاع بها دون أي تكلفة لمساعدة	PIP ميزانية المشروع	UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي		X	X												2.1 تعزيز التعاون الليبي الدولي مع الجهات الدولية المتخصصة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، بشأن إجراءات السلامة المتعلقة بنزع الألغام، المتفجرات وطرق التأمين و ضبط الأسلحة الصغيرة والخفيفة المتفجرة . 2.2 المشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإتماني لتبادل الخبرات للأعمال المتعلقة بالألغام مع بلد تحاكي ظروف تشغيل مماثلة . 2.3 استكشاف إمكانيات التبادل التقني في برامج التخلص من المتفجرات وإزالة الألغام.

9900.00	فرق الجيش والدفاع المدني المعنيه بمعالجة والتخلص من الآثار المترتبة على انفجار الذخائر. International Travel انتقالات دولية	ميزانية المشروع PIP	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP																	فعاليات المؤتمر السنوى لهيئة الأمم المتحدة للمسؤولين ومدراء البرامج الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام والمقام في جنيف تحت رعاية مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانية. 2.4 المشاركة في	المؤشر : عدد الفرص المتاحة للسواعد المحليه للاحتكاك و تبادل الخبرات مع نظرائهم على صعيد المحافل الدولية.
297.00	مواد دعائيه عبر البرامج الأذاعه الصوتيه Communications	ميزانية المشروع PIP	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP																	2.5 وسائل تواصل، توعية ، اعداد التقارير .	
15250.27	يعتمد على توافق توقيت اجراءات السفر وبدى الدراسه Depending on dates	ميزانية المشروع PIP	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP																	2.6 دورة إدارة الأعمال المتعلقة بالأعمال المتعلقة بالألغام بجامعة جايمس ماديسون .	
44405.77	(Output 2)Sub Total: إجمالي تكلفة المرحلة الثانيه من الأهداف																				



وزارة الدفاع

المركز الليبي للأعمال المتعلقة  
بالأفلام ومخلفات الحروب

برنامج دعم تنمية وتطوير قدرات المشاركين في أنشطة برنامج نزع الألغام الليبي من المنظمات الحكومية وغير الحكومية

المرحلة الثانية 2013 - 2014



البرنامج  
الاتماني للامم  
المتحدة - ليبيا

PLANNED BUDGET / الميزانية المقترحة / Amount (USD) المبالغ بالدولار	Budget Description بنود الميزانية	Funding Source مصدر التمويل	RESPONSIBLE PARTY الجهة المسؤولة	TIMEFRAME (2012/2013) الجدول الزمني مقسم ربيع سنوي								PLANNED ACTIVITIES جدول الأنشطة	EXPECTED OUTPUTS النتائج المتوقعة
				Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1		
464115.84													
4641.16													
468757.00													
(Outputs) Total													
أجمالي تكلفة أهداف المشروع													
Monitoring and evaluation (1%)													
متابعه وتقييم (1%)													
Total													
أجمالي الميزانية													

الإعتماد:

عن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالأفلام ومخلفات الحروب



أحمد عليوان

التاريخ:



عن البرنامج الاتماني للامم المتحدة - ليبيا

عبدالله

التاريخ: