

6/6/2017



UN Development Programme Morocco - Rabat

Project: 00077441
Project Title: AGORA - Appui à la Gouvernance
Locale-Régionalisation
Start Year: 2014
End Year: 2017
Implementing Partner: UNDP
Responsible Parties: MOR-National Execution
UNDP
Revision Type: General Revision I


Budget (US\$) as of Last Revision on 06-June-2017		
Donor	Fund	Amount
MOR	30071 Programme cost sharing - GOV1	90,041.57
Total Budget (2017 and Beyond)		90,041.57
Total Utilization (2016 and Prior)		687,703.77
Project Total		777,745.34
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Cette révision budgétaire est effectuée afin de programmer le reliquat de l'année 2016 estimé à 52 105,07 USD au titre de l'année 2017. Cette révision permettra d'effectuer les activités dans le cadre du Produit 1 (renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière d'aménagement du territoire de développement régional et suivi/évaluation) avant la clôture du projet cette année.

Agreed by: M. Hassan FATIH
Agreed by: DGCL
Agreed by: Mme. Ayshanie LABE
Agreed by: PNUD

08 JUN 2017



Le Gouverneur,
Directeur du Patrimoine

Signé : Hassan FATIH

BM



Annual Work Plan

Morocco - Rabat

Project: 00077441

Project Title: AGORA - Appui à la Gouvernance Locale-Régionalisation

Year: 2017

Report Date: 5/6/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00088213 AGORA Appui Gouvernance Locale	Capacités des CT	1/1/2014	11/12/2016	UNDP	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	1,508.07
					30071	MOR	74500	Miscellaneous Expenses	47,269.00
					30071	MOR	74200	MOR	Audio Visual&Print Prod Costs
	Unité de gestion et S/E projé	1/1/2014	11/12/2016	MOR-National Execution	30071	MOR	72300	Materials & Goods	2,000.00
				MOR-National Execution	30071	MOR	71300	Local Consultants	0.00
				MOR-National Execution	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	0.00
				MOR-National Execution	30071	MOR	71600	Travel	0.00
				MOR-National Execution	30071	MOR	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	30071	MOR	72400	Communic & Audio Visual Equip	150.00
				UNDP	30071	MOR	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00
				UNDP	30071	MOR	61100	Salary Costs - NP Staff	8,000.00
				UNDP	30071	MOR	61200	Salaries Costs - GS Staff	2,000.00
				UNDP	30071	MOR	71300	Local Consultants	5,000.00
				UNDP	30071	MOR	75100	Facilities & Administration	1,114.50
				TOTAL					
GRAND TOTAL								90,041.57	



Royaume du Maroc



Direction Générale
des Collectivités Locales



Au service
des peuples
et des nations

Plan de Travail révisé pour l'Année 2017

Titre du projet : « Appui à la Gouvernance Locale dans la perspective de la Régionalisation Avancée ».

Alignement avec l'Effet 3 du Plan stratégique 2014-2017 : Les pays ont des institutions renforcées pour délivrer progressivement un accès universel aux services de base

Produit 3.2 du Plan stratégique 2014-2017 : Les fonctions, les financements et les capacités des institutions infranationales sont habilités à délivrer des services de base améliorés et répondre aux priorités soulevées par la population

Effet 4 UNDAF 2012 - 2016 : Les partenaires institutionnels et de la société civile s'approprient les principes de la gouvernance démocratique sensible au genre les mettent en œuvre pour un développement humain, intégré, équitable et durable.

Produit / indicateurs PAC UNDAF 2012 - 2016 :

Produit 4.3 : Les acteurs clés disposent des capacités pour intégrer les principes des droits humains, de genre, de l'approche territoriale et de bonne gouvernance dans les processus de décentralisation et de régionalisation pour accélérer à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Indicateur 4.3.1 : Nombre d'entités impliquées dans les ateliers d'identification des besoins pour l'élaboration du PRODOC phase 2.

Indicateur 4.3.2 : Disponibilité d'un PRODOC de la phase 2 d'AGORA avec un financement mobilisé

Situation de base : 0 PRODOC de la phase 2 d'AGORA avec un financement mobilisé

Cible 2017 : au moins 7 entités sont impliquées dans l'identification des besoins de la phase 2 du Projet AGORA

EFFET 1 UNDAF 2017-2021 : Effet 1 : Les partenaires institutionnels et de la société civile mettent en œuvre le processus de régionalisation avancée et les principes d'une gouvernance démocratique participative, sensible au genre et au handicap et fondée sur les droits humains, tels que consacrés par la Constitution et les engagements internationaux.

Produit 1.1. Les principes et mécanismes de la gouvernance territoriale issus du dispositif légal et réglementaire national sont mis en œuvre."

Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.

A

2



Royaume du Maroc



Direction Générale
des Collectivités Locales



Au service
des peuples
et des nations

Brève Description

Ce projet vise à accompagner le chantier de la régionalisation avancée et à renforcer les capacités des collectivités territoriales, au niveau individuel et organisationnel. Le projet ambitionne d'accompagner ces collectivités à améliorer leur performance managériale et d'appuyer la DGCL dans le processus de mise en œuvre de la régionalisation. Il sera focalisé essentiellement sur le renforcement des capacités des élu(e)s et des cadres des collectivités territoriales dans les domaines liés aux compétences dévolues aux collectivités territoriales par les nouvelles lois organiques.

Programme Period:	2014- 2016
Key Result Area (Strategic Plan):	Gouvernance Démocratique inclusive et efficace
Atlas Award ID (proposal):	00077441
Atlas Project ID :	00088213
Date Début:	Janvier 2017
Date Fin :	Juillet 2017 (prolongation)
PAC Meeting Date	29 Novembre 2013
Management Arrangements :	Mise en œuvre Nationale


2017 AWP Budget (USD):	90 041.57 USD
Total resources required:	90 041.57 USD
Total allocated resources:	90 041.57 USD
- DGCL:	90 041.57 USD

Approuvé par la DGCL :

08 JUIN 2017

Le Gouverneur,
Directeur du Patrimoine

Signé : Hassan FATIH



Approuvé par le PNUD-Maroc :

MJ

