

Date d'Arrivée: 08 MARS 2010
 Info: *RAM*
 Action: *RAM/AM*

**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE
 DES OASIS DU TAFILALET**

I. PLAN DE TRAVAIL DE 2010

UNDAF Outcome(s): Les conditions organisationnelles sont renforcées pour protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel au service du développement humain.

Expected CP Outcome(s): Le cadre légal et institutionnel de protection et de valorisation du patrimoine culturel et naturel est renforcé en harmonie avec les instruments internationaux et intègre l'impact du changement climatique.

Expected CPAP Output(s): Programmes testant des approches novatrices pour l'intégration effective des engagements des conventions internationales concernant la diversité biologique, les changements climatiques et la lutte contre la désertification dans les politiques et actions de développement sur le terrain sont mises en œuvre.

Agence d'exécution: Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT) ✓

Partenaires responsables: MHUAE/DAT, DGCL, ADS, PNUD, FFEM/AFD, Principauté de Monaco, MDG Fund.

Résumé Synthétique

Le présent document représente le plan de travail annuel du Programme de Développement Territorial Durable des Oasis du Tafilalet, pour l'exercice 2010. Il se réfère au document de travail initial du POT ainsi qu'aux principaux ajustements apportés dans l'addenda du programme, établi en octobre 2008.

Ce document retrace les principaux produits du Programme, les activités prévues pour 2010, leurs situations de référence, les cibles visées et les indicateurs de performance ainsi que le budget alloué à chaque activité avec les sources de financement.

Période du Programme : 2006-2011
Programme Title: Programme Développement Territorial Durable des Oasis du Tafilalet.
Atlas Award ID: 00050845
Date de démarrage initial : 2006
Date de clôture : 2011

Estimation du budget :
 ■ 2010 : **2 229 162.00 US\$** ✓
Total allocated resources:
 ■ MOR (DAT-ADS) : 1 599 412.00 US\$
 ■ PNUD : 50 000.00 US\$
 ■ MONACO : 47 250.00 US\$
 ■ FFEM/AFD : 472 500.00 US\$
 ■ MDG : 60 000.00 US\$

Signé par : Le Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'espace/ Direction de l'Aménagement du Territoire: *[Signature]*

**Le Directeur de l'Aménagement
 du Territoire**

Signé: **Abdelouahed FIKRAT**

Signé par le PNUD Maroc : *[Signature]*

EXPECTED OUTPUTS <i>And baseline, associated indicators and annual targets</i>	PLANNED ACTIVITIES <i>List activity results and associated actions</i>	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source	Budget Description Amount
<p>Produit 1. Une vision de développement territorial durable des oasis du Tafilalet basée sur des études approfondies du milieu est élaborée.</p> <p>Situation de référence : Plusieurs études réalisées et programmes initiés (SDAU, SRAT, RBOSM, Schéma Directeur de l'Eau, SNTR, PATD&O, MCA, EVCC,...) dans le territoire de Tafilalet en absence d'une vision territoriale commune et manque de synergie entre les acteurs.</p> <p>Indicateurs : - Rapports de l'étude élaborés et validés. - Degré d'intégration des résultats de l'étude dans le processus de planification stratégique (PCD, plans de développement inter communal et projet de territoire. Cible pour 2010: - Etat des connaissances sur les composantes de l'écosystème oasien analysé et actualisé. - Vision du développement durable du territoire oasien du Tafilalet validée et approprié par les acteurs au niveau local.</p>	<p>Activité 12 Actualisation de l'état des connaissances portant sur les principales valeurs naturelles et culturelles ainsi que leurs modes d'exploitation.</p>					MOR	71300 Consultant national	15 000
						DAT	75100 Frais d'administration	750
Total Produit 1								15 750

<p>Produit 2. Les Oasis du Tafilalet disposent d'un projet de territoire basé sur des Plans communaux et intercommunaux de développement intégrant les priorités de préservation et de valorisation des Oasis et des scénarios des changements climatiques.</p> <p>Situation de référence:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Quatre communes sur 29 constituant la province d'Errachidia disposent de PCD. -Faibles capacités des collectivités locales en termes de gestion et de planification locale participative. -Faible prise en compte des priorités de préservation et valorisation des oasis dans les actions locales. -Faible intégration du genre dans le processus de développement local. <p>Indicateurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nombre de partenaires mobilisés, soutenus pour l'élaboration de PCD ; -Cinq ateliers réalisés dans le cadre de renforcement des capacités. -Trois PCD élaborés. <p>Cibles 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> -Services communaux, services décentralisés et ONG locales disposent des compétences nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre des PCD -Processus de planification stratégique participatif initiés et 3 PCD élaborés dans les trois communes qui constituent 	<p>Activité 14. Mobilisation pour PCD</p> <p>Activité 15. Renforcement de capacités PCD Programme de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit interne des communes et des associations • Les techniques de Management • Les techniques de Communication • Gouvernance, gestion des conflits et Empowerment • Approche territoriale et projet du territoire <p>Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) incluant une analyse genre et tenant compte de la vulnérabilité aux changements climatiques</p> <p>Elaboration de 3 PCD (dans les communes de Fezna, Jorf et Arab Sebbah Ghers).</p> <p>Frais de déplacement (indemnités) des missions</p> <p>Mise en place du SIC pour les 3 communes</p>		DAT/CGP	MOR	71 600 Voyages	3 000
				MOR	74 500 Divers	3 000
				MOR	75100 Frais d'administration	300
				MOR	71 600 Voyages	6 000
				MOR	71 300 CS	20 000
				MOR	74 500 Divers	4 000
				MOR	71 300 CS	100 000
				MOR	71 600 Voyages	15 000
				MOR	71 300 CS	70 950
				MOR	74 500 Divers	15 000
				MOR	75100 Frais d'administration	11 547
Total Produit 2						248 797

Produit 3 : Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit, les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des populations démunies, lutter contre l'exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des populations. Situation de référence : -Un projet intégré réalisé en partie dans le cadre de gestion rationnelle et durable de l'eau ; -Un processus de production et d'utilisation du compost initié dans trois oasis du Tafilalet ; -Faible valorisation des produits de terroir -Produit éco touristique non concrétisé et non valorisé ; -Manque de synergie entre les acteurs locaux. Indicateurs : -Rapport d'évaluation de l'expérience du projet Madania ; - Rapport d'évaluation des actions menées dans le cadre de la production et l'utilisation du compost ; -Nombre d'unités de transformation / valorisation des produits de terroir encadrées et renforcées ; -Au moins deux Ateliers de renforcement des capacités des Giteurs organisés ; -Nombre des Gites labélisés (clé verte) ; - Dossier relatif au mode de gestion des déchets solides - Documents Topoguide eau - Documents Topoguide Tafilalet - Documents de conception de l'Ecomusée Khetlara Cibles 2010 : - Poursuite d'encadrement et d'équipement de sites - Poursuite d'encadrement des acteurs locaux touristiques - La Route de Mejhoul meublée - Mode de gestion des déchets solides dans le Site de - Patrimoine culturel de Tafilalet valorisé.	Activité 3. Mettre en place un plan de renforcement des capacités des communaux, techniques et associatifs: Appui et renforcement au MEN en matière de l'éducation environnementale	DAT/CGP	MOR/ADS	72145 Contrat de services 150 000
				75100 Frais d'administration 7 500
Activité 13. Mise en place d'un plan d'intégration des énergies alternatives L'application des recommandations de l'audit environnemental en matière d'efficacité énergétique.	DAT/CGP	MOR/ADS	72145 Contrat de services 12 000	
			75100 Frais d'administration 600	
Activité 18. Développement d'un produit "éco touristique" oasien de qualité ; Elaboration d'un Topoguide Eau Elaboration d'un Audit Environnemental Organisation d'une formation générale sur l'écotourisme	DAT/CGP	MOR/SPL MOR MOR	72100 Contrat de Service 40 000	
			71400 CS 17 000	
				72145 Contrat de services 24 000

<p>Produit 3 : Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit, les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des populations démunies, lutter contre l'exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des populations.</p>	Installation de la mise en bouteille « modèle » à la coopérative Huilerie Ernachidia							71405 Contrat de Services	78 000
	Renforcer le rôle de la femme dans le développement local							72200 Equipement et matériel	20 000
	Promotion des PAM Mise en Œuvre des conventions							71405 Contrat de Services	17 000
	Frais de déplacement (indemnités) des missions							71 600 Voyages	15 000
								MOR 74 500 Divers	12 000
								AFD 75100 Frais d'administration	10 000
								MOR 75100 Frais d'administration	600
Total Produit 3									1 520 340

<p>Produit 4. Les lois et réglementations sont renforcées/réformées pour une préservation et valorisation durable des écosystèmes oasiens.</p> <p>Situation de référence : Manque de connaissance et faiblesse de l'application des lois et réglementations en relation avec la préservation et la valorisation de l'écosystème oasien (Palmeraie, eau, gestion de déchets solides).</p> <p>Indicateurs: Rapports d'analyse-diagnostic de la situation juridique et réglementaire relative à l'espace oasien</p> <p>Cibles 2010: -Sensibiliser les institutions nationales à l'importance de la sauvegarde des Oasis ; -Renforcer l'arsenal juridique en relation avec la préservation et la valorisation des Oasis</p>	<p>Activité 8. Analyse-diagnostic de la situation juridique et réglementaire relative à l'espace oasien</p>			<p>MOR</p>	<p>72100 Contrat de services</p>	<p>15 000</p>
				<p>MOR</p>	<p>74 500 Divers</p>	<p>2 000</p>
				<p>MOR</p>	<p>75100 Frais d'administration</p>	<p>850</p>
Total Produit 4						<p>17 850</p>

<p>Produit 5. Stratégie de communication et Systèmes d'information géographique et de gestion des connaissances et de suivi-évaluation sont mis en place.</p> <p>Situation de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stratégie de communication du POT ; - Absence d'un Système d'Information Géographique réservé au Tafilalet, zone d'action du POT ; - Insuffisance de capitalisation des actions du POT ; - Manque d'exploitation des énergies alternatives ; - Non valorisation des Khetara comme patrimoine national ; - Faible contribution de la commune en termes de développement durable. <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outputs du programme de mise en œuvre de la stratégie de communication ; - SIG fonctionnel ; - Outils de fonctionnement du SSE ; - lancement des travaux de l'écomusée ; - Nombre de projets communaux réalisés dans le cadre de la convention FDR. <p>Cibles 2009-2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en œuvre d'une stratégie globale de communication afin d'appuyer le processus de planification stratégique et de mettre en œuvre de la démarche territoriale ; - Mise en œuvre d'un système d'information géographique spécifique au Territoire de Tafilalet ; - Renforcer le rôle des communes rurales et de la société civile ; - Patrimoine local valorisé et sauvegardé 	<p>Activité 20. Mise en œuvre de la stratégie de Communication</p>		<p>MOR</p>	<p>72135 CS Communication</p>	<p>129 000</p>
			<p>MOR</p>	<p>74 500 Divers</p>	<p>1 000</p>
			<p>MOR</p>	<p>75100 Frais d'administration</p>	<p>6 500</p>
	<p>Activité 21. Conception et mise en place d'un SIG.</p>		<p>MOR</p>	<p>71205 Consultant international</p>	<p>25 000</p>
			<p>MOR</p>	<p>72810 Acquisition de logiciels</p>	<p>25 000</p>
			<p>MOR</p>	<p>74 500 Divers</p>	<p>1 000</p>
			<p>MOR</p>	<p>75100 Frais d'administration</p>	<p>2 550</p>
			<p>MOR</p>	<p>75700</p>	<p>1 000</p>
			<p>MOR</p>	<p>74 500 Divers</p>	<p>500</p>
			<p>MOR</p>	<p>75100 Frais d'administration</p>	<p>75</p>
Total Produit 5					<p>191 625</p>

Activité 10 Mobiliser les moyens de fonctionnement de la cellule oasis et de la cellule de gestion du projet.	Frais de déplacement (indemnités de missions)	PNUD	71600 Voyage	40 000	
	Achat d'équipement pour personnel (animateurs, cadre agronome et membres de la CGP)	PNUD	72800 Equipement et fourniture informatique	10 000	
	Acquisition d'un véhicule tout terrain pour le programme	MOR	72215 Equipement et Transport	40 500	
	Paiement des salaires du cadre agronome et du chauffeur à recruter	MOR	71405 Contrats de services individuels	20 000	
		MOR	74 500 Divers	10 000	
		AFD	75100 Frais d'administration	3 750	
		MOR	75100 Frais d'administration	5 050	
	Total Produit 6				234 800
	Total				2 229 162

Le Directeur de l'Aménagement
du Territoire

Signé : Abdelouahed FIKRAT