

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL REVISE

PAGE DE COUVERTURE

Année 2012

Pays : MAROC

UNDAF Outcome:	Les prescriptions de la « Charte Nationale de l'environnement pour un développement durable » sont mises en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, de changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale sur les zones et les populations les plus vulnérables .
Produits Plan d'Action Commun UNDAF	<p>5.2 : Des plans et projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable.</p> <p>Indicateur 1: Nb de plans territoriaux mis en œuvre, notamment dans les zones ciblées, ayant intégré les prescriptions de la Charte de l'environnement</p> <p>Indicateur 2: Taux de réalisation du plan de renforcement des capacités en matière de mobilisation des fonds liés à l'environnement.</p>
Partenaires de mise en œuvre	Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement Département de l'Environnement
Autres partenaires	Ministère de l'Intérieur : Direction Générale des Collectivités Locales, Initiative Nationale du Développement Humain

Texte explicatif

Le projet CB2 « Intégration des aspects de l'environnement mondial dans la planification stratégique et dans le suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain au Maroc » a été développé dans le cadre d'un partenariat entre le MEMEE/DE et le PNUD pour répondre à une priorité nationale et à un besoin important en renforcement des capacités des acteurs locaux en particulier les collectivités territoriales afin de leur permettre de mieux traduire les engagements nationaux à l'égard des trois conventions en actions locales concrètes. Il s'inscrit pleinement dans le processus d'opérationnalisation de la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable et se veut apporter une importante contribution à l'élaboration de la stratégie nationale qui en découle, à travers trois résultats :

R 1 : Le Cadre institutionnel pour l'intégration de la gestion de l'Environnement global dans les PCD et les projets INDH est développé

R2 : Les capacités d'intégration systématique des cibles environnementales mondiales dans la planification locale sont renforcées

R 3 : Un système de gestion adaptative et des leçons tirées du projet établis

En termes de démarche, l'intégration des aspects de l'environnement global dans les projets territoriaux devrait s'effectuer dans le cadre d'une approche holistique basée sur les principes d'intégration (environnement, social et économie), d'articulation entre les différentes échelles territoriales (local, provincial, régional), entre les différents domaines d'action (intersectorialité, convergence) et autour d'enjeux transversaux.

Période couverte par le Plan d'Action Commun de l'UNDAF : 2012 - 2016

Titre de l'intervention (ou du projet) : Intégration des aspects de l'environnement mondial dans les processus de planification stratégique locale et de suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement humain (INDH) au Maroc

Award ID : 00062204

Project ID : 00079586

Durée du projet : 3 ans (avril 2012– avril 2015)

Arrangement de gestion : Exécution Nationale

Budget estimatif sur une base de 12 mois:

92 950,00 \$

Ressources allouées :

- FEM : 58 950,00 \$
- PNUD : 34. 000,00 \$

Approuvé par le Directeur National du Projet :

Approuvé par (PNUD) :

Date :


 Le Directeur du Partenariat, de la
 Communication et de la Coopération
Mohamed BENYAHIA

Plan de Travail Annuel 2012

Award ID 00062204

Project ID 00079586

Programme : Intégration des aspects de l'Environnement Mondial dans les processus de Planification Stratégique Locale et de suivi de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au Maroc

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES		CADRE CHRONOLOGIQUE	PARTIE RESP.	BUDGET PLANIFIE				
	1er Tr	2e Tr			3e Tr	4e Tr	Description	Montant(dollard)	Montant(MAD)
<p>R1. Le cadre institutionnel pour l'intégration de la gestion de l'environnement global dans les PCD et les projets INDH est développé</p> <p>Situation de référence : Des conventions régionales en matière de protection de l'environnement ont été signées entre le MEMEE et les CR. Cependant, les mécanismes de coordination avec INDH et PCD ne sont pas formalisés. Il n'y a pas de cibles cohérentes de gestion environnementale mondiale au niveau local (indicateurs mesurables pour suivre la réalisation des objectifs de l'environnement mondial au niveau du terrain). Indicateurs : Ind 1.1 Nb d'outils et procédures élaborés et adoptés Cibles : Cible 1.1 : Au moins cinq outils développés et adoptés par les acteurs</p>	<p>Produit 1.1. Approches et outils pour intégrer les engagements relatifs à l'environnement global dans la planification stratégique et les programmes de l'INDH sont consolidés et partagés</p>								
	A.1.1.0 Organiser l'atelier de démarrage du projet (Présentation du contexte et du projet/cadre logique, et validation du plan de travail avec les acteurs) et ateliers régionaux Tanger- Meknès				Tous les partenaires	FEM	71300 Local consultants	3 400,00	29 335,20
	A.1.1.1 Analyser les différentes approches et outils de planification existants (identifier les lacunes en matière d'intégration de l'environnement global), proposition d'une démarche harmonisée en matière de planification stratégique et d'outils d'intégration de l'EG au niveau des stratégies locales (intégrer la réflexion sur les articulations entre les différentes échelles territoriales)			X	MEMEE MI DAT	FEM	75700 Training/Workshop	4 600,00	39 688,80
	A.1.1.2 Organiser un atelier d'échange et de partage avec d'autres projets, programmes, etc... Inventorier les différentes initiatives en cours et les synergies à mettre en place			X					
<p>R2. Les capacités d'intégration systématique des cibles environnementales mondiales dans la planification locale sont renforcées</p> <p>Situation de référence Manque de connaissances et de compétences pratiques pour assurer l'intégration des priorités de l'environnement mondial dans les PCD et INDH Indicateur 2.1 Le nb d'acteurs clé en charge de l'INDH et des PCD qui disposent des capacités pour l'IEG Cible 2.1 Au moins 20 institutions et 200 cadres clés formés et disposent des outils pour l'IEG dans les PCD et Programmes INDH Cible annuelle : Un plan de renforcement des capacités sur les aspects de l'EM élaboré</p>	<p>Produit 2.1 Les capacités techniques et institutionnelles des parties prenantes concernées pour intégrer les questions prioritaires d'environnement mondial dans la planification du développement local (PCD) et les programmes de l'INDH, sont renforcées.</p>								
	A.2.1.0 Identifier, former et outiller les personnes ressources (au niveau national et régional) (constituer un noyau de personnes ressources du MEMEE, du MI et autres agences techniques concernées pour porter le processus et participer à la co-construction d'un référentiel national du DD /appropriation et généralisation (amorce)			X	MEMEE MI Autres agences techniques	FEM	71300 Local consultant	3 100,00	26 746,80
	A.2.1.1 Réaliser un état des lieux en matière de renforcement des capacités locales			X	MI MEMEE	FEM	71600 Travel	6 000,00	51 768,00
	A.2.1.2 Identifier les questions prioritaires et enjeux environnementaux au niveau local en lien avec les engagements nationaux vis-à-vis des conventions de Rio			X	MI MEMEE OREDD PTS focaux conventions Autres agences concernées	FEM	75700 Training/Workshop	11 200,00	96 633,60
A.2.1.3 Evaluer les besoins en développement et renforcement de capacités			X		FEM	73405 Rental and Maint other office Eq (véhicules)	1 000,00	8 628,00	
A.2.1.4 Elaborer une stratégie et un plan de renforcement de capacités			X		FEM	72500 Supplies	2 500,00	21 570,00	

Handwritten signature or initials.

Plan de Travail Annuel 2012

Award ID 00062204

Project ID 00079586

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES						BUDGET PLANIFIE			
	CADRE CHRONOLOGIQUE		PARTIE RESP.	Source des fonds	Description	Montant(dollard)	Montant(MAD)			
	1er Tr	2e Tr						3e Tr	4e Tr	
Indicateur 2.2 : Degré d'intégration des priorités de GEM dans les PCD et INDH Cible 2.2 : Au moins 4 PCD et 10 initiatives INDH intègrent les priorités de GEM Cible annuelle : les problématiques relatives à la GEM au niveau des sites pilotes identifiées et maîtrisées par les acteurs locaux	<p>Produit 2.2 la gestion de l'environnement mondial, avec des cibles et indicateurs correspondants et les budgets affectés, est pleinement intégrée dans quatre PCD et programmes de l'INDH Une stratégie de généralisation est validée</p> <p>A 2.2.2 Organiser un atelier de démarrage au niveau régional et des visites de prospection et prise de contact avec les acteurs sur le terrain/mise en place d'un comité régional multiacteur pour le portage du processus Agadir - beni mellal - oujda</p>									
R3. Suivi, apprentissage, réaction adaptative et évaluation										
Situation de référence										
Non existence d'un mécanisme de GC. Indicateur										
Des mécanismes de gestion des connaissances, de partage de l'information et de dissémination des capacités requises pour la reproductibilité des résultats du projet sont mis en place.										
CIBLE										
Les acquis de connaissance du projet (leçons et bonnes pratiques) sont consolidés et diffusés										
Cible annuelle :										
Des ateliers de restitution des états des lieux organisés										
R4. Unité de gestion										
Produit 4.1 L'équipe du projet est mise en place et est opérationnelle										
Services contractuels				X	UGP	PNUD	71400 Contractual Services-Individual	34 000,00		293 352,00
Services contractuels				X	UGP	FEM	71400 Contractual Services-Individual	14 000,00		120 792,00
Achat fournitures de bureau				X	UGP	FEM	72500 Supplies	2 000,00		17 256,00
Achat matériel informatique				X	UGP	FEM	72800 Acquis computer hardware	6 000,00		51 768,00
frais d'audit					UGP	FEM	74110 Audit Fees	1 000,00		8 628,00
TOTAL							92 950,00			801 972,60

Le Directeur de l'Association de la Communication et de la Coopération

 Mohamed BENYAHIA