

Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) : **2006-2015**
 Composante du Programme (cible MYFF) : **Les Oasis de Guelmim Assa-Zag Tata Tan-Tan et Tarfaya**
 Titre de l'intervention (ou du projet) :
Programme de Développement Territorial Durable du Sud/ Sous programme POS/0050750
 Award ID : **00043456**
 Durée du projet : **9ans**
 Arrangement de gestion : (voir document projet)

Budget estimatif par ans :

2015 : 856.369,00 \$


Les ressources (2006-2015) : **76.38 MS**

Ressources allouées :

- Gouvernement : **71.31 MS**
- Contribution du PNUD (Fond TRAC 04000) : **0.65 MS**

Autres Sources :

- UNIFEM-G/BAD/MDG-F/UNESCO/Coopération Française (Agde)/DDC : **4.42 MS**

Date :	Lieu :
<p>Approuvé par l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume :</p> <p><i>mf</i></p> <p><i>Le Directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume</i></p> <p><i>Ahmed HAJJI</i></p>	<p>Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) :</p> <p><i>Ay</i></p> <p>Ayshanie Medagangoda-Lab</p> <p>Représentante résidente adjointe</p> 

Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) : **2006-2015**

Composante du Programme (cible MYFF) : **Les Oasis de Guelmim Assa-Zag Tata Tan-Tan et Tarfaya**

Titre de l'intervention (ou du projet) :

Programme de Développement Territorial Durable du Sud/ Sous programme INVEST/77470

Award ID : **00043456**

Durée du projet : **9ans**

Arrangement de gestion : (voir document projet)

Budget estimatif par ans :

2015 : 3.681.386,00S

Les ressources (2006-2015) : **76.38 MS**

Ressources allouées :

- Gouvernement : **71.31 MS**
- Contribution du PNUD (Fond TRAC 04000): **0.65 MS**

Autres Sources :

- UNIFEM-G/BAD/MDG-F/UNESCO/Coopération Française (Agde) : **4.42 MS**

Date :

Lieu :

Approuvé par l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume :

Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) :

Le Directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume

Ahmed HAJJI

Ayshanie Médagangoda-Lab

Représentante résidente adjointe




PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CHRONOLOGIE		BUDGET PLANIFIE - JANVIER 2015		Montant(MAD)	Montant(dollard)
		1er Trimestre	2e Trimestre	Description			
Produit 2: Un climat d'investissement durable à fort impact social et renforcé au niveau de la région							
Situation de référence :							
Business Plan de cinq grappes élaborés : 2 Bitos, Apiculture, Produits laitiers et projet halieutique. Les acteurs locaux sensibilisés sur l'importance de l'initiative privée ; Partenariat PR initié en matière d'appui financier et technique ; Dynamique d'initiative privée entamée ; environ 300 emplois générés ;							
Indicateurs: nombre d'hébergements touristiques mis en place et opérationnels		2.1		2.2 Grappes Ecotourisme : Khaifras, BICTO Tata, Grappe Tan Tan, Guelmin, Assa			
Cible: 10 hébergements touristiques mis en place et opérationnels				Initiation de la mise en place de 17 hébergements touristiques			
Indicateurs: nombre de projet d'infrastructure touristique mis en place et opérationnelle (bivouac, camping etc.)				Initiation de la mise en place de 05 infrastructures touristiques structurantes (camping, bivouacs, hôtel communale, complexe touristique à Labayr et camping à Ah Boufoulen)			
Cibles: au moins 03 projets achevés et opérationnels				Achèvement ou élaboration de 04 topoguides (fourn El Hsn, Harne, Taghijit et Tata) et initiation de 05 nouveaux			
Indicateurs: nombre d'étude pour la structuration du produit touristique initiées				Appui technique aux travaux de construction et aménagement (BET, architecte)			
Cibles: au moins 03 projets achevés et les résultats mis en œuvre				Appui à l'aménagement touristique			
Indicateur: Nombre de topoguide produits et distribués				Appui et encadrement de l'ASTOS pour la promotion de la destination (voyage d'échange, formation, site web,...)			
Cible: au moins cinq topoguides				Appui à la gestion du BIOTO d'Asir (animateur, fonds de démarrage,...)			
Indicateurs: Une association d'acteur de projet touristique (ASTOS) appuie et fonctionnelle				Réalisation des études de faisabilité de projet touristique et structuration du produit touristique			
Cibles: au moins une dizaine d'opération initiée (gestion du BIOTO, formation des acteurs, opérationnalité créée, etc.)				Aménagement de structure de restauration à Tagant			
Indicateurs: nombre de fonds roulant nouvellement mis en place ou redynamisé et opérationnel		2.3		Mise en œuvre des filières déjà initiées et réalisation d'études de faisabilité et montage de nouvelles filières et nouveaux projets			
Cible: 04 fonds roulant opérationnels				Réalisation de 09 études de faisabilités de mise en place d'unités de valorisation de produit de terroir (Miel, PAM, viande cameline, lait, unité 1 et d'ailment de bétail)			
Indicateur : Nombre de projets AGR mis en place et fonctionnels				Achèvement de la viabilisation de la plate forme industrielle de Ouaroune			
Cible : au moins 40 AGR mises en place et fonctionnelles				Achèvement de la mise en place de 03 unités de dattes et/ou marachage (taslikht, Afra, FH) et du centre de stockage de cactus à Targa wassay			
Indicateur: Nb d'étude de faisabilité des projets achevés				Mise en place d'une unité de production de sel à Tarfaya			
Cible: 09 études réalisées et résultats initiés				Mise en place et équipement de 16 unités de valorisation du miel, de 7 unité d'argan			
Indicateur : nombre personnes (hommes, femmes, jeunes) formés dans le cadre des grappes de projets				Mise en place d'une unité de valorisation des PAM et de 03 unités de hennés			
Cible : Une centaine de personnes dont 40% de femmes formées dans le cadre de leurs projets				Initiation de la mise en place de 02 unités de valorisation de la viande cameline (khilil) et de 03 centres de collecte de lait			
Indicateur: Superficie de la plate forme industrielle viabilisée				Mise en place d'une unité pilote moderne de trituration d'huile d'olive à Guelmin			
Cible: 10 hectares viabilisée et procédures de mise en place des structures initiées.				Mise en place d'une vingtaine d'unités de valorisation des céréales (couscous, pain, maïs)			

Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) : **2006-2015**
 Composante du Programme (cible MYFF) : **Les Oasis de Guelmim Assa-Zag Tata Tan-Tan et Tarfaya**
 Titre de l'intervention (ou du projet) : **Programme de Développement Territorial Durable du Sud/ Sous programme GPCN/77465**
 Award ID : **00043456**
 Durée du projet : **9ans**
 Arrangement de gestion : (voir document projet)

Budget estimatif par ans :
2015 : 1.233.093,00\$
 Les ressources (2006-2015) : **76.38 MS**
 Ressources allouées :
 • Gouvernement : **71.31 MS**
 • Contribution du PNUD (Fond TRAC 04000): **0.65 MS**
 Autres Sources :
 • UNIFEM-G/BAD/MDG-F/UNESCO/Coopération Française (Agde) : **4.42 MS**

A

Date :	Lieu :
<p>Approuvé par l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume :</p> <p style="text-align: right;"><i>AH</i></p> <p style="text-align: center;">Le Directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume</p> <p style="text-align: center;">Ahmed HAJJI</p>	<p>Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) :</p> <p style="text-align: center;"><i>Ash</i></p> <p style="text-align: center;">Ayshanie M... Représ...</p> <p style="text-align: center;">Ayshanie M...</p> <p style="text-align: center;">F</p> <p style="text-align: center;"></p>

Plan de Travail Annuel 2015
Project ID/77465
Programme de développement Territorial Durable du Sud
Composante Guelmin - Assa - Tata -TanTan et Tarfaya
"Sous-programme GDPNC"

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				Source des fonds	Description	Montant(MAD)	Montant(dollard)	
		1er T	2e T	3e T	4e T					
Produit 4: Gestion durable du Patrimoine culturel et naturel Oasien et désertique est renforcée Situation de référence : o Pratiques d'irrigation qui dégradent les sols et la ressource hydrique persistant; o Ensemble avancé en particulier Akka et à Foum Zgaid; o Nombre de palmiers en réduction continue; o faible production de dattes à cause des sécheresses récurrentes et pratiques irrationnelles ; o Absence de programme de promotion des énergies alternatives au niveau local; o Surexploitation des ressources énergétiques, notamment le bois de feu ; o Patrimoine historique et culturel en dégradation ; o Faiblesse dans le suivi-évaluation des interventions en matière de gestion des ressources naturelles.	4.1 unité de gestion GDP					MOR	71 400 : Contrat de service (Individuel)	2 243 000	275 215	
						MOR	71600 : Voyage	200 000	24 540	
						MOR	72200 : Equipement et Fourniture	20 000	2 454	
						MOR	72400 : Communication et Equipement Audio Visuel	150 000	18 405	
						MOR	72500 : Fournitures	34 000	4 172	
						MOR	72800 : Matériel Informatique	75 000	9 202	
						MOR	73100 : Loyer et Entretien des Locaux	85 000	10 429	
						MOR	73300 : Loyer et Entretien de Matériel Informatique	10 000	1 227	
						MOR	73400 : Loyer et Entretien d'autres Equip	100 000	12 270	
						MOR	74500 : Divers	60 000	7 362	
		4.2 Elaboration et mise en œuvre d'un plan de renforcement des capacités					MOR	75100 GMS	89 310	10 958
							MOR	71 300 Local-consultant	200 000	24 540
		4-3 Appui à la Mise en œuvre des priorités PCD en matière de CC, eau, EER, déchets, lutte contre désertification, biodiversité, patrimoine					MOR	75100 GMS	6 000	736
							MOR	71300 Local-consultant	350 000	42 945
							MOR	72100contractual services-Co	5 500 000	674 847
						MOR	72200 Equipement-furnitures	300 000	36 810	
						MOR	72400	250 000	30 675	
						MOR	72700 Hospitality	180 000	22 086	
						MOR	75100 GMS	197 400	24 221	
	TOTAL							10 049 710	1 233 093	

Le Directeur de l'Agence pour
 le développement territorial durable
 du Sud du Royaume
 Ahmed HAJJI

7
 8

Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) : **2006-2015**

Composante du Programme (cible MYFF) : **Les Oasis de Guelmim Assa-Zag Tata Tan-Tan et Tarfaya**

Titre de l'intervention (ou du projet) :

Programme de Développement Territorial Durable du Sud/ Sous programme PCD/77469

Award ID : **00043456**

Durée du projet : **9ans**

Arrangement de gestion : (voir document projet)

Budget estimatif par ans :

2015 : 729.744,00\$

Les ressources (2006-2015) : **76.38 MS**


Ressources allouées :

- Gouvernement : **71.31 MS**
- Contribution du PNUD (Fond TRAC 04000): **0.65 MS**

Autres Sources :

- UNIFEM-G/BAD/MDG-F/UNESCO/Coopération Française (Agde) : **4.42 MS**

A

Date :	Lieu :
<p>Approuvé par l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume :</p> <p><i>af</i></p> <p><i>Le Directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume</i></p> <p>Ahmed HAJJI</p>	<p>Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) :</p> <p><i>Ayshanie Médagangoda-Labi</i></p> <p>Ayshanie Médagangoda-Labi</p> <p>Représentante résidente adjointe</p> 

PRODUITS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				Source des fonds	Description	Montant (MAD)	Montant (dollar)
		1 T	2 T	3 T	4 T				
<p>Produit 1: Les communes des Provinces de Guelmin, Tata, Assa-Zag et TantTan disposent chacune d'un PCD intégrant la lutte contre la pauvreté/DH/CC/ Centre/Culture et sont dotées des capacités et</p> <p>Situation de référence Janvier 2014 : 07 PCDs à Assa Zag sont au stade de diagnostic participatif 37 communes disposent de PCD Un réseau de femmes élues est créé Un plan développement provincial est élaboré La mise en œuvre des PCDs est initiée Des études thématiques sont achevées Des femmes sensibilisées à participer au développement et à la gestion locale o Faible appropriation des résultats des PCDs par les administrations locales.</p> <p>Indicateurs : Nbre de communes disposant de leur plan de développement communal valide par le Conseils communaux Cible : 07 Communes disposent du PCDs valide par le Conseils communaux (Assa Zag) Indicateur : Nbre de communes dont les comités locaux de P5 sont renforcés et opérationnels</p> <p>Cible : 07 communes dotées de trois CLPS renforcés et opérationnels (ETC, CCFP, CFC)</p> <p>Indicateur : Nbre acteurs formés et outillés pour la gestion des pcds (conseils communaux) Cible : 5 conseils communaux Indicateur : % Femmes impliquées dans le processus de planification stratégique Cible : au moins 40% des personnes impliquées dans le processus de planification sont des femmes Indicateur : Nbre de femmes formées en planification, gestion et gouvernance locale Cible : au moins 100 femmes formées</p> <p>Indicateur : Nbre d'initiative intercommunale identifiée et appuyée</p> <p>Cible : au moins deux initiatives intercommunales appuyées Indicateur : Niveau de partage / capitalisation des connaissances et leçons tirées Cible : au moins 05 documents écrits et distribués (Actes d'ateliers, PCDs, brochures etc.) Indicateur : Nb de plans provinciaux élaborés Cible : au moins deux PPD élaborés</p>	1.1	1.1	1.1	1.1	MOR	1.1 unité de gestion PCD			
	1.2	1.2	1.2	1.2	MOR	1-2. Elaboration du Plan opérationnel de généralisation des PCD intégrant les dimensions LP/DH/CC/ Centre/Migrations et mise en place d'un sys d'évaluation et de capitalisation			
					MOR	Finalisation de 07 plans communaux de développement à Assa-Zag			
					MOR	Elaboration de deux plans de développement provinciaux de Guelmin et Assa			
					MOR	Achèvement de l'élaboration du SIC au niveau de 08 communes (01 à Guelmin et 07 à Assa Zag)			
					MOR	Édition de 03 anciens PCD (FEH, JAA, KSABM) et de 04 nouveaux			
					MOR	Achèvement de l'édition des actes de l'atelier d'harmonisation des PCDs en arabe			
					MOR	Appui à la mise en œuvre du projet BAD: achèvement et réception de cinq études thématiques			
					MOR	1-3. Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de Développement des Capacités et d'accompagnement des PCD, attention particulière aux femmes et aux jeunes			
					MOR	Appui au réseau des femmes élues			
					MOR	72100Contractual services-Co	250 000	30 675	
					MOR	75100 GMS	72 990	8 956	
					MOR	72100Contractual services-Co	250 000	30 675	
					MOR	75100 GMS	75 000	920	
				MOR	74500 Divers	5 947 410	729 744		

Le Directeur de l'Agence pour
 la promotion et le développement
 économique et social des
 provinces du Sud du Royaume

Ahmed HAJJI

Handwritten signature

Période couverte par le Programme de Pays (CPAP) : 2006-2015

Composante du Programme (cible MYFF) : **Les Oasis de Guelmim Assa-Zag Tata Tan-Tan et Tarfaya**

Titre de l'intervention (ou du projet) :

Programme de Développement Territorial Durable du Sud/ Sous programme MRE/77462

Award ID : 00043456

Durée du projet : 9ans

Arrangement de gestion : (voir document projet)

Budget estimatif par ans :

2015 : 283.691,00\$

Les ressources (2006-2015) : 76.38 MS

Ressources allouées :

- Gouvernement : 71.31 MS
- Contribution du PNUD (Fond TRAC 04000): 0.65 MS

Autres Sources :

- UNIFEM-G/BAD/MDG-F/UNESCO/Coopération Française (Agde) : 4.42 MS

*

Date :

Lieu :

Approuvé par l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume :

HAJ


Le Directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume

Ahmed HAJJI

Approuvé (Institution membre du Groupe des Nations Unies pour le Développement) :

Medagangoda-Laba

Ayshanie Médagangoda-Laba
Représentante résidente adjointe



PRODUCTS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITES PLANIFIEES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				BUDGET PLANIFIE - JANVIER 2015		
		1er Tr	2e Tr	3e Tr	4e Tr	Source des fonds	Description	Montant (MAD)
3.1 unité de gestion MRE Situation de référence : o Stratégie mobilisation en faveur des MRE validée par le CVT / Vision 2012 ; o Stratégie mobilisation Investissement MRE en cours d'élaboration ; o Stratégie mobilisation de compétences MRE en cours ; o Existence d'ONG MRE mais non organisées; o Un grand potentiel de transfert des fonds MRE à canaliser vers l'investissement productif.								
3.2 Elaboration de mécanisme pour informer, accompagner, les initiatives MRE. 3.2.1 Elaboration d'un plan de communication, et organisation d'événements de rencontres et d'échange d'expériences Indicateur: plan de communication opérationnel								
Cible : un plan de communication élaboré	Salaires, primes, téléphone,loyer,gazoil, entretien matériels Dsa,carte autouroute, carte parking, billetterie,restauration,evenementiel,équipements, fournitures de bureau, Formations, la petite caisse, Insertion aux journaux, Assurance véhicule/personnel, Divers							
Indicateur: nombre de manifestations organisées (ateliers, séminaire ETC)	élaboration d'un plan de communication autour du programme et mobilisation des MRE							
Cible : au moins 03 manifestations sont organisées	Organisation de journées d'information & sensibilisation au profit des MRE à l'étranger et au Maroc							
Indicateur: Nombre de support didactique distribués	organisation des rencontres d'échange d'expériences							
Cible : au moins 04 supports sont distribués								
3.3 Appui à l'organisation et mise en réseau des ONG, Conception et mise BD projets répertoire MRE Indicateur: Base de données opérationnelle								
Cible : Une BD opérationnelle	actualisation de BDD de Compétences MRE / Associations MRE / Projets MRE							
Indicateur: Nombre de réseaux identifiés	hébergement et réservation du nom de domaine de la BDD							
Cible : au moins 05 réseaux identifiés et concentrations engagées	mise en œuvre d'un plan de communication de la mise en œuvre de BDD de Compétences MRE / Associations MRE / Projets MRE							
3.4 Encadrement de 12 projets /Initiatives dans le cadre des PCD, Mobilisation des compétences MRE au profit du développement local Indicateur: Nbre de projets de Codeveloppement MRE au niveau des communes engagés								
Cible : 06 Projets Co-Developpement engagés	Mise en place de projets de Co-developpement en coopération avec les associations MRE :							
	Projet d'assainissement du douar - El Kasbah à Tissint							
	Appui à l'équipement de la salle multimédia de Dar Taliba à Tata							
	Appui au projet d'hygiène de Tata (construction et aménagement)							
	Appui à la mise en place d'une unité de valorisation des dérivés des dattes (construction et aménagement)							
	Appui à l'équipement de quatre foyers féminins au niveau de la province de Tata							
	Appui à la mobilité de la population entre la commune d'Asrir et Guelmim							
Indicateur: Nbre de projets d'investissement MRE au niveau des communes engagés Cible : au moins 05 Projets Investissement engagés								
	Mise en place de projets d'investissement en coopération avec les investisseurs MRE (Fam El hisn, Founn Zaid, Guelmim, Tizmert)							
	finalisation du projet de préscolaire "Oum Al Mouaminine" à Guelmim							
	Appui à la mise d'une unité de valorisation de la pierre à Fam El hisn							
	Appui à la création d'une structure d'appui touristique à Fam El hisn							
	Appui au projet d'hébergement touristique Dar Ouannou - CR Tiquertzert							
	Appui technique à la mise en œuvre des projets de développement et d'investissement							

Le Directeur de l'Agence pour
 l'Organisation et le Développement
 des Provinces de Guelmim, Assa
 et Tarfaya

Ahmed HAJJI

7
 8

PRÉCISÉS ATTENDUS/EXPECTED OUTPUTS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES/KEY ACTIVITIES	CADRE CHRONOLOGIQUE				Source des fonds	Description	Montant(MAD)	Montant(dollard)
		1er T	2e T	3e T	4e T				
Indicateur: Nb d'unités privées installées dans le cactopôle	Valorisation des produits de terroir dans les provinces de guelmin, Tan Tan, Tata et Assa-Zad								
Cible: au moins 2 unités privées sont conventionnées pour s'installer dans le cactopôle	Mise en place de 04 fonds fonds roulants dans cadre promotion de l'économie sociale								
Indicateur: Nb de nouvelles recettes identifiées et adoptées par les acteurs locaux	Initiation de la mise en place de 05 points de ventes des produits de terroir et lait de chamelle								
Cible: au moins 10 recettes	Appui de 03 projets de promotions des produits halieutiques					MOR	75100 GMS	321 000	208 385
Indicateur: Nb de produits de terroir labellisés	2.3 Plan de promotion de l'investissement et veille stratégique					MOR	72100contractual services-Co	4 000 000	490 798
Indicateur: Nb de supports de communication labellisés	Poursuite de l'appui au COS pour la promotion des produits de terroir					MOR	72700 Hospitality	700 000	85 890
Indicateur: Nb de supports de communication conçus, édités et distribués	Participation aux Salons et foires					MOR	73400 Rental-maintenance inf-tech; other Egd	20 000	-
Cible: au moins 05 supports de communication sont distribués	Réalisation de supports pour la diffusion des produits de terroir					MOR	74200 Audio Visual-Printing Costs	400 000	49 080
	Conception édition et distribution de supports de communication et marketing (Beau livre, rapport activité POS)					MOR	74500	25 000	3 067
						MOR	75100 GMS	153 000	18 773
						TOTAL		28 951 650	3 681 386

Le Directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume
 Ahmed HAJJI

3 4 8