



Plan de travail projet : 00087007 Année : 2013

United Nations Development Programme  
Pays : Maroc

**Titre du projet :** Appui à la Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme pour l'intégration des droits humains dans les politiques publiques

**Outcome UNDAF 2012-2016:** Les partenaires institutionnels et la société civile s'approprient les principes de la gouvernance démocratique et les mettent en œuvre pour un développement humain, intégré, équitable et durable (Résultat 4).

**Produit PAC UNDAF 2012-2016:** 4.5. Les capacités des partenaires nationaux pour intégrer les engagements ratifiés par le Maroc aux niveaux politique, institutionnel, législatif, réglementaire et programmatique sont accrues

**Indicateur PAC UNDAF :** Nombre de partenaires institutionnels ayant bénéficié d'un renforcement de capacités pour intégrer les engagements ratifiés du Maroc au niveau politique, institutionnel, législatif, réglementaire ou programmatique.

**Cible annuelle PAC UNDAF : 1**

**Partenaire de mise en oeuvre:** Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme

**Brève description**

Le projet vise à appuyer l'intégration des droits de l'Homme dans les politiques publiques au Maroc en accompagnant la Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme (DIDH) dans son rôle de coordination pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'Examen Périodique Universel (EPU) et d'autres organes et mécanismes internationaux de droit de l'Homme, en général, mais aussi dans le cadre du processus de préparation du rapport intermédiaire de l'EPU, en particulier.

Ainsi, le projet se base sur deux axes stratégiques : d'une part, l'appui à l'intégration des droits de l'Homme dans les politiques publiques - dans les processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi/évaluation - notamment à travers le renforcement des capacités et l'engagement de l'ensemble des acteurs nationaux, y compris la société civile, les universités, les médias, le parlement et les autorités locales; et, d'autre part, le renforcement de l'engagement du Maroc avec les mécanismes internationaux de droits de l'Homme dans une approche de convergence dans le cadre de l'UNDAF.

Période Programme : 24 mois

Key Result Area (Strategic Plan): \_\_\_\_\_

Atlas Award ID: 00074741  
Atlas Project ID: 00087007

Date début : Septembre 2013  
Date fin : Septembre 2015  
Date du PAC : 9 juillet 2013

Modalité de gestion : NIM

2013 AWP budget:	60.000 USD
Total resources required:	60.000 USD
Total allocated resources:	60.000 USD
• PNUD	20.000 USD
• Other:	
o OHCHR	40.000 USD
Budget non financé:	_____
Contributions en nature	

Approuvé par DIDH  
M. Karraky, Directeur national du projet:

Revu par PNUD  
Mme. Sarhrouny, Chargée de programme, Assurance qualité:



# I. ANNUAL WORK PLAN

Year: 2013

PRODUITS ESCOMPTES <i>And baseline, indicators including annual targets</i>	INDICATEURS/SITUATION DE REFERENCE/CIBLES 2013	ACTIVITES PLANIFIEES <i>List activity results and associated actions</i>	CADRE TEMPOREL				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			TOTAL ACTIVE
			Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		Source de Fonds	Description Budget	Montant	
Produit 1 : Le suivi des recommandations issues de l'ÉPU, des organes des traités ainsi que celles issues des procédures spéciales est assuré.	Indicateur : Nombre de consultations nationales et régionales organisées  Situation de référence: Des rencontres pour le suivi de la mise en oeuvre des recommandations ont été organisées.  Cibles 2013 : - 1 séminaire de réflexion organisé	1.2. Accompagnement de la DIDH dans l'élaboration du rapport de suivi sur l'avancement de la mise en œuvre des recommandations issues du deuxième cycle de l'ÉPU, et renforcement du partenariat avec la société civile.  Action 1.2.1. Organisation d'un séminaire d'échanges sur les expériences de pays ayant soumis des rapports intermédiaires dans le cadre de l'ÉPU (ex. la France...), avec la coopération du bureau HCDH, de l'Observatoire mondial UPR-Watch et l'ONG UPR-Info.					PNUD OHCHR	OHCHR <sup>1</sup>	75700 Training, Workshops and Confer	37.383\$	A.1.2.1. 57.383\$
PRODUIT 1 : Total sans frais de gestion											57.383 \$
GMS (3% contribution de la DIDH et 7% contribution des agences des NU)											2.617 \$
TOTAL PRODUIT 1 (avec GMS)											60.000\$
PROJET 2013 : SANS FRAIS DE GESTION											57.383 \$
GMS (3% contribution de la DIDH et 7% contribution des agences des NU)											2.617 \$
TOTAL PROJET 2013 (avec GMS)											60.000 \$

<sup>1</sup> Cette contribution de l'OHCHR représente une contribution pooled funding dans le cadre de ce projet.