



مركز الكفاءات للتغير المناخي
Centre de Compétences Changement Climatique



Programme des Nations Unies pour le Développement Pays : Maroc

Plan de travail 2020

Titre du projet : **Renforcement opérationnel du 4C Maroc**

Atlas Award ID : **00109738** | Atlas Output ID : **00108983**

Alignement avec le Plan Stratégique du PNUD 2018-2021 :

Solution type n°3 :

Effet n°2 : Accélérer les transformations structurelles vers un développement durable

Produit 2.1.1 : Des objectifs à faibles émissions et résilients aux changements climatiques sont visés par des plans et politiques nationaux, infranationaux et sectoriels pour promouvoir une diversification économique et une croissance verte

Indicateur 2.1.1.2 : Le pays dispose de partenariats publics-privés au niveau national pour améliorer un cadre favorable à la diversification économique et à la croissance verte

Alignement avec le Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement au Maroc (UNDAF) 2017-2021 :

Effet n°2 : Les politiques publiques et stratégies nationales en matière de développement industriel, d'environnement et d'aménagement du territoire intègrent les principes d'une croissance économique et d'un développement inclusif et durables

Produit 2.3 : La résilience au changement climatique et aux risques naturels est renforcée*, notamment en faveur des groupes vulnérables

Indicateur 2.3.1 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face au changement climatique et sobre en carbone

Alignement avec le Document de Programme Pays du PNUD (CPD) 2017-2021 :

Produit 2.2 : Les capacités institutionnelles sont renforcées pour atténuer et réduire les vulnérabilités face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Indicateur 2.2.2 : Nombre de ministères disposant de mesures complètes (plans, stratégies, politiques, programmes et budgets) visant à atteindre les objectifs de développement résilient face aux changements climatiques et produisant peu d'émissions

Partenaire de mise en œuvre : Centre de Compétences en Changement Climatique (4C- Maroc)

Brève description

La question climatique représente un enjeu de développement majeur pour le pays qui doit mobiliser toutes ses composantes pour « rendre son territoire et sa population plus résiliente face au changement climatique tout en assurant une transition rapide vers une économie sobre en carbone ».

Aussi, l'atteinte des engagements pris par le Maroc dans le cadre de l'Accord de Paris nécessite une implication et une contribution effective de tous les acteurs, un développement de compétences nouvelles en matière de finance Climat, MRV..etc. ainsi qu'un renforcement des capacités des institutions en charge des questions climatiques à tous les niveaux.

Pour répondre à ce besoin, le Maroc a créé le Centre de Compétences en Changement Climatique «4C-Maroc » qui est une plateforme de renforcement des compétences des acteurs pertinents de différents secteurs (public, économique, recherche & formation, société civile, collectivités territoriales, ...), et un hub pour le développement et la diffusion de compétences en matière de changement climatique (CC) ouvert sur son environnement National et Africain.

Ce projet de renforcement opérationnel du 4C Maroc vise à fournir une assistance technique et soutenir les efforts du pays pour s'adapter aux nouveaux enjeux internationaux, à travers trois domaines d'appui clés:

- **Cadre programmatique** du Maroc pour la mise en œuvre de la NDC ;

Période de programmation : 2018-2021

Programme Title : ROP 4C-Maroc

Atlas Award ID: **00109738**

Date de démarrage : 2018

Date de clôture : 31 décembre 2021

Date du LPAC : **30/01/2018**

Modalité de gestion : mise en œuvre nationale (NIM)

Budget total 2020 : 926 640 USD

Ressources totales allouées :

- BMUB : 5.924.171 USD

Approuvé par le Centre de Compétences en Changement Climatique (4C- Maroc) :

Date : 22 avril 2020

Mme Rajae CHAFIL
Directrice du Centre 4C Maroc



Approuvé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) :

Date : *Martine Therer*

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p>Produit 1.1. Les capacités des acteurs sont développées aux niveaux national et régional</p> <p>Indicateurs :</p> <p>1.1.1 Plan de renforcement de capacités (PRC) développé ;</p> <p>1.1.2 Nombre d'acteurs formés (secteur public, secteur privé, collectivités locales, Société civile, secteur recherche) pour piloter l'effort d'atténuation et d'adaptation. Nombre H/F d'acteurs formés ;</p> <p>1.1.3 Nombre d'institutions dont les capacités sont développées en matière de mise en œuvre de la NDC ;</p> <p>1.1.4 Nombre de formations universitaires (License, master, écoles doctorales...) intégrant les aspects CC/engagements internationaux dans leurs cursus</p> <p>Situation de référence : (2017)</p> <p>1.1.1 : 0</p> <p>1.1.2 : 80</p> <p>1.1.3 : 10</p> <p>1.1.4 : 0</p>	<p>Cibles :</p> <p>1.1.1 Plan de renforcement de capacités est mis en œuvre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation de 2 ateliers de RC au profit des CT sur ICCPT dans 2 régions ; - Organisation de 2 ateliers de RC sur ICCPT+ Plaidoyer au profit des ONG de 4 régions ; - Organisation de 2 Ateliers de formation sur l'intégration du CC dans le projet de loi des finances 2021. - Organisation de deux formations régionales sur la finance climat - Lancement de 2 formations en E-learning sur 2 thématiques (charbon vert et semences paysannes - Lancement de modules de formation sur les thématiques d'adaptation et d'atténuation pour les jeunes diplômés et les cadres de la fonction publique. 					PNUD / 4C BMBU Donor 12711 Fund : 28310	72100 – Contractual Services-Companies	30 000	
			71300- Consultant national	30 000						
			75700 – Training, Workshops and Conferences	40 000						
			71600 – Travel	10 000						
			72400-Comm & audiovisiq	1000						
			74200- Audio Visual & Print ProdCosts	10 000						
			72500 – Supplies	8 000						
			71400 Contractual Services Individual	72 000						
			64397-DPC	50 000						

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
SOUS-TOTAL PRODUIT 1.1										251 000
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)										20 080
TOTAL PRODUIT 1.1										271 080

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p>PRODUIT 1.3. Modélisation des initiatives d'excellence</p> <p>Indicateurs :</p> <p>1.3.1 : Nombre d'initiative d'excellence identifiées</p> <p>1.3.2 : Nombre d'initiatives modélisées</p> <p>1.3.3 : Plateforme d'échange disponible et opérationnelle</p> <p>1.3.4 : Nombre de support de communication produits</p> <p>Situation de référence (2017) :</p> <p>1.3.1 : 0</p> <p>1.3.2 : 0</p> <p>1.3.3 : 0</p>	<p>Cibles :</p> <p>15 initiatives modélisées</p> <p>2 supports de communication produits</p>	<p>- Elaboration des supports de communication des initiatives climats réussies.</p> <p>- Modélisation des initiatives d'excellence</p>					<p>PNUD/4C</p> <p>BMBU Donor 12711 Fund : 28310</p>	<p>71300- Consultant national</p> <p>74200- Audio Visual & Print ProdCosts</p> <p>64397-DPC</p>	<p>20 000</p> <p>10 000</p> <p>50 000</p>	
SOUS-TOTAL PRODUIT 1.3									80 000	
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)									6 400	
TOTAL PRODUIT 1.3									86 400	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
<p>PRODUIT 2.1 : <i>Un système national de transparence établi adossé à une plateforme MRV intégrée</i></p> <p>Indicateurs : 2.1.1 <i>Plateforme MRV en ligne intégré conçue</i> 2.1.2 <i>Plateforme MRV en ligne intégrée développée</i></p> <p>Situation de référence: 2.1.1 : 0 2.2.2 : 0 2.2.3 : 0 2.2.4 : 0</p>	-Les spécificités techniques de la plateforme sont définies	<ul style="list-style-type: none"> - Approuver l'architecture de la plateforme MRV - Développer la plateforme MRV - Organiser une formation au siège de la CETPA(Paris) au profit des utilisateurs de la plateforme 				PNUD/4C	BMBU Donor 12711 Fund : 28310	72100 – Contractual Services-Companies	135 000	
								71600 – Travel	20 000	
								72800 Information Technology Equipment	2000	
								64397-DPC	50 000	
SOUS-TOTAL PRODUIT 2 .1									207 000	
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)									16 560	
TOTAL PRODUIT 2.1									223 560	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
PRODUIT 3.1 : Mécanisme financier du Fonds bleu conçu Indicateurs : 3.1.1 Structure de gouvernance du Fonds Bleu constituée et fonctionnelle ; 3.1.2 Stratégie et approche de gestion opérationnelle du fonds conçues ; 3.1.3 Fonds Bleu pleinement fonctionnelle et alimenté Situation de référence (2017) : 3.1.1 : 0 3.1.2 : 0 3.1.3 : 0	Cibles : Etude de préfiguration du fonds lancée	- Finaliser l'étude du bassin du Congo					PNUD/4C BMBU Donor 12711 Fund : 28310	71600 – Travel	10 000	
								71300-Consultant national	10 000	
								64397-DPC	50 000	
SOUS-TOTAL PRODUIT 3.1									70 000	
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)									5600	
TOTAL PRODUIT 3.1									75 600	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
PRODUIT 3.2 <i>Autres initiatives de coopération sud-sud développées et soutenues</i> Indicateur : 3.2.1 : <i>Nombre d'initiatives de coopération Sud/sud développées et soutenues</i> Situation de référence: 3.2.1 : 0	2 initiatives de coopération Sud/sud appuyées	- Organisation de deux ateliers de renforcement de capacités des pays du Sahel et du bassin du congo.					PNUD/4C	BMBU Donor 12711 Fund : 28310	72100 – Contractual Services-Companies	10 000
		- Organisation d'un atelier de formation des ONGs africaines							75700 – Training, Workshops and Conferences	20 000
		- Organisation du Forum de coopération SUD-SUD en collaboration avec l'initiative climat africaine							71600 – Travel	20 000
									64397-DPC	50 000
SOUS-TOTAL PRODUIT 3.2									100 000	
Indirect Support Costs / 75105 – Facilities & Administration-Implementation (General Management Support – GMS 8%)									8000	
TOTAL PRODUIT 3.2									108 000	
TOTAL SOUS-PRODUITS									858 000	
TOTAL GMS (8%)									68 640	

PRODUITS ESCOMPTÉS	Cibles 2020	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER 2020				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PRÉVU		
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description du budget - PNUD	Montant (USD)
TOTAL PROJET 2020										926 640