

PLAN DE TRAVAIL DE 2015

Royaume du Maroc



Ministère de l'Urbanisme
et de l'Aménagement du Territoire

Direction de l'Aménagement du Territoire



برنامج واحك تافيلالت
PROGRAMME OASIS TAFILALET



Au service
des peuples
et des nations

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE DES OASIS DU TAFILALET

ANNUAL WORK PLAN 2015

Février 2015

PLAN DE TRAVAIL POT

2015

Outcome 5 UNDAF 2012-2016	Les principes de la CNEDD sont mis en œuvre en assurant la cohérence entre les stratégies sectorielles et les priorités en matière d'environnement, d'adaptation aux changements climatiques, et de gestion des risques et en renforçant la convergence territoriale dans les zones et les populations les plus vulnérables avec une attention particulière au genre.
Produit PAC UNDAF 2012-2016	Produit 5.2: Des plans et de projets territoriaux de développement dans les zones ciblées sont mis en œuvre en tenant compte des dispositions de la CNEDD Produit 5.3 : Les capacités en matière d'élaboration et de coordination des stratégies et programmes d'atténuation et adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques naturels et technologiques sont développées
Indicateur PAC UNDAF 2012-2016	5.2.1. Nb de plans territoriaux mis en œuvre, notamment dans les zones ciblées, ayant intégré les prescriptions de la Charte de l'environnement. 5.3.2. Nb d'entités ayant bénéficié de renforcement des capacités en matière de CC et gestion des risques (entités publiques, privés et ONG)
Cible annuelle 2015 PAC UNDAF	Au moins 12 PCD prioritaires mise en œuvre (avec un total de 24 projets) à finaliser 30 entités (30 institutions, 10 communes, 5 ONG) ayant bénéficié de renforcement des capacités en 4 axes (CC, énergie renouvelables,...) à finaliser
Agence d'exécution	Direction de l'Aménagement du Territoire (DAT).
Partenaires	MUAT/DAT, DGCL, ADS, PNUD, FFEM/AFD, Principauté de Monaco.
<p>Résumé Synthétique POT</p> <p>Les principales orientations stratégiques du programme POT résident dans le suivant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Une démarche territoriale à trois portes d'entrée qui seront engagées de manière simultanée et qui se renforceront mutuellement : Une analyse systémique élargie à l'ensemble de l'écosystème oasien du Tafilalet (oasis, steppes, dunes et forêts) ; une démarche communale du bas vers le haut ; la recherche d'intercommunalité. 2. L'élargissement des zones et du niveau d'intervention, visant de manière progressive à couvrir une masse critique de communes oasiennes (au moins 17 de la province d'Er-rachidia) à même de déclencher une dynamique intercommunale soutenue et durable de développement. 3. L'implication des communes en tant que porteur principal du projet au niveau local. 4. Le renforcement des capacités des acteurs locaux qui devient un investissement principal du projet en tant que fondement pour la durabilité des processus de préservation, de valorisation et de développement initiés dans la zone. 5. La concentration du projet sur les réalisations concrètes des actions prioritaires définies dans les plans communaux et intercommunaux à travers une stratégie de mobilisation de fonds et des partenariats 	

PLAN DE TRAVAIL POT

2015


Période du Programme : 2006-Juin 2015 Programme Title: Programme Développement Territorial Durable des Oasis du Tafilalet. Atlas Award ID: 00050845 Date de démarrage initial : 2007 Date de clôture : 2015 Date de la réunion LPAC : 06 novembre 2007.	Budget plan de travail 2015 : 1.852.265 USD Total resources required : 1.852.265 USD Total allocated resources: <ul style="list-style-type: none">○ MOR/FDR : 1.809.512 USD○ ONU Femme: 2.753 USD○ DOI: 40.000 USD Budget non financé: /
---	---

Signé par : Le Direction de l'Aménagement du Territoire

Le Directeur National du Programme
Oasis Tafilalet

Signé: Abdelouahed FIKRAT

Signé par le PNUD Maroc


22/03/2015



Annual Work Plan Budget Sheet Year: 2015

EXPECTED OUTPUTS And baseline, associated indicators and annual targets	PLANNED ACTIVITIES List activity results and associated actions	TIME FRAME				RESPONSIBLE PARTY	Funding Source	PLANNED BUDGET		Budget en US\$
		Q1	Q2	Q3	Q4			Donor	Description	
1.1 Actualisation état des connaissances										
ACTIVITE : 12										
Etat de référence/ Plusieurs études réalisées et programmes initiés (SDAU, SRAT, RBOSM, Schéma Directeur de l'Eau, SNTR, PATDO, MCA, EVCC, ...) dans le territoire de Tafilalet en absence d'une vision territoriale commune et manque de synergie entre les acteurs;	Elaboration d'une vision territoriale à partir de la capitalisation et gestion des connaissances du POT et de l'évaluation de la mise en œuvre de la planification territoriale					CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71200	11 100
Indicateurs:	Renforcement des connaissances sur les valeurs environnementales des espaces oasiens au niveau scolaire					CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75700	10 000
-Disponibilité d'une vision de développement du territoire appropriée par les acteurs locaux;										
-La démarche et les actions du programme sont documentées sur format audiovisuel										
Cibles 2014	Frais de voyage					CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71600	10 000
-8 documents PCD évalués et les enseignements tirés;	frais d'administration					CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75100	1 555
-5 focus groupes de gestion des connaissances organisés et documentés;										
-un document de capitalisation et de planification du POT élaboré;										

69

Total Produit 1										32 655	
ACTIVITE : 14 (2.5) Mobilisation pour PCD											
- 3 écoles de la province Errachidia encadrées pour inculquer aux jeunes les valeurs naturelles et le modes d'exploitation rationnelles des ressources dans les oasis.											
Situation de référence: Elaboration de 28 PCD dont 7 communes urbaines de la province d'Errachidia.	Mise en œuvre d'un processus de concertation intercommunale pour l'identification de projets intercommunaux		CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75700				5 000	
-Elaboration d'un PPDR à l'échelle de la province d'Errachidia.	Mise en œuvre d'un Plan de développement Energie/Environnement (convention POT/Université Alakhawayn		CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100				50 000	
Existence d'un plan national de lutte contre le réchauffement climatique,	Appui à la constitution de groupe de communes et à la mise en place d'un projet intercommunal de gestion des déchets solides pour le Grand Frekla		CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71300				26 160	
Existence d'une étude sur la vulnérabilité des Oasis vis à vis des changements climatiques	Valorisation des ressources patrimoniales: étude de faisabilité du centre de formation sur les matériaux locaux et les techniques		CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100				87 500	
Existence d'un plan national de la gestion des déchets solides et un plan provincial en cours	Frais d'administration		CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75100				8 433	
Elaboration d'un PDRAIRE											
Existence des plans nationaux sur le développement des énergies renouvelables											
Indicateurs:											
Un plan modèle intercommunal de gestion des déchets solides élaboré											

-nbre de projets PCD prioritaires pour la préservation et valorisation des Oasis et intégrant les scénarios de changements climatiques et parité genre sont réalisés avec l'appui du POT ;	Assistance technique Assainissement liquide Fezna							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	31 390
-% de financement apporté par le POT pour les PCD des communes	Mise en place d'une unité de valorisation des PAM							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	41 440
-Unité de valorisation des PAM est fonctionnelle	Appui à la création de GIE PAM							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	15 930
Cible annuelle:								CGP/DAT	30000	ONU Femmes	71300	1 956
Au moins 24 projets PCD prioritaires finalisés au niveau des 12 communes partenaires	Equipement Unité PAM							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	36 400
Un modèle d'assainissement liquide de Fezna réalisé	Paiement des salaires des animateurs							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71400	18 545
4 SIC intégrant le genre et les changements climatiques opérationnelle	frais de missions/voyage							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71600	
Un GIE de production, de valorisation et de commercialisation des PAM mis en œuvre	Aménagement du seuil de dérivation de Tamda N'Messaoud contre les crues et les inondations							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	
	Frais d'administration							CGP/DAT	30000	ONU Femmes	75100	797
	Frais d'administration							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75100	66 145
												1 391 803
Total activité 2.7												
Activité : 1 Système économiseur d'eau												
Indicateurs :	Lutte contre la pollution des ressources en eau: laverie communautaire Maggamane							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	16 630
	Appui technique Eau de Desert							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72400	5 000
	Contrat Architecte, topographie, Assistance technique							CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71300	3 000

Cibles annuelles :	frais d'administration	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75100	1 232
nombre de femmes utilisant la laverie						
quantité des détergents éliminés						
Total activite 1 25 862						
Activité : 18 (3.9) produit éco touristique						
Indicateurs: le plan de marketing de communication du produit Ecotouristique Route du Majhoul est mis en œuvre	Assistance technique de l'Apectaf dans la creation du GIE des professionnels de l'Ecotourisme du Tafilalet et la gestion du Bureau d'Information Touristique de la Route du Majhoul	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71300	13 600
un plan de zoning pour le site Merzouga élaboré						
Cibles annuelles :	reliquat du portail web E-majhoul, du blog de l'apectaf et des sites de marketing social	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71300	3 300
Nombre de guides touristiques de la Province élaborés et diffusés	Etude pour la mise à niveau, l'organisation et la maintenance de la signalétique touristique de la Commune Rurale de Taous	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71300	7 100
Nombre d'animateurs de la RM formés						
La signalétique de Merzouga est mise en œuvre	Mise en œuvre de la Signalétique de Merzouga	CGP	30000	DOI/11967	71300	40 000
Nombre de visiteurs par circuit thématique de la RM	paiement de salaire du Chargé de mission en écotourisme	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71400	10 650
Nombre des visiteurs du site web E-Majhoul	frais de missions / voyage	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71600	1 000
-un GIE des professionnels promoteurs de l'écotourisme mis en place	Frais d'administration	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75100	1 783
-Signalétique RM installée et maintenue						
Total activite 3-9 77 433						
Total Produit 3 1 495 097						
Activité : 8 (4.20) Analyse juridique						

Situation de référence: Existence d'une étude de l'analyse juridique Existence d'un inventaire des délits environnementaux Existence d'une cellule de gestion des infractions environnementales	Réalisation de l'analyse du contexte juridique régissant l'espace des oasis et renforcement du contrôle des infractions (CONVNETION ABH)	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71300	18 200
Indicateurs: Une cellule de gestion des infractions environnementales est fonctionnelle au niveau de la Province	3 WORKSHOP	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75700	4 000
Cible 2014: Un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les lois, règlements et délits environnementaux au niveau des oasis organisé.	frais de voyage / missions	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	71600	1 000
500 exemplaires du livret sur l'information du contrôle des infractions environnementales dans les oasis diffusés	Frais d'administration	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75100	1 160
Total Produit 4						
24 360						
Activité : 20 (3.24) Stratégie de communication						
Situation de référence: Stratégie de communication du POT disponible;	Mise en œuvre des actions du plan de communication POT	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	18 700
- Insuffisance de capitalisation des actions du POT.	foires, forums, festival,	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	75700	0
- un système d'observation des changements et des dynamiques du territoire oasien élaboré.	Contrat de maintenance du site web du POT	CGP/DAT	30071	MOR/FDR	72100	4 000
Existence d'un Reporting de suivi-évaluation du POT 2012-2013						
Indicateurs :						

