

PTA 2017 - Appui au Secrétariat Technique du Fonds pour la Consolidation de la Paix

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME				PARTIES RESPONSABLES	SUIVI PAR	SOURCE DE FONDS	BUDGET PLANIFIE		MONTANT \$ US
		T1	T2	T3	T4				COMPTE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	
<p>Résultat 1 : La Coordination, monitoring et rapportage des résultats du PPCP et de ses projets est maintenue et renforcée à travers l'appui du Secrétariat Technique.</p>											
<p>Act 1.1.1. Le Personnel du Secrétariat Technique est maintenu</p>											
	- Salaire du Coordinatrice du Secrétaire Technique du PBF								64.300	Salary IP Staff	228.000
	- Salaire du Chargé national du PBF								71.400	Service Contracts-Individuals	15.000
	- Salaire du Chargé suivi-évaluation national					PBF	PBF	30.000	71.400	Service Contracts-Individuals	15.000
	- Salaire Assistante administrative et financière								71.400	Service Contracts-Individuals	12.000
	- Salaire chauffeur								71.400	Service Contracts-Individuals	3.000
<p>Act 1.1.2. Bureaux du Secrétariat Technique opérationnels</p>											
<p>Consommables bureau (PBF & MEP)</p>											
	- Fournitures de bureau					PBF	PBF	30.000	72.500	Supplies	3.500
<p>Acquisition matériels informatiques et autres équipements, mobiliers de bureau, entretien périodiques du véhicule, carburant</p>											
	- Laptop et autre dotation en matériels informatiques du staff et point focal PBF								72.200	Office machinery	10.000
	- Mobiliers de bureau PBF/Point focal PBF					PBF	PBF	30.000	72.200	Furniture	5.000
	- Entretien périodique du véhicule								73.400	Maintenance of equipment	5.000
	- Carburant								72.300	Fuel, petroleum and other oils	5.000
	- Produits de nettoyages véhicules								72.500	Supplies	1.500
<p>Location des bureaux, charges communes, communication staff et point focal PBF, impressions, photocopies, abonnements journaux, divers</p>											
	- Location bureau et charges communes								73.100	Rental & Maintenance premises	35.000
	- Communication du staff et point focal								72.400	Common services-communications	4.000
	- Impression et photocopies					PBF	PBF	30.000	74.200	Printing and publications	1.000
	- Abonnements journaux								72.500	Print media	500
	- Divers et autres								74.500	Sundry	1.000
<p>Act 1.1.3. Formation du staff du Secrétariat Technique</p>											
											20.000

ou

RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	CHRONOGRAMME				PARTIES RESPONSABLES	SUIVI PAR	SOURCE DE FONDS	BUDGET PLANIFIE		MONTANT \$ US
		T1	T2	T3	T4				COMPTE BUDGETAIRE	DESCRIPTION	
Avec Indicateurs associés, base ligne et cible annuelle	Liste des résultats d'activité avec les actions associées										
Technique et des autres partenaires pertinents pour mettre en œuvre la supervision, monitoring et pour guider les activités du FCP	- Réunions du Comité de Pilotage et du Comité Technique					PBF	PBF	30.000	75.700	Workshop	1.100
	- Fournitures de bureau								72.500	Supplies	500
Indicateur 2 : Réalisation annuelle des réunions du Comité de pilotage	Act 2.1.2. Identifier et répondre aux besoins en renforcements des capacités de supervision, conseils stratégiques et fonctions de S&E des partenaires du FCP (Gdp, partenaires nationaux, ONU/RS, et tout autre partenaire pertinent au FCP).										10.000
Cible 2017: une réunion tous les 3 mois	Act 2.1.5. Faciliter l'organisation de missions de monitoring par le Comité de Pilotage pour revoir la mise en œuvre du Plan Prioritaire, tel que requis.										15.000
Produit 2.2 : Paldoyer, communication et partenariat/création de réseaux : promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du Plan des Priorités et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile et du grand public.	Act 2.2.1. Assurer la compréhension des orientations du Fonds pour la Consolidation de la Paix, y compris les questions de genre et les demandes et matière de rapportage.										0
Indicateur 2 : Existence d'un Plan de communication stratégique pour le FCP développé et validé cette année 2016	Act 2.2.2. Promouvoir la visibilité des activités du Fonds pour la Consolidation de la Paix dans le pays et parmi les parties intéressées.										25.700
Base : pas encore de plan	Act 2.2.4. Appuyer le Système des Nations Unies et le Comité de Pilotage à améliorer la visibilité des activités du FCP dans le pays.										0
Cible 2017: plan validé	Act 2.2.5. Développer et mettre en œuvre le plan de communication stratégique du FCP.										0
TOTAL											768.270

Antananarivo, ce

Kakyomva

Violette KAKYOMVA
Coordonnateur résident des Nations-Unies

Pour le PBF :

Dana MURHA
Dana MURHA
Coordinatrice du Secrétariat technique

Pour le Bureau Pays :

Violette KAKYOMVA
Coordonnateur résident des Nations-Unies