




REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA



## COMPTE RENDU

### REUNION DES COMITES DIRECTEURS DES PROJETS DE LA COMPOSANTE GOUVERNANCE

---

La réunion des comités directeurs des projets Renforcement de l'Etat de Droit (RED), Projet d'Appui à la Décentralisation et à la Résilience Communautaire (PADRC), Projet d'Appui à la Réconciliation nationale et à la Réforme du Secteur de la Sécurité (PARRSS) s'est tenue le mardi 14 juin 2016 de 8h30 à 13h dans la grande salle de réunion Titan II (Andraharo).

Ont été présents à cette réunion les membres des comités desdits projets qui figurent dans la fiche de présence, jointe à la présente.

Après les mots d'ouverture de la Team Leader Gouvernance, la réunion a commencé par une présentation de la situation budgétaire de la composante Gouvernance.

Au vu des taux de réalisation et du budget complémentaire encore à programmer, la Team Leader a souligné l'importance d'identifier les initiatives/actions qui permettront d'assurer l'atteinte des résultats de chaque projet/programme et le décaissement total du budget d'ici la fin de l'année.

Les coordonnateurs des projets PADRC, RED et PARRSS ont présenté les principales réalisations du 1<sup>er</sup> semestre 2016, les problèmes rencontrés, les actions prioritaires et les révisions prévues pour le 2<sup>nd</sup> semestre.

Après les échanges qui ont suivi les présentations, les propositions/décisions suivantes ont été retenues :

#### 1) Par rapport à l'utilisation des budgets complémentaires :

- Pour le RED/PARRSS :

Un total de budget complémentaire de USD 850 000 répartis comme suit :

- Intégration d'une ligne de résultats pour la promotion et le respect des droits des citoyens électeurs pour USD 650 000,
- Intégration d'une ligne d'activités sur le renforcement des capacités des partis politiques et promotion du dialogue pour USD 100 000,
- Intégration d'une ligne d'activités encore à déterminer pour USD 100 000

AA

Rn

- Pour le PADRC :
  - Intégration de USD 100 000 provenant des fonds TRAC 3 pour le relèvement précoce,
  - Intégration de USD 225 000 pour des activités qui seront encore déterminées par Mr Le Premier Ministre
- Par rapport à l'ensemble des projets :
  - Voir comment se concentrer dans les zones prioritaires indiquées par le Management dans le cas d'extension des interventions dans des communes additionnelles: Régions d'Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, Menabe, Analamanga (Mahitsy), ... et comment assurer la coordination entre les interventions du PNUD

## 2) Actions complémentaires/prioritaires pour le 2nd trimestre par projet :

- Pour le projet RED :
  - Extension de l'appui aux cliniques juridiques jusqu'en fin décembre 2016
  - Production d'émission TV et radio pour la vulgarisation du cadre légal en remplacement aux activités de sensibilisation du secteur privé sur la lutte contre la corruption
  - Appui aux audiences de Cours Criminelle Ordinaire dans les zones d'interventions
  - Sensibilisation des Maires sur la lutte contre la corruption
  - Elaboration et duplication de guides pour la sensibilisation des députés et sénateurs sur la lutte contre la corruption
- Pour le projet PADRC :
  - Appui à la divulgation de la Stratégie Nationale de Développement Local (SNDL)
  - Appui à la mise en œuvre des activités prioritaires identifiées dans les plans de développement élaborés avec le PNUD
- Pour le projet PARRSS :
  - Appui à la communication sur le processus de la réconciliation
  - Ajouts d'activités dans la ligne 1.1.3 relative à l'analyse des différents aspects de la réconciliation nationale et au dialogue en faveur de la cohésion sociale et de la prévention des crises (campagne sur l'identité nationale, organisation de débats publics mensuels, renforcement de capacités pour les partis politiques...)
  - Recrutement d'un consultant international pour l'appui à l'atelier de planification RSS
  - Augmentation de budget l'activité à la résolution R1325 Femmes, Paix et Sécurité (Duplication, recrutement de consultant national/international)

AA

Pw

### 3) Répartition du reliquat de DPC entre les projets

Les 03 projets (PADRC, RED, PARRSS) ont fait part de leur intérêt à bénéficier de budget additionnel provenant du reliquat de DPC 2016. La Team Leader a fait part de la décision du Management selon laquelle la répartition du reliquat entre les projets se fera sur analyse de la pertinence des activités qui seront proposées par le projet.

### 4) Intégration du Genre

Afin de s'assurer de l'intégration de la dimension genre dans les projets de Lois, les points focaux Genre des Ministères doivent être sensibilisés en amont et les capacités des membres des commissions parlementaires doivent être renforcées (renforcement de capacités en matière de revue de projets de lois, équipement de la PFOI...)

Le spécialiste Genre doit s'approcher des projets concernés pour s'assurer de l'intégration du Genre dans les projets et du Ministère de la population en vue de la nomination du point focal.

### 5) Prolongation des contrats des conseillers techniques :

Il a été décidé de prolonger le contrat des conseillers techniques en Gouvernance et en Gestion des risques et Catastrophes jusqu'en fin décembre 2016 afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des projets.

### 6) Finalisation des propositions d'activités et de la révision budgétaire

Lors de la 2<sup>e</sup> partie de la réunion, les participants se sont regroupés par projet afin d'affiner les propositions d'activités discutées et la révision budgétaire. Les propositions finalisées sont à soumettre au PNUD au plus tard le vendredi 17 juin 2016.



Abdou Salam  
Coordonnateur  
Programme d'Appui à la Décentralisation  
et à la Résilience Communautaire  
PADRC



Rado Razafindrakoto  
Directeur National de Projet  
Programme d'Appui à la Décentralisation  
et à la Résilience Communautaire  
PADRC