

Plan de adquisición de bienes y contratación de servicios. Proyecto 00070068 "OPAS-1816 Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar el logro de los Objetivos del Milenio"



Elabora:	Ma. de Lourdes Juárez Azpettia	Administrador/a de Proyecto.	Última actualización:	01-mar-12	Recibe por Recursos Materiales y Servicios Generales:	
Revisa:	César A. M. Sifre <i>[Firma]</i>	Coordinador/a de Proyecto:	Fecha de entrega a Recursos Materiales y Servicios Generales:			
Autoriza:	Yermania Chao <i>[Firma]</i>	Director/a - Gerente de Programa.			Patricia Marrón	

Emisión de requisición (día/mes/año)	Bien o servicio requerido	Cuenta	Presupuesto o monto estimado (USD)	Modalidad de contrato	Método de suministro	Duración estimada de convocatoria	CAP / CRAA / ACP	Tiempo de evaluación y comités	Suministro o contratación (día/mes/año)	Comentarios, observaciones
ene-12	Recontratación personal de Staff (Coordinador Nacional y los Tres Coordinadores Estatales; Monitoreo y Evaluación; Administrativo)	71400	84,000.00	personas físicas (recontratación)	N/A	0	N/A	0	05/01/2012	Proceso Realizado Noviembre-Diciembre 2011
ene-12	Recontratación personal de Staff (coordinadora asesora y asistente técnica administrativa)	71400	23,063.00	personas físicas (recontratación)	N/A	0	N/A	0	05/01/2012	Proceso Realizado Noviembre-Diciembre 2011
mar-12	Realización de un documento histórico sobre la experiencia en el tema del Agua y Saneamiento, en español y en la lengua Tsel'tal.	71300	10,000.00	persona física	adjudicación directa	0	N/A	0	01/03/2012	Es necesario contar con una persona que comprenda el español conozca el desarrollo del PC, así mismo conozca la lengua Tsel'tal para desarrollar el trabajo.
mar-12	Consultoría para la integración del comentario de gobernanza	71300	8,000.00	persona física	Lista corta	0	N/A	0	01/03/2012	Por los tiempos de cierre del PC es necesario tener en forma mas rápida y concreta del proceso.
mar-12	Diseño y Corrección de estilo	74200	2,500.00	persona física	Lista corta	0	N/A	0	01/03/2012	Por los tiempos de cierre del PC es necesario tener en forma mas rápida y concreta del proceso.
mar-12	Impresión y reproducción de materiales finales obtenidos del PCAVS (Coordinación Nacional)	74200	3,000.00	orden de compra	Lista corta	0	N/A	0	01/03/2012	Por los tiempos de cierre del PC es necesario tener en forma mas rápida y concreta del proceso.
mar-12	Impresión y reproducción de materiales finales obtenidos de las actividades sustantivas PNUD género	74200	12,000.00	orden de compra	Lista corta	0	N/A	0	01/03/2012	Por los tiempos de cierre del PC es necesario tener en forma mas rápida y concreta del proceso.