

Informe Final de Proyecto

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Inclusion_Movilidad Humana
No. de proyecto	00119994
Agencia de ejecución	UNDP
Presupuesto inicial (documento de proyecto)	111,244.31
Duración del proyecto	01/06/2019-30/04/2021
Resultado del Documento de Programa de País (CPD)	
Breve descripción del proyecto: Contribuir a la inclusión de personas en contextos de movilidad humana, que sumen al logro de los ODS y al desarrollo sostenible.	

2. DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE RESULTADOS

Resultado/Actividad 1: Se promueve la inclusión de personas en contextos de movilidad humana, que sumen al logro de los ODS y al desarrollo sostenible.			
Objetivo: Contribuir a la inclusión de personas en contextos de movilidad humana, que sumen al logro de los ODS y al desarrollo sostenible a través del apoyo de actores locales ubicados en Mexicali, Baja California.			
Indicadores	Línea de base	Meta	Fuente de verificación
Número de convenios de colaboración firmados. Número de personas en contextos de movilidad humana participantes en la estrategia. Número de empresas participantes en la estrategia. Número de plataforma digital para el registro de personas y empresas. Número de actores locales involucrados. Número de reuniones con actores locales. Número de capacitaciones diseñadas mediante la estrategia. Número de capacitaciones brindadas a personas participantes. Número de personas y empresas asesoradas sobre trámites migratorios.	1 convenio de colaboración. 0 empresas participantes. 0 personas en contextos de movilidad humana participando en la estrategia. 0 plataforma Digital para el registro de personas y empresas. 0 actores locales involucrados. 0 reuniones con actores locales.	1 convenio de colaboración. 1 Reunión con actores locales a involucrar en la estrategia. 1 empresa contratada para desarrollar la plataforma digital.	1 convenio de Colaboración firmado con la OIM. 5 reuniones con autoridades federales y organizaciones para involucrarlas en la estrategia: STPS, SRE, INEA, INAMI e Ibero. 1 empresa contratada para el desarrollo de la plataforma digital: Innovahub.

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado

2 convenios de colaboración firmados con el Gobierno de Mexicali y con la STPS.

1 plataforma digital desarrollada para el registro de vulnerabilidades de personas en contextos de movilidad humana participantes en la estrategia, así como para el registro de empresas y vacantes de empleo.

102 personas en contextos de movilidad humana participando en la estrategia.

9 empresas registradas en la estrategia.

115 vacantes de empleo ofrecidas por las empresas participantes en la estrategia.

11 cursos de capacitación diseñados a través de la estrategia dirigidos a personas y empresas participantes.

162 asesorías virtuales brindadas a empresas y personas participantes sobre gestión de trámites migratorios.

1 campus virtual de la estrategia.

32 personas y empresas participando en los cursos de capacitación ofrecidos a través del campus virtual de la plataforma.

8 albergues participantes en la estrategia.

19 personas contratadas a través de la estrategia.

3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE IMPACTO

¿Cuál ha sido el principal impacto del proyecto?

Se han incrementado las opciones de integración social y económica de las personas en contextos de movilidad humana radicadas en Mexicali, Baja California y se han fortalecido los mecanismos de coordinación en este tema a nivel local.

4. SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

¿En qué medida son los resultados del proyecto sostenibles en el tiempo?

Se logró capacitar a personal del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California sobre el uso de la plataforma digital del proyecto para que sumen a más participantes. Adicionalmente se capacitó a la red de albergues para ofrecer este proyecto a las personas en contextos de movilidad humana que atienden. Finalmente, se identificaron fondos por parte del Gobierno Municipal de Puebla para ampliar el proyecto a dicha ciudad, lo que nos permite mantener los esfuerzos de coordinación y colaboración en Mexicali.

5. DESARROLLO DE CAPACIDADES

¿Cuál es la contribución del proyecto al desarrollo de capacidades?

- Desarrollo de un campus virtual de la estrategia donde se desarrollaron 11 módulos de capacitación en temas de desarrollo, migración y derechos humanos.

6. GÉNERO

¿Cuáles fueron los resultados del proyecto en cuanto a la transversalización de género en sus actividades?

- Se desarrollaron dos guías específicas sobre uso, acceso y protección de datos personales de personas migrantes trans, una dirigida a albergues y la otra a autoridades locales, las cuales se distribuyeron a nivel nacional y adicionalmente se llevaron a cabo talleres de capacitación virtual a nivel nacional y regional.

Metas específicas, indicadores de impacto y presupuesto designado.

- Se gestionó la obtención de un financiamiento total de 111,914 dólares, provenientes, una parte, del Gobierno Estatal de Jalisco y la otra del Área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad.
- Se diseñó una plataforma digital que permite generar indicadores de vulnerabilidad y fortalezas de personas en contextos de movilidad humana, para posteriormente focalizar acciones conjuntas con actores locales para promover su integración social y económica.
- Se registraron a 102 personas en la plataforma digital de la Estrategia.
- Se brindaron 162 asesorías virtuales sobre trámites migratorios, uso de la plataforma digital y de vinculación laboral, tanto a personas como a empresas.
- Se han registrado 115 vacantes de empleo ofrecidas por el sector privado a nivel local para personas en contextos de movilidad humana.
- 19 personas han sido vinculadas laboralmente a través de la estrategia y 36 están en proceso de entrevista con alguna empresa.
- 11 capacitaciones gratuitas se ofrecen a través del campus virtual de la Estrategia.

7. LECCIONES APRENDIDAS

¿Qué lecciones aprendidas se han obtenido?

Las personas en contextos de movilidad, en su totalidad, compartieron vivencias y mostraron interés en formar parte tanto de la Estrategia, así como en sus procesos de integración social y económica. La elaboración de indicadores a través de la plataforma digital permite una trazabilidad en la superación de vulnerabilidades identificadas de las personas participantes en la Estrategia.

8. RECOMENDACIONES

¿Qué recomendaciones pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Que se visualice o, al menos, que se busque una paridad de género en la implementación de los proyectos y a quiénes van dirigidos. También, continuar incentivando la escucha activa hacia las personas para poder saber realmente cuáles son sus verdaderas necesidades a través de la identificación de sus vulnerabilidades.

9. EVALUACIÓN EXTERNA

¿Durante la vida del proyecto se efectuó alguna evaluación externa?

Sí: No: De qué tipo: interna

¿Cuáles fueron las principales recomendaciones y las acciones ejecutadas?

Mejora de las baterías de preguntas y de los esquemas de seguimiento, que están siendo integrados por parte de los desarrolladores de la plataforma.

10. DESEMPEÑO FINANCIERO

Gasto del proyecto			
Presupuesto Total	USD 111,244.32	Gasto Total	USD 111,244.32
En caso de que se haya suscitado una variación en el presupuesto original, explicar los motivos y las consecuencias del evento.			
Remanente del proyecto: 00117631 \$586.22 00116345 \$0.14			
Destino del remanente: Los \$586.22 dólares serán transferidos al proyecto 00125737 Intégrate, de acuerdo con la carta enviada por Fundación Nacional Monte de Piedad y los \$0.14 centavos serán transferidos a la cuenta de la oficina del PNUD México.			

Co-financiamiento	
Monto:	Donante:
Porcentaje de co-financiamiento sobre el total del proyecto: xxx%	

Principales recomendaciones de auditoría

No fue auditado.



Elaborado por: Erick Hernández

Fecha: 25/08/2021