



Plan de Trabajo

Gestión 2022

Título completo	Laboratorio de Aceleración México
No. de proyecto	00115623
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD 1,523,133.43
Presupuesto disponible para el año	USD 441,191.04
Duración del proyecto	Del 01/01/2022 AL 31/12/2022
Resultado de CPD	Efecto directo 1 del marco de cooperación. Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con un enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás.
Breve descripción del proyecto:	
<p>El Plan Estratégico 2022-2025 del PNUD busca acelerar y aumentar los resultados de desarrollo de forma importante, volviendo a hacer posible el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, el PNUD apoyará el cambio a través de tres direcciones: transformación estructural, en particular transiciones verdes, inclusivas y digitales; no dejar a nadie atrás, un enfoque basado en los derechos centrado en la acción humana y el desarrollo humano; crear resiliencia para responder a la incertidumbre y riesgos sistémicos. El PNUD seguirá trabajando a través de sus seis soluciones emblemáticas sobre pobreza y desigualdad, gobernanza, resiliencia, medio ambiente, energía e igualdad de género. En colaboración con todo el sistema reforzado de las Naciones Unidas y fuera de él, el PNUD desarrollará enfoques integrados que apliquen combinaciones de soluciones para lograr un mayor impacto. Unos facilitadores potentes —innovación estratégica, digitalización y financiación para el desarrollo— acelerarán y ampliarán aún más los resultados. Para ser un asociado eficaz en un cambio transformador, el PNUD tiene que crear no solo nuevas habilidades, como el pensamiento sistémico, sino una nueva cultura: una cultura que acepte la complejidad, gestione activamente el riesgo, se adapte continuamente y trate de aprender al mismo tiempo que ofrece resultados. La red de 91 Laboratorios de Aceleración que atiende a 115 países tiene como objetivo formarse como la red de aprendizaje global más grande y ágil sobre desafíos de desarrollo. La red identificará y reforzará las soluciones de origen local hacia oportunidades de escala, a la vez que moviliza amplias y dinámicas alianzas de actores que aporten conocimiento, recursos y experiencia.</p> <p>El Laboratorio de Aceleración en México tiene como objetivo contribuir al éxito del proyecto global aportando al fortalecimiento de su capacidad de análisis y acción, complementando las metodologías probadas, generación de redes de aliados, adopción y prueba de nuevos acercamientos en busca de oportunidades ante las nuevas manifestaciones de retos de desarrollo. Su modelo de trabajo privilegia la búsqueda y uso de nuevas fuentes de información, datos en tiempo real, fortalecimiento de inteligencia colectiva y atención a las manifestaciones locales de retos que permitan entender y probar nuevas oportunidades para promover el enfoque de Desarrollo Humano y de la Agenda de Desarrollo 2030 ante retos complejos. En su proceso</p>	

de trabajo, el proyecto busca constantemente innovar y compartir las experiencias con el resto de la red de laboratorios, la oficina de país, el ecosistema de actores y las comunidades locales, así como plantear metodologías para experiencias colectivas de reflexión y colaboración.

Para lograrlo el proyecto contempla trabajar a partir de ciclos de aprendizaje rápidos compuestos por 4 elementos principales:

1. **Percibir** – Identificar actores clave y las características de cómo se manifiestan los retos en un contexto específico.
2. **Explorar** – Investigar experiencias e investigaciones paralelas que puedan informar sobre tendencias y alternativas.
3. **Probar** – Diseñar una cartera de experimentos y evaluar los resultados.
4. **Crecer** – Identificar oportunidades para escalar el impacto.

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2022			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Incrementar la capacidad para escanear y hacer sentido del PNUD y sus socios. GEN1	1.1 Nuevas fuentes de datos usadas en la oficina de país.	5 nuevas fuentes de datos utilizadas y documentadas.	1.1.1	Identificación, exploración y procesamiento de nuevas fuentes de datos.	Gabriela Ríos Landa	x	x	x	x	\$28,000.00	01/01/22	31/12/22
	1.2 Diversidad de distintas fuentes de datos utilizadas.	7 diferentes fuentes de datos utilizadas y documentadas.	1.2.1	Identificación, exploración y procesamiento de distintas fuentes de datos.	Gabriela Ríos Landa	x	x	x	x		01/01/22	31/12/22
	1.3 Soluciones locales	25 soluciones locales	1.3.1	Actividades de investigación	Jorge Munguía	x	x	x	x	\$4,508.83	01/01/22	31/12/22



	abordando retos locales claves.	identificadas y documentadas.		aplicada para identificar soluciones locales.								
	1.4 Variedad de métodos de innovación utilizados para probar e iterar sobre diferentes hipótesis.	8 métodos de innovación utilizadas y documentadas.	1.4.1	Diseño e implementación de herramientas, experimentos y metodologías de innovación.	Luis Fernando Cervantes	x	x	x	x	\$ 22,300.00	01/01/22	31/12/22
2 Nuevas soluciones de desarrollo sostenible escaladas a nivel país, como parte del programa y operaciones de la oficina país, política pública nacional y/o mercados locales.	2.1 Aprendizajes compartidos por el Laboratorio de Aceleración con una audiencia pública (fuera de UNDP).	10 blogs, videos, reportes u otras piezas de comunicación publicados en los canales de la oficina país sobre el trabajo del Laboratorio de Aceleración.	2.1.1	Comunicar a través de los distintos canales disponibles los aprendizajes y avances del Laboratorio de Aceleración.	Luis Fernando Cervantes	x	x	x	x	\$2,000.00	01/01/22	31/12/22
GEN 1	2.2 Número de aprendizajes, procesos o productos que han sido	4 Evidencias documentales de la influencia	2.2.1	Actividades de monitoreo de la influencia de los	Jorge Munguía	x	x	x	x	Actividad realizada por el personal del Laboratorio	01/01/22	31/12/22

	adoptados por gobiernos u otros socios.	del Laboratorio de Aceleración en gobiernos y socios.		aprendizajes del Laboratorio de Aceleración.						de Aceleración.		
	2.3 Proporción de socios y gobiernos con capacidades instaladas para la aplicación de métodos de innovación del portafolio de herramientas del Laboratorio de Aceleración.	4 Evidencias documentales de la transferencia de capacidades para aplicar métodos de innovación.	2.3.1	Actividades de transferencia y fortalecimiento de capacidades a socios y gobiernos de los métodos de innovación del Laboratorio de Aceleración.	Gabriela Ríos	x	x	x	x	\$10,000.00		
	2.4 Influencia de las metodologías y del trabajo del Laboratorio de Aceleración en el programa de la oficina de país del PNUD.	3 Evidencias documentales de la influencia del Laboratorio de Aceleración en la oficina país del PNUD.	2.4.1	Actividades de sensibilización para compartir metodologías y aprendizajes del Laboratorio de Aceleración.	Luis Fernando Cervantes	x	x	x	x	Actividad realizada por el personal del Laboratorio de Aceleración.	01/01/22	31/12/22
3. Red global de aprendizaje, aceleración y	3.1 Comunicación e intercambio con	6 Evidencias de encuentros	3.1.1	Mantener una comunicación constante con	Luis Fernando Cervantes	x	x	x	x	Actividad realizada por el personal	01/01/22	31/12/22



escalamiento de soluciones establecidas y funcionales. GEN 1	la red de Laboratorios de Aceleración.	con otros Laboratorios.		la red de Laboratorios de Aceleración.						del Laboratorio de Aceleración.		
	3.2 Nuevos modelos, aproximaciones y aprendizajes compartidos con la red de laboratorios.	12 comunicaciones de reflexiones de procesos y/o aprendizajes.	3.2.1	Comunicar los aprendizajes y avances de los ciclos de aprendizaje, a través de los canales de la red de Laboratorios de Aceleración.	Jorge Munguía	x	x	x	x	Actividad realizada por el personal del Laboratorio de Aceleración.	01/01/22	31/12/22
	3.3 Involucramiento con el ecosistema amplio de desarrollo a través de la difusión e intercambio de aprendizajes, métodos, soluciones del Laboratorio de Aceleración.	Evidencia documental de 4 presencias del Laboratorio de Aceleración en eventos, foros o conferencias.	3.3.1	Talleres y actividades para promover la iniciativa del Laboratorio de Aceleración y fomentar la apropiación nuevos enfoques.	Gabriela Ríos Landa	x	x	x	x	\$2,000.00		01/01/22
Subtotal										\$68,808.83		

Salarios del personal que integra el Laboratorio de Aceleración para la realización de funciones sustantivas	\$ 327,946.72
Gastos operativos	\$ 11,754.67
GMS 8%	\$ 32,680.82
Total	\$441,191.04

Elaborado por:

Gabriela Ríos Landa
 Jefa de Exploración
 Laboratorio de Aceleración México

Luis Fernando Cervantes García Rulfo
 Jefe de Experimentación
 Laboratorio de Aceleración México

Jorge Munguía Matute
 Jefe de Mapeo de Soluciones
 Laboratorio de Aceleración México

Revisado por:

Alicia López Villamar
 Oficial de Monitoreo y Evaluación y
 Project Manager del Laboratorio de
 Aceleración México