



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan de Trabajo

Gestión 2021

Título completo	Desarrollo Regional en el Estado de México
No. de proyecto	00121959
Agencia de ejecución	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Presupuesto total	USD \$324,661.16
Presupuesto disponible para el año	USD \$251,998
Duración del proyecto	Del 03/06/2020 AL 31/12/2021
Resultado de CPD	El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva.
Breve descripción del proyecto: Como parte de los principios de la Agenda 2030 y mecanismos de implementación local, el proyecto “00112833 - Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional” considera el enfoque de integración, aceleración y apoyo a las políticas (MAPS, por sus siglas en inglés: Mainstreaming, Acceleration & Policy Support). Dicho proyecto centra la atención sobre tres pilares de trabajo: la integración en las políticas generales (Mainstreaming, que contempla actividades como la difusión de la Agenda, la recopilación de información y estadísticas y el apoyo en la implementación de Agendas alineadas a los ODS, entre otras), la aceleración (Acceleration, que se basa en una metodología que busca potenciar el desarrollo) y el apoyo a las políticas (Policy Support, sobre todo a aquellas que favorezcan la vinculación y transversalización entre los distintos objetivos), prestando especial atención a los elementos transversales relativos a las alianzas, los datos y el monitoreo (PNUD, 2016). La administración actual del Gobierno del Estado de México en su Plan de Desarrollo (PDEM) 2017-2023 ha establecido la necesidad de establecer una política social que otorgue los medios para lograr un desarrollo integral para todas las familias mexiquenses. Esto a través de estrategias integrales que dotan a los miembros de la familia de componentes sociales como educación, alimentación, salud, vivienda y empleo (Gobierno del Estado de México, 2018). A pesar de los esfuerzos hasta ahora, el Estado de México enfrenta retos importantes para generar condiciones de desarrollo, debido al alta proporción de personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad. De acuerdo con cifras oficiales, 42.7% de la población se encuentra en situación de pobreza en 2018, ocupando el primer lugar en incidencia de personas viviendo en situación de pobreza; a esto se agrega que, 51.4% de la población del estado cuenta con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos (CONEVAL 2019).	



Al servicio
de las personas
y las naciones

Considerando la información anterior, el PNUD propone una estrategia de acompañamiento sólida que, por un lado brinde información para hacer un análisis del comportamiento de la inversión social en la primera mitad de la administración actual, y por el otro que permita identificar políticas aceleradoras del desarrollo sostenible que se adapten a las necesidades locales y permitan mejorar los esfuerzos del Gobierno del Estado de México para generar una política social más justa, equitativa y, a la vez, más eficaz y eficiente en su tarea de reducir la desigualdad y encaminar al cumplimiento de los ODS.

Los objetivos específicos de esta estrategia son:

- Realizar un ejercicio de progresividad del gasto público mediante un análisis de las tendencias y el comportamiento de la inversión social en el Estado de México en la primera mitad de la administración actual y con ello brindar sugerencias de mejora de la asignación presupuestal a la política social.
- Definir políticas aceleradoras del desarrollo sostenible a partir de la identificación de las prioridades locales de las 20 regiones del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2018a) y los obstáculos que presentan las políticas públicas existentes para dar cumplimiento a los ODS.
- Fortalecer un sistema de seguimiento del desempeño de los planes y programas del Estado alineados a la Agenda 2030, de tal forma que pueda registrarse el avance del cumplimiento de la política pública con relación a las prioridades locales y a los ODS.

Dichas acciones contribuyen a alcanzar los resultados establecidos en el marco del proyecto “00112833 - Implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional”.

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2021			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto (USD)	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. El análisis de progresividad del gasto social con enfoque de desarrollo humano elaborado por el PNUD, es utilizado por el	1.1 Informe de progresividad del gasto público con enfoque de desarrollo humano.	a) Porcentaje de las y los funcionarios que valoran la calidad del informe de análisis de progresividad del gasto como “muy bueno” o “excelente”	1.1.1	Análisis de la progresividad del gasto social 2011- 2017.	Equipo técnico del proyecto	X				\$183,562.20 USD	Enero 2021	Marzo 2021



Al servicio
de las personas
y las naciones

Gobierno del Estado de México cuenta para priorizar acciones encaminadas a un mayor impacto de la política social actual.	2. Lista de verificación de la progresividad del gasto social con elementos generales aplicables a los programas prioritarios de la administración actual.	(escala: excelente, muy bueno, regular, malo, muy malo). b) Porcentaje de criterios de valoración de la asignación del gasto público regresivos que cuentan con propuestas de mejora	1.1.2	Informe de progresividad del gasto público	Equipo técnico del proyecto	X	X					Marzo 2021	Mayo 2021
			1.2.1	Elaboración de recomendaciones para la administración actual	Equipo técnico del proyecto		X					Mayo 2021	Junio 2021
			1.2.2	Informe de recomendaciones y lista de verificación	Equipo técnico del proyecto		X	X				Junio 2021	Julio 2021
2. Las políticas públicas aceleradoras identificadas por el PNUD, son utilizadas por el Gobierno del Estado de México para potenciar el	3. Informe general con información dividida por región en el que se detalla: a. Hallazgos en el mapeo sociodemográfico	a) Porcentaje de políticas públicas aceleradoras identificadas valoradas como "muy factibles" o "algo factibles" (escala: muy factibles, algo factibles, poco factibles, nada factibles).	2.1	Mapeo socioeconómico de las regiones	Equipo técnico del proyecto	X						Enero 2021	Marzo 2021
			2.2	Mesas de diálogo regionales	Equipo técnico del proyecto		X					\$20,140.55 USD	Marzo 2021



Al servicio
de las personas
y las naciones

desarrollo sostenible en cada una de las regiones de la entidad	<p>co en las regiones</p> <p>b. Elementos para fortalecer los diagnósticos realizados por el Gobierno del Estado de México.</p> <p>c. Resultados de las mesas de diálogo</p> <p>d. Análisis de intervenciones implementadas para atender los problemas principales</p> <p>e. Recomendaciones para fortalecer las intervenciones y/o propuesta de intervención integral</p>	b) Porcentaje de avance en el mapeo socioeconómico de las regiones del Estado de México (seguimiento mensual).	2.3	Mapeo y análisis de las intervenciones	Equipo técnico del proyecto		X	X			Abril 2021	Julio 2021	
			2.4	Emisión de recomendaciones de fortalecimiento de las intervenciones	Equipo técnico del proyecto			X				Julio 2021	Agosto 2021
			2.5	Diagnóstico de caracterización del sector privado	Equipo técnico del proyecto			X	X	\$20,332.61 USD		Agosto 2021	Noviembre 2021



Al servicio
de las personas
y las naciones

	involucrar al sector privado en intervenciones de desarrollo.		2.6	Recomendaciones para involucrar al sector privado	Equipo técnico del proyecto				X		Noviembre 2021	Diciembre 2021
3. El sistema de seguimiento del desempeño del Gobierno del Estado de México permite monitorear de manera integral sus planes y programas, así como reflejar su avance en el cumplimiento de la Agenda 2030	5: Informe de diagnóstico del sistema de seguimiento del desempeño de los planes y programas del Estado y propuesta de estrategia para su fortalecimiento y alineación a la Agenda 2030.	a) Porcentaje de funcionarias y funcionarios que valoran la calidad del Informe de diagnóstico del sistema de seguimiento del desempeño de los planes y programas del Estado como "muy bueno" o "excelente". b) Porcentaje de indicadores alineados a los ODS incorporados al sistema de seguimiento del Estado de México	3.1	Diagnóstico del sistema de seguimiento	Equipo técnico del proyecto			X			Julio 2021	Septiembre 2021
			3.2	Propuesta de estrategia de fortalecimiento	Equipo técnico del proyecto			X	X	\$27,221.30 USD	Septiembre 2020	Diciembre 2021