

Plan de Trabajo | Gestión 2022



Título completo	Puebla Resiliente ante Desastres 2020 -2022
No. de proyecto	00122435
Agencia de ejecución	PNUD México
Presupuesto total	226,044.00 USD
Presupuesto disponible para el año	102,916.00 USD
Duración del proyecto	Noviembre 2020 a diciembre 2022
Resultado de CPD	Efecto Directo 6: Al 2025, el Estado mexicano implementa políticas, estrategias y programas que permitan avanzar hacia una economía verde que promueva la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento del marco institucional, considerando la eficiencia energética, la promoción de energías limpias y renovables, la producción, el consumo, el transporte, las ciudades y la agricultura sostenibles, con un enfoque de salud, derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio.

Breve descripción del proyecto:

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), entre 1998 y 2017, los países que resultaron afectados por un desastre notificaron pérdidas económicas por un monto de \$2,908,000 millones de dólares estadounidenses, de las cuales los desastres climáticos generaron pérdidas por \$2,245,000 millones; es decir, el 77% del total. Sumado a esto, los desastres causados por peligros naturales desplazan a más personas globalmente que los conflictos bélicos.

Desarrollar la resiliencia es fundamental para evitar pérdidas humanas, sociales, ambientales y económicas, a la vez que permite la flexibilidad y adaptación de las instituciones y las personas a los retos del entorno. Aunado a esto, se requiere mejorar la sostenibilidad de los procesos de planeación territorial para proteger el medio ambiente, y mitigar el riesgo de desastres y el cambio climático. Por ello, en este plan de iniciación entre el PNUD y la SMADSOT permitirá avanzar en el diagnóstico y trabajo conjunto de medidas, en dos enfoques: la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, con el fin de apoyar al desarrollo de capacidades y políticas públicas para reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia en el estado de Puebla.

En los 18 meses de este plan de iniciación del proyecto, se generarán las estrategias, diagnósticos, planes, mapas de riesgos y reglamentos a niveles municipal y comunitario. Estos insumos incluirán información actualizada con recomendaciones de mejora para el enfoque de gestión integral de riesgos y criterios de resiliencia, realizados de manera participativa.

A la vez, se llevarán a cabo dos programas para el fortalecimiento de capacidades institucionales en reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático para funcionarios/as del gobierno estatal, de los ayuntamientos, la sociedad civil y la academia, programas que serán complementados con acompañamiento técnico continuo. Por último, se diseñará en conjunto con los tomadores de decisión de las diferentes Secretarías del gobierno de Puebla, una estrategia de resiliencia para el estado, la transversalización de estrategias preventivas y de gobernanza territorial de los riesgos en sus políticas públicas, instituciones clave y procesos de medio ambiente, planeación y desarrollo en el estado de Puebla, y sentará las bases para su institucionalización en la siguiente fase del proyecto.

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2022			
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
Resultado 1: Capacidades en Gestión Integral de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de actores clave del gobierno estatal y de los municipios, así como de la academia y sociedad civil, fortalecidas y escenarios de riesgo para las amenazas relacionadas a la variabilidad climática más probables en las temporadas 2021 y 2022 actualizados.	Producto 1.1 2 programas de fortalecimiento de capacidades en Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), para funcionarios del Gobierno del estado de Puebla y de los ayuntamientos, la sociedad civil y la academia.	1 documento con el informe final del programa de formación a nivel estatal que integre los detalles de su implementación y las evidencias.	1.1.1	Sistematizar los materiales generados en el programa de formación.	Coord. Operativa	X	X			40,690.00 USD	01-02-22	20-06-22
			1.1.2	Evaluación de capacidades de salida de los programas de formación.	Especialista en gestión del conocimiento		X	X			01-03-22	30-07-22
			1.1.3	Elaboración del documento de informe final con evidencias.							X	01-09-22
	Producto 1.2: Documento con la propuesta de estrategia de transversalización de la GIRD en la SMADSOT con las 8 direcciones y cómo se aplicaría con otras dependencias.	3 rutas de trabajo diseñadas y validadas para la institucionalización de la resiliencia en Puebla a partir de la transversalización de la GIRD en instrumentos de política pública de la SMADSOT de manera coordinada con otras áreas del gobierno del estado de Puebla.	1.2.1	Acompañamiento técnico y análisis de los marcos programáticos de la SMADSOT para definir áreas de oportunidad para incorporar la GIRD en sus instrumentos de política pública.	Coord. Operativa	X	X				01-01-22	30-07-22
					Asesores especializados							
			1.2.2	Reuniones de trabajo y asesoría entre direcciones de la SMADSOT y otras dependencias	Coord. Operativa			X	X			
				Asesores especializados								

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo						Gestión				2022		
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
				del gobierno estatal para diseñar las rutas de trabajo.								
	Producto 1.3: Documento del informe de los foros de Buenas Prácticas en GIRD, Resiliencia, SbN con anexos: lista de participantes, fotografías y materiales distribuidos.	1 Foro de intercambio y 1 documento que sistematice las experiencias de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre las temáticas presentadas en foros o eventos.	1.3.1	Diseño, organización e implementación de foro o evento de buenas prácticas.	Especialista Gestión Conocimiento Coord. Operativa			X	X		01-07-22	30-11-22
	Producto 1.4: Documento catálogo de buenas prácticas de resiliencia comunitaria e institucional y un documento adjunto con el análisis de su potencial para ser escaladas a políticas públicas de prevención en el Estado.	1 catálogo de buenas prácticas y 1 plan de gestión de conocimiento del proyecto.	1.4.1	Elaborar un plan de Gestión de Conocimiento del proyecto	Especialista Gestión Conocimiento		X				01-04-22	30-05-22
			1.4.2	Capacitar a asesores y funcionarios clave de las Secretarías participantes en la metodología para sistematizar prácticas de resiliencia	Especialista Gestión Conocimiento			X	X		01-06-21	20-12-22
			1.4.3	Revisión y complementación de las prácticas	Especialista Gestión Conocimiento			X	X		01-06-21	20-12-22

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2022			
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
				sistematizadas por funcionarios, asesores y otros actores clave; y preparación del documento para su edición y distribución.								
Resultado 2: Municipios y comunidades de 3 eco-regiones incrementan su resiliencia ante desastres con análisis e instrumentos de planeación.	Producto 2.1: Diseñar e implementar un programa básico de fortalecimiento de capacidades en GIRD para autoridades y líderes municipales del estado de Puebla.	1 documento con el programa de formación donde se detallen contenidos, metodología y cronograma de trabajo.	2.1.1	Diseño y elaboración del programa de formación para nivel municipal y actores locales.	Coord. Operativa	X	X			24,445.00 USD	01-02-22	30-03-2022
			2.1.2	Implementación de las instancias de capacitación en municipios y de talleres regionales.	Coord. Operativa		X	X	X		01-04-22	20-12-22
		Producto 2.2: Documento de las guías municipal y comunitaria para	1 documento de guía para elaborar planes municipales de resiliencia y 1 documento de guía para elaborar planes	2.2.1	Diseño y elaboración de las guías.	Coord. Operativa	X	X				01-02-22

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo						Gestión				2022		
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
	elaborar planes de GIRD y ACC para Puebla.	comunitarios de GIRD Y ACC.	2.2.2	Capacitación para el uso de las guías y validación con actores clave.	Especialista Gestión Conocimiento Asesores regionales			X	X		01-07-22	30-09-22
	Producto 2.3: 17 municipios y 17 comunidades seleccionadas con criterios de riesgo en donde se apliquen las metodologías PNUD para reducir riesgo de desastre y ACC.	17 planes comunitarios y 17 planes municipales de resiliencia.	2.3.1	Coordinar visitas con los municipios seleccionados y definición de plan de trabajo para integrar los planes municipales y comunitarios.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento Asesores regionales	X	X				01-02-22	30-06-22
			2.3.2	Proceso de capacitación en GIRD, resiliencia, ACC y otros temas relevantes a actores claves del municipio.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento Asesores regionales	X	X				01-02-22	30-06-22
			2.3.3	Acompañamiento o técnico para la integración de los planes municipales y comunitarios de resiliencia.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento Asesores regionales	X	X	X			01-02-22	30-09-22
	Producto 2.4: Mapas municipales de riesgo.	17 mapas municipales vinculados al Atlas Nacional de Riesgos.	2.4.1	Validar la metodología para la elaboración de los mapas municipales con las dependencias	Coord. Operativa Asesores especializados		X				01-04-22	30-04-22

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2022		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
				involucradas y definir plan de trabajo.							
			2.4.2	Sistematización y homogenización de la información para la elaboración de los mapas en base de datos.	Coord. Operativa Asesores especializados	X	X	X		01-04-22	20-12-22
			2.4.3	Análisis de la información e integración de los mapas.	Coord. Operativa Asesores especializados		X	X		01-06-22	20-12-22
			2.4.4	Validación participativa de los mapas con actores municipales y revisión técnica por parte de expertos de las áreas gubernamentales a nivel estatal y federal.	Coord. Operativa Asesores especializados			X		01-11-22	20-12-22
	Producto 2.5: Documento del “modelo de comunidad y municipio seguro ante desastres”	1 documento con la metodología y los formatos para aplicarla.	2.5.1	Diseño y validación de la metodología.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento		X	X		01-06-22	20-12-22

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2022			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
			2.5.2	Capacitación a actores claves para aplicar la metodología y difusión.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento			X	X		01-06-22	20-12-22
	Producto 2.6: Documentos de los diagnósticos participativos y lograr que 8 de los 17 municipios piloto sean integrados a la Iniciativa MCR2030 “Desarrollando ciudades resilientes” de la UNDRR.	1 documento de guía para la evaluación del nivel de resiliencia municipal ad hoc al contexto poblano. Inscripción de 8 municipios a la Iniciativa MCR2030.	2.6.1	Adecuar herramientas internacionales de evaluación de la resiliencia a nivel municipal en Puebla y validarla con actores claves.	Coord. Operativa Especialista Especialista Gestión Conocimiento		X	X			01-04-22	30-09-22
			2.6.2	Elaboración e implementación de los diagnósticos participativos e inscripción de los municipios en la Iniciativa MCR2030.	Coord. Operativa Especialista Especialista Gestión Conocimiento Asesores regionales		X	X			01-04-22	30-09-22
	Producto 2.7: Documento con la propuesta Fortalecimiento de las contrapartes sociales y civiles de dichas comunidades y municipios	1 documento con la propuesta para el fortalecimiento de las contrapartes sociales y civiles a nivel municipal y comunitario.	2.7.1	Elaboración participativa de la propuesta de fortalecimiento con actores clave.	Coord. Operativa Especialista Especialista Gestión Conocimiento			X	X		01-06-22	20-12-22
			2.7.2	Implementación de talleres participativos para conocer necesidades y áreas de oportunidad para el fortalecimiento de capacidades.				X	X		01-06-22	20-12-22

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo						Gestión				2022		
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
Resultado 3: Una estrategia estatal de resiliencia y adaptación al cambio climático que favorezca el desarrollo sostenible en el estado y el Documento de Proyecto para etapas subsecuentes.	Producto 3.1: Documento con propuesta para trabajar la estrategia de resiliencia estatal.	1 documento con la metodología para elaborar la estrategia estatal de resiliencia, construido participativamente y validado con actores claves de diferentes sectores del desarrollo.	3.1.1	Elaborar la propuesta metodológica y cronograma de trabajo de manera participativa con la SMADSOT.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento	X				3,184.00 USD	01-03-22	30-03-2022
			3.1.2	Implementación de mesas de trabajo en temáticas transversales con diferentes sectores: público, privado, OSC, academia.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento		X	X			01-04-22	30-09-2022
			3.1.3	Validación de las líneas de acción definidas en el marco del proceso de trabajo de la estrategia estatal de resiliencia.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento				X		01-10-22	20-12-22
	Producto 3.2: Documento con los Estudios de Factibilidad y aprobación de uso del suelo e inversión y aplicar la metodología de análisis de	1 documento con la metodología de análisis de riesgos en los procesos de ordenamiento territorial, uso de suelo e inversiones para ser incorporado en la estructura programática de la SMADSOT.	3.2.1	Reuniones de trabajo con SMADSOT para la construcción de la metodología y análisis de los procesos para la propuesta de mejora.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento		X	X	X		01-04-22	20-12-2022

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2022			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
	riesgos de desastre en forma piloto en 20 propuestas de inversión de la SMADSOT.											
			3.2.2	Definición de la ruta de trabajo para la incorporación de la propuesta metodológica en la estructura de SMADSOT.			X	X		01-06-22	20-12-2022	
	Producto 3.3: Análisis costo/beneficio de las estrategias de prevención de desastres y recomendaciones de mejora de política pública.	1 documento de análisis costo/beneficio de al menos 4 alternativas que se proponen como mejoras de política pública en sectores del gobierno estatal de Puebla.	3.3.1	Definición participativa de las alternativas de mejora de política pública desde los enfoques de GIRD o ACC que se analizarán.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento			X	X		01-06-22	20-12-2022

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2022			
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
	Producto 3.5: Trabajo en red y articulación entre ONG, universidades y el gobierno estatal	1 Documento con la propuesta de trabajo en red y articulado con OSC, universidades y gobierno estatal	3.5.1	Reuniones de trabajo con actores relevantes de los sectores sociales y académicos para definir problemáticas y necesidades de fortalecimiento.	Coord. Operativa Especialista gestión de conocimiento				X		01-09-2022	20-12-2022
			3.5.2	Integración de una propuesta para formalizar una red de trabajo que impulse y promueva la GIRD y resiliencia en el estado de Puebla.					X		01-09-2022	20-12-2022
Resultado 4 Gestión del Proyecto										34,597.00 USD		
						TOTAL ANUAL				102,916.00 USD		

Elaborado por: Valeria Maurizi.

Firmas:



Revisado por: Felipe Colorado.

