

## Plan de Trabajo

### Gestión 2020

<b>Título completo</b>	
<b>No. de proyecto</b>	<b>00115326</b>
<b>Agencia de ejecución</b>	<b>PNUD</b>
<b>Presupuesto total</b>	USD 733,200.53
<b>Presupuesto disponible para el año</b>	USD 430,000.00
<b>Duración del proyecto</b>	Del 01/08/2019 AL 31/12/2019
<b>Resultado de CPD</b>	Efecto MANUD #1: El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva.
<p><b>Breve descripción del proyecto:</b> El Plan Estratégico 2018-2021 del PNUD aborda la complejidad del desarrollo y compromete a la organización a ayudar a los países a encontrar soluciones más rápidas y duraderas para lograr la Agenda 2030. Uno de los ejes propone progresos tangibles en la aceleración de las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible, en particular mediante soluciones innovadoras que tengan efectos multiplicadores en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajando para ser una organización más ágil, innovadora y emprendedora como referente intelectual que logre asumir y gestionar los riesgos. Existe la oportunidad de transformar el enfoque colectivo mediante la introducción de nuevos protocolos y perspectivas, respaldados por evidencia y práctica, que aceleren probar y divulgar soluciones en y entre países. Esto permitirá a la comunidad global aprender colectivamente del conocimiento y el ingenio locales a la velocidad y escala que requieren nuestras sociedades y nuestro planeta. La red de 60 Laboratorios de Aceleración tiene como objetivo formarse como la red de aprendizaje global más grande y ágil sobre desafíos de desarrollo. La red identificará y reforzará las soluciones de origen local hacia oportunidades de escala, a la vez que moviliza amplias y dinámicas alianzas de actores que aporten conocimiento, recursos y experiencia.</p> <p>El Laboratorio de Aceleración en México tiene como objetivo contribuir al éxito del proyecto global aportando al fortalecimiento de su capacidad de análisis y acción, complementando las metodologías probadas, generación de redes de aliados, adopción y prueba de nuevos acercamientos en busca de oportunidades ante las nuevas manifestaciones de retos de desarrollo. Su modelo de trabajo privilegia la búsqueda y uso de nuevas fuentes de información, datos en tiempo real, fortalecimiento de inteligencia colectiva y atención a las manifestaciones locales de retos que permitan entender y probar nuevas oportunidades para promover el enfoque de Desarrollo Humano y de la Agenda de Desarrollo 2030 ante retos complejos. En su proceso de trabajo, el proyecto busca constantemente innovar y compartir las experiencias con el resto de la red de laboratorios, la oficina de país, el ecosistema de actores y las comunidades locales, así como plantear metodologías para experiencias colectivas de reflexión y colaboración.</p> <p>Para lograrlo el proyecto contempla trabajar a partir de ciclos de aprendizaje rápidos compuestos por 4 elementos principales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Percibir</b> – Identificar actores clave y las características de como se manifiestan los retos en un contexto específico.</li> </ol>	



2. **Explorar** - Investigar experiencias e investigaciones paralelas que puedan informar sobre tendencias y alternativas.
3. **Probar** – Diseñar una cartera de experimentos y evaluar los resultados.
4. **Crecer** – Identificar oportunidades para escalar el impacto.



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2019			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Incrementar la capacidad del PNUD para escanear y hacer sentido.  GEN1	1.1 Soluciones locales abordando retos locales claves.	3 ejercicios de mapeo de soluciones en comunidades distintas.	1.1.1	Visitas a campo para realizar ejercicios de mapeo de soluciones en comunidades.	Jorge Munguía	x	x	x	x	\$ 6,000.00	01/01/20	31/12/20
		3 reportes de inteligencia derivados de los ejercicios de mapeo de soluciones.	1.1.2	Actividades de investigación aplicada para identificar soluciones locales.	Jorge Munguía	x	x	x	x	\$ 8,500.00	01/01/20	31/12/20
	1.2 Experimentos del Laboratorio de Aceleración.	3 experimentos  3 Reporte de resultados de experimentos.	1.2.1	Diseño de experimentos para soluciones potenciales.	Luis Fernando Cervantes	x	X	x	x	\$ 13,250.00	01/01/20	31/12/20



	<b>1.3</b> Mecanismos alternativos para escaneo, creación de sentido y experimentación.	Evidencia documental de 5 actividades de escaneo, creación de sentido o fortalecimiento de capacidades.	<b>1.3.1</b>	Actividades de escaneo, creación de sentido o fortalecimiento de capacidades para ciclos de aprendizaje del Laboratorio de Aceleración.	Gabriela Ríos Landa	x	x	x	x	\$ 17,500.00	01/01/2020	31/12/2020
			<b>1.3.2</b>	Actividades o herramientas de investigación aplicada para escaneo, creación de sentido y experimentación.	Gabriela Ríos Landa	x	x	x	x	\$ 18,750.00	01/01/2020	31/12/2020
<b>2</b> Nuevas soluciones de desarrollo sostenible identificadas y escaladas a nivel país. GEN 1	<b>2.1</b> Ideas o soluciones de innovadores líderes locales evidenciados a través de un mapeo de soluciones que han: a) sido adoptadas por gobierno; b) evolucionado como iniciativas independientes; o c) influenciado la programación del PNUD.	2 Actividades o material para la divulgación y visibilización de ideas o soluciones.	<b>2.1.1</b>	Actividades o materiales para visibilizar soluciones de desarrollo sostenible de innovadores líderes locales.	Gabriela Ríos Landa	x	x	x	x	\$ 6,000.00	01/01/2020	31/12/2020



	<b>2.2</b> Soluciones identificadas o fortalecidas por inteligencia colectiva que han: a) sido adoptadas por gobierno; b) evolucionado como iniciativas independientes; o c) influenciado la programación del PNUD.	2 Actividades o materiales de inteligencia colectiva para abonar a ideas o soluciones de desarrollo sostenible.	<b>2.2.1</b>	Actividades de Inteligencia colectiva para identificar o fortalecer soluciones de desarrollo sostenible identificadas por el Laboratorio de Aceleración.	Jorge Munguía	x	x	x	x	\$5,500.00	01/01/2020	31/12/2020
<b>3.</b> Red global de aprendizaje, aceleración y escalamiento de soluciones establecidas y funcionales.  GEN 1	<b>3.1</b> Nuevos modelos, aproximaciones y aprendizajes de la red de laboratorios documentados y divulgados.	30 comunicaciones de reflexiones de proceso.  1 artículo al mes en el blog de la oficina sobre el trabajo del Laboratorio de Aceleración.  Evidencia documental de 3 presencias del Laboratorio de	<b>3.1.1</b>	Comunicar a través de los distintos canales establecidos en la red de Laboratorio de Aceleración los aprendizajes y avances a lo largo del proceso.	Jorge Munguía	x	x	x	x	\$ -	01/01/2020	31/12/2020
			<b>3.1.2</b>	Talleres y actividades para promover la iniciativa del Laboratorio de Aceleración y fomentar la apropiación de nuevos enfoques.	Gabriela Ríos Landa	x	x	x	x	\$ 3,500.00	01/01/2020	31/12/2020



		Aceleración en eventos, foros o conferencias										
	<b>3.2</b> Metodologías para mapeo de soluciones, inteligencia colectiva y experimentación desarrolladas, codificadas y diseminadas.	1 Material de divulgación de una metodología del Laboratorio de Aceleración.	<b>3.2.1</b>	Materiales de divulgación de metodologías derivadas del trabajo del Laboratorio de Aceleración.	Luis Fernando Cervantes	x	x	x	x	\$ 3,500.00	01/01/20	31/12/20
	<b>3.3</b> Influencia y/o adopción de las metodologías y soluciones del Laboratorio de Aceleración por otros laboratorios u oficinas país del PNUD y/o contrapartes.	3 Evidencias documentales de la influencia del Laboratorio de Aceleración en otros laboratorios, oficinas país del PNUD y/o contrapartes	<b>3.3.1</b>	Actividades de sensibilización y compartir aprendizajes del Laboratorio de Aceleración.	Luis Fernando Cervantes	x	x	x	x	\$ -	01/01/20	31/12/20
	<b>3.4</b> Influencia de los aprendizajes del Laboratorio de Aceleración en la programación de la	1 Evidencia documental de la influencia del	<b>3.4.1</b>	Actividades de monitoreo de la influencia de los aprendizajes del	Luis Fernando Cervantes	x	x	x	x	\$ -	01/01/20	31/12/20





Revisado y autorizado por:

---

**Gabriela Ríos Landa**  
Jefe de Exploración  
Laboratorio de Aceleración México

---

**Jorge Munguía Matute**  
Jefe de Mapeo de Soluciones  
Laboratorio de Aceleración México

---

**Luis Fernando Cervantes García Rulfo**  
Jefe de Experimentación  
Laboratorio de Aceleración México

---

**Alicia López Villamar**  
Oficial de Monitoreo y Evaluación y  
Project Manager Laboratorio de Aceleración  
México

Plan de trabajo Gestión 2020