



Nações Unidas em Moçambique

“APOIO À CONSOLIDAÇÃO DO PNPFD (PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS DESCENTRALIZADAS)”

Parceiro de Implementação: MPD- Ministério da planificação e Desenvolvimento

Agência: PNUD

Resultado do UNDAF/CPD 8: O governo e a sociedade civil prestam serviços coordenados, equitativos e integrados ao nível descentralizado.

Resultado do UNDAF 8.1: O MAE e o MPD implementam, nas áreas estratégicas seleccionadas, a Carta de Serviços com base na política e estratégia de descentralização nas províncias seleccionadas.

Resultado do UNDAF 8.2: O MAE e o MPD estabelecem o sistema integrado de informação e de gestão do conhecimento para a tomada de decisão ao nível descentralizado.

CPD do PNUD (2012-2015)

- ✓ **Resultado do CPD 8.2** (associado à *Realização do UNDAF 8.1*) Governos locais e comunidades seleccionadas reforçados para monitorar e produzir relatórios com base nos planos anuais e orçamentos, integrando os assuntos transversais.
- ✓ **Resultado do CPD 8.3** (associado à *Realização do UNDAF 8.2*) Centros de gestão de informação nas províncias seleccionadas criados e em funcionamento visando melhorar a governação local.

Parceiro de implementação:	MPD - Ministério da Planificação e Desenvolvimento
----------------------------	---

Outros parceiros:	Governos Provinciais e Distritais de Gaza, Nampula e Cabo Delgado, Ministério da Administração Estatal, das Finanças, da Função Pública, OSCs e agências das Nações Unidas.
-------------------	---

Este projecto é uma das duas componentes da área programática “Apoio à Descentralização e Desenvolvimento Local em Moçambique” do PNUD que será implementada pelo MPD. O PNUD tem vindo a apoiar continuamente o Governo de Moçambique (GdM) na área de descentralização e governação local há mais de 15 anos. Este apoio tem sido importante para o aprofundamento do processo de reforma do sector público enfocando principalmente no 1) apoio à criação de um ambiente favorável para o processo efectivo de descentralização, através do reforço das capacidades dos intervenientes relevantes ao estabelecimento do quadro de políticas e de regulamentação, bem como a sua implementação, que é principalmente conduzida pelo MAE e no 2) apoio à abordagem participativa de planificação e finanças descentralizadas, que culminou com a criação, em 2010, do Programa Nacional de Planificação e Finanças Descentralizadas (PNPFD), através do MPD. Esta componente específica visa apoiar o Governo de Moçambique (GdM) na consolidação do Programa Nacional de Planificação e finanças descentralizadas (PNPFD), estabelecido em 2010, após ter sido testado, com sucesso, durante 10 anos. Para promover a sustentabilidade do PNPFD é fundamental que este seja efectivamente integrado no sistema nacional

Período do PTA: 1/1/ a 31/12 de 2014

Componente programática: Governação:
Descentralização e Desenvolvimento Local

Códigos do Projecto: Award 00063617; Projecto
00080637

Orçamento estimado: USD1,970,119

Recursos Afectados: USD794,164 (RR)


Orçamento por mobilizar: USD1,175,955

Aprovado pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento:



Momad Piaraly Juthá
Director Nacional da Planificação

Aprovado pelo PNUD


Matthias Naab
for: Director do PNUD

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2014

Componente: **Direcção Nacional de Planificação**

Output 8.2.1: Instruments, guidelines, and methodologies for decentralised and participative planning updated and consolidated, and integrate cross-cutting issues and best practices	INDICADORES	TARGETS				
		BL	12	13	14	15
	Nº de boas práticas documentados e apresentadas e discutidos no CdS do PNPFD	0	2	4	6	10
	No de distritos que elaboraram relatórios de monitoria de desempenho na base do SmoDD	33	64	80	96	128
	Nº acumulado de formadores provinciais treinados em matéria de planificação e finanças descentralizadas e disponíveis para formar quadros distritais	0	20	30	50	60
	Nº de distritos que integram assuntos transversais nos relatórios de monitoria	0	3	12	24	36

ACTIVIDADES <i>List activity results and associated actions</i>	CRONO.				RESP	Orçamento USD		
	1T	2T	3T	4T		TRAC/RR	OR	TOTAL
PNPFD Prod.1.1: Estudos realizados para melhorar aspectos políticos, estratégicos e legais da planificação descentralizada e participativa					MPD			
1.1.1 Realizar 2 reuniões do Grupo Temático Planificação Descentralizada					MPD	0	62,000	62,000
1.1.2 Realizar 1 reunião do Grupo Temático Participação Comunitária					MPD/MAE	0	30,000	30,000
PNPFD Prod. 1.2: Ferramentas de apoio da planificação descentralizada e participativa operacionais					MPD			
1.2.1 Actualizar o Guião para a elaboração dos PEDDs [incluindo a planificação na perspectiva dos assuntos transversais].					MPD	0	0	0
1.2.2 Realizar o Retiro para a apreciação e validação do Guião para a elaboração dos PEDDs					MPD	0	11,000	11,000
1.2.3 Realizar a reunião de austerização às províncias no âmbito da actualização das Orientações Metodológicas para a elaboração dos PES Provincial e Distrital para 2015.					MPD	0	10,000	10,000
1.2.4 Elaborar e disseminar as Orientações Metodológicas para a elaboração do PESOD 2015					MPD	0	12,500	12,500
1.2.5 Desenvolver a Base de Dados para apoiar distritos na elaboração dos PESODs					MPD	0	90,000	90,000
PNPFD Prod. 1.3: Instrumentos para a monitoria e avaliação da planificação descentralizada e o desempenho dos Governos Distritais operacionais					MPD			
1.3.1 Acompanhar e supervisionar a elaboração e implementação dos PEDDs e PESODs					MPD	0	10,000	10,000
1.2.1 Verificar a avaliação da qualidade de pelo menos 15 PEDDs					MPD	0	0	0

TOTAL Output 8.2.1									225,500	225,500
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

Output 8.3.3: NDPFD knowledge and information management systems established ¹ <i>Related CPD outcome: 8.3: Knowledge management centres in selected provinces developed and functional to enhance local governance</i>	INDICADORES	TARGETS				
		BL	12	13	14	15
	Número de distritos com um índice de desempenho de "BOM" na gestão de conhecimento e aplicação de boas práticas (SmoDD)	0	12	23	35	46
	Número acumulado de boas práticas identificadas, documentadas e disseminadas	tbd	3	5	7	10
	Página Web do PNPFD atualizado pelo menos 3x por ano com boas práticas e relatórios de desempenho dos processos distritais	Test	Pag Op.	3	6	9

PRODUTOS/ATIVIDADES <i>List activity results and associated actions</i>	CRONO.				RESP	Orçamento USD		
	1T	2T	3T	4T		TRAC/RR	OR	TOTAL
PNPFD Prod. 5.1: Melhorada a gestão da informação e conhecimento sobre planificação e finanças descentralizadas					MPD			
5.1.1 Manter actualizado o Website do PNPFD alinhado com o site do MPD					MPD	0	10.000	10.000
5.1.2 Realizar 2 reuniões temáticas de Gestão de Informação e Conhecimento (orçamentado com outro Grupo temático)					MPD	0	27.000	27.000
5.1.3 Realizar acompanhamento ao processo de recolha de informação que vai alimentar boas práticas (viagens de equipas de 3 pessoas para províncias seleccionadas)					MPD	0	21.000	21.000
5.1.4 Acompanhar programas de Rádios Comunitárias em distritos seleccionados do país (3 visitas e harmonização de programas informativos)					MPD	0	7.000	7.000
PNPFD Prod. 5.2: Boas Práticas e inovações em planificação e finanças descentralizadas sistematizadas e disseminadas					MPD			
5.2.1 Editar e publicar Boletim Informativo Trimestral					MPD	0	4.000	4.000
5.2.2 Editar e publicar/disseminar livro sobre Boas Práticas recolhidas e sistematizadas entre 2012-2013 (2 livros com 100 páginas cada com ilustrações/fotos)					MPD	0	15.000	15.000
5.2.3 Promover intercâmbio entre províncias no âmbito do PNPFD (pelo menos as províncias de Cabo Delgado, Gaza e Nampula devem inscrever acções e articular com a DNP na sua realização: pelo menos uma visita inter-provincial)					MPD	0	15.000	15.000
5.2.4 Realizar uma visita de troca de experiência na área de planificação estratégica com um país africano.					MPD	0	22.000	22.000
TOTAL Output 8.3.3						0	121.000	121.000

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO, 2014

Componente: **Província de Cabo Delgado**

Output 8.2.2: District strategic and operational plans and reports demonstrate measurable improvements in quality and integrate cross-cutting issues <i>Related CPD outcome: 8.2: Selected local governments and communities are strengthened to deliver, monitor and report on annual plans and budgets, integrating cross-cutting issues</i>	INDICADORES	TARGETS				
		BL	12	13	14	15
	Número de distritos com Conselhos Consultivos Locais que operam cada ano de acordo com critérios seleccionados da legislação em vigor	0	8	11	16	16
	Número de distritos com um índice de desempenho de "BOM" na planificação operacional e estratégico descentralizado	0	8	16	16	16
	No de PEDDs avaliados da qualidade boa	0	test	8	12	16
	Nº de PEDDS que integram assuntos transversais	3	8	16	16	16

ACTIVIDADES	CRONO.				RESP	Orçamento USD		
	1T	2T	3T	4T		TRAC/RR	OR	TOTAL
8.2.2.1 Assegurar que os Conselhos Locais são criados, organizados e funcionam de acordo com a legislação e Guião p/ Participação e Consulta Comunitária.					APCAT		28,000	28,000
8.2.2.2 Capacitar funcionários dos Governos Locais para assegurar o cumprimento dos procedimentos administrativos.					APCAT		15,565	15,565
8.2.2.4 Realizar inspecções aos OLE's pelo controlo interno					APCAT		7,609	7,609
8.2.2.5 Capacitar funcionários dos Governos Locais em matéria de planificação estratégica.					APE/APOM & A		20,954	20,954
8.2.2.6 Capacitar funcionários dos Governos Locais em matéria de planificação estratégica no âmbito dos PDUTs.					DPCAA		29,827	29,827
8.2.2.7 Capacitar funcionários dos Governos Locais em matéria de planificação operacional.					APOM&A		36,296	36,296
8.2.2.8 Acompanhar e supervisionar as actividades do Programa Nacional em 16 Distritos & SmoDD.					APOM&A		28,808	28,808
8.2.2.9 Elaborar os Relatorios de Progressos Trimestrais e Anual que ajudem avaliar o Programa.					Gestor		10,000	10,000
TOTAL Output 8.2.2							177,059	177,059

Output 8.2.3: District Government capacity for plan, implementation, monitoring and reporting measurably strengthened <i>Related CPD outcome: 8.2: Selected local governments and communities are strengthened to deliver, monitor and report on annual plans and</i>	INDICADORES	TARGETS				
		BL	12	13	14	15
	Nº de distritos com todos os processos administrativos fechados no e-SISTAFE no fim do exercício económico.	4	16	16	16	16
	% dos contratos de procurement em obras públicas implementados pelos distritos, que receberam visto do Tribunal Administrativo.	0	25	50	75	100

6.4 Custos Operacionais:				
a. Comunicações	72400			
b. Material de escritório	72500			
c. Manutenção	73400			
d. Despesas miscelaneas	74500	500		500
TOTAL Assistência Técnica		142.500		142.500
TOTAL PROVINCIA DE CABO DELGADO		142,500	288,109	430,609

8.2.2.2.2 Realizar encontros de planificação em 3 PA's do distrito de Guijá					SD		1.700	1.700
8.2.2.2.1 Capacitar (35) directores dos SDs, das escolas secundárias, técnicos de planificação do distrito do Guijá, (12) chefes de PA's e Localidades de Chicualacuala, 30 funcionários distritais de Chókwe, (10) técnicos dos CTD de Chigubo em matérias de planificação operacional (PESOD), (50) beneficiários de FDD de Massingir em gestão de projectos e (38) técnicos de CTD, chefes de Postos e Localidades de Manjacaze no cálculo da Produção Global					SD		6.100	6.100
8.2.2.3 (2.2.01 PNPF) Capacitar funcionários dos Governos Locais em matéria de Planificação Estratégica								
8.2.2.3.1 Capacitar em serviço 6 CTD's dos Distritos sobre a metodologia de integração do DEL nos PEDD's					DPPF		4.000	4.000
8.2.2.3.2 Capacitar em serviço 3 CTD's dos Distritos de Massangena, Chigubo e Chicualacuala em matérias de integração de Redução de Riscos de Desastres Naturais e Mudanças Climáticas;					DPPF		3.600	3.600
8.2.2.3.3 Capacitar em serviço 3 CTD dos distritos de Massangena, Chigubo e Mabalane sobre a metodologia de alinhamento PDUT e PEDD					DPPF		10.100	10.100
8.2.2.3.4 Apoiar no processo de elaboração do Plano de Pormenor de Chongoene					DCAA		7.600	7.600
8.2.2.3.5 Capacitar 11 distritos em matérias de implementação do PDUT;					DCAA		6.500	6.500
TOTAL Output 8.2.2							184.000	184.000

Output 8.2.3: District Government capacity for plan, implementation, monitoring and reporting measurably strengthened	INDICADORES	TARGETS				
		BL	12	13	14	15
<i>Related CPD outcome: 8.2: Selected local governments and communities are strengthened to deliver, monitor and report on annual plans and budgets, integrating cross-cutting issues</i>	Nº de distritos com todos os processos administrativos fechados no e-SISTAFE no fim do exercício económico	0	2	5	8	11
	% dos contratos de procurement em obras públicas implementados pelos distritos, que receberam visto do Tribunal Administrativo	0	25	50	75	100
	Nº de distritos com monitoria participativa do PESOD	0	1	4	7	11
	Nº de distritos que integram assuntos transversia nos relatórios de monitoria	0	1	4	9	11

PRODUTOS/ATIVIDADES <i>List activity results and associated actions</i>	CRONO.				RESP	Orçamento USD		
	1T	2T	3T	4T		TRAC/RR	OR	TOTAL
8.2.3.1 (2.1.01 PNPF) Capacitar funcionários dos Governos Locais para assegurar o cumprimento dos Procedimentos Administrativos								
8.2.3.1.1 Capacitar 25 funcionarios do distrito de Chókwe em matérias de Gestão de Recursos Humanos e SNAE					SD		400	400
8.2.3.1.2 Capacitar (12) funcionários dos SD's na recolha de informação e preenchimento do e-SMoDD no distrito de Massingir					SD		2.200	2.200

8.2.3.3.4 Realizar (6) monitoria, assistência técnica e supervisão na gestão das empreitadas e avaliação do impacto das capacitações dos distrito					DOPH/ DdE		10.600	10.600		
TOTAL Output 8.2.3							115.400	115.400		
8.2.4 Reforçar Sistema de Controle Interno e Externo no âmbito do PFD										
8.2.4.1 Realizar 1 inspeção ordinária por Governo do Distrito durante o ano					SP		6.600	6.600		
8.2.4.2 Realizar 4 reuniões do Fórum de Inspectores Provincial					SP		3.300	3.300		
Total Output 8.2.4							9.900	9.900		
Output 8.3.3: NDPFD knowledge and information management systems established <i>Related CPD outcome: 8.3: Knowledge management centres in selected provinces developed and functional to enhance local governance</i>	INDICADORES					TARGETS				
						BL	12	13	14	15
	Número de distritos com um índice de desempenho de "BOM" na gestão de conhecimento e aplicação de boas práticas (SMoDD)	0	2	5	8	11				
	Número acumulado de boas práticas identificadas, documentadas e disseminadas	tbd	2	3	5	6				
Página Web do PNPFD actualizado pelo menos 3x por ano com boas práticas e relatórios de desempenho dos processos distritais	Test	Pag Op.	1	2	3					
PRODUTOS/ ACTIVIDADES	CRONO.				RESP	ORÇAMENTO USD				
	1T	2T	3T	4T		TRAC / RR	OR	TOTAL		
8.3.3 (5.1 PNPFD) Gestão de conhecimento e boas práticas										
8.3.3.1 Capacitar 12 técnicos de planificação dos distritos (SD) em matérias de documentação e organização da informação;					DPPF		6.300	6.300		
8.3.3.2 Realizar seminário Provincial de avaliação e sistematização de boas práticas;					DPPF		7.400	7.400		
Desenvolver programas radiofónicos/ TV em todos distritos e provincia de dessiminação das actividades do programa;					SD/ DPPF		0	0		
Consolidar a organização documental (bibliotecas) e bases de dados a nível de todos distritos e província;					SD/ Sect. Prov		0	0		
Alimentar com informação relevante sobre o programa o Portal do Governo provincial e o Web do PNPFD					SD/ Sect. Prov.		0	0		
Promover acções de troca de experiência a nível provincial e entre províncias					DPPF		0	0		
TOTAL Output 8.3.3							13.700	13.700		

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO, 2014

Componente: **Província de Nampula**

Output 8.2.2: District strategic and operational plans and reports demonstrate measurable improvements in quality and integrate cross-cutting issues <i>Related CPD outcome: 8.2: Selected local governments and communities are strengthened to deliver, monitor and report on annual plans and budgets, integrating cross-cutting issues</i>	INDICADORES				TARGETS				
					BL	12	13	14	15
Número de distritos com Conselhos Consultivos Locais que operam cada ano de acordo com critérios seleccionados da legislação em vigor	0	10	12	15	18				
Número de distritos com um índice de desempenho de "BOM" na planificação operacional e estratégico descentralizado	0	10	15	18	18				
No de PEDDs avaliados da qualidade boa	0	Test	5	8	12				
Nº de PEDDS que integram assuntos transversais	3	8	10	15	18				

ACTIVIDADES	CRONO.				RESP	Orçamento USD		
	1T	2T	3T	4T		TRAC/RR	OR	TOTAL
8.2.2.1(2.1.01 PNPF) Apoiar o processo de criação, organização e funcionamento dos Conselhos Locais de acordo com a legislação e Guião							14,500	14,500
8.2.2.1.1 Formar 36 formadores distritais em matéria de animação dos conselhos locais e capacitação das comissões de trabalhos (grupos temáticos distritais).					SP		6,300	6,300
8.2.2.1.2 Realizar visitas de monitoria e supervisão ao funcionamento dos conselhos locais e tipo e qualidade da assistência das secretarias distritais.					SP		2,000	2,000
8.2.2.1.5 Realizar inspecções aos Órgãos Locais do Estado					SP		6,200	6,200
8.2.2.2 (2.2.01 PNPF) Capacitar funcionários dos Governos Locais em matéria de planificação estratégica							25,500	65,500
8.2.2.2.1 Apoio ao processo de Revisão do Plano Estratégico da província (PEP Nampula 2020)					DPPF		40,000 a)	40,000
8.2.2.2.2 Apoiar os distritos do Erati, Mogovolas e Mogincual na finalização do processo de revisão dos PEDD's					DPPF		2,000	2,000
8.2.2.2.3 Elaborar PDUTs em 3 distritos (Memba, Nacarôa e Erati)					DPCAA		23,500	23,500
8.2.2.3 (2.2.01 PNPF) Capacitar funcionários dos Governos Locais em matéria de planificação operacional							12,450	12,450
8.2.2.3.1 Capacitar 54 membros CTD (20 Distritos) em matéria de elaboração do PESOD 2015 com base em metodologias e orientações nacionais.					DPPF		12,450	12,450
TOTAL Output 8.2.2							92,450	92,450

Output 8.2.3: District Government capacity for plan, implementation, monitoring and reporting	INDICADORES				TARGETS				
					BL	12	13	14	15

Página Web do PNPFD atualizado pelo menos 3x por ano com boas práticas e relatórios de desempenho dos processos distritais

Test

Pag
Op.

1

2

3

ACTIVIDADES	CRONO.				RESP	Orçamento USD		
	1T	2T	3T	4T		TRAC/RR	OR	TOTAL
8.3.3 (5.1 PNPFD) Gestão de conhecimento e boas práticas						60,000	6,250	66,250
8.3.3.2 Realizar 1 Feira Provincial de avaliação de propostas de boas práticas a serem remetidas ao MPD (2014)					DPPF		6,250	6,250
8.3.3.3 Desenvolver em conjunto com o Centro de Formação em Administração Pública, Governação Local e Autárquica (CEGOV) pacotes e ciclos de formação.					SP		0	0
8.3.3.4 Desenvolver em conjunto com o Centro Tecnológico de Namialo (CNT) pacotes tecnológicos e sua disseminação para as comunidades.					DPOPH		0	0
8.3.3.6 Recolher, documentar e enviar à DNP/MPD de propostas de boas práticas da Província					DPPF			
8.3.3.7 Acompanhar, nos 18 distritos, o funcionamento banco de nos distritos (bibliotecas e documentação na SD)					DPPF	0		0
TOTAL Output 8.3.3							6,250	6,250
ACTIVIDADES	CRONO.				RESP	Orçamento USD		
	1T	2T	3T	4T		TRAC/RR	OR	TOTAL
8.3.4 (5.1 PNPFD) Gestão do Programa							6,246	6,246
8.3.3.1. Realizar 4 reuniões do Comité de Supervisão					SP		726	726
8.3.3.2. Realizar 12 reuniões do CTP					SP		620	620
8.3.3.3. Garantir a realização de supervisão conjunta das actividades no âmbito do PNPFD nos distritos					DPPF		4,900	4,900
TOTAL Output 8.3.4							6,246	6,246
6.0 Assistência Técnica ao PNPFD					ATLAS	Orçamento USD		
(Contribuição de PNUD)						TRAC/RR	OR	TOTAL
6.1 Assistência Técnica (3 Assessores)					71300	138.000		138.000
6.2 Apoio Administrativa/Financeira e Logística (Asst Admin/Financeira +2 motoristas)					71400	31.000		31.000
6.3 Viagens (Passagens e DSA)					71600	7.000		7.000
6.4 Custos Operacionais:								
a. Comunicações					72400			

PNPFD Matriz de Monitoria 2014

DNP RESULTADOS ESPERADOS (PNPFD & CPD)	INDICADORES (PNPFD & UNDAF)	Baseline	Realizado 2013	Meta 2014
<p>Output 8.2.1: Instruments, guidelines, and methodologies for decentralised and participative planning updated and consolidated, and integrate cross-cutting issues and best practices (↔Comp. 1 do PNPFD)</p> <p>Related CPD outcome: 8.2: <i>Selected local governments and communities are strengthened to deliver, monitor and report on annual plans and budgets, integrating cross-cutting issues.</i></p>	1. Nº de boas práticas documentadas e apresentadas e discutidas no CdS do PNPFD	00	10	06
	UNDAF: % budget increase of selected sectors for cross-cutting issues at decentralized level in selected provinces, districts and municipalities	00	n/a	n/a
	2. Nº de distritos que elaboram relatórios de monitoria de desempenho na base do SMODD	33	128	96
	3. Nº acumulado de formadores provinciais treinados em matéria de planificação e finanças descentralizadas e disponíveis para formar quadros distritais	00	50	50
	4. Nº de distritos que integram assuntos transversais nos relatórios de monitoria	00	22	24
8.3.3 NDPFD knowledge and information management systems established (PNPFD Comp. 5)	5. UNDAF: Number of provinces and districts with functional integrated information management systems CPD: 8.3 Nº of provincial knowledge centres (BL: 1; T: 3).	01	02	02

GAZA PTA RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (segundo CPAP e PNPFD)	Baseline	Realizado 2013	Meta 2014
<p>Output 8.2.2:District strategic and operational plans and reports demonstrate measurable improvements in quality and integrate cross-cutting issues(↔Comp. 2 do PNPFD)</p> <p>Related CPD outcome: 8.2:<i>Selected local governments and communities are strengthened to deliver, monitor and report on annual plans and budgets, integrating cross-cutting issues</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Número de distritos com Conselhos Consultivos Locais que operam cada ano de acordo com critérios seleccionados da legislação em vigor 2. Número de distritos com um índice de desempenho de "BOM" na planificação operacional e estratégica descentralizada 3. No de PEDDs avaliados da qualidade boa 4. Nº de PEDDS que integram assuntos transversais 	0	04	07
<p>Output 8.2.3:District Government capacity for plan, implementation, monitoring and reporting measurably strengthened(↔Comp. 3 do PNPFD)</p> <p>Related CPD outcome: 8.2:<i>Selected local governments and communities are strengthened to deliver, monitor and report on annual plans and budgets, integrating cross-cutting issues</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nº de distritos com todos os processos administrativos fechados no e-SISTAFE no fim do exercício económico 2. % dos contratos de procurement em obras públicas implementados pelos distritos, que receberam visto do Tribunal Administrativo 3. Nº de distritos com monitoria participativa do PESOD 4. Nº de distritos que integram assuntos transversais nos relatórios de monitoria 	3	07	09
<p>Output 8.3.3:NDPFD knowledge and information management systems established(↔Comp. 5 do PNPFD)</p> <p>Related CPD outcome: 8.3:<i>Knowledge management centres in selected provinces developed and functional to enhance local governance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. % dos contratos de procurement em obras públicas implementados pelos distritos, que receberam visto do Tribunal Administrativo 2. % dos contratos de procurement em obras públicas implementados pelos distritos, que receberam visto do Tribunal Administrativo 3. Nº de distritos com monitoria participativa do PESOD 4. Nº de distritos que integram assuntos transversais nos relatórios de monitoria 5. Número de distritos com um índice de desempenho de "BOM" na gestão de conhecimento e aplicação de boas práticas (SMoDD) 6. Número acumulado de boas práticas identificadas, documentadas e disseminadas 7. Página Web do PNPFD actualizado pelo menos 3x por ano com boas práticas e relatórios de desempenho dos processos distritais 	0	11	11
		0	09	03
		Test	n/a	n/a

