



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan de travail 2014

***« APPUI A LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME NATIONAL DE
VOLONTARIAT EN MAURITANIE (PNVM) »***

Entre

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Février 2014

Titre du Projet :	Projet d'Appui à la mise en place d'un Programme National de Volontariat en Mauritanie (PNVM)
Effet(s) UNDAF:	Effet 2 (Axe1) : Les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, dans les zones d'intervention, ont accès à des opportunités diversifiées d'emploi et d'auto emploi pour améliorer leurs revenus
Produit(s) escompté(s):	1) <i>Un cadre d'intervention d'un Corps de Jeunes Volontaires (CJV) mauritaniens est créé pour répondre à un besoin urgent de mobilisation de volontaires mauritaniens dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des OMD.</i> 2) <i>Un Programme National de Volontariat en Mauritanie(PNVM) est institutionnalisé nécessitant de légiférer à travers des textes organiques régissant le volontariat national de développement</i>
Agence d'Exécution:	Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED)
Partenaire de Mise en Œuvre:	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU).

Brève Description du projet

Le projet consiste à mettre en place, un Programme National de Volontariat en Mauritanie(PNVM), en s'appuyant sur une phase pilote du Corps de Jeunes Volontaires (CJV), dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition dont l'urgence se fait sentir avec la crise alimentaire qui sévit actuellement dans les pays du Sahel.

Ainsi, il contribue à la lutte contre la pauvreté (OMD 1) et à la promotion de la bonne gouvernance en mettant en place un mécanisme de mobilisation et de valorisation de jeunes femmes et hommes « *volontaires mauritaniens* » pour le développement du pays. A cette fin, les actions du Projet seront articulées autour de deux (2) axes stratégiques:

1. La création d'un Corps de Jeunes Volontaires (CJV) pour répondre à un besoin urgent de mobilisation de volontaires mauritaniens au profit du développement local à travers trois (3) pôles d'intervention : i) la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition à travers l'Initiative REACH ; ii) le renforcement des capacités des structures communautaires bénéficiaires des AGR, notamment les organisations féminines ; iii) la prévention des conflits, le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix à travers les acteurs et structures communautaires.

2. L'Elaboration des textes organiques/un cadre juridique pour la mise en place d'un Programme National de Volontariat en Mauritanie (PNVM).

En outre, les actions du projet dans sa phase de mobilisation des volontaires, seront essentiellement menées en soutien aux programmes/projets des agences du SNU qui visent également à renforcer les capacités de la société civile, les collectivités locales et des organisations communautaires de base dans les Wilayas de Dakhlet/Nouadhibou, du Brakna, du Gorgol, de l'Assaba, du Hodh El Chargui et du Hodh El Gharbi.

Pour l'année 2014, les activités du projet permettront notamment la mise en place de l'équipe du projet, la création du Corps des Jeunes Volontaires avec le recrutement/mobilisation d'au moins 50 volontaires mauritaniens qui serviront les communautés à la base dans les zones d'intervention du projet.

<p>Période du Programme: 2013 - 2016</p> <p>Domaine de Résultat Clé (Plan Strat): _____</p> <p>Atlas Award ID:</p> <p>Date de démarrage: Octobre 2013</p> <p>Date de Fin : Septembre 2015</p> <p>Date du CLEP 2012: 19 septembre</p> <p>Arrangements de Gestion : NEX/NIM</p>	<table border="0"> <tr> <td>Budget 2014</td> <td style="text-align: right;">579 573 \$ (241 047 \$ à mobiliser)</td> </tr> <tr> <td>Ressources Totales requises:</td> <td style="text-align: right;">1 292 940 \$</td> </tr> <tr> <td>Ressources Totales allouées:</td> <td style="text-align: right;">764 000 \$</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Régulière: 500 000 \$ • PVNU: 264 000 \$ • Gouvernement 227 560 \$ <ul style="list-style-type: none"> ○ Financière 107 227 \$ ○ Nature 120 333 \$ </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">301 364 \$</td> </tr> <tr> <td>Budget non financé:</td> <td style="text-align: right;">301 364 \$</td> </tr> </table>	Budget 2014	579 573 \$ (241 047 \$ à mobiliser)	Ressources Totales requises:	1 292 940 \$	Ressources Totales allouées:	764 000 \$	<ul style="list-style-type: none"> • Régulière: 500 000 \$ • PVNU: 264 000 \$ • Gouvernement 227 560 \$ <ul style="list-style-type: none"> ○ Financière 107 227 \$ ○ Nature 120 333 \$ 	301 364 \$	Budget non financé:	301 364 \$
Budget 2014	579 573 \$ (241 047 \$ à mobiliser)										
Ressources Totales requises:	1 292 940 \$										
Ressources Totales allouées:	764 000 \$										
<ul style="list-style-type: none"> • Régulière: 500 000 \$ • PVNU: 264 000 \$ • Gouvernement 227 560 \$ <ul style="list-style-type: none"> ○ Financière 107 227 \$ ○ Nature 120 333 \$ 	301 364 \$										
Budget non financé:	301 364 \$										

Signature Gouvernement (MAED): _____

Signature PNUD: _____

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014

TITRE DU PROJET: APPUI A LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT EN MAURITANIE

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget			
		T1	T2	T3	T4		Source	Description et code budgétaire	Total	Fonds mobilisés
Axe 1: Lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire										
Effet 2: les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, dans les zones d'intervention, ont accès à des opportunités diversifiées d'emploi et d'auto emploi pour améliorer leurs revenus										
Produit 2.2: Les institutions nationales disposent des capacités techniques et opérationnelles pour la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques en vue de la création d'emplois décents au profit des jeunes et des femmes.										
Produit spécifique 2.2.3 : Les institutions nationales, au niveau central et régional disposent d'outils et de capacités renforcées pour la définition, la mise en œuvre et le suivi/évaluation des politiques et stratégies de croissances favorables aux pauvres										
Indicateurs d'Effets selon le Cadre de Ressources et de Résultats du Programme Pays, y compris les données de base et les cibles: % des jeunes et des femmes parmi les bénéficiaires des programmes nationaux d'emploi. SR : ND; Cible : 50% de jeunes, 30% de femmes Politiques et stratégies d'emploi disponibles et mises en œuvre.										
Produit 1 : Un cadre d'intervention d'un Corps de Jeunes Volontaires (CJV) mauritaniens est créé pour répondre à un besoin urgent de mobilisation de volontaires mauritaniens dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des OMD	1. Les organes de gestion et de concertation entre les différents acteurs du CJV mauritaniens sont mis en place et opérationnels:					MAED/PNUD		<i>Total</i>	134 766	134 766
	- Recrutement de l'expert international + VNU + Chauffeur	X					PNUD	Expert inter (71200)	60 000	60 000
		X					PVNU	VNU (71500)	22 000	22 000
		X					PNUD		5000	5 000
	-Contribution en nature du MAED et de France Volontaires (personnel et réunion du Comité de Suivi Technique + Local)	X					MAED	Contribution en nature	37 766	37 766
							France VoL		10 000	10 000
	2. Le programme de la stratégie de mobilisation des fonds complémentaires est élaboré et exécuté :						MAED/PNUD		<i>Total</i>	11 700
- Elaborer un programme de mobilisation des ressources	X		X	X			MAED	Communication ¹ (72100)	8 700	
- Assurer le marketing et la promotion des services fournis et des résultats			X	X			PNUD	Communication (72100)	3 000	3 000

¹ Contribution financière du MAED à mobiliser

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget			
		T1	T2	T3	T4		Source	Description et code budgétaire	Total	Fonds mobilisés
	3. Arrêté ministériel créant le Corps des jeunes Volontaires est promulgué :					MAED		<i>Total</i>	8 340	
	- Elaborer l'arrêté ministériel ;	X								
	- Elaborer les documents relatifs aux conditions de service et de gestion des Volontaires mauritaniens du CJV ;	X	X							
	- Organiser un atelier de validation des outils de gestion du CJV	X	X				MAED	Atelier ² (75700)	8 340	
	4. Les jeunes femmes et hommes diplômés sont mobilisés et se sont inscrits comme volontaires de développement :					PNUD		<i>Total</i>	7 000	7 000
	- Définir une stratégie de sensibilisation et mobilisation sur l'approche novatrice du volontariat national en Mauritanie ;	X	X	X	X		PNUD	Consultant (71300)	4 000	4 000
	- Créer une base de données et un site internet des volontaires mauritaniens du CJV	X	X	X	X		PVNU	Consultant (71300)	3 000	3 000
	5. Soixante-dix (70) volontaires mauritaniens du CJV et 7 VNU nationaux (2 spécialistes + 5 animateurs) sont recrutés, formés et affectés au profit des programmes/ projets/ partenaires en vue de renforcer les activités des agences du SNU :					MAED/PNUD		<i>Total</i>	375 927	151 920
	- Recrutement de 7 VNUs/ REACH ;		X	X			PVNU	VNU (71500)	50 000	50 000
	- Recrutement de 40 Volontaires Mauritaniens du CJV/ REACH ;		X	X			PVNU	Indemnités (71400)	37 000	37 000
							MAED	Indemnités ³ (71400)	50 000	
							A rechercher	Indemnités (71400)	60 000	
	- Formation des Volontaires/ REACH ;		X	X			A rechercher	Formation (75700)	20 000	
	- Suivi des Volontaires / REACH		X	X	X		A rechercher	Voyages (71600)	10 167	
	-Recrutement de 10 Volontaires Mauritaniens/ PTFM		X	X			PNUD	Indemnités (71400)	37 920	37 920

² Contribution financière du MAED à mobiliser

³ Contribution financière du MAED à mobiliser

Résultats	Activités envisagées	Périodes				Responsable	Budget			
		T1	T2	T3	T4		Source	Description et code budgétaire	Total	Fonds mobilisés
	-Formation des Volontaires Mauritaniens/ PTFM		X	X			PNUD	Formation (75700)	3 000	3 000
	-Suivi des Volontaires/ PTFM		X	X	X		A rechercher	Voyages (71600)	6 000	
	-Recrutement de 20 Volontaires Mauritaniens/ TICAD		X	X			PNUD (A mobiliser) ⁴	Indemnités (71400)	75 840	
	-Formation des Volontaires Mauritaniens/ TICAD		X	X	X		PNUD	Formation (75700)	5 000	5 000
	-Suivi des Volontaires/ TICAD		X	X	X		PNUD	Voyages (71600)	5 000	3 000
	-Atelier de formation pré-volontaire		X	X			PVNU	Atelier (75700)	12 000	12 000
	-Renforcement des capacités des ONG partenaires			X	X		PNUD	Atelier (75700)	4 000	4 000
Sous-total produit 1									537 733	296 686
Produit 2 : Un programme National de Volontaire en Mauritanie (PNVM) est institutionnalisé nécessitant de légiférer à travers des textes organiques régissant le volontariat national de développement	1. Un avant-projet de loi instituant un programme de volontariat en Mauritanie est élaboré :				X	PNUD		<i>Total</i>	4 000	4 000
	- Recrutement d'un consultant juriste pour l'élaboration de l'avant-projet de loi					PNUD	Consultant (71300)		4 000	4 000
	3. Le suivi / évaluation et la coordination renforcés à tous les niveaux par l'équipe de la Direction nationale :					PNUD/MAED		<i>Total</i>	37 840	37 840
	- Elaborer un programme de suivi/ évaluation à différent niveau;	X	X							
	- Evaluation à mi-parcours;				X	PNUD	Consultant (71300)		4 000	4 000
	- Revue et réunion tripartite du programme;				X	MAED	Contribution en nature		1 760	1 760
	- Achat de motos;	X				PNUD	Equipement (72200)		12 000	12 000
	- Fonctionnement/ carburant;	X	X	X	X	PVNU	Fonctionnement (72100)		5 000	5 000
						PNUD	Fonctionnement (72100)		5 000	5 000
	- Documentations et divers (voyages d'échanges, atelier de lancement, ...)	X	X			PNUD	Voyages (71600)		4 080	4 080
						PNUD	Atelier (75700)		4 000	4 000
							Divers (74500)		2 000	2 000
Sous-total produit 2									41 840	41 840
Total Général									579 573	338 526

⁴ Financement prévu sur fonds TICAD