

Revisión Sustantiva S 01
PS 00014271 "Reforma al Sector Salud"



Efecto(s) e Indicador(es) de Efecto(s) del MYFF (Marco de Financiación Plurianual): Efecto: Reforma de la administración pública promovida para la prestación de servicios públicos con eficiencia, efectividad y capacidad de respuesta, a favor de los pobres. Indicador: Carácter de las Reformas Institucionales ejecutadas.	Plan de Gobierno: Desarrollo del Capital Humano. Establecer un programa de desarrollo eficiente de los servicios de salud para resolver los problemas persistentes. Política específica a la que contribuye: Reforma de la Administración Pública.
Producto(s) Esperado(s): <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo modelo de atención en la región de salud de San Miguelito implementado. • Nivel Central del MINSA fortalecido. • Extensiones a otras regiones de salud ejecutadas. 	
Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud	
Otros socios: CSS	

Período del Programa de País:	2001-2006
Componente del Programa:	Reducción de la Pobreza
Duración del Proyecto:	2001 - 2006
Acuerdo de Gestión:	NEX

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV S 01	REV "M"	VARIACION
PNUD: 01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)	0	0	0
Costos Compartidos: Gobierno Instituciones Financieras	6,223,649 3,603,388	1,783,137 3,603,388	4,440,512 0
TOTAL DE INSUMOS	9,827,037	5,386,525	4,440,512
Costos de Administración:	317,014	161,602	155,412
TOTAL GENERAL	10,144,051	5,548,127	4,595,924

Institución	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Gobierno	Carlos Vallarino	Ministro de Economía y Finanzas		26-07-2006
Organismo Ejecutor	Camilo Alleyne	Ministro de Salud		31/07/2006
PNUD	José Eguren	Representante Residente		1/8/2006

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO DE REFORMA AL SECTOR SALUD

REVISION SUSTANTIVA S 01 DOCUMENTO DE PROYECTO

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PAN/01/001- PS 00014271

A solicitud del Gobierno Nacional se procede a modificar sustantivamente el presente Documento de Proyecto para cumplir con los siguientes objetivos principales:

- a) Reflejar en el Marco de Resultados para los años 2005-2006 los productos esperados, a saber: i) nuevo modelo de atención en la región de salud de San Miguelito implementado ii) nivel Central del MINSA fortalecido y iii) extensiones a otras regiones de salud ejecutadas.
- b) Reflejar un incremento neto del presupuesto por el monto de **US\$ 4,440,512** provenientes de recursos del Gobierno Central
- c) Reflejar el incremento correspondiente en el monto de los costos por los servicios de apoyo brindados por el PNUD por un valor de **US\$ 155,412**
- d) Extender la duración del proyecto hasta el 31 de marzo del año 2007.

A continuación el detalle de las modificaciones al Documento:

IV. Apoyo Directo del PNUD a la Ejecución Nacional

Se modifica el siguiente párrafo:

Los costos por los servicios de apoyo estimados para la realización de dichas actividades son el resultado de la aplicación de una tasa de 3.5% a los recursos añadidos con la presente revisión.

En el marco de este documento de Proyecto para el periodo 2001-2006 los Costos de Gestión del PNUD ascienden a **US\$ 317,014** los cuales fueron calculados específicamente para la presente operación y teniendo como base el impacto que el proyecto tiene sobre el nivel actual de funcionamiento de la Representación. Cualquier nueva solicitud dentro del proyecto, será analizada como tal, y por lo tanto, se deberán calcular nuevos costos de apoyo de acuerdo con los requerimientos demandados.

Sección II: Marco de Resultados.

En la siguiente página se incorpora el Marco de Resultados del proyecto para reflejar los productos y actividades que se han ejecutado en el año 2005 y se ejecutarán durante el año 2006.

REFORMA DE SERVICIOS DE SALUD PS-14271		Plan Nacional: (Visión Estratégica hacia el 2004-2009)				
Efecto esperado como se menciona en el MYFF: Reforma de la administración pública promovida para la prestación de servicios públicos con eficiencia, efectividad y capacidad de respuesta, en favor de los pobres		ODM: Objetivo: Se optimizará la utilización de la infraestructura de salud y se mejorará la cobertura de atención en las áreas rurales e indígenas. Meta: Asistencia profesional al parto, área rural en instalaciones de Salud Saludables.				
Línea de servicio MYFF que se aplica: Reforma de la Administración Pública		Estrategia de asociación Instituciones prestadoras de servicio de Salud (CSS)				
CÓDIGO PNUD	PRODUCTO 1: Nuevo Modelo de atención en la Región de Salud de San Miguelito implementado	Metas Anuales de Producto (TARGETS)	Cronograma			
			T1	T2	T3	T4
Actividades	1.1. Evaluar medios para la divulgación. 1.2. Coordinación con medios de comunicación 1.3. Impresión de materiales de divulgación 1.4. Coordinación entre MINSA-CSS	X	X	X		
Aportes (INSUMOS)	Consultores Internacionales B/. 12,383 71200 San Miguel y la del Hospital Arcángel. Población: 491,144 Empresas B/119,448 72100 Contratos de B/119,448 72100 Equipo y Mobiliario B/4,236 72200 Misceláneos					
Población Beneficiaria	Región de Salud de San Miguelito					

REFORMA DE SERVICIOS DE SALUD PS-14271

Subtotal- Insumos años 2005-2006:
Más Costos Administrativos PNUD 2005-2006:
TOTAL AÑO 2005-2006

4,589,348
159,883
B/.4,749,231

SECCIÓN III

Plan de Trabajo y Presupuesto

Se modifica el siguiente párrafo:

El costo total estimado del presente proyecto asciende al monto de **US\$10,144,051** lo que constituye la contribución de costos compartidos y cuyas fuentes de financiamiento provienen de recursos del Gobierno Central por un monto de **US\$6,540,663** y del préstamo No. 3841-PAN firmado con el Banco Mundial por la suma de **US\$3,603,388**. Dichas sumas incluyen **US\$317,014** en concepto de costos por los servicios (General Management Support Fees - GMS) de apoyo brindados por el PNUD. El detalle del Plan de Presupuesto Anual según actividades y categorías presupuestarias aparece adjunto a este Documento.

Se añade la siguiente aclaración:

A fines del año 2005 el Ministerio de Salud y el PNUD habían acordado mantener en este proyecto la aplicación de los procedimientos del Banco Mundial bajo las siguientes premisas:

1. los fondos del préstamo que estaban disponibles al momento de concluir el financiamiento del Banco más los remanentes de la contraparte local asignada al préstamo original serían para financiar las mismas actividades originales para las cuales se otorgó el préstamo,
2. la Unidad Coordinadora del Proyecto, que tiene la responsabilidad simultánea de atender las actividades del proyecto de Salud Rural, cuenta con una valiosa fortaleza en términos del conocimiento y dominio de los procedimientos y normas del Banco,
3. el proceso de selección y adjudicación de cada contrato sería aprobado por el Ministro de Salud mediante resolución Ministerial.

En consecuencia, la Gerencia de este proyecto hasta la fecha ha continuado aplicando los procedimientos del Banco Mundial en las adquisiciones de bienes y servicios para la ejecución de las actividades financiadas con los fondos locales. Por lo tanto, algunas actividades ya han sido contratadas y ejecutadas bajo dichos procedimientos, mientras que otras, si bien aún no han sido contratadas, ya han avanzado en su etapa administrativa (licitación y adjudicación) y están pendientes de contratación, con lo cual los procedimientos aplicados en esos casos han sido los del Banco.

No obstante, se ha acordado que a partir de la fecha de esta revisión se apliquen en materia de adquisición de bienes y servicios los procedimientos del PNUD en lugar de los del Banco para todos aquellos casos en que aún no se haya iniciado ninguna etapa administrativa.

Por otro lado, para agilizar el inicio de alguna de las actividades de este proyecto el PNUD acordó con el Ministerio de Economía y Finanzas asignar temporalmente fondos provenientes de Costos Compartidos al Programa por la suma de B/400,000 mientras el MINSA tramita la gestión de cobro que permitiría reintegrar dicho monto al PNUD.



Annual Work Plan

Panama - Panama City

Award Id: 00014271

Award Title: REFORMA AL SECTOR SALUD

Year: 2004

Report Date: 2/8/2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe	Responsible Party	Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	TOTAL
									Start
							Planned Budget	1,997,487.29	1,997,487.29



Annual Work Plan

Panama - Panama City

Award Id: 00014271

Award Title: REFORMA AL SECTOR SALUD

Year: 2005

Report Date: 17/5/2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe	Start	End	Responsible Party	Planned Budget						
							Fund	Donor					
00014271	REFORMA AL SECTOR SALUD	01 Modelo de Atención				PAN-GOVT	30071	GOVT	71200	International Consultants	12,382.60		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	71300	Local Consultants	0.00		
						PAN-GOVT	11888	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	6,723.47		
						PAN-GOVT	30011	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	58,878.72		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	53,846.62		
						PAN-GOVT	11888	GOVT	72200	Equipment and Furniture	336.00		
						PAN-GOVT	30011	GOVT	72200	Equipment and Furniture	-1,168.31		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	5,068.05		
						PAN-GOVT	30011	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	149,268.46		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	-148,573.25		
						PAN-GOVT	11888	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	0.00		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	9,631.28		
						PAN-GOVT	11888	GOVT	72200	Equipment and Furniture	15,344.49		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	0.00		
						PAN-GOVT	30011	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	1,340.38		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	38,242.06		
						PAN-GOVT	11888	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	52,643.90		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	4,695.35		
						PAN-GOVT	11888	GOVT	72200	Equipment and Furniture	11,953.93		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	2,375.00		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	3,520.13		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	30,723.93		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	441.00		
						PAN-GOVT	30071	GOVT	75100	Facilities & Administration	10,768.58		
TOTAL												318,442.39	
GRAND TOTAL													318,442.39



Annual Work Plan

Panama - Panama City

Award Id: 00014271

Award Title: REFORMA AL SECTOR SALUD

Year: 2006

Report Date: 17/5/2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						
			Start	End		Fund	Budget Descr					
00014271	REFORMA AL SECTOR SALUD	01 Modelo de Atención			PAN-GOVT	30071	GOVT	71200	International Consultants	0.00		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	71300	Local Consultants	0.00		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	0.00		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	19,146.75		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72400	Communic & Audio Visual Equip	47.40		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	74100	Professional Services	-314.60		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	4,017.47		
		02 Fortalecimiento MINSA			PAN-GOVT	11888	GOVT	71300	Local Consultants	400.00		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	445,000.00		
					PAN-GOVT	11888	GOVT	72200	Equipment and Furniture	10,609.20		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	61,740.00		
					PAN-GOVT	11888	GOVT	72300	Materials & Goods	717.31		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72300	Materials & Goods	410.76		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	4,801.38		
		03 Extensiones Regiones			PAN-GOVT	30071	GOVT	30071	GOVT	71300	Local Consultants	2,700.00
					PAN-GOVT	11888	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	198,414.10		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	3,048,999.44		
					PAN-GOVT	11888	GOVT	72200	Equipment and Furniture	15,655.76		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	242,266.08		
					PAN-GOVT	11888	GOVT	72300	Materials & Goods	87,201.84		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72300	Materials & Goods	68,417.49		
		04 UCP			PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72200	Equipment and Furniture	0.00		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72300	Materials & Goods	51,443.71		
					PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	0.00		
		05 Costos de Administración			PAN-GOVT	30071	GOVT	75100	Facilities & Administration	149,114.00		
TOTAL										4,430,788.09		
GRAND TOTAL										4,430,788.09		