

**Proyecto 81860 “Promoción de la
Aplicación en Panamá del Protocolo de sobre Acceso a Recursos Genéticos y
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su
Utilización”**

Acta de Reunión de Junta de Proyecto

La primera reunión de la Junta de Proyecto 81860, se da en la ciudad de Panamá a los 26 días de noviembre de 2013, empezando a las 2:15 p.m. en el Salón de reuniones del edificio 129 de la Ciudad del Saber, marcando de esta manera la formalidad requerida de hito de la *Fase Inicial* del Proyecto.

Con motivo de la implementación del Proyecto, se han invitado para esta primera reunión a representaciones del Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá (STRI) e INDICASAT AIP, quienes han colaborado Junto a la UPC y la ANAM en la revisión del marco lógico y el Plan de Trabajo Anual del Proyecto.

Contándose con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unidad Coordinadora del Proyecto, se dan las palabras de inicio y presentados los miembros de la Junta de Proyecto, se desarrolla el programa, al que se le ha otorgado el nivel de taller de Incepción o Inicio, que considera lo siguiente:

| Renglón | Actividad – Descripción | Organización | Responsable |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 00, 01, 02 | Recepción, Palabras de Apertura y Bienvenida y Presentación de Junta del Proy. | PNUD | Darío M. Cadavid R. |
| 03 | Aspectos Generales del Proyecto | UPC -81860 | Darío M. Cadavid R. |
| 04 | Características del GEF y Responsabilidades de las Partes | PNUD-GEF | Santiago Carrizosa |
| 05 | GEF, Monitoreo & Evaluación, Manejo Adaptativo y Manejo de Riesgos | PNUD-GEF | Santiago Carrizosa |
| 06 | Receso | UPC -81860 | Darío M. Cadavid R. |
| 07 | Plan de Trabajo INDICASAT AIP | INDICASAT AIP | Marcelino Gutierrez |
| 08 | Plan de Trabajo STRI PANAMA | STRI PANAMA | Luis Cubilla |
| 09 | Presentación de Consultas | UPC -81860 | Darío M. Cadavid R. |
| 010 | Validación del Plan Operativo Anual | Junta de Proyecto | Junta de Proyecto |
| 011 | PNUD, Aspectos Administrativos y Operativos | PNUD Panamá | Gisele Didier |
| 012 | ANAM, Retos de Protocolo de Nagoya para Panamá | ANAM | Darío Luque |
| 013 | Tareas, Conclusiones y Cierre | UPC -81860 | Darío M. Cadavid R. |

condiciones definidas para su uso; muy orientada a la investigación que le corresponde al grupo ICBG de Panamá a través de STRI, así como por la necesidad de saciar los vacíos en recursos derivados del desfase no previsto en tiempo en la recepción de los fondos de contraparte del GEF para el proyecto. Ante esta situación se le consulta a la Junta de Proyecto si en la medida que se dan las tareas programadas y se presentan las debidas evidencias puede reconocer los avances que se han conseguido hasta la fecha como un plataforma para la implementación de los Fondos suministrados por el GEF.

Esta propuesta es cónsona con lo explicado por el Sr Santiago Carrizosa del PNUD Regional respecto a la posibilidad de reportar la inversión de aportes y el alcance de logros que estén explícitamente contemplados en la estrategia del proyecto en especie en el próximo informe de avance de proyecto. Si los logros van más allá de la meta planteada en la estrategia del proyecto, también se puede reportar en el PIR. Esto aplica para todos los logros que se hayan alcanzado a partir de enero de 2012. La Junta aprueba esta propuesta, por lo cual el proyecto podrá reportar logros y ejecución de contrapartida que hayan ocurrido a partir de enero de 2012 y que estén alineados con la estrategia, marco lógico y marco de resultados del proyecto 81860.

- c. La tercera consulta tiene que ver con la posibilidad de que se puedan realizar algunas muestras biológicas de plantas vasculares fuera del Parque Nacional Coiba, en caso de que se proporcionen las justificaciones necesarias. La Autoridad Nacional del Ambiente solicita que se permita elevar las consultas necesarias y estarán comunicando la posición institucional a través del coordinador del proyecto; ante lo cual el equipo de investigadores ofrece el apoyo para presentar la propuesta de colectas futuras que permita alcanzar las metas del proyecto.

Como conclusión de la reunión, el Coordinador agradece a los delegados la participación en la sesión del día de hoy. Plantea como próxima fecha para la siguiente reunión para el 29 de mayo de 2014, en este mismo local.

Finaliza la reunión a las 5:30 p.m. con la aprobación de esta acta por los miembros de la Junta del Proyecto.


Por el Ministerio de Economía y Finanzas
Jelleny Chong


Por la Autoridad Nacional del Ambiente
Israel Tejada


Por el PNUD
Gisele Didier

**Proyecto 81860 para la "Promoción de la
 Aplicación en Panamá del Protocolo de sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y
 en los Beneficios que se Deriven de su Utilización"**

**1ra. Reunión de Junta del Proyecto
 Taller de Incepción
 26 de Noviembre de 2013**

LISTA DE ASISTENCIA

| Renglón | Nombre / Apellido | Organización | Correo Electrónico | Nro de Teléfono | Firma |
|---------|--------------------|-------------------------|---|-----------------|-------|
| 08 | Luis Cobille | ANAM | lucobille@hotmail.com | 66765820 | |
| 09 | Dario Lopez | ANAM | dlopez@anamp.gob.pa | 500-0878 | |
| 010 | Jerrymy Chang | MEF INDICASAT AIP | xxxxxxx@me.gov.pa jechang@me.gov.pa | 504-2953 | |
| 011 | Osella Alvarez | UNDP | osella@unp.org | 3024612 | |
| 012 | Santiago Parizosa | UNDP STRI | Santiago.parizosa@unp.org | 6949826 | |
| 013 | Guendel Alvarez | PNUTS | guendel@pnuts.org | 3024418 | |
| 014 | Dario N. Echeverri | UPC-81860 | dario.echeverri@upc.org.pa | 8024664 | |

**Proyecto 81860 para la "Promoción de la
Aplicación en Panamá del Protocolo de sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y
en los Beneficios que se Deriven de su Utilización"**

**1ra. Reunión de Junta del Proyecto
Taller de Incepción
26 de Noviembre de 2013**

LISTA DE ASISTENCIA

| Renglón | Nombre / Apellido | Organización | Correo Electrónico | Nro de Teléfono | Firma |
|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| 01 | Jacklyn Herrera | ANAD | jherrera@anad.gob.pa | 320-0855 ext 6182 | |
| 02 | Didi Alving | PA Coriba | alving@coriba.gob.pa | 6019-3988 | |
| 03 | Maria Davis | INDICASAT AIP | mdavis@si.edu | 6643001 | |
| 04 | Carla Paredes | STRI | cparedes@stri.edu | 6576-6575 | |
| 05 | Marcelino Gutierrez | INDICASAT STRI | mgutierrez@indicasat.gob.pa | 6736 5815 | |
| 06 | Edwin CHIRÉN | PIUD-DEF REGIONAL | echiren@piud.gob.pa | 302-4500 | |
| 07 | Israel E. Tiquis | ANAD - DAPUS-PTBUS | itiquis@anad.gob.pa | 500-0078 | |



Smithsonian Tropical Research Institute
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales

Panamá, 25 de noviembre 2013

Sres. y Sras.
Junta de Proyecto
PNUD PAN 81860
Implementación del
Protocolo de Nagoya
E. S. M.

Estimados Sres. y Sras.

Aprovecho este medio para informarles que desde el año 2011 hasta la fecha se ha recibido financiamiento como contrapartida al proyecto N°81860, **"Promoción de la Aplicación en Panamá del Protocolo de sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y en los Beneficios que se Deriven de su Utilización"**, por parte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

Estos fondos se han utilizado para ejecutar actividades que conllevan el logro de los objetivos y productos plasmados en el proyecto antes señalado. De esta forma contribuimos con el éxito de dicho proyecto que, como se sabe, es el primero que promueve la aplicación del protocolo de Nagoya.

Teniendo presente esta situación, se han logrado avances en el desarrollo de productos relacionados a los resultados esperados, por lo que presento a su consideración evaluarlos en la medida que se va implementando el proyecto de forma integrada, y utilizarlos como base para el desarrollo de las futuras tareas programadas.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda. Sin otro particular, se despide de Usted.

Atentamente,

Iris I. Sanjur, Ph. D.
Directora Asociada
para Administración Científica
E-mail: sanjuro@si.edu

cc
Darío M. Cadavid R.
Coordinador de Proyecto 81860