

51030

PROYECTO “Mejorando Mi Pueblo”

Breve Descripción

El objetivo de desarrollo del presente Proyecto es el de mejorar la calidad de habitabilidad y del entorno urbano, garantizando que la población beneficiada se integre con la ciudad y su equipamiento urbano, y revalorar dicho entorno mediante la ejecución de las obras civiles (pavimentación de pistas, construcción de veredas, optimización de áreas verdes y bermas, pintado de fachadas) y la construcción de viviendas de interés social de mejor calidad y menor costo, todo ello con la participación del sector privado, gobierno local, y población beneficiada.

Marzo 2006

Página de Firmas

País: Perú


DAF Resultado(s)/Indicador(es): Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del Estado y la sociedad para la consolidación de la Gobernabilidad Democrática

Mecanismo Nacional de Ejecución: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Entidad(es) de Implementación:

Período del Programa de País:	2006– 2010
Componente del Programa:	Promoviendo el Crecimiento de la Gobernabilidad Democrática
Nombre del Programa:	Proyecto Mejorando Mi Pueblo
Duración:	1 año
Orden de Gestión (de ser el caso):	

Presupuesto Total US\$	401,219.51
Recursos Asignados	
Gobierno:	401,219.51
Regular:	
Otros:	
Presupuesto sin financiamiento	

Robación a nombre del Gobierno: 
Firma


08 SEP 2006
Fecha

AGUSTIN HAYA DE LA TORRE
Director Ejecutivo
Cargo
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Robación a nombre del Mecanismo de Ejecución: 
Firma

31.08.2006
Fecha

GUIDO VALDIVIA
DIRECTOR NAC.
Cargo

Robación a nombre del PNUD: 
Firma

13 SEP 2006
Fecha

Jorge L. Chediek
REPRESENTANTE RESIDENTE
Cargo

SECCION I: CONTEXTO

Capítulo I – Análisis de la situación.

Es objetivo nacional del gobierno central el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores en el Perú, en el marco de la lucha contra la pobreza así como lograr una drástica reducción de las condiciones de extrema pobreza, y de sus factores desencadenantes tal como ha sido expresado en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Respecto al tema de mejorar las condiciones de habitabilidad y del entorno urbano en la Vigésimo Primera Política del Estado del Acuerdo Nacional se establece el compromiso de desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit, hacer el país más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y proporcionar a cada familia las condiciones para un desarrollo saludable en un entorno adecuado.

SECCION II: MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

En el cuadro No. 1 se describe en detalle el resultado que se desea obtener, los indicadores de resultados y las actividades para alcanzarlo y que se llevarán a cabo gracias a los esfuerzos respaldados por el PNUD, así como otras actividades y aportes.

SECCION III: PLAN DE TRABAJO - PRESUPUESTO

Se adjunta el Plan de Trabajo, el mismo que incluye las correspondientes metas y presupuestos.

Objetivo de Desarrollo

El objetivo de desarrollo del presente Programa es el de mejorar la calidad de habitabilidad y del entorno urbano, garantizando que la población beneficiada se integre con la ciudad y su equipamiento urbano, y revalorar dicho entorno mediante la ejecución de las obras civiles (pavimentación de pistas, construcción de veredas, optimización de áreas verdes y bermas, pintado de fachadas) y la construcción de viviendas de interés social de mejor calidad y menor costo, todo ello con la participación del sector privado, gobierno local, y población beneficiada.

MARCO DE RESULTADOS

Resultado esperado: Promover la Gobernabilidad Democrática
Indicador de resultados: Autoridades y comunidades locales en áreas urbanas involucradas en planificación y gestión, incluyendo la provisión de servicios básicos
Línea de servicio MYFF (se indicará con este acrónimo) que se aplica: Descentralización, gobernabilidad local y desarrollo urbano y rural
Estrategia de asociación:

Objetivos inmediatos, acciones, indicadores y resultados

Objetivo Inmediato 1: Integrar física y socialmente los barrios marginales a la ciudad formal

Resultado 1.1

Diseño y ejecución del Proyecto "Mejorando Mi Pueblo"

Resultados esperados [Especificar los resultados que se espera alcanzar y que contribuirían a (el/los) Objetivo(s) Inmediato(s)]	Resultados Específicos (en caso de proyectos con duración mayor a un año)	Actividades (Conjunto de acciones que combinan insumos para el logro de metas anuales y resultados)	Insumos (Elementos necesarios para llevar a cabo las actividades. Ejemplos: Número de consultores, cursos, equipos, etc.)
Resultado 1.1: Diseño y ejecución del Proyecto Mejorando Mi Pueblo		1.1: Construcción de alamedas peatonales, pasajes Nazareeth, Colón y Selenita en el centro poblado Coccocho, Distrito Camporredondo, Provincia, Luya, Departamento de Amazonas, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles. 1.2: Construcción de alameda peatonal Tres Marías en el Centro poblado Camporredondo, Distrito de Camporredondo, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.	10 expedientes técnicos 10 Contratistas Fotocopias Misceláneos

Resultados esperados [Especificar los resultados que se espera alcanzar y que contribuirían a (el/los) Objetivo(s) Inmediato(s)]	Resultados Específicos (en caso de proyectos con duración mayor a un año)	Actividades (Conjunto de acciones que combinan insumos para el logro de metas anuales y resultados)	Insumos (Elementos necesarios para llevar a cabo las actividades. Ejemplos: Número de consultores, cursos, equipos, etc.)
		<p>1.3: Mejoramiento del parque "Los Fundadores" en el Centro Poblado Camporredondo, Distrito Camporredondo, Provincia Luya, Departamento de Amazonas, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p> <p>1.4: Pavimentación y construcción de veredas Avda. Juan Velasco, Centro poblado de Guadalupe, Distrito de Camporredondo, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p>	

Resultados esperados [Especificar los resultados que se espera alcanzar y que contribuirían a (el/los) Objetivo(s) Inmediato(s)]	Resultados Específicos (en caso de proyectos con duración mayor a un año)	Actividades (Conjunto de acciones que combinan insumos para el logro de metas anuales y resultados)	Insumos (Elementos necesarios para llevar a cabo las actividades. Ejemplos: Número de consultores, cursos, equipos, etc.)
		<p>1.5: Pavimentación de la Avda. San Damián en la localidad de San Damián, Distrito de San Damián, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p> <p>1.6: Empedrado de veredas y calzadas Jr. Manco Cápac y Jr. Arequipa en la localidad de San Damián, Distrito de San Damián, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p>	

Resultados esperados [Especificar los resultados que se espera alcanzar y que contribuirían a (el/los) Objetivo(s) Inmediato(s)]	Resultados Específicos (en caso de proyectos con duración mayor a un año)	Actividades (Conjunto de acciones que combinan insumos para el logro de metas anuales y resultados)	Insumos (Elementos necesarios para llevar a cabo las actividades. Ejemplos: Número de consultores, cursos, equipos, etc.)
		<p>1.7: Remodelación del Parque Principal de Antioquia, Distrito de Antioquia, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p> <p>1.8: Empedrado de veredas en el centro poblado Antioquia, Distrito Antioquia, Provincia de Huarochirí Departamento de Lima, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p>	

Resultados esperados [Especificar los resultados que se espera alcanzar y que contribuirían a (el/los) Objetivo(s) Inmediato(s)]	Resultados Específicos (en caso de proyectos con duración mayor a un año)	Actividades (Conjunto de acciones que combinan insumos para el logro de metas anuales y resultados)	Insumos (Elementos necesarios para llevar a cabo las actividades. Ejemplos: Número de consultores, cursos, equipos, etc.)
		<p>1.9: Pavimentación de las calles de la localidad de Zúñiga, Distrito de Zúñiga, Provincia de Cañete, Departamento de Lima, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p> <p>1.10: Construcción de veredas en las calles de la localidad e Zúñiga, Distrito de Zúñiga, Provincia de Cañete, Departamento de Lima, diseñado y ejecutado.- Promoción, identificación, priorización, formulación, diseño (expedientes técnicos), ejecución. Supervisión, seguimiento y evaluación de obras civiles.</p>	



Annual Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00043649

Award Title: MEJORANDO MI PUEBLO

Year: 2006

Report Date: 18/9/2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00051030	MEJORANDO MI PUEBLO	A1.Nazaret-Colon-Selenita-	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	36,979.27
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.42
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	1,330.51
		A10.Vered Zúñiga-Cañete-L	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	24,381.61
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.41
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	889.60
		A2.Tres Marias-Luya-Amazo	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	33,065.43
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	1,193.53
		A3.Los Fundadores-Luya-A	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	35,215.33
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	1,268.78
		A4.Juan Velasco-Luya-Ama	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	51,557.97
					PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	1,840.77		
A5.San Damian-Huarochir-I	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	41,562.42		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	1,490.92		
A6.Manco Capac-Huarochir-	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	57,884.03		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	2,062.18		
A7.Parq Antioquia-Huaroch-	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	27,456.64		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	997.22		
A8.Ver.Antioquia-Huarochir-	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	28,175.02		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100	Facilities & Administration	1,022.37		
A9.Zúñiga-Cañete-Lima	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	72100	Contractual Services-Companie	41,019.71		
			PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	74500	Miscellaneous Expenses	1,035.43		



Annual Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00043549

Report Date: 18/9/2006

Award Title: MEJORANDO MI PUEBLO

Year: 2006

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
		AS.Zúñiga-Cañete-Lima	29/3/06		PER-National Execution (Gvt as	30071	MVCS	75100 Facilities & Administration	1,471.98
TOTAL									401,219.51
GRAND TOTAL									401,219.51