

ANEXO II. PLAN DE ADQUISICIONES 2015

Proyecto 00059451: "Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y Modernización del Estado"


Resultado 00074332: Competencias de Gestión de los funcionarios públicos fortalecidas, a nivel Regional y Local en el marco del proceso de Descentralización y Modernización del Estado.

Cuenta Presupuestal	Descripción	Cantidad	Monto Estimado Mensual USD	Monto contratado USD	Tipo de Competencia (Local /Intern)	Método de Adquisición	Fecha estimada inicio proceso SDC IAL/SDP	Fecha estimada recepción/apertura ofertas/propuestas	Fecha estimada de adjudicación del contrato (CAP)	Fecha estimada término del contrato	A cargo de	Comentarios
Actividad 1.1: Desarrollar la Gestión Descentralizada												
1 Obras civiles												
	Subtotal 1		0.00	0.00								
2. Servicios												
71300	Consultores Nacionales	1	9,665.97	57,995.80	Local	Contrato	Abril	Abril	Abril	Junio	PCM	
71600	Viajes y viaticos	1	4,797.17	14,391.50	Local	CD	Abril	Abril	Abril	Junio	PCM	
75700	Capacitación, talleres, reuniones	1	16,369.35	49,108.06	Local	CD	Abril	Abril	Abril	Junio	PCM	
	Subtotal 2		30,832.49	121,495.36								
3. Bienes												
	Subtotal 3		0.00	0.00								
4. Suministros												
	Subtotal 4		0.00	0.00								
	SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		30,832.49	121,495.36	Local	CD	Abril	Abril	Abril	Junio	PCM	
	Costo Administrativo 4%		1,233.30	4,859.81								
	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		32,065.79	126,355.18								
Actividad 1.2: Fortalecer las capacidades de integración económica												
1 Obras civiles												
	Subtotal 1		0.00	0.00								
2. Servicios												
71600	Pasajes y viaticos	1	59,480.30	59,480.30	Local	CD	Enero	Enero	Enero	Enero	PCM	
75700	Capacitación, talleres y/o reuniones.	1	3,444.44	10,333.33	Local	CD	Mayo	Mayo	Mayo	Julio	PCM	
74200	Materiales, Diseño e impresión.	1	16,967.25	16,967.25	Local	CD	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	PCM	
71300	Un Consultor que diseñe el documento para publicación sobre experiencias exitosas de FONIPREL	1	3,919.82	3,919.82	Local	Contrato	febrero	febrero	febrero	febrero	PCM	
71300	Consultor que desarrolle el Sistema de Registro de Mancomunidades Municipales	1	3,430.53	10,291.60	Local	Contrato	enero	enero	enero	Marzo	PCM	
71300	Consultor que desarrolle procesos de capacitación y asistencia en integración económica e inversión pública y privada	1	3,430.53	27,444.25	Local	Contrato	Mayo	Mayo	Mayo	Diciembre	PCM	
	Subtotal 2		90,672.87	128,436.55								
3. Bienes												
	Subtotal 3		0.00	0.00								
4. Suministros												
71500	Gastos Varios	1	8,673.76	8,673.76	Local	CD	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Diciembre	PCM	
	Subtotal 4		8,673.76	8,673.76								
	SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		99,346.63	137,110.30								
	Costo Administrativo 4%		3,973.87	5,484.41								



TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			103,320.49	142,594.71								
Actividad 1.3: Fortalecer las capacidades técnicas y de Gestión												
1 Obras civiles												
Subtotal 1			0.00	0.00								
2 Servicios												
71300	Un Consultor que brinde servicios de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en los Gobiernos Descentralizados	1	2,744.43	8,233.28	Local	Contrato	Abril	Abril	Abril	Junio	PCM	
71600	Gastos de viaje, transporte y viáticos	3	914.81	2,744.43	Local	CD	Abril	Abril	Abril	Mayo	PCM	
75700	Talleres y/o reuniones	3	1,143.51	3,430.53	Local	CD	Abril	Abril	Abril	Mayo	PCM	
71300	Un Consultor que brinde servicios de asistencia técnica informática para la implementación del Aula Virtual y el fortalecimiento de la página web	1	2,744.43	5,488.85	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Febrero	PCM	
71300	Un Consultor especializado en pedagogía virtual o similar o para el desarrollo de cursos por vía virtual	1	2,287.02	6,861.06	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Marzo	PCM	
74200	Materiales, Diseño e impresión.	1	914.81	2,744.43	Local	CD	febrero	febrero	febrero	Marzo	PCM	
71600	Gastos de viaje, transporte y viáticos	3	2,287.02	6,861.06	Local	CD	Mayo	Mayo	Mayo	Setiembre	PCM	
75700	Talleres y/o reuniones	1	1,715.27	5,145.80	Local	CD	Marzo	Marzo	Marzo	Setiembre	PCM	
71300	Un consultor que brinde servicios de asistencia legal	1	3,430.53	10,291.60	Local	Contrato	Febrero	Febrero	Febrero	Abril	PCM	
71600	Gastos de viaje, transporte y viáticos	1	1,715.27	5,145.80	Local	CD	Marzo	Marzo	Marzo	Noviembre	PCM	
75700	Talleres y/o reuniones	1	1,029.16	3,087.48	Local	CD	Marzo	Marzo	Marzo	Noviembre	PCM	
74200	Materiales, Diseño e impresión.	1	1,143.51	3,430.53	Local	CD	febrero	febrero	febrero	Octubre	PCM	
71300	Un (01) Consultor que brinde servicios de asistencia técnica	1	3,453.03	13,812.10	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Abril	PCM	
Subtotal 2			25,522.78	77,276.94								
3 Bienes												
Subtotal 3			0.00	0.00								
4 Suministros												
74500	Gastos Varios	1	4,288.16	8,576.33	Local	CD	Febrero	Febrero	Febrero	Noviembre	PCM	
Subtotal 4			4,288.16	8,576.33								
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			29,810.94	85,853.27								
Costo Administrativo 4%			1,192.44	3,434.13								
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			31,003.38	89,287.40								
TOTAL RESULTADO 00074332			166,389.66	358,237.29								

NOTA: Las fechas programadas pueden variar por la posibilidad de que algún proceso sea declarado desierto al momento de la convocatoria



Directora Nacional Alterna del Proyecto :

Rocio Ingrid Barrios Alvarado

LPI: Licitación Pública Internacional LRI: Licitación Internacional Restringida LN: Licitación Nacional CD: Contratación Directa

SDC: Solicitud de Cotización (Para contratos > USD(5,000 < USD100,000)

IAL: Invitación a Licitación (Para contratos de >= USD100,000). Se utiliza para la adquisición de bienes. También se puede usar para obras civiles y servicios que puedan expresarse cuantitativamente y cualitativamente.

SDP: Solicitud de Propuesta (Para contratos >= USD100,000). Se utiliza cuando los insumos y/o productos no puedan expresarse de modo cuantitativo o cualitativo. Se utiliza generalmente para la adquisición de bienes complejos y servicios).

ANEXO II. PLAN DE ADQUISICIONES 2015

Proyecto 00059451: "Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y Modernización del Estado"

Resultado 00074334: Modernización de la PCM en la mejora de las capacidades institucionales y en el uso de la Tecnología de la Información.

Cuenta Presupuestal	Descripción	Cantidad	Monto Estimado Mensual USD	Monto contratado USD	Tipo de Competencia (Local /Intern)	Método de Adquisición	Fecha estimada inicio proceso SDC IAL/SDP	Fecha estimada recepción/apertura ofertas/propuestas	Fecha estimada de adjudicación del contrato (CAP)	Fecha estimada término del contrato	A cargo de	Comentarios
Actividad 3.1: Promover la Sostenibilidad Institucional de los Organismos Públicos -OPs de la PCM.												
1 Obras civiles												
	Subtotal 1		0.00	0.00								
2 Servicios												
	Subtotal 2		0.00	0.00								
3 Bienes												
	Subtotal 3		0.00	0.00								
4 Suministros												
	Subtotal 4		0.00	0.00								
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			0.00	0.00								
Actividad 3.2: Apoyar en el Desarrollo de las coordinaciones interinstitucionales de la PCM.												
1 Obras civiles												
	Subtotal 1		0.00	0.00								
2 Servicios												
71300	Contratar consultores que brinden asesoría en temas de Gestión Pública entre otros priorizadas por la Presidencia de Consejo de Ministros.	3	10,549.07	105,490.72	Local	Contrato	Marzo	Marzo	Marzo	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un consultor especialista en Coordinación y Gestión de Proyectos	1	3,095.22	37,142.70	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un apoyo administrativo para la Coordinación del Proyecto 00059451	1	1,886.61	20,752.76	Local	Contrato	Febrero	Febrero	Febrero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un consultor especialista en temas de inclusión social y/o cambio social.	1	3,474.79	10,424.38	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Marzo	PCM	
74100	Servicios de auditoría	1	1,029.16	1,029.16	Local	CD	Enero	Enero	Enero	Marzo	PCM	
	Subtotal 2		20,034.86	174,839.72								
3 Bienes												
	Subtotal 3		0.00	0.00								
4 Suministros												
74500	Gastos Varios	1	20,667.48	20,667.48	Local	CD	Octubre	Octubre	Octubre	Diciembre	PCM	
	Subtotal 4		20,667.48	20,667.48								
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			40,702.34	196,507.20								
Costo Administrativo 4%			1,628.09	7,820.29								
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			42,330.44	203,327.48								
Actividad 3.3: Diseñar, implementar y posicionar el Sistema Georeferenciado de la PCM, para la toma de decisiones en el marco de la IDEP.												
1 Obras civiles												
	Subtotal 1		0.00	0.00								



71300	Contratar a un gestor de proyecto para el planeamiento, ejecución y puesta en marcha del Sistema Georeferenciado	1	3,778.58	45,343.00	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un consultor que brinde asistencia en la coordinación de procesos de Tecnologías de Información del sistema georeferenciado	1	2,747.61	32,971.28	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un consultor para la coordinación de la Información Geográfica del Sistema Georeferenciado	1	2,061.05	24,732.55	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un Analista TI	1	1,990.62	23,887.41	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un Analista web service/servidores	1	1,888.70	22,664.41	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un especialista SIG	1	1,546.24	18,554.86	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un Coordinador de desarrollo de capacidades	1	1,203.32	14,439.86	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un Asistente de desarrollo de capacidades	1	688.15	8,257.81	Local	Contrato	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71300	Contratar a un consultor para el desarrollo de la creación de USB bootable	1	2,401.37	2,401.37	Local	Contrato	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	PCM	
72400	Alquiler de internet por 12 meses (8MB)	1	1,375.81	16,509.70	Local	SDC	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
72400	Alquiler de internet de enlace (60MB)	1	222.98	2,229.85	Local	CD	Marzo	Marzo	Marzo	Diciembre	PCM	
71600	Viajes y viaticos	4	2,401.37	9,605.49	Local	CD	Enero	Enero	Enero	Diciembre	PCM	
71600	Viajes y viaticos	4	686.11	2,744.43	Local	CD	Abril	Abril	Abril	Diciembre	PCM	
72800	Renovacion de 02 dominios (sayhuite, pcmsayhuite por 3 años)	2	159.52	319.04	Local	CD	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	PCM	
72800	04 Antivirus	4	31.73	126.93	Local	CD	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	PCM	
72800	02 Audifonos microfonos	2	17.15	34.31	Local	CD	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	PCM	
72800	Adquisición de software para inteligencia de negocios	1	18,867.92	18,867.92	Local	SDC	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	PCM	
Subtotal 2			42,068.24	243,690.22								

3 Bienes

72800	Adquisición de 01 servidor, 01 Switch administrable, 01 Disco de red NAS y 01 Renovacion de licencia Firework UTM	1	16,466.55	16,466.55	Local	SDC	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	PCM	
Subtotal 3			16,466.55	16,466.55								

4 Sup.istros

Subtotal 4			0.00	0.00								
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			58,534.79	260,156.77								
Costo Administrativo 4%			2,341.39	10,406.27								
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)			60,876.18	270,563.04								

Actividad 3.4: Incorporar el uso de herramientas informáticas estandarizadas, procedimientos en línea e intercambio de información digital de la PCM, en el marco del Gobierno Electronico (e-government)

1 Obras civiles

Subtotal 1			0.00	0.00								
-------------------	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Servicios

71800	Adquisición de software de firma digital y almacenamiento criptografico	1	27,605.25	27,605.25	Local	SDC	Abril	Abril	Abril	Mayo	PCM	
72100	Contratación de servicio especializado para digitalización de documentos.	1	58,661.10	58,661.10	Local	SDC	Abril	Abril	Abril	Mayo	PCM	
Subtotal 2			86,266.35	86,266.35								

3 Bienes														
	Subtotal 3		0.00	0.00										
4 Suministros														
	Subtotal 4		0.00	0.00										
	SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		86,266.35	86,266.35										
	Costo Administrativo 4%		3,450.65	3,450.65										
	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		89,717.00	89,717.00										
TOTAL RESULTADO 00074334			192,923.62	563,607.53										
TOTAL PROYECTO 00059451			359,313.29	921,844.82										

Directora Nacional Alterna del Proyecto : 
Rocío Ingrid Barrios Alvarado

Glosario:

LPI: Licitación Pública Internacional LRI: Licitación Internacional Restringida LN: Licitación Nacional CD: Contratación Directa
SDC: Solicitud de Cotización (Para contratos > USD5000 < USD100 000)
IAL: Invitación a Licitación (Para contratos de >= USD100,000). Se utiliza para la adquisición de bienes. También se puede usar para obras civiles y servicios que puedan expresarse cuantitativamente y cualitativamente.
SDP: Solicitud de Propuesta (Para contratos >= USD100,000). Se utiliza cuando los insumos y/o productos no puedan expresarse de modo cuantitativo o cualitativo. Se utiliza generalmente para la adquisición de bienes complejos y servicios).

