

DOCUMENTO DE PROYECTO

PEREZ-GUERRERO TRUST FUND FOR ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION AMONG
DEVELOPING COUNTRIES, MEMBERS OF THE GROUP OF 77

GOVERNMENT OF PERÚ

Tipo de Proyecto	:	Interregional
Título	:	Fortalecimiento de la Red Sudamericana para la Normalización textil y comercial de los pelos finos naturales de Camélidos Sudamericanos- Alpaca en Argentina, Bolivia y Perú. INT/13/05 (00075969-00087589)
Presentado por	:	Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) Dirección General de Competitividad Agraria
Sector	:	Sector Pecuario – Ministerio de Agricultura y Riego
Beneficiarios	:	06 laboratorios tecnológicos y de control de calidad en Textil de camélidos de Argentina, Bolivia y Perú. 3 Organizaciones de Productores alto andinos de Argentina, Bolivia y Perú.
Duración del proyecto	:	Doce meses
Fecha Estimada de Inicio	:	
Presupuesto Fondo Fiduciario	:	30,000 dólares
Presupuesto contraparte peruana	:	9,500 dólares
Presupuesto otras contrapartes	:	20,500 dólares

Breve Descripción

Este proyecto pretende fomentar y/o implementar normas internacionales sobre procesos de las Buenas Prácticas de producción y las bondades puras de la fibra de camélidos sudamericanos en una organización de referencia mundial para el sector textil como es la International Wool Textile Organisation, instancia en la que la Red Sudamericana de Laboratorios en Textil Camélidos solicitó y posibilitó la instalación de una Mesa de Diálogo sobre temas técnicos de la fibra de Alpaca. Por otro lado, se plantea fortalecer las Buenas Prácticas de Laboratorios bajo el cumplimiento estricto de la norma 17025 así como el fortalecimiento de competencias en los criadores altoandinos a través de información y transferencia de conocimientos sobre la importancia de las transacciones comerciales bajo parámetros de normas técnicas nacionales e internacionales y la gestión productiva por calidad.

Aceptado por (Asociado en la Implementación):



Ing. José Alberto Muro Ventura
Director General
Dirección General de Competitividad Agraria

Aceptado por (PNUD):



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00075969

Report Date: 25/11/2013

Project Title: INT/13/05-Fort.Red Sudam.Alpaca Argentina- Bolivia-Peru

Year: 2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
00087589 INT/13/05-Fort.Red Sudam.Alpac	A1: Diseno y Organizacion			PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	71600 Travel	10,800.00
	A2: Implement, Ejecuc, Segt			PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	75100 Facilities & Administration	108.00
				PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	75100 Facilities & Administration	73.03
				PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	71300 Local Consultants	2,000.00
				PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	71600 Travel	5,302.97
TOTAL								18,284.00
GRAND TOTAL								18,284.00



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00075969

Report Date: 25/11/2013

Project Title: INT/13/05-Fort.Red Sudam.Alpaca Argentina- Bolivia-Peru

Year: 2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00087589 INT/13/05-Fort.Red Sudam.Alpac	A1: Diseno y Organizacion			PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	71600	Travel	10,800.00
				PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	75100	Facilities & Administration	108.00
	A2: Implement, Ejecuc, Segu			PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	75100	Facilities & Administration	73.03
				PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	71300	Local Consultants	2,000.00
				PER-Ministerio de Agricultura	59020	UNDP	71600	Travel	5,302.97
TOTAL								18,284.00	
GRAND TOTAL								18,284.00	