

ACTA DEL PAC

Award 00103078 “Apoyo al proceso de recuperación temprana en zonas afectadas por el Niño Costero en Perú”

Fecha: 13 de abril de 2018

Participantes:

Por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

- Sr. Edo Stork, Representante Residente Adjunto
- Sr. James Leslie, Asesor Técnico Ecosistemas y Cambio Climático

Por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional:

- Sr. Jorge Samanez

La presente Sesión fue convocada por la Oficina del Representante Residente Adjunto el 13 de abril de 2018 para alcanzar comentarios/sugerencias vía mensaje electrónico a más tardar el 16 de abril de 2018.

El objetivo del proyecto es apoyar al Gobierno Nacional y los gobiernos sub-nacionales en los trabajos de coordinación, articulación y recuperación de las poblaciones y territorios afectados por las inundaciones causadas por el Fenómeno El Niño Costero en el norte y costa central del país.


En este marco, la Junta de Proyecto realizada el 13 de febrero del 2018 recomendó realizar una revisión sustantiva al proyecto arriba mencionado, con la finalidad formalizar la transferencia de USD 30,000 al Proyecto CERF “Remoción de lodos contaminados en apoyo a la respuesta humanitaria para el Gobierno del Perú, Agencias de Naciones Unidas y ONG’s incluyendo el retorno espontáneo de las familias”, a través del cual se implementaron las acciones previstas en el Producto 3.2 Programa piloto de recuperación y acondicionamiento de barrios y/o comunidades urbanas afectadas en apoyo a la reconstrucción, liderado por Gobiernos Locales, así como el incremento del presupuesto del proyecto por la suma de USD 42,000, que se utilizaron en el desarrollo del Taller Internacional Agenda Perú Resiliente 2021, correspondientes a fondos del PNUD.

Asimismo, se incorpora un nuevo aporte del PNUD (fondos TRAC) por USD 20,000.00 para el apoyo solicitado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el tema de articulación e implementación de una intervención multisectorial en albergues temporales.

Finalmente, se amplía el tiempo de implementación del Proyecto hasta el 31 de agosto del 2018.

Los miembros no tuvieron comentarios al documento, por lo que se recomienda a la Representación su aprobación.

Edo Stork, Representante Residente Adjunto



James Leslie, Asesor Técnico Ecosistemas y Cambio Climático



Jorge Samanez, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

