

## Matriz Plan de Trabajo Plurianual

RESULTADO ESPERADO (1)	PRODUCTO PLANIFICADAS (2)	ACTIVIDADES (ANUALES) (3)	CALENDARIO							RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		Fuente Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto USD		
<b>RESULTADO 1</b> Acceso mejorado de mujeres rurales víctimas de violencia de género a la justicia de paz en las zonas andinas de cuatro distritos judiciales	<b>PRODUCTO 1.1</b> Mejora de la conciencia de género y la respuesta de la justicia de paz para las mujeres víctimas de violencia de género, con un enfoque de género e intercultural	1.1.1: Realizar un análisis situacional con enfoque de género e intercultural para comprender la respuesta de jueces y juezas de paz a la violencia de género, que incluya el análisis de resoluciones judiciales y buenas prácticas en el abordaje de la violencia	x								PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	40,000.00	
		1.1.2: Elaborar programas de capacitación sobre enfoque de género y las rutas de atención en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para jueces y juezas de paz basados en los resultados del análisis situacional		x								PNUD	30000 (KOICA)	72600 LVG	35,000.00
		1.1.3: Implementar programas de capacitación sobre enfoque de género y las rutas de atención en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para jueces y juezas de paz	x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	72600 LVG	100,000.00		
			x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	72300 Materiales	75,000.00		
			x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	72400 Courier	15,000.00		
			x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	71600 Viajes	190,210.00		
			x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	120,000.00		
		1.1.4: Realizar encuentros de mujeres juezas de paz para abordar medidas para promover su participación y mantención en el cargo, y encuentros de jueces y juezas de paz para compartir buenas prácticas en la atención a las víctimas de violencia y sostener diálogo	x	x	x	x				PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultores	42,000.00		
					x		x	x		PNUD	30000 (KOICA)	71600 Viajes	68,851.00		
					x	x	x	x		PNUD	30000 (KOICA)	74500 Miscellans	3,000.00		
					x		x		PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	25,000.00			
	<b>GMS 8%</b>								PNUD	30000 (KOICA)	75100 GMS	57,124.88			
	<b>Total Actividad 1.1</b>													<b>771,185.88</b>	
	<b>PRODUCTO 1.2</b> Mayor conciencia de género y respuesta a la	1.2.1 Realizar un análisis sobre el estado actual de las autoridades comunales y ronderiles, instituciones y redes locales, particularmente las conformadas por mujeres rurales para responder a la violencia de género	x	x								PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	40,000.00
		1.2.2 Establecer y/o fortalecer redes locales, fundamentalmente conformadas por mujeres, a fin de promover acciones de sensibilización e información en el ámbito local, en el marco de un diálogo colaborativo y participativo con autoridades locales y comunales o ronderiles	x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	71600 Viajes	26,085.00		
			x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	72100 Concurso	24,000.00		
			x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	72500 Materiales	5,000.00		
x			x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	68,000.00			
1.2.3 Implementar, desarrollar y fortalecer capacidades de las autoridades comunales y					x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	16,000.00			
					x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	71600 Viajes	14,817.00			

violencia de género en la comunidad con un enfoque de género e intercultural	ronderiles así como de actores de instituciones y redes locales, particularmente las conformadas por mujeres rurales, para responder a la violencia de género				x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	72300 Materiales	48,000.00
					x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	74200 Traducción	10,000.00
					x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	74500 Miscellan	6,000.00
					x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	64,000.00
	1.2.4 Realizar encuentros nacionales e internacionales para compartir experiencias que involucren a mujeres rurales (juezas de paz, autoridades comunales y ronderiles, lideresas locales)				x		x		PNUD	30000 (KOICA)	71600 Viajes	21,207.00
					x		x		PNUD	30000 (KOICA)	74500 Miscellan	2,000.00
	1.2.5 Realizar reuniones integradas sobre cómo responder a la violencia de género de manera articulada entre los jueces y juezas de paz, redes locales, autoridades comunales y ronderiles e instituciones locales		x	x	x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	11,000.00
			x	x	x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	4,800.00
	<b>GMS 8%</b>								PNUD	30000 (KOICA)	75100 GMS	28,992.72
	<b>Total Actividad 1.2</b>											<b>391,401.72</b>
<b>PRODUCTO 2.1</b> Mejora de la ruta de atención de casos de violencia de género articulando la justicia de paz y la justicia ordinaria	2.1.1 Realizar un análisis sobre las dificultades y cuellos de botella en la vía de derivación de la violencia de género y otros problemas sistémicos, y elaborar rutas de articulación		x						PNUD	30000 (KOICA)	74100 Contrato Empresas	80,000.00
	2.1.2 Diseñar e implementar un plan de acción por cada distrito judicial y nivel central, que incluya acciones de capacitación, estrategia comunicacional y asistencia técnica en el abordaje de los hallazgos de los informes de análisis de situación.		x	x	x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	120,000.00
			x			x		x	PNUD	30000 (KOICA)	72100 Contratos Empresas	45,000.00
			x	x	x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	71600 Viajes	81,462.00
			x	x	x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	72400 Courier	2,520.00
			x	x	x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	74200 Impresión Publicaciones	2,100.00
			x	x	x	x	x	x	PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	36,000.00
	2.1.3 Organizar reuniones entre los jueces y juezas de paz con autoridades de la justicia ordinaria (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú) destinadas a compartir experiencias comparativas y buenas prácticas sobre intervenciones y respuestas de violencia de género				x		x		PNUD	30000 (KOICA)	71600 Viajes	18,000.00
									PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	34,932.00
	<b>GMS 8%</b>								PNUD	30000 (KOICA)	75100 GMS	33,601.12
<b>Total Actividad 2.1</b>											<b>453,615.12</b>	
<b>PRODUCTO 2.2</b> Fortalecimiento de	2.2.1 Realizar un análisis sobre los trabajos de ONAJUP y ODAJUP para fortalecer sus sistemas	x	x						PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	10,000.00
	2.2.2 Diseñar y desarrollar programas y materiales de capacitación para ONAJUP y ODAJUP*			x					PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	45,000.00
				x					PNUD	30000 (KOICA)	74500 Miscellan	1,000.00
	2.2.3 Implementar programas de					x			PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	48,000.00

capacidades de ONAJUP y ODAJUP sobre conciencia de género, gestión y habilidades educativas	capacitación (sensibilización de género, habilidades administrativas y educativas) para el personal de ONAJUP y ODAJUP		x							PNUD	30000 (KOICA)	74200 Impresión Publicaciones	3,480.00	
				x		x				PNUD	30000 (KOICA)	74500 Miscellan	1,000.00	
	2.2.4 Elaborar una guía o manual que oriente la actuación de los jueces y juezas de paz en la que se recoja el análisis de resoluciones judiciales y buenas prácticas en el abordaje de la violencia de género		x							PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	20,000.01	
			x							PNUD	30000 (KOICA)	74100 Serv.Prof	8,000.00	
			x							PNUD	30000 (KOICA)	74200 Impresión Publicaciones	67,980.00	
	<b>GMS 8%</b>									PNUD	30000 (KOICA)	75100 GMS	16,356.80	
	<b>Total Actividad 2.2</b>												<b>220,816.81</b>	
	<b>PRODUCTO 2.3</b> Desarrollo de Sistema Informático de gestión para la justicia de paz	2.3.1 Desarrollar el sistema de aplicación de información y la base de datos, incluyendo el tratamiento de entrada de datos relacionados con casos de violencia de género por parte de jueces de paz									PNUD	30000 (KOICA)		395,000.00
		2.3.2 Construir infraestructura y proporcionar equipos para la implementación como piloto en Lima Este y estabilizar el sistema de información									PNUD	30000 (KOICA)		600,000.00
		2.3.3 Implementar programas de capacitación para la utilización y gestión del sistema de información (incluida la formación por invitación para los encargados de la formulación de políticas y los profesionales)									PNUD	30000 (KOICA)		5,000.00
<b>GMS 8%</b>												75100 GMS	80,000.00	
<b>Total Actividad 2.3</b>												<b>1,080,000.00</b>		
<b>PRODUCTO 2.4</b> Monitoreo y evaluación, Gestión de conocimiento y Comunicaciones	Viajes de monitoreo		x	x						PNUD	04000 (PNUD)	71600 Viajes	20,000.00	
	Reportes de Monitoreo (trimestrales, semestrales, anuales y reporte final del proyecto (fondos regulares PNUD)	x	x							PNUD	30084 (PNUD)	74100 Serv.Prof	12,777.78	
	Consultoría Individual Externa para Evaluación de Medio Término y Final				x			x		PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	18,000.00	
	Auditoría & HACT		x	x	x	x	x			PNUD	30000 (KOICA)	74100 Serv.Prof	30,000.00	
	Contenido para el desarrollo de Comunicaciones: Vídeos con historias, diseño gráfico para redes sociales, microprogramas de podcast para radios locales (con campaña de radio), notas de prensa para eventos, campañas de redes sociales, consultores audiovisuales y/o de diseño		x	x	x	x	x	x		PNUD	30000 (KOICA)	74200 Producciones Audiovisuales	205,800.00	
	Equipos de Informática/Mobiliario de oficinas para los gestores territoriales (laptop, impresora, mouse, muebles oficina)	x								PNUD	30000 (KOICA)	72800 IT	12,079.88	
	Evento de cierre en Cajamarca							x		PNUD	30000 (KOICA)	75700 Talleres	30,000.00	
	Sistematización final del Proyecto							x		PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	7,000.00	
	Costos directos de recuperación (DPC)	x	x	x	x	x	x	x		PNUD	30000 (KOICA)	74598 DPC	93,000.00	
		x	x	x	x	x	x	x		PNUD	30000 (KOICA)	71500 GMS	31,670.39	

**PRODUCTO 2**  
Mayor visibilidad y fortalecimiento de la institucionalidad de la Justicia de Paz, con respecto a la violencia de género

sdsds

		x	x	x	x	x	x	x	PNUD	30084 (PNUD)	71500 GMS	1,022.22
		<b>Total Actividad 2.4</b>										<b>461,350.27</b>
<b>PRODUCTO 2.5</b> Equipo de Proyecto	Coordinador/a de Proyecto	x							PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	352,800.00
	Especialista de Proyecto 1	x							PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	192,000.00
	Especialista de Proyecto 2	x							PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	81,250.00
		x							PNUD	30084 (PNUD)	71400 NPSA	10,000.00
	Asistente Financiero/Administrativo	x							PNUD	30000 (KOICA)	71500 UNV	143,990.00
	Analista de Monitoreo y Evaluación	x							PNUD	30000 (KOICA)	71500 UNV	39,600.00
	Analista de Adquisiciones	x							PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	39,300.00
	Comunicador/a		x						PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	108,000.00
	Gestor/a Territorial Huancavelica		x						PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	60,000.00
	Gestor/a Territorial Junin		x						PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	60,000.00
	Gestor/a Territorial Cajamarca		x						PNUD	30000 (KOICA)	71400 NPSA	60,000.00
	Asesor/a IT		x						PNUD	30000 (KOICA)	71300 Consultoría	75,000.00
	Security Costs	x	x						PNUD	30084 (PNUD)	71315 IC Sede	5,000.00
	<b>GMS 8%</b>								PNUD	30000 (KOICA)	75100 GMS	96,955.20
									PNUD	30084 (PNUD)	75100 GMS	1,200.00
		<b>Total Actividad 2.4</b>										<b>1,325,095.20</b>
		<i>GMS KOICA</i>										
		<i>GMS PNUD</i>										<i>2,222.22</i>
<b>TOTAL</b>											<b>4,703,465.00</b>	