

Acta de Reunión de Junta de Proyecto

Proyectos presentados	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto 92322 - Agua Potable para el Chaco • Proyecto 115100 - Mejoramiento de Suelo • Proyecto 91447 - Producción de Alimentos • Proyecto 91038 - Apoyo Agricultura Familiar • Proyecto 106072 - Apoyo a Pequeños Productores 2KR
Información de la reunión	Fecha: martes 21 de junio de 2022 Hora: 14:00 Lugar: Ministerio de Agricultura y Ganadería
Participantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santiago Bertoni, Ministro – MAG 2. Silvia Morimoto, Representante Residente – PNUD 3. Gregorio Lezcano – Dirección General de Administración y Finanzas MAG 4. Ing. Francisco Burgos – Dirección de Cooperación y Acuerdos MAG 5. Annelly Battilana – Coordinadora Financiera DGAF/MAG 6. Ing. Rocio Irigoitia – Técnica MAG 7. Veronique Gerard – Oficial Desarrollo Sostenible PNUD 8. Ofelia Valdez – Desarrollo Inclusivo PNUD
Objetivo de la Reunión	Reunión de Junta de Proyecto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar los resultados alcanzados hasta diciembre del 2021, correspondiente a los 5 proyectos implementados en colaboración MAG-PNUD. 2. Acordar sobre el cierre o continuidad de los proyectos, y los siguientes pasos para cada uno. 3. Realizar acuerdos específicos para cada uno de los 5 proyectos.

DESARROLLO

El Ministro Santiago Bertoni y la Sra. Silvia Morimoto brindan unas breves palabras de apertura, donde ambos reiteran la importancia de la cooperación MAG-PNUD y el interés de seguir cooperando para el desarrollo sostenible e inclusivo.

A continuación, la Sra. Veronique Gerard presentó el resumen de los 5 proyectos en curso, pasando luego a detallar las particularidades de cada uno:

Nro de Proyecto	Proyectos en cierre	Total s/ Documento USD	Total Ejecutado hasta 2021 USD	Presupuesto 2022 USD (a dejar en cero)	Disponibilidad Financiera USD	Fecha de Vencimiento
92.322	Agua Potable para el Chaco	2.355.945	2.341.857	14.088	-	31/8/2022
115.100	Mejoramiento de Suelo	320.320	158.335	161.985	1.825	31/12/2021
91.038	Apoyo Agricultura Familiar	5.652.020	3.728.353	1.923.667	4.391	31/12/2022
91.447	Producción de Alimentos	5.181.753	5.181.634	119	119	31/12/2021

Nro de Proyecto	Proyecto abierto (hasta diciembre 2022)	Total s/ Documento USD	Total Ejecutado hasta 2021 USD	Presupuesto 2022 USD	Disponibilidad Financiera USD	Fecha de Vencimiento
106.072	Apoyo a Pequeños Productores 2KR	1.476.973	414.182	1.062.791	761	31/12/2022

Handwritten signatures and initials: *AF*, *vg*, *Bertoni*, *af*, *R*

1) Proyecto 92.322 Agua potable para el Chaco:

La Sra. Veronique presenta un resumen sobre las acciones realizadas, destacando particularmente los trabajos de puesta a punto de cada una de las 5 plantas durante el año 2021, las reparaciones complementarias a inicios del 2022 y la entrega de insumos a las comunidades. A la fecha, las 5 plantas están 100% operativas, y listas para su transferencia a las comunidades.

Acuerdos/acciones:

Por parte del MAG:

- Gestionar la transferencia de las plantas a cada una de las 5 Comunidades, impulsando además alianzas con instancias como ASCIM para los futuros mantenimientos (por ejemplo, para el caso de La Herencia).
- Remitir el informe final del proyecto al PNUD
- Organizar, con apoyo del PNUD, una misión a campo en los primeros días del mes de julio para la entrega oficial de las plantas. (invitados sugeridos: Gobernación de Villa Hayes, Municipio, Senasa, Essap, embajada de Japón, Indi, entre otros).

Por Parte del PNUD:

- Apoyar al MAG en la organización del evento para la entrega oficial de las plantas potabilizadora, a las comunidades y participar en ella.
- Una vez recibido el informe final, realizar la revisión final (a ser firmada por MAG-PNUD) para dejar en cero presupuesto y disponibilidad financiera.
- Proceder al cierre operativo y financiero del Proyecto

2) Proyecto 115100 Mejoramiento de Suelo

Tanto el PNUD como el MAG confirman que no se ha recibido ninguna documentación de pago pendiente, por lo que el proyecto está listo para el cierre operativo y financiero del PNUD, así como del cierre del convenio entre Yacyreta, MAG y PNUD.


Acuerdos/acciones:

Por parte del MAG:

- Remitir el informe final del proyecto al PNUD

Por Parte del PNUD:

- Una vez recibido el informe final, realizar la revisión final (a ser firmada por MAG-PNUD) para dejar en cero presupuesto y disponibilidad financiera.
- Proceder al cierre operativo y financiero del proyecto.
- Gestionar el cierre del convenio MAG-Yacyreta-PNUD.



3) 91447 Producción de Alimentos

Tanto el PNUD como el MAG confirman que no hay pendientes en el marco de este proyecto.

Acuerdos/acciones:

Por parte del MAG:

- Remitir el informe final del proyecto al PNUD

Por Parte del PNUD:

- Una vez recibido el informe final, realizar la revisión final (a ser firmada por MAG-PNUD) para dejar en cero presupuesto y disponibilidad financiera.
- Proceder al cierre operativo y financiero del proyecto.

4) 91038 Apoyo Agricultura Familiar

Se confirma que el proyecto está abierto hasta el 31 de diciembre del 2022 y que su presupuesto asciende a US\$ 1.923.667, por lo que está habilitado para seguir ejecutando actividades en el ámbito de la agricultura familiar.

Acuerdos/acciones:

- Mantener el proyecto abierto en el año 2022 hasta tanto se efectivice la posibilidad de ampliar actividades en el ámbito de la agricultura familiar; en caso contrario se tomará esta reunión de junta de como la de cierre del proyecto.

Por parte del MAG:

- Remitir el Informe de Proyecto 2021 al PNUD.
- Verificar potenciales líneas de trabajo, con sus respectivos resultados, metas y disponibilidad financiera.

Por Parte del PNUD:


- Enviar al MAG información sobre los procesos de compra realizados en el marco del proyecto y los plazos para ello.
- En caso de no ampliarse las actividades y la disponibilidad financiera del proyecto, realizar la revisión final (a ser firmada por el MAG y el PNUD) y proceder al cierre operativo y financiero.

5) 106072 Apoyo a Pequeños Productores 2KR

Acuerdos/acciones:

Se confirma que el proyecto está abierto hasta el 31 de diciembre del 2022 y que su presupuesto asciende a US\$ 1.062.791, por lo que está habilitado para seguir ejecutando actividades en el ámbito del apoyo a pequeños productores.

Por parte del MAG:



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Paraguay - Asunción



- Remitir el Informe de Proyecto 2021 al PNUD.
- Verificar potenciales líneas de trabajo, con sus respectivos resultados, metas y disponibilidad financiera
- Verificar con la embajada sobre los aspectos administrativos para la gestión de los fondos 2KR (contrapartida).

Por Parte del PNUD:

- Enviar al MAG información sobre los procesos de compra realizados en el marco del proyecto.
- En caso de no ampliarse las actividades y la disponibilidad financiera del proyecto, realizar la revisión final (a ser firmada por el MAG y el PNUD) y proceder al cierre operativo y financiero.

6) Otros temas de interés

Seguidamente, ambas instituciones compartieron temas y puntos de interés que podrían traducirse en nuevas oportunidades para ampliar la cooperación entre el MAG y el PNUD.

- Identificación de fondos, recursos financieros destinados a productores que realicen buenas prácticas agrícolas y ganaderas (Fondos que alienten a la producción sostenible – Fondos Verdes para la producción)
- Promover prácticas agrícolas de conservación (agua y suelo)

Acuerdos/acciones:

- PNUD presentará al MAG potenciales líneas de trabajo/financiamiento proveniente de la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, y el proyecto diseñado para FMO.

Para finalizar, ambas instituciones renovaron sus deseos de continuar trabajos conjuntos en diferentes aristas que hacen al mejoramiento de la calidad de vida del pequeño productor y otros grupos dependientes de la agricultura y ganadería en el país.

En señal de conformidad, firman la presente Acta los participantes de la Reunión, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil veintidós.

Nombre	Cargo	Firma
Santiago Bertoni	Ministro MAG	
Silvia Morimoto	Representante Residente, PNUD	

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Paraguay - Asunción



PN
UD

Al servicio
de las personas
y las naciones

Gregorio Lezcano	Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas MAG	
Ing. Francisco Burgos	Director de la Dirección de Cooperación y Acuerdos MAG	
Annely Battilana	Coordinadora Financiera DGAF/MAG	
Ing. Rocio Irigoitia	Técnica MAG	
Veronique Gerard	Oficial de Programa Desarrollo Sostenible	
Ofelia Valdez	Programa Desarrollo Inclusivo	



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Paraguay - Asunción



Anexos

1. Agenda de la reunión

Horario	Temas a desarrollar
14:00	Palabras de apertura Santiago Bertoni Ministro, MAG Palabras de apertura Silvia Morimoto Representante Residente PNUD
14:10	Resumen general de los proyectos MAG-PNUD Presentación general de los 5 proyectos
14:30	Acuerdos generales y próximos pasos
14:45	Cierre de la reunión


2. Registros de la reunión

<https://twitter.com/SilviaMorimoto/status/1539349202165170176?t=euzdDQNJc7Rw98jsGSy1qA&s=08>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones to the right.

3. Presentación realizada



Junta de Proyecto MAG-PNUD

21 de junio de 2022 - 14:00hs
Oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería



Pasos para el cierre del proyecto:

1. Firmado de acta de rendición a PNUD - MAG
2. Remisión de informe final del proyecto del MAG al PNUD

Siguientes pasos:

1. Acuerdo sobre transferencia de plantas del MAG a las comunidades beneficiarias
2. Visita de cierre del proyecto y transferencia de plantas a las comunidades

Indicadores y metas indígenas del Chaco	Resultados 2022
Comunidades de La Herencia	5 plantas de tratamiento de agua instaladas y funcionando.
• Presidente Hayes	1.473 familias indígenas
• Centro	cuotas con abastecimiento permanente de agua potable.
• Palo Blanco	
• Pápa Acuá	
• Aracatián	
• Ncha Ry'ry (12 de Junio)	

Proyecto 115100 Mejoramiento de Suelo

Objetivo del Proyecto:

Mejorar el suelo para la agricultura familiar en dos colonias de la zona norte del país.

(Fuente: Informe del proyecto 2019)

Pasos para el cierre del proyecto:

1. Remisión de informe final del proyecto del MAG al PNUD
2. Revisión sustantiva MAG-PNUD para "Cerrar" presupuesto y disponibilidad financiera
3. Cierre del convenio MAG-Paraguay-PNUD

Indicadores	Metas	Resultados
Número de productores beneficiados por el proyecto de mejoramiento del suelo	200	327
Cantidad de hectáreas intervenidas por colonia	250	263,1
Cantidad de Comités/Cooperativas beneficiadas	4	4

Proyecto 91038 Apoyo a la Agricultura Familiar

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores familiares, hombres y mujeres, a nivel nacional.

Indicadores

Número de familias agrícolas beneficiadas con apoyo a la producción de caña de azúcar, producción de papa, banana, producción hortícola y 201 menores tipos con sus implementos.

2.425

Número de familias a las que se ha apoyado con provisión de Equipamientos Agrícolas e Insumos: herramientas, semillas, abono orgánico, fertilizantes y otros, dependerá del depósito.

1.420

Pasos para el cierre del proyecto (fecha de cierre 31/12/2022)

1. Remisión de informe final del proyecto del MAG al PNUD
2. Revisión final de cierre MAG-PNUD para "Cerrar" presupuesto y devolver 4.391 USD al MAG

Repercusión en prensa y redes sociales

- <http://www.pnud.org/paraguay/home/presscenter/pressreleases/2017/12/comunidad-que-ya-genera-efecto-en-cuarenta-com-munidades-de-la-pantana>
- <http://info.pnud.org/paraguay/comunicacion/2017/12/20171209>
- <https://www.facebook.com/PNUDParaguay/11754011041200082/>
- <https://twitter.com/pnudparaguay/status/1324452815050303113>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Q2d-C9A>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Q2d-C9A>




Proyecto 106072 Apoyo a Pequeños Productores para la Producción de Alimentos (2KR)

Objetivo del Proyecto
 Busca mejorar la calidad de vida de las familias en la Agricultura Familiar, apoyándolas para que logren mayores ingresos, gracias a una mayor producción y comercialización de alimentos, y otros rubros de renta agropecuarias, para lo cual se prevé proveerles insumos y equipos, y prestarles asistencia técnica para que mejoren sus rendimientos, adaptando tecnologías agropecuarias sostenibles.

Siguientes pasos:

- Presupuesto 2022 USD 1.062.791
- Disponibilidad financiera USD 761
- Vencimiento 31/12/2022
- Preparación de Plan de Trabajo 2022
- Revisión sustantiva correspondiente.

Indicadores	Metas
Número de familias y proyectos productivos seleccionados	200 familias
Número de familias que reciben capacitación y asistencia técnica	200 familias
% de los insumos agropecuarios requeridos que han sido provistos	100%

Resultados 2019
 630 mallas medias sombras entregados a las familias
 30 familias y proyectos productivos seleccionados
 30 familias que reciben capacitación y asistencia técnica
 15 % de los insumos agropecuarios requeridos que han sido provistos

Proyecto 91447 Apoyo a la Producción de Alimentos

Objetivo del Proyecto

Contribuir a la reducción de la pobreza rural y el mejoramiento de la calidad de vida de familias dentro del grupo Agricultura Familiar, mediante el fortalecimiento de su seguridad alimentaria y nutricional.

Resultados 2019

- En el marco del fortalecimiento del RENARE se suscribieron 644 Tabiet para los técnicos de campo.
- Se realizaron las capacitaciones a los técnicos en el manejo de las herramientas, validación y prueba piloto a nivel territorial.
- Se realizó la evaluación final del proyecto.

Pasos para el cierre del proyecto (fecha de cierre 31/12/2021)

1. Remisión de informe final del proyecto del MAG al PNUD

Handwritten signatures and initials: "OV.", "PNUD", and a large signature.