

**RENFORCER LA SECURITE HUMAINE ET LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES DANS LE SAHEL (FINANCEMENT
LUXEMBOURGEOIS) - BURKINA FASO - PTA 2017**

PRODUITS ATTENDUS Et les indicateurs annuels des Produits	ACTIVITES PLANIFIEES	TACHES	PERIODE DE REALISATION				RESPONSABLE	PROGRAMMATION BUDGETAIRE		
			T2	T3	T4	Source		Code	Montant en FCFA	Montant USD
OUCTOME 1: Enhanced capacities of local communities and local authorities to jointly promote community security and social cohesion										
Produit 1.1: La culture de la tolérance et de la paix promue à travers le dialogue interreligieux et l'échange entre l'Etat et les organisations de la société civile Indicateurs : - Nombre d'ateliers de formation sur le dialogue interreligieux (Cible : 2) - Nombre de personnes formées (Cible : 24) - Nombre d'équipements fournis (Cible : 3) - Nombre de rencontre Etat-Société civile tenues (Cible : 1)	Acquérir deux ordinateurs portables, une imprimante et du mobilier pour le bureau de l'ONAFAR	Achat de deux ordinateurs portables et une imprimante		x		PNUD	PNUD/Lux (30000)		3 000 000	5 000
	Organiser au profit de l'ONAFAR un atelier de formation sur le monitoring des médias et messages religieux	Location de salle Formateurs Médias Pause-café et déjeuner Prises en charge	Achat de mobilier de bureau		x		PNUD	PNUD/Lux (30000)		300 000 1 200 000 600 000 300 000 1 200 000

Handwritten signature

PRODUITS ATTENDUS Et les indicateurs annuels des Produits	ACTIVITES PLANIFIEES	TACHES	PERIODE DE REALISATION			RESPONSABLE	PROGRAMMATION BUDGETAIRE			
			T2	T3	T4		Source	Code	Montant en FCFA	Montant USD
	Organiser au profit de l'ONAFAR un atelier de formation des formateurs sur la culture de la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux, la gestion des conflits et la réconciliation	Location de salle				PNUD	PNUD/Lux (30000)	73107	600 000	1 000
		Formateurs						75705	2 400 000	4 000
		Médias		x				72445	600 000	1 000
		Pause-café et déjeuner						75705	600 000	1 000
		Prises en charge						75707	2 400 000	4 000
	Organiser une rencontre annuelle des membres du bureau de l'ONAFAR	Location de salle				PNUD	PNUD/Lux (30000)	73107	300 000	500
		Formateurs						75705	1 200 000	2 000
		Médias			x			72445	600 000	1 000
		Pause-café et déjeuner						75705	300 000	500
		Prises en charge						75707	1 200 000	2 000

ASD

PRODUITS ATTENDUS Et les indicateurs annuels des Produits	ACTIVITES PLANIFIEES	TACHES	PERIODE DE REALISATION			RESPONSABLE	PROGRAMMATION BUDGETAIRE			
			T2	T3	T4		Source	Code	Montant en FCFA	Montant USD
		Prise en charge comité d'organisation					75705	6 000 000	10 000	
		Prise en charge participants					75707	6 000 000	10 000	
		Transport					71610	3 000 000	5 000	
		Sécurité					72105	600 000	1 000	
		Location salle					73107	1 500 000	2 500	
		Fourniture et documentation	x			PNUD	72202	3 000 000	5 000	
		Restauration					75705	2 400 000	4 000	
		Couverture médiatique					72445	2 400 000	4 000	
		Communicateurs					75705	1 200 000	2 000	
		Edition du rapport final					74210	3 900 000	6 500	
SOUS TOTAL OUTOME 1								48 000 000	80 000	
GMS OUTCOME 1 (8%)							PNUD	75105	3 840 000	6 400
								PNUD/Lux (30000)		

KAD

PRODUITS ATTENDUS Et les indicateurs annuels des Produits	ACTIVITES PLANIFIEES	TACHES	PERIODE DE REALISATION				RESPONSABLE	PROGRAMMATION BUDGETAIRE		
			T2	T3	T4	Source		Code	Montant en FCFA	Montant USD
OUTCOME 2: Improved economic resilience to recurrent crises by supporting inclusive access to resources and sustainable livelihood opportunities for reduced inequalities and stability										
Produit attendu 2.1 : Les producteurs/productrices de chaque filière porteuse retenue (moringa, volaille locale et fonio) sont organisés et insérés dans une chaîne de valeur Indicateurs : Nombre de promotrices et jeunes promoteurs insérés dans les filières fonio, moringa et volaille locale Cible : 140+ 05 groupements et 02 unions	Activité A2.4.1.1.1 : Insérer 100 membres des organisations de MIPER des deux régions dans la filière volaille locale Livrable : 100% des promotrices et jeunes promoteurs insérés dans la filière volaille locale dont 80% de femmes	Manutention						71310	100 000	167
		Presse/ publi-reportage						72445	1 600 000	2 267
		Fournitures						72505	112 500	188
		Subvention (Kits, cages, aliments et produits vétérinaires)						72610	22 750 000	37 917
		Location de salle			x	x	Unité de coordination PARPED	73105	1 125 000	1 875
		Carburant pour dépôts aliments et cages						73410	1 000 000	1 667
		Photocopies des attestations						74210	110 000	183
		Prise en charge						75707	9 170 000	15 283
		Honoraires formateurs						75708	3 500 000	5 833
		SOUS TOTAL PRODUIT 2.1								39 467 500

PRODUITS ATTENDUS Et les indicateurs annuels des Produits	ACTIVITES PLANIFIEES	TACHES	PERIODE DE REALISATION			RESPONSABLE	PROGRAMMATION BUDGETAIRE				
			T2	T3	T4		Source	Code	Montant en FCFA	Montant USD	
Produit attendu 2.2 : L'Unité de gestion du PARPED opérationnelle	Activité 2.2.1 : Suivre-évaluer les activités du sous- Livrable : 100% des activités du sous- programme suivies	Prestations				PNUD	PNUD/Lux (30000)	72425	700 000	1 167	
		Fourniture de bureau						72500	460 000	767	
		Entretien matériel						73405	100 000	167	
		Carburant pour suivi & divers déplacements						73410	2 500 000	4 167	
		Fonctionnement divers	x		x			74525	362 500	604	
		Prise en charge						75707	800 000	1 333	
		Carburant suivi DEX						73410	200 000	333	
Cible :		Prise en charge suivi DEX			71620	720 000	1200				
SOUS TOTAL PRODUIT 2.2											
TOTAL OUTCOME 2											
GMS OUTCOME 2 (8%)											
							PNUD	PNUD/Lux (30000)	75105	45 000 000	75 000
										3 600 000	6 000
										100 440 000	167 400

Visé par :

Dieudonné KINI

Dieudonné KINI
Team Leader Gouvernance et Paix Durable

Approuvé par :



Nana Oumou TOURE-SY
Coordinatrice Régionale/Dakar