

Annual-Work Plan – SAHEL UNIT - Luxembourg Project
NIGER
21 January - 31 December 2017

EXPECTED OUTPUTS & RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAIE				RESPONSIBLE PARTY	Planned Budget	
		Y1 ==> 2017	Q2	Q3	Q4		Budget Description	Amount USD
NIGER								
EFFET 2: La résilience économique aux crises récurrentes en soutenant un accès inclusif aux ressources et aux moyens de subsistance durables est améliorée								
Produit 2.1: Fournir une intégration économique aux communautés vulnérables nigériennes grâce à l'accès à la promotion des moyens d'existence et des possibilités de création d'emplois pour les femmes et les jeunes	2.1.1. Soutenir la mise en œuvre du projet développé par l'ONG locale AJEDEV dans les gains d'autonomisation socio-économique				ONG AJEDEV	Contractual Service, Training, DSA, Consultancy, Equipment		40 000
Indicateur de résultat: Nombre de jeunes sans emploi (y compris les femmes) diplômés des centres de formation professionnelle et qui ont reçu des kits de démarrage de petites entreprises	Une autre initiative sera axée sur le renforcement du cadre national de lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre				ONG AJEDEV			
Baseline: (i) La vulnérabilité économique et sociale des communautés dans les zones touchées	2.2.1 Formation professionnelle pour femmes et jeunes à Abalak (Tahoua)				ONG AJEDEV			15 000
2.2 Promouvoir l'accès aux moyens de subsistance et à la création d'emplois pour les jeunes grâce à la formation professionnelle et soutien aux petites entreprises / entrepreneuriat	2.2.2 Soutien à la création de microentreprises pour les femmes diplômées et les jeunes				ONG AJEDEV			25 000
Baseline: à déterminer	2.2.3 Améliorer la production et les revenus de l'agriculture et de l'élevage				ONG AJEDEV			20 000
Indicateurs: Nombre de jeunes sans emploi (y compris les femmes) diplômés des centres de formation professionnelle et qui ont reçu des kits de démarrage de petites entreprises Nombre de jeunes diplômés (y compris les femmes) qui créent leur propre micro-entreprise	2.2.4 Mise en place de 2 plates-forme multifonctionnelles dans la zone ciblée (département de Téra) et formation sur leur gestion pour les groupements féminins				PROJET PTFM			70 000

<p>Cible: nombre des jeunes et des femmes des zones ciblées Abalak (Tahoua)</p> <p>Nombre de PTFM installées dans le département de Tera (Région de Tillabéri)</p>	<p>2.2.5 Renforcement des capacités nationales et communautaires en matière de réduction et de gestion des risques de catastrophe (Système d'alerte précoce (EWS), Unité de prévention et de gestion des risques de catastrophe, Unité de crise alimentaire, d'autres multinationales formelles et informelles communautaires et nationales)</p>		PNUD		35 000
<p>2.3 Les capacités des institutions nationales et locales, y compris les mécanismes communautaires qui peuvent travailler ensemble pour réduire la vulnérabilité basée sur le genre et atténuer leur exposition aux catastrophes (précipitations esthétiques, désertification, invasions acridiennes, etc.)</p>	<p>2.3.1 Renforcement de l'intégration de la dimension de genre Capacité de la communauté nationale et communautaire Mécanisme de réduction des risques de catastrophe & Management (Système d'alerte précoce (EWS), Unité de gestion et de prévention des risques de catastrophe, Unité de crise alimentaire, d'autres mécanismes formels et informels au niveau national et communautaire)</p>		PNUD		31 389
<p>Output 2.2: Un système de coordination et de suivi et d'évaluation du projet Sahel mis en œuvre</p>	<p>2.2.1 Recruter un point focal national pour le programme Sahel</p>		PNUD	Local contract service (22500), DSA, Travel (2500), Production, Communication (2500)	27 500
Sub-total					263 889
Indirect Cost (GMS)8%					21 111
TOTAL NIGER					285 000

Nicole KOUASSI
DRR/Programme

