

Réunion Régionale

Sur la Planification et la Coordination des projets du Programme Sahel du PNUD



Dakar, les 22 et 23 mai 2017

SOMMAIRE

- I. SIGGLES ET ABBRÉVIATIONS
- II. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
- III. INTRODUCTION
 - A. Contexte
 - B. Objectifs de la réunion
 - C. Résultats attendus
 - D. Participants
 - E. Format de l'évènement
 - F. Conclusions de la reunion
- IV. ANNEXES
 - A. Ordre du Jour de la Réunion
 - B. Liste des Participants

I. SIGGLES ET ABBRÉVIATIONS

AGR Activités Génératrices de Revenus

ALPC Armes Légères et de Petits Calibres

BP PNUD Bureau Pays du PNUD

CER Communautés Économiques Régionales

HIMO Travaux à Haute intensité de mains d'œuvre

LoBI Initiatives Transfrontalières de Développement Local

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

PF Point Focal du Projet du Programme Sahel

PIP Programme d'Investissements Prioritaires du G5

PTFM Plateforme Multifonctionnelle

SP du G5 Sahel Secrétariat Permanent du G5 Sahel

SP-CNF Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des Frontières

SDS Stratégie de Développement et de la Sécurité du G5 Sahel

REGARDS Projet de Renforcement de l'Engagement Communautaire pour la Gestion Alerte des Risques de Déstabilisation Sociale et Sécuritaire au Niger

TICAD Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de l'Afrique

UEMOA Union Monétaire et Economique Ouest Africaine

UNCDF United Nations Capital Development Fund

II. RÉSUMÉ EXÉCUTIF



Initiée par la Plateforme Régionale du PNUD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, la réunion régionale de coordination des projets du Programme Sahel s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la communication, de l’échange et du partage de l’information, de la discussion constructive et continue entre acteurs de mise en œuvre à travers une approche participative et inclusive sur les sujets d’intérêts communs. Organisée avec la

facilitation des Bureaux Pays du PNUD dans la région du G5 Sahel, la réunion a enregistré la participation de hauts fonctionnaires du Burkina Faso, du de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad ainsi que les experts et représentants nationaux du G5 Sahel réunis aux côtés de leurs partenaires des Bureaux Pays PNUD et de la Plateforme Régionale du PNUD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

La réunion a abouti à un consensus de l’ensemble des acteurs de mise en œuvre du Programme Sahel du PNUD sur la nécessité de tenir régulièrement de façon annuelle cette consultation régionale de coordination du Programme Sahel. Les participants ont adhéré à l’idée de renforcer le cadre de coordination des projets tout en y impliquant suffisamment les parties nationales, les communautés et autorités locales les acteurs régionaux et en restant davantage ouverts aux dynamiques et développements et initiatives des Communautés Économiques Régionales (CER) au Sahel et dans le Bassin du lac Tchad. Pour ce, le projet de schéma de mécanisme de coordination des projets du Programme Sahel a été amendé et adopté.

Deux principes fondamentaux ont été identifiés par les participants pour régir les interventions futures des projets du Programme Sahel du PNUD. Il s’agit de veiller à l’articulation des questions de développement et de sécurité au sein des interventions, d’une part et d’autre part, de garantir la couverture multisectorielle des besoins de développement des populations dans les espaces frontaliers tout en élargissant l’offre de services sociaux de base en adéquation avec la demande locale dans les espaces frontaliers.

Enfin, guidés par le souci de s’approprier davantage les valeurs de la gouvernance inclusive et transparente, les participants ont été unanimes sur la nécessité de renforcer la visibilité des résultats, l’échange des bonnes pratiques et de renforcer le cadre de partage d’informations sur les données désagrégées relatives aux réalisations et initiatives des projets à travers une forte adhésion du système d’information régional sur le Sahel.

INTRODUCTION

A. Contexte

La stabilisation des régions frontalières du Sahel est une priorité pour la communauté internationale, et pour les pays du Sahel. La situation dans les régions frontalières est devenue un défi pour la paix et la sécurité internationales y compris pour les communautés locales et qui est en train de neutraliser l'État dans les régions frontalières, et de saper les processus de développement déjà fragiles. Une nouvelle approche est nécessaire pour garantir l'amélioration de la gestion des frontières et le renforcement de la sécurité humaine dans les régions frontalières du Sahel. Fort de son expérience en matière de développement communautaire, le PNUD a développé une approche axée sur une réponse globale à la crise au Sahel et qui articule Gouvernance, Sécurité et Résilience en vue de maximiser les dividendes de la paix au profit des peuples et des communautés. Ainsi, cette approche contribue à la conciliation des trois piliers de la SINUS.

Avec l'appui de ses partenaires, le PNUD a mis en place, en 2013, le Programme SAHEL dont la mise en œuvre est articulée autour de plusieurs projets tous inscrits dans une dynamique de continuité, de consolidation des acquis à travers des stratégies adaptées aux contextes des pays et aux réalités des communautés bénéficiaires. Il s'agit du projet « Consolidation de la Paix et de Bonne Gouvernance au Sahel – Phase 1 » ; projet « Renforcement de la Sécurité Humaine et de la Résilience Communautaire au Sahel – Phase 2 » ; le projet « Gestion des frontières et appui aux communautés frontalières au Sahel – Phase 3 » ainsi que le projet « Gestion des frontières pour la stabilité et la sécurité humaine au Sahel – Phase 4 ». L'ensemble de ces projets est mis en œuvre dans les pays du G5 Sahel en étroite collaboration avec les parties nationales et d'autres acteurs de mise en œuvre aussi bien au sein des Nations Unies qu'avec des partenariats stratégiques au sein de la société civile nationale, locale et internationale.

Tel que prévu par son mécanisme régional de coordination, les acteurs de mise en œuvre des projets du Programme SAHEL du PNUD ont tenu à Dakar, au Sénégal, les 22 et 23 mai 2017, leur réunion annuelle de coordination.

B. Objectifs de la tenue de la réunion

La réunion régionale de coordination des projets du Programme SAHEL du PNUD avait pour objectif de discuter des conditions de mise en œuvre des projets passés et faire une revue des défis et des succès dans leur mise en œuvre en vue d'une meilleure planification des projets en cours et ceux prévus. Cette rencontre entendait aussi susciter la réflexion autour des stratégies et meilleures approches en vue d'assurer la capitalisation des résultats achevés.

La réunion s'est concentrée sur les objectifs spécifiques suivants :

- Partager les défis de la mise en œuvre passée des projets par les Bureaux Pays (BP), et discuter des approches de gestion envisagées pour leur prise en charge afin d'accélérer l'exécution des projets en cours et les futurs projets.
- Encourager et assurer une dynamique de concertation de mise en œuvre entre les différents bureaux et unités du PNUD ainsi que les partenaires externes des Nations Unies.
- Discuter de la nécessité d'adopter une approche collaborative plus large du PNUD au sujet des zones d'interventions stratégiques.
- Fédérer les acteurs responsables de la mise en œuvre des projets en cours et ceux à venir.
- Discuter de l'importance de l'élaboration des Plans de Travail Annuels (PTAs révisés et validés) de chaque bureau pays pour les projets en cours et ceux à venir.
- Présentation et discussion sur le modèle « d'interactive map » des réalisations des différentes phases du Programme Sahel du PNUD.
- Session de briefing/présentation des outils et modèles d'élaboration des plans de travail, des mécanismes de suivi et d'évaluation, de la gestion axée sur les résultats.

En outre, la réunion poursuivait comme objectif de discuter des meilleurs moyens d'assurer la visibilité des réalisations des différents projets y compris de faire des propositions en vue du renforcement du mécanisme de coordination du Programme SAHEL. À travers ce dernier objectif, il était aussi question d'approfondir la discussion sur les meilleures approches en vue d'assurer l'appropriation nationale et locale des initiatives par les différents bénéficiaires.

C. Résultats attendus de la réunion

Au terme des deux (2) journées de la réunion régionale de coordination des projets du Programme SAHEL du PNUD, il était attendu des discussions qu'elles puissent permettre d'aborder les points suivants :

- Les défis de la mise en œuvre des projets sont identifiés par les Bureaux Pays (BP) ainsi que les approches de gestion envisagées pour leur prise en compte afin d'accélérer l'exécution des projets;
- Le partage des bonnes pratiques et des expériences réussies;
- Un cadre de concertation et d'interactions nourries entre les différents acteurs de mise en œuvre des projets du Programme SAHEL du PNUD;
- La promotion d'une approche collaborative plus large du PNUD au sujet des zones d'interventions stratégiques avec les acteurs externes aux Nations Unies;
- Une vision partagée autour de la mise en œuvre coordonnée des activités du Programme Sahel du PNUD sur la gestion des frontières au Sahel;
- L'adoption de la proposition du «interactive map» du Programme Sahel du PNUD et des modalités d'opérationnalisation de l'outil défini.

D. Participants

Organisée par la Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD, basée à Dakar, au Sénégal, la réunion régionale de coordination du Programme SAHEL, qui s'est tenue les 22 et 23 mai 2017, a vu la participation des hauts représentants des Ministères des pays de la région du G5 Sahel impliqués dans la mise en œuvre des projets du Programme SAHEL. Étaient présents au titre du Ministère de l'Économie et des Finances de la République du Burkina Faso, représenté par Monsieur Gilbert ZONGO de la Direction Générale de la Coopération et Point Focal Adjoint du G5 Sahel au Burkina Faso et ; du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité représenté par Monsieur Ouédraogo Alassane Wend Kuuni, Chef du Département de la Coopération Transfrontalière et du Développement des zones frontalières et Secrétaire Permanent de la Commission Nationale des Frontières du Burkina Faso. La République du Mali était représentée par Monsieur Oumar Dit Barou Sacko, Coordonnateur de la Cellule du G5 Sahel du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale. Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation de la Mauritanie était également représenté à cette réunion par Monsieur Hamada Meimou, Directeur Général de l'Administration Territoriale. Y était également présent à cette réunion, le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, et des Affaires Coutumières et Religieuses du Niger représenté par Monsieur Abdoulaye Haidara, Directeur Général de l'Administration Territoriale et de la Déconcentration. La

République du Tchad était représentée à cette réunion par Monsieur Enoch Djondang, Point Focal et Responsable du Comité National de Coordination du G5 Sahel. Le Secrétariat Permanent du G5 Sahel était représenté à cette réunion par Monsieur Kouldjim Guidio, Expert en Résilience et Développement Humain.

Étaient également représentés à cette réunion les Bureaux Pays (BP) du PNUD dans les cinq États Membres du G5 Sahel. Le BP du PNUD/Burkina Faso était représenté par Monsieur Dieudonné Kini Team Leader Gouvernance et Point Focal du Programme Sahel. Étaient présents au titre du BP du PNUD/Mali, Madame Fatimata Ossade Traoré Chef du Cluster Gouvernance et Coordinatrice du Programme Sahel ainsi que Monsieur Abdoul Wahab Ba Point Focal du Programme Sahel et Monsieur Djoumé Sylla, Consultant/expert auprès du Programme Sahel du PNUD/Mali et Tchad. Le BP du PNUD/Mauritanie était représenté à cette réunion par Monsieur Fah Ibrahim Team Leader Gouvernance et Point Focal du Programme Sahel. Étaient présents au titre du BP du PNUD/Niger, Madame Djallami Hadizatou Coordinatrice du Programme Sahel ainsi que Monsieur Abdou Soumaila Team Leader Résilience et Point Focal du Programme Sahel. Y a également pris part le BP du PNUD/Tchad, représenté par Monsieur Jean De Dieu Djasnan Djeraibaye Coordonnateur du Programme Sahel.

Étaient présents au titre de la Plateforme Régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du PNUD, Madame la Coordinatrice Régionale Madame Nana Oumou Touré-SY, Madame Hawa Aw Manager du Programme Sahel, Monsieur Gilles Ahmadou Ouédraogo Spécialiste Suivi et Évaluation, Monsieur Tahir Basse Chargé de la Communication, Monsieur Johnny Ndayishimiye Consultant/expert auprès du Programme Sahel ainsi que Monsieur Mamadou Bamba Spécialiste de Programme. En tant qu’acteur de mise en œuvre des projets du Programme Sahel, l’UNCDF était représenté à la réunion par Monsieur Blaise Tchabi du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, basé à Dakar, au Sénégal.

E. Format de l’évènement

La réunion régionale de coordination des projets du Programme Sahel du PNUD s’est tenue sur deux journées, articulée autour de communications faites par les BP et les parties nationales en tant qu’acteurs de mise en œuvre sur leurs différentes réalisations, les défis et les perspectives. Des communications ont été faites par des acteurs de mise en œuvre à l’instar du Secrétariat Permanent du G5 Sahel et de l’UNCDF. À la suite de ces communications, des présentations ont été faites sur les outils et mécanismes de suivi de la mise en œuvre des activités et de visibilité des résultats obtenus.

SYNTHÈSE DES TRAVAUX

Première Journée – Lundi 22 Mai 2017

Séance 1 : Allocution de bienvenue et présentations sur les initiatives du PNUD au Sahel

Les travaux durant la première journée ont été articulés autour de quatre séances dont la séance inaugurale animée par Madame Hawa Aw, Manager du Programme Sahel au nom de la Coordinatrice de la Plateforme Régionale du PNUD. Après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants, Madame Hawa Aw a brièvement rappelé les objectifs et les intérêts de la rencontre avant de déclarer ouverte les travaux. Cette prise de parole a été suivie d'un tour de table ayant permis aux participants de se présenter. Ensuite il a été procédé à la présentation et à l'adoption de l'agenda.

Conformément à l'ordre du jour de la première journée, Madame Hawa Aw a tenu à partager avec l'ensemble des participants certaines informations sur les différents projets du Programme Sahel du PNUD. Cette séance a été l'occasion pour elle de faire une brève introduction sur la phase 3 du Programme Sahel arrivée à son terme au mois de mars 2017 ainsi que le phase 4 en cours d'exécution jusqu'en mars 2018. Elle a aussi passé en revue quelques résultats clés obtenus et les contraintes rencontrées par la composante régionale relativement à chacun des deux projets.

À l'occasion de sa présentation, Madame Hawa Aw a partagé avec les participants quelques informations sur les partenariats bâtis par le Programme Sahel aussi bien avec le Grand-Duché du Luxembourg qu'avec le Secrétariat Permanent du G5 Sahel. Elle a mentionné l'engagement du Grand-Duché du Luxembourg à soutenir financièrement le Programme Sahel durant les trois années à venir en vue de la consolidation des résultats de la phase 2, témoignant ainsi de tout l'intérêt porté par la communauté internationale aux actions du PNUD et ses partenaires au Sahel. Elle a aussi tenu à mentionner la signature d'un protocole d'accord entre le PNUD et le Secrétariat Permanent du G5 Sahel pour la mise en œuvre d'activités conjointes. Il est à rappeler que cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'appui du PNUD aux efforts du Secrétariat Permanent du G5 Sahel pour la mise en œuvre du Programme d'Investissements Prioritaires (PIP) du G5 Sahel.

Séance 2 : Exposé des Bureaux Pays PNUD

Cette séance a été ponctuée par un ensemble de communications faites par les BP du PNUD sur les activités dans le cadre des projets du Programme Sahel. Dans l'ensemble, les différentes présentations ont porté sur les progrès réalisés dans les projets passés et les initiatives planifiées par les BP du PNUD dans le cadre du Programme Sahel du PNUD.

PNUD BURKINA FASO -- Présentation des progrès réalisées dans les projets passés & des initiatives planifiées par Dieudonné B. KINI Team Leader Gouvernance et Paix Durable -- À l'occasion de sa présentation, Monsieur Dieudonné Kini a passé en revue l'ensemble des progrès réalisés dans le cadre des quatre phases du Programme Sahel. En général, il ressort que les progrès réalisés tournent autour du renforcement des capacités institutionnelles, à l'amélioration des conditions de vie sanitaires des communautés frontalières, au renforcement de la cohésion et du dialogue social au renforcement des capacités de résilience des communautés par la construction et l'aménagement d'infrastructures et l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes et jeunes, etc. En dépit de la satisfaction obtenue dans la mise en œuvre des différents projets, M. Kini a tenu à souligner l'existence de difficultés ayant eu des impacts sur la mise en œuvre des activités notamment en ce qui concerne les partenariats. Il a aussi évoqué le souci d'assurer une meilleure consolidation des résultats obtenus en renforçant certaines initiatives demeurées inachevées. La question de la mobilité de l'équipe du projet dans les zones d'interventions face au défi de l'absence de moyen de communication du projet, ce qui demeure une préoccupation pour le programme Sahel du PNUD/Burkina Faso. Enfin, M. Dieudonné Kini a mis l'accent sur le besoin de faciliter le partage d'informations entre les BP du PNUD à travers la régularité des réunions de coordinations.

PNUD MALI – Les projets du Programme Sahel présenté par Madame Fatimata Ossade Traoré Chef du Cluster Gouvernance & Monsieur Abdoul Wahab Ba Point Focal Programme Sahel – Les deux présentations faites à l'occasion de cette session et qui ont porté sur les quatre phases du Programme Sahel ont permis de passer en revue certaines des grandes réalisations. Il s'agit entre autre de : renforcement des capacités de leaders traditionnels et autorités locales environ 156 bénéficiaires ; installation de PTFM dans environ 20 villages et réhabilitation de centre polyvalent pour jeunes dans le nord ; appui au développement de politique telle que la stratégie nationale de gestion des frontières ou encore la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le terrorisme ; extension de réseaux d'électrification 39 poteaux et 17 lampadaires bénéficiant à environ 4000 habitants dont 2080 femmes ; Appui à la création d'opportunités et AGR pour jeunes et femmes, etc. À l'occasion de ces présentations, M. Wahab et Mme. Traoré ont mis l'accent sur quelques contraintes majeures lors de la mise en œuvre, notamment l'insécurité dans les zones d'intervention, le non-respect des délais de livraison des produits par les prestataires, etc.

PNUD MAURITANIE -- Expériences dans la mise en œuvre des projets Japonais en Mauritanie : BMBC et Projet Sécurité Sahel par Monsieur Fah Brahim Jiddou, Leader Thématique Gouvernance – La communication de Monsieur Fah a essentiellement porté sur les informations relatives aux phases 2 et 3. Pour ce, il a présenté un aperçu général des grandes réalisations de deux projets, à savoir : la construction d'au moins 4 PTFM pour environ 32.000 bénéficiaires dans les zones frontalières avec le Mali, Construction d'au moins 3 parcs de vaccination pour bétails ; renforcement des capacités des agents publics frontaliers en matière de gestion des frontières à travers des voyages d'études et séances de formation, etc. Dans sa communication, M. Fah Ibrahim a tenu à partager avec les participants un ensemble de bonnes pratiques identifiées lors de la mise en œuvre des projets. À cet égard, il a mis l'accent sur le fait que le projet ait facilité la mise en place des PTFM, de parcs de vaccination et de campagnes de vaccinations du bétail aux bénéfices des populations des zones enclavées le long des frontières ou encore la prise de disposition en vue d'assurer l'usage des infrastructures aussi bien par les populations locales que celles avoisinantes du Mali. Monsieur Fah a aussi mentionné un ensemble de thématiques émergentes liées au contexte national et qui pourraient être intégrées dans les initiatives du Programme Sahel, à savoir : L'accès des vulnérables aux services de l'assistance judiciaires ; L'approche comité de sécurité et sensibilisation sur les approches et la lutte contre la circulation des ALPC ; intégration de lutte contre le terrorisme dans les cursus scolaire, etc.

PNUD NIGER – Les projets du Programme Sahel présenté par Madame Djallami Hadizatou Coordinatrice du Programme Sahel – Dans sa présentation qui a porté sur les 4 phases du Programme Sahel, Mme. Djallami Hadizatou a passé en revue quelques résultats obtenus à l'occasion de la mise en œuvre dans deux zones d'interventions, notamment le Bassin du Lac et la région du Liptako Gourma. Il s'agit essentiellement de : 120 jeunes appuyés dans le cadre de la formation professionnelle sur une durée de six mois en 2 phases ; 360 jeunes bénéficiaires d'appui pour la création d'AGR ; 600 jeunes appuyés à travers des travaux HIMO ; 270 Femmes formées en technique de récupération et de mise en valeur des terres ; Santé animale améliorée (2100 animaux vaccinés) au niveau de 601 bénéficiaires directs (éleveurs transfrontaliers) ; construction de PTFM ; etc. Madame Hadizatou a aussi passé en revue certaines des leçons apprises ainsi que des actions de suivi pour la consolidation des réalisations. C'est le cas de la mise en place de comités de suivi pour la réhabilitation de certaines infrastructures socio-économiques.

PNUD TCHAD -- Présentation des progrès réalisées dans les projets passés & des initiatives planifiées par Jean De Dieu Djasnan Djeribaye --- Dans sa présentation sur les activités des phases 3 & 4 du Programme Sahel du PNUD/Tchad, M. Jean De Dieu a passé en revue les résultats clés obtenus. Il s'agit de manière synthétique des résultats suivants : Capacités renforcées de 42 policiers, 42 douaniers et de 23 gendarmes et 15 hauts fonctionnaires sur la gestion des frontières ; 2 PTFM en faveur

de 125 groupements féminins soit 1975 membres et 6 autres PTFM pour 242 groupements féminins; Installation de 4 points d'eau potable dans 4 localités pour 13 724 bénéficiaires directs ; Mise en place des microcrédits en faveur de 875 femmes ; activités à haute intensité de main d'œuvre en faveur de 120 jeunes et 180 femmes, etc. Ensuite, il a mis l'accent sur certains des défis majeurs, notamment l'instabilité institutionnelle au niveau de la partie nationale, ce qui a eu des impacts sur la réalisation des activités planifiées. Monsieur Djasnan Djeraibaye a clôturé sa présentation par un ensemble de perspectives dont l'appui aux initiatives socioéconomiques des femmes-jeunes aux frontières Tchad et Niger ainsi que la consolidation de l'appui donné aux autorités en matière de gestion des frontières.

Séance 3 : Exposé des Parties Nationales

Cette séance a été l'occasion pour les parties nationales acteurs de mise en œuvre des projets du Programme Sahel, de partager avec les participants, quelques informations sur les réalisations, les défis rencontrés y compris les perspectives pour les années à venir. Il convient de souligner que la présentation du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation de la Mauritanie représentée par Monsieur Hamada Meimou Directeur Général de l'Administration Territoriale, a été faite de manière conjointe avec le Bureau Pays du PNUD/Mauritanie.

[Présentation des activités réalisées par le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des Frontières \(SP-CNF\) par Monsieur Alassane Wend Kûuni Ouédraogo, Chef du Département de la Coopération Transfrontalière et du Développement des zones frontalières au SP-CNF](#) — La présentation de Monsieur Ouédraogo a porté sur les activités réalisées par la partie nationale du Burkina Faso en matière de gestion intégrée des frontières et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, il a passé en revue quelques résultats obtenus par la Commission Nationale des Frontières en tant qu'acteur de mise en œuvre des projets du Programme Sahel, notamment : Capacités des 10 experts des Ministères et institutions étatiques renforcées sur la gestion intégrée des frontières ; Capacités 292 acteurs frontaliers (Hauts commissaires, Secrétaires généraux de province, Maires, Agents des forces de défenses et de sécurité, des douanes, de l'environnement, des ressources animales) renforcées sur les connaissances en matière de délimitation/démarcation des frontières, de gestion des ressources naturelles partagées, de modes de règlement des conflits, de la coopération transfrontalière, de la coopération sécuritaire et de la transhumance; Connaissances de 4 cadres du SP-CNF, 1 de la police nationale et 1 de la gendarmerie nationale renforcées en matière de gestion intégrée des frontières par les autorités du Bénin ; Ouvrages de franchissement composés d'un (1) radier souple (longueur 280m), 1 nouveau radier rigide (longueur 30m), 1 ancien radier rigide renforcé (longueur 50m) et des remblais d'accès (410m) ; aménagement d'un basfond rizicole type PAFR (11,26ha), renforcement d'un ancien aménagement de basfond

rizicole type PRP (24ha) ; étude pour la réalisation d'un bouli d'une capacité de 15000m³ bénéficiant directement à 2995 personnes. En concluant son intervention, M. Ouédraogo a mis l'accent sur la nécessité pour le PNUD de renforcer les interventions du Programme Sahel en appui aux efforts des pays de la région en appui au développement socio-économique des populations et pour la lutte contre l'insécurité régionale.

Présentation des activités du Niger par Monsieur Abdoulaye Haïdara Directeur Général de l'Administration Territoriale et de la Déconcentration/Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, et des Affaires Coutumières et Religieuses –

Dans sa présentation sur les activités de la partie nationale du Niger en tant qu'acteur de mise en œuvre du Programme Sahel, M. Haïdara a passé en revue un ensemble de réalisations obtenus dans le cadre du projet REGARDS. Il s'agit essentiellement de l'appui aux Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour femmes et jeunes ; Communautés sensibilisées sur les questions de paix et de sécurité ; Initiations aux tribunes citoyennes et aux dialogues interactifs anciens jeunes combattants ; Collaboration forces de défense et de sécurité et communautés locales sur les questions sécuritaires ; Mise en œuvre de l'Approche Police de Proximité au niveau communautaire. Monsieur Abdoulaye Haïdara a accordé une attention particulière au caractère frontalier des zones d'interventions, à savoir la bande frontalière Algérie – Mali & Burkina Faso. Par la suite, il a tenu à souligner la nécessité d'élargir ces interventions du Programme Sahel à zone frontalière Sud-Est : Niger-Tchad-Nigéria.

Présentation sur les modes d'intervention du Programme Sahel : les contraintes de mise en œuvre et quelques pistes d'amélioration en m'appuyant sur les cas du Mali et Tchad par Monsieur Djoumé Sylla Consultant régional/expert en appui au PNUD/Mali & Tchad --

La présentation de Monsieur Sylla a été l'occasion de partager avec l'ensemble des participants un certain nombre de diagnostics portant sur les difficultés liées aux interventions du Programme Sahel. Pour ce, M. Sylla a mentionné que les difficultés constatées lors des interventions pourraient s'expliquer entre autre par le mode d'exécution des projets, les capacités de mise en œuvre requises des acteurs nationaux et locaux, le souci d'articuler le nexus développement et sécurité dans les différentes interventions notamment dans les zones frontalières, le défi de la durée relativement courte (1an) par phase du programme en décalage avec la durée d'un cycle d'investissement socioéconomique, la question de la propriété des infrastructures réalisées, etc. Il a terminé son intervention par un ensemble de pistes d'amélioration des modes d'interventions, notamment l'adoption de mécanisme et de mode de mise en œuvre des investissements socioéconomiques qui tiennent compte des prérogatives des collectivités territoriales en matière d'offre de services aux populations locales ainsi que le renforcement du mécanisme de coordination aussi bien au niveau régional que national impliquant le G5 Sahel.

UNCDF – Présentation sur le Partenariat PNUD & UNCDF dans le cadre du Programme Sahel par Monsieur Blaise Tchabi UNCDF/Dakar-- Dans sa présentation, Monsieur Tchabi a rappelé le contexte de la collaboration entre le PNUD et UNCDF qui est à inscrire dans la continuité du programme régional de UNCDF dénommé Initiatives Transfrontalières de Développement Local (LoBI), lancé en 2012 et qui est principalement actif dans la zone IIRSahel (Burkina Faso-Niger- Mali). À cet égard, il a rappelé l'objectif du programme LOBI qui est de renforcer la gouvernance transfrontalière dans l'espace UEMOA par une approche de plaidoyer et d'appui technique à trois niveaux. Monsieur Blaise Tchabi a ensuite passé en revue l'ensemble des réalisations du LOBI financés par le Programme Sahel du PNUD. Il s'agit notamment de la construction et réhabilitation de deux parcs de vaccination dans la commune de Téra ; la réhabilitation de l'abattoir frigorifique de Téra ; la réalisation d'un micro projet de valorisation de ressources naturelles et de sécurité alimentaire dans la commune de Téra consistant à la culture et transformation de Moringa et de Bourgou (Eckinockloa Stagnina). Comme leçons apprises de la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, M. Tchabi a souligné entre autres la nécessité de renforcer les capacités des autorités bénéficiaires en vue d'assurer la durabilité des résultats obtenus. Il a aussi tenu à partager avec les participants quelques bonnes pratiques. Il s'agit d'une initiative de l'UNCDF « Plans Locaux de Sécurité » expérimentée dans la région Guinée, Sierra-Léone et Libéria. Cette initiative selon M. Tchabi a la capacité d'assurer une meilleure articulation du nexus développement et sécurité.

Séance 4 : Développement de Programme et Partenariat avec les Communautés Économiques Régionales au Sahel

Cette séance a été l'occasion pour le Secrétariat Permanent du G5 Sahel et ses Cellules Nationales au Burkina Faso, au Tchad et au Mali de partager des informations sur les visions, les missions et les réalisations du G5 Sahel. Monsieur Oumar Dit Barou Sacko Coordonnateur de la Cellule G5 Sahel représentant le Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération Internationale a tenu à partager avec les participants quelques notes positives sur le partenariat avec le BP du PNUD/Mali. Tout en témoignant de toute la gratitude du Ministère à l'endroit des initiatives du PNUD en appui aux efforts du Gouvernement du Mali, il a tenu à souligner la volonté des autorités à collaborer avec le Programme Sahel du PNUD.

Par ailleurs, Monsieur Enoch Ndjondang Pont Focal du G 5 Sahel au Gouvernement de la République du Tchad et Monsieur Gilbert Zongo Point Focal G5 Sahel au Burkina Faso et représentant la Direction Générale de la Coopération ont tenu à contribuer à la présentation faite par leur homologue du Secrétariat Permanent du G5 Sahel.

Secrétariat Permanent (SP) du G5 Sahel – Présentation du PIP et du programme d'activités conjointes avec le PNUD par Monsieur Kouldjim Guidio, Expert en Résilience et Développement Humain — Dans sa présentation qui portait sur le Programme d'Investissements Prioritaires (PIP) du G5 Sahel, Monsieur Kouldjim Guidio a d'abord rappelé le contexte de sa préparation. À cet effet, il a mentionné que le PIP a été préparé à la demande des Chefs d'État et adopté par les Ministres lors de leur réunion le 05 juin 2014 à Niamey. Monsieur Kouldjim a aussi donné un bref aperçu du PIP comme un ensemble d'actions définies en matière de paix, de sécurité, de prospérité et de concorde par le G5 Sahel pour la période 2015-2017. En novembre 2015, le Sommet des Chefs d'État de N'Djamena au Tchad a mandaté le SP de procéder à la réactualisation du PIP eu égard aux développements dans la région. M. Kouldjim a par la suite mentionné que le PIP révisé 2017-2019 comporte 18 programmes repartis selon trois axes : Défense et Sécurité 23 projets ; Gouvernance 18 projets ; Résilience 14 projets et Infrastructures 53 projets. Il a par la suite présenté le Programme d'Activités Conjointes entre le PNUD et le SP du G5 Sahel qui s'inscrit dans le cadre de la Feuille de Route entre les Nations Unies et le G5 Sahel, adoptée en 2014 et révisée en mars 2017. Ce programme d'activités selon les mots de M. Kouldjim vient en appui aux efforts du SP du G5 Sahel notamment en tenant compte de certaines des priorités contenues dans les différents axes de son PIP. Il a conclu sa présentation en mentionnant qu'un Accord de Partenariat d'une année a été signé entre les deux institutions en vue de la mise en œuvre conjointe de ce programme d'activités.

Deuxième Journée – Mardi 23 Mai 2017

La deuxième journée a débuté par une séance de synthèse des travaux de la première journée animée par Monsieur Mamadou Bamba de la Plateforme PNUD/Dakar. Cette séance a permis de passer en revue les points discutés ainsi que les recommandations formulées à l'occasion des discussions qui ont suivi chacune des présentations.

Séance 5 : Suivi & Evaluation et Visibilité

Cette séance a été articulée autour de la présentation des outils et des mécanismes de communication et de visibilité y compris des outils portant sur le suivi de la mise en œuvre des activités. Elle a aussi été l'occasion pour les participants d'être informés des pratiques et des procédures du Gouvernement du Japon en tant que partenaire financier principal du Programme Sahel.

Suivi & Evaluation et Coordination par Monsieur Gilles Amadou Ouédraogo Spécialiste en Suivi et Evaluation Plateforme PNUD/Dakar – Dans sa présentation Monsieur Gilles Amadou Ouédraogo a mis l'accent sur deux éléments clés du dispositif de mise en œuvre des projets du Programme Sahel. En effet, Monsieur Ouédraogo a fait une synthèse des données issues des différentes présentations des acteurs de mise en œuvre avec pour objectif de faire ressortir les insuffisances en matière de rapportage en ce qui concerne les retards accusés dans la mise en œuvre des projets. Monsieur Gilles A. Ouédraogo a aussi mis l'accent sur l'ensemble des acteurs qui forment la chaîne du suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités. Il convient de rappeler que comme indiqué par Madame Aw, ceci répond au souci de tenir compte des exigences des bailleurs en matière de rapportage en mettant l'accent sur la redevabilité, non seulement envers les bénéficiaires mais aussi envers nos partenaires. C'est pour cela qu'une certaine emphase a été prononcée sur les données désagrégées par sexe par localité et par nature, pour les bénéficiaires directs et indirects. Enfin, M. Ouédraogo a clos son intervention a présenté à l'ensemble des participants la nouvelle ossature du mécanisme régional de coordination du Programme Sahel.

Visibilité des interventions – Interactive Mapping/Plateforme de Gestion des Connaissances – Communication par monsieur Tahir Basse Chargé de Communication Plateforme PNUD/Dakar – À l'occasion de sa présentation, Monsieur Tahir Basse a présenté un ensemble d'outils et d'opportunité qui pourraient servir à assurer la communication et la visibilité des activités du Programme Sahel. Dans cette optique, Monsieur Basse a présenté aux participants un site internet « Plateforme de Gestion des Connaissances sur le Sahel » produit des activités de la composante régionale du Programme Sahel. Cet outil selon M. Tahir Basse est un outil d'échanges et de partage des connaissances qui seront accessibles par le grand public. Il a aussi mentionné que ce site sera géré de façon conjointe par le PNUD et le Secrétariat Permanent du G5 Sahel. À cet effet, il convient de rappeler que cette activité est comprise dans le Programme d'Activités Conjointes entre le PNUD et le SP du G5 Sahel. Comme

opportunités offertes par cette plateforme, M. Basse a souligné la mise en perspective prochaine d'une base de données du programme couplée à un Système d'Informations Géographique (SIG) pour le suivi et la géolocalisation des projets communautaires du programme ainsi qu'une boutique en ligne qui faciliterait la promotion des productions artisanales des bénéficiaires du programme..

[Cadre de collaboration PNUD/Japon- Appropriation des résolutions du TICAD VI/Perspectives & Opportunités par Madame Hawa Aw Manager du Programme Sahel Plateforme PNUD/Dakar](#) – La communication de Madame Hawa Aw a été une opportunité pour le PNUD et ses partenaires de mise en œuvre des projets du Programme Sahel de s'imprégner des procédures de financement, des domaines d'intérêt, les différents types de financement du Gouvernement du Japon. Pour ce faire, Madame Aw a rappelé qu'en général l'ensemble des projets du Programme Sahel s'inscrivent dans la catégorie de projets du « Fonds d'urgence » à savoir ceux bénéficiant d'un financement pour une durée d'une année. Comme centres d'intérêts du Gouvernement du Japon, Madame Aw a mentionné les questions de consolidation de la paix, de la sécurité humaine, de la résilience, etc. Elle a aussi mentionné le fait qu'en tant que l'un des partenaires principaux du PNUD, le Gouvernement du Japon accorde une attention particulière aux questions de Genre, de Jeunes, de Gouvernance et d'articulation du nexus Développement et Humanitaire. Au terme de sa présentation, Madame Aw a tenu à insister sur la nécessité pour l'ensemble des acteurs de mise en œuvre de faire des questions de visibilité, de communication et de rapportage axé sur les données désagrégées, une priorité commune.

F. Conclusions de la reunion

a. Cérémonie de Clôture

Aux termes des deux journées de travaux, la réunion de coordination a été clôturée par Madame la Coordinatrice de la Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD, Madame Nana Oumou Touré-SY. En entame de son discours de clôture Madame la Coordinatrice Régionale a tenu à remercier l'ensemble des participants et à témoigner toute la gratitude du PNUD à l'endroit des hauts représentants des pays du G5 Sahel pour leur participation à cette rencontre en tant que partie prenante dans la mise en œuvre des projets du Programme Sahel.

L'intervention de Madame la Coordinatrice Régionale lui a permis de mettre l'accent sur trois points essentiels et inter liés relativement à la mise en œuvre réussie des projets telle qu'espérée par l'ensemble des acteurs de mise en œuvre du Programme Sahel du PNUD. D'abord Madame Nana Oumou Touré-SY a rappelé le contexte international de rareté des ressources pour le financement des projets et qui impose aux acteurs de mise en œuvre des projets de s'engager davantage dans la promotion

et la visibilité des résultats de leurs différentes interventions. Pour ce, Madame la Coordinatrice Régionale a rappelé la nécessité de renforcer les mécanismes et les outils existants de communication et de rapportage des activités. À cet égard, Madame la Coordinatrice Régionale s'est réjouie de l'unanimité faite autour de l'idée d'instituer les différentes rencontres de coordination du Programme Sahel du PNUD aussi bien aux niveaux nationaux que régional.

Enfin, Madame Nana Oumou Touré-SY a clos son intervention par le souci partagé de faire de la mobilisation des ressources une action commune de l'ensemble des acteurs de mise en œuvre et en faveur de la résilience des communautés et pour la stabilité dans la région.

b. Synthèse des discussions

Une séance de validation des conclusions majeures issues des deux jours de travaux a été animée par M. Mamadou Bamba. Il est ressorti des échanges lors de cette séance, les considérations suivantes :

a. Défis majeurs identifiés

Opérationnalité des activités

- Impacts négatifs de la mobilité des communautés des zones d'intervention sur les activités planifiées ;
- Impacts de l'instabilité institutionnelle au niveau national sur la mise en œuvre des activités planifiées;
- Impacts négatifs de la courte durée des interventions d'urgence sur le cycle des investissements socioéconomiques;
- Faible implication de la partie nationale et des communautés bénéficiaires dans l'identification des priorités et dans la mise en œuvre des activités ;
- Faible intégration des besoins de développement au sein des interventions en matière de sécurité;
- Faible partage d'informations en matière de suivi (y compris les données désagrégées) relatives à la mise en œuvre des activités;
- Impacts négatifs des lenteurs administratives (procédures de passation des marchés publics, etc) sur l'efficacité des interventions planifiées;
- Emergence de nouvelles thématiques (Défi de la radicalisation des jeunes renforcée par l'inégalité, la pauvreté et le chômage, etc);

- Défi de l'acquisition foncière sécurisée des infrastructures issues des projets.

Régionalité des activités mises en oeuvre

- Absence d'un cadre de promotion des bonnes pratiques et expériences avérées de part et d'autre des zones frontalières voisines;
- Absence de synergie d'actions entre les acteurs de mise en oeuvre au niveau des zones et communautés transfrontalières ayant des défis et besoins communs.
-

Partenariat et appropriation nationale

- Faible capacité de coordination par la partie nationale de la multitude d'acteurs et d'interventions dans les zones de crise et de conflits;
- Absence de familiarité de certains acteurs nationaux avec les thématiques abordées;
- Besoin de renforcer la complémentarité des interventions avec celles des Communautés Économiques Régionales au Sahel et dans le Bassin du Lac Tchad;
- Nécessité de renforcer la collaboration avec la Plateforme Ministérielle de Coopération du G5 Sahel;
- Non satisfaction des bureaux pays PNUD des prestations de services rendus par ICMPD et ONUFEMMES.

Communication et la coordination des acteurs de mise en oeuvre

- Besoin de renforcer le cadre de visibilité des résultats des différentes interventions sur le terrain;
- Besoin de renforcement et de coordination du partage d'informations sur les feedbacks/observations au sujet de l'appréciation de la qualité des différents prestataires de services;
- Besoin de renforcement de la coordination des acteurs de mise en oeuvre au niveau national et regional en étroite collaboration avec le G5 Sahel.

b. Recommandations formulées

Opérationnalité des activités

- Utiliser toutes les flexibilités offertes par la modalité dex en vue d'accélérer la mise en œuvre tout impliquant les parties nationales et les partenaires du projet;
- Diversifier les sources de financement pour pallier aux limites liées aux règles applicables en matière de courte période des fonds d'urgence;
- Assurer une meilleure implication de la partie nationale (autorités nationales, locales et communautés bénéficiaires) dans la conception et la mise en œuvre des projets;
- Élargir l'offre de services sociaux de base (éducation, santé, énergie, hydraulique, revenus) en adéquation avec la demande locale dans les espaces frontaliers;
- Renforcer les interventions en matière d'approche «police sécurité de proximité» et promouvoir les Activités Génératrices de Revenus pour jeunes, femmes, communautés et groupes vulnérables.

Approche Régionale dans la mise en œuvre des activités

- Renforcer le cadre de partage d'informations sur les bonnes pratiques et les expériences avérées dans les zones d'interventions voisines;
- Élargir les interventions aux zones frontalières et transfrontalières à fortes communautés et groupes vulnérables (Région du lac, etc);
- Promouvoir des actions conjointes dans les zones frontalières et transfrontalières ayant des défis et besoins communs.

Partenariat et appropriation nationale

- Soutenir les efforts de coordination par la partie nationale des interventions des différents acteurs à travers la mise en place au niveau pays d'une instance multi acteurs de pilotage du programme ;
- Assurer une meilleure implication de la partie nationale, des acteurs locaux, du G5 Sahel dans le cadre national et régional de coordination du suivi de la mise en œuvre des interventions ;
- Promouvoir une approche commune de gestion des frontières en vue d'harmoniser les normes et pratiques au Sahel ;

- Soutenir les interventions transfrontalières en appui aux efforts des CERs dans la gestion des frontières (Cas de l'initiative conjointes G5 Sahel et CBLT appuyé par l'UE sur la migration au Sahel)

Mécanisme de Communication et de coordination des acteurs de mise en œuvre:

- Organiser des réunions annuelles tournantes de coordination des projets du Programme Sahel.

Réunions périodiques:

- Organiser des réunions virtuelles trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des activités avec l'ensemble des acteurs (nationaux et régionaux);
- Organiser des réunions mensuelles bilatérales de suivi de la mise en œuvre des activités avec les bureaux pays;
- Organiser des réunions régulières coordonnées par les Bureaux Pays du PNUD avec les acteurs nationaux et locaux, en préparation des réunions mensuelles avec le Plateforme Régional PNUD/Dakar;
- Améliorer la visibilité des résultats des différentes interventions et la promotion des bonnes pratiques du programme sahel en étroite collaboration avec les acteurs de mise en œuvre;
- Assurer une meilleure implication des BP du PNUD et les acteurs de mise en œuvre dans l'animation de la Plateforme de Partage des Connaissances sur le Sahel;
- Renforcer les capacités du G5 Sahel pour une meilleure appropriation du système d'informations régionales sur le Sahel.

c. Bonnes pratiques et expériences avérées à promouvoir

Burkina Faso

- ✚ Organisation de voyage d'étude pour 4 cadres du SP-CNF, 1 de la police nationale et 1 de la gendarmerie nationale en vue de s'inspirer de l'exemple béninois en matière de gestion intégrée des

frontières à travers l'Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF);

- ✚ Appui à l'aménagement du bas-fond maraicher de Lougou dans le département de Foutouri (Frontière Burkina Faso et Niger) contribue à renforcer chez les communautés bénéficiaires le sentiment d'appartenance à un espace étatique.

Mauritanie:

- ✚ Projet de terrain qui engage les bénéficiaires dans les questions de sécurité locale en vue de créer des synergies entre les communautés locales et les forces de sécurité dans la gestion des frontières ;
- ✚ Construction des Plateformes Multifonctionnelles, des parcs de vaccination et conduire des campagnes de vaccinations du bétail aux bénéfices des populations de zones enclavés le long des frontières;
- ✚ Activités impliquant les jeunes dans la lutte contre le radicalisme violent à travers des Comités de Locales de Sécurité.

Mali

- ✚ Installation de Platesformes Multifonctionnelles dans 20 villages du nord ayant permis en cette période de post crise de récréer des AGR pour les femmes, renforcer la cohésion sociale et libérer les enfants particulièrement les filles pour aller à l'école;

Niger

- ✚ Collaboration forces de défense et de sécurité et communautés locales sur la question sécuritaire Mise en œuvre de l'Approche Police de Proximité;
- ✚ Sécurité alimentaire et revenus des ménages améliorés grâce à la production du Moringa (consommation des feuilles et valorisera les graines en les transformant en huile);

- ✚ Alimentation des animaux assurée grâce à la production de plante fourragère (Bourgou en langue locale) avec des producteurs formés et organisés en cooperative.

Tchad

- ✚ Organisation de voyage d'étude pour 15 Hauts fonctionnaires de l'État en vue de s'inspirer de l'exemple du Rwanda en matière de gestion intégrée des frontières ;
- ✚ Réalisation d'une « étude d'évaluation des secteurs générateurs de revenus et d'emplois dans la région du Lac » ;
- ✚ Tenue des audiences foraines dans les zones frontalières avec forte communautés vulnérables.

IV. ANNEXES

Ordre du Jour

Réunion régionale sur la planification et la Coordination des projets du Programme Sahel du PNUD

Dakar, les 22 et 23 mai 2017

PREMIÈRE JOURNÉE		
Lundi 23 Mai 2017		
Horaires	Activités	Responsables
08h30 -09h00	Accueil des participants	Comité Organisation/PNUD
09 h 00 – 10 h 40		
Séance 1 : Allocution de bienvenue et présentations sur les initiatives du PNUD au Sahel		
09h-09h10mn	Allocution d'ouverture	Mme Nana Oumou Touré/PNUD Coordinatrice Régionale PNUD/BR.AOC
09h10-09h30	Présentation des participants	(Tour de table) Participants
09h30-09h50	Présentation et adoption de l'agenda	PNUD BR et tous les participants
09h50-10h00	Photo de famille	Comité Organisation/PNUD BR
25 minutes	Pause-café	Comité Organisation/PNUD BR
10h25-10h40	Mise à jour générale sur le Programme Sahel du PNUD Introduction aux projets GFCF & GFSHS/Projet Luxembourg	Mme. Hawa AW du PNUD/BR.AOC
10 h 40 -- 13 h 00		
Séance 2 : Exposé des Bureaux Pays PNUD		
10h40 - 12h00	Présentation des progrès réalisées dans les projets passés & des initiatives planifiées/Bureau pays	Représentants BP (12minutes/BP)
12h00-13h00	Discussions sur les Présentations : Bonnes pratiques, Recommandations, Résultats pertinents, secteurs en besoin de renforcement et perspectives	Participants et modérateur
13h00-14h30	Pause déjeuner	Comité Organisation/PNUD BR
14 h 30 -- 16 h 45		
Séance 3 : Exposé des Parties Nationales		

14h30-15h30	Présentation des progrès réalisés dans les initiatives conduites par les parties nationales dans le cadre des projets passés & des initiatives planifiées	Représentants des parties nationales (12minutes/Pays)
15h30-15h42	Les contraintes de mise en œuvre et quelques pistes d'amélioration en m'appuyant sur les cas du Mali et Tchad	Djourné Sylla (12minutes)
15h42-15h54	Activités de UNCDF dans le cadre du programme Sahel	Blaise Tchabi UNCDF (12minutes)
15h54-16h30	Discussions sur les Présentations : Bonnes pratiques, Recommandations, Résultats pertinents, secteurs en besoin de renforcement et perspectives	Participants
16h30-16h45	Pause-Café	Comité Organisation
16 h 45 – 17 h 30		
Séance 4 : Développement de Programme et Partenariat avec les Communauté Economiques et Régionales au Sahel		
16h45-17h00	CASMAP	M. Oumar Dit Barou Sacko Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale/Mali
17h00 -17h10	Présentation de : Programme d'Investissements Prioritaires du G5 Sahel (PIP) Programme d'Activités Conjointes entre le PNUD & le G5Sahel	Représentant du Secrétariat Permanent du G5 Sahel
17h10-17h30	Questions & Réponses des participants -- Discussion de Groupe	Participants
FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE		
DEUXIEME JOURNÉE		
Mardi 23 Mai 2017		
09h30-13h00		
Séance 5 : Suivi & Evaluation		
9h00-9h30	Synthèse de la première journée	M. Mamadou Bamba PNUD/BR.AOC

09h30-10h00	Monitoring & Reporting	M. Gilles Ouédraogo du PNUD/BR.AOC
10h00-10h30	Pause-Café	Comité Organisation
10h30-11h00	Questions & Réponses des participants -- Discussion de Groupe	Participants
11h00-11h20	Visibilité des interventions – Interactive Mapping/Plateforme de Gestion des Connaissances – Communication	M. Tahir Basse PNUD/BR.AOC
11h20-11h40	Cadre de collaboration PNUD/Japon- Appropriation des résolutions du TICAD VI/Perspectives & Opportunités	Mme. Hawa AW du PNUD/BR.AOC
11h40-13h00	Questions & Réponses des participants -- Discussion de Groupe	Participants
Pause-Café ouverte		
13h00-13h45	Présentation des recommandations de l'atelier et des discussions. Adoption des recommandations en plénière.	Participants
13h45-14h00	Clôture	Mme. Nana Oumou Touré/PNUD Coordinatrice Régionale PNUD/BR.AOC
14h00-15h45	Pause-Déjeuner	Comité Organisation
15h45	FIN	Comité Organisation

Liste des Participants

Réunion Régionale sur la Planification et la Coordination des projets du programme Sahel du PNUD

Du 22 au 23 Mai 2017, à Dakar, au Sénégal

N°	Nom & Prénom	Institution	Contact
Burkina Faso			
01	Dieudonné Kini	Team leader Gouvernance & Point Focal des projets du Programme Sahel/Bureau Pays du PNUD Burkina Faso	Email : dieudonne.kini@undp.org
02	Ouédraogo Alassane Wend Kuuni	Chef du Département de la Coopération Transfrontalière et du Développement des zones frontalières /Secrétaire Permanent de la Commission Nationale des Frontières	Email : wendkuuni01@gmail.com
03	Monsieur Gilbert ZONGO	Direction Générale de la Coopération/Point Focal Adjoint du G5 Sahel au Burkina Faso	Email : zgilbertzongo@yahoo.fr
Mali			
04	Abdoul Wahab Ba	Point Focal des Projets du Programme Sahel/ Bureau Pays du PNUD Mali	Email : abdoul.wahab.ba@undp.org
05	Fatimata Ossade Traoré	Chef du Cluster Gouvernance & Coordinatrice des projets du Programme Sahel/Bureau Pays du PNUD Mali	Email : fatimata.traore@undp.org
06	M. Oumar Dit Barou Sacko	Coordonnateur de la Cellule G5 Sahel/Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération Internationale	Email : barous3000@yahoo.fr
07	Djourné Sylla	Consultant en appui aux projets du Programme Sahel auprès des Bureaux Pays du PNUD Mali et Tchad	Email : sylladjoume@gmail.com
Mauritanie			
08	Monsieur Hamada Meimou,	Directeur Général de l'Administration Territoriale/Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation	Email : mmeimou8@gmail.com
09	Fah Ibrahim	Team Leader Gouvernance & Point Focal des projets du Programme Sahel/Bureau pays du PNUD Mauritanie	Email : fah.brahim.jiddou@undp.org
10	Kouldjim Guidio	Expert en Résilience et Développement Humain/Secrétariat Permanent du G5 Sahel	Email : kouldjim@g5sahel.org

Programme Sahel PNUD

Forger une vision commune pour construire le futur



Niger			
11	Djallami Hadizatou	Coordonnatrice des projets du Programme Sahel/Bureau Pays du PNUD Niger	Email : djallami.hadizatou@undp.org
12	Abdou SOUMAILA	Team Leader Résilience & Point Focal pour les projets du Programme Sahel/Bureau Pays du PNUD Niger	Email : abdou.soumaila@undp.org
13	Abdoulaye Haidara	Directeur Général de l'Administration Territoriale et de la Déconcentration/Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, et des Affaires Coutumières et Religieuses	Email : haidara1_58@yahoo.fr ;
Sénégal			
14	Nana Oumou Touré-SY	Coordinatrice Régionale de la Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD	Email :
15	Haw Aw	Manager du Programme Sahel - Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD	Email :
16	Gille Amadou Ouédraogo	Spécialiste en Monitoring et Reporting/Programme Sahel - Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD	Email :
17	Tahir Basse	Chargé de la Communication - PNUD Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD	Email :
18	Johnny Ndayishimiye	Consultant/Expert en Suivi & Evaluation -- PNUD Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD	Email :
19	Mamadou Bamba	Spécialiste de Programme/Programme Sahel – PNUD Plateforme Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre	Email :
20	Blaise Tchabi	UNCDF/Dakar	Email :
Tchad			
21	Jean De Dieu Djasnan Djeraibaye	Coordonnateur des projets du Programme Sahel/Bureau Pays du PNUD Tchad	Email :
22	Enoch Ndjondang	Pont Focal G 5 Sahel du Gouvernement	Email :